
Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele: 
č. smlouvy objednatele: 720/2016


Název díla:

VD Stanovice - výměna rychlouzávěrné klapky vodárenského potrubí

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Miroslav Rojt
	tel: 606 752 201,  e-mail: rojt@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	MONTEP s.r.o.
	U Stadionu 841, 434 01 Most
IČ:	25420216
DIČ:	CZ25420216
zastoupený:	Petrem Schettlem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Schettl, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Miloslav Linhart, výrobní ředitel
stavbyvedoucí:	Ivan Entlich, autorizovaný technik v oboru 	technologická zařízení staveb 
manažer stavby:	Miloslav Linhart, výrobní ředitel, tel. 724 171 666, 
	e-mail: miloslavlinhart@montep.cz                                                                                              
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	27-012986027/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem oddíl C, vložka č. 17178



						

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:  	
a) změnu manažera stavby dodavatele
b) změnu termínu plnění díla
    prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,
c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,
d) změnu platebních podmínek
Vzhledem ke změně termínu ukončení díla se mění platební podmínky tak, aby umožnily zhotoviteli vystavit dílčí daňový doklad za provedené práce,
e) doplnění Čl. VI. Sankce
zohledění nově sjednaného dílčího postupového termínu plnění díla. 


Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 13.09.2016


Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily nabídkovou cenu dodatečných prací.

Mění se:
a) manažer stavby:		Tomáš Hellmich, projektový manažer,
				tomashellmich@montep.cz

b) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
    Ukončení díla: původně 	30.11.2016 									     nově 	10.03.2017
				Postupový termín 31.12.2016 prostavěnost min. 880 tis. Kč

c) Čl. IV CENA
3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	911 700,- Kč

    Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

· Technická pomoc			                	     	  78 500,- Kč
· Realizace na stavbě		                	     	  88 200,- Kč
            Klapka včetně čidel a montážní vložky		   	745 000,- Kč
	
    Cena dodatečných prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH 	 490 600,- Kč
						
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           		         1 402 300,- Kč

· Technická pomoc			                	    	 153 100,- Kč
· Realizace na stavbě		                	    	 172 791,- Kč
            Klapka včetně čidel a montážní vložky		          1 076 409,- Kč


d) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
původně: 
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací. 

3. Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený na předávacím a přejímacím protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokol bude nedílnou součástí faktury.

4. Pokud bude objednatelem výjimečně převzato dílo, které vykazuje ojedinělé drobné 	vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, dodavatel 	vystaví dílčí fakturu za provedené práce nejvýše do 95% celkové smluvní ceny, pokud 	nebude dohodnuto jinak.

5. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení 	díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat 	celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování dílčího plnění, které 	dodavatel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla 	bez vad a nedodělků.

6. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na 	území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 	235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito 	obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí 	objednatel dodavateli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby 	vrácení opravené faktury.

nově:	
2.	Cena díla bude hrazena průběžně po kalendářních měsících na základě dílčích faktur a 	konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla 	bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit 	objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě 	pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a dodavatel 	zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

3.	Při dílčím plnění dodavatel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý 	kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy 	nejpozději do 2. pracovního dne měsíce následujícího.

4. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 2 kalendářních dnů ode 	dne obdržení.

5. Po odsouhlasení soupisu je dodavatel povinen vystavit dílčí fakturu, u které se za den 	uskutečnění plnění bude považovat poslední kalendářní den uplynulého měsíce, pokud 	nebude dohodnuto jinak a jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis 	provedených prací. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení 	množství nebo druhu provedených prací, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze ty 	práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

6. Odsouhlasený soupis provedených prací je dodavatel povinen zpracovat vždy k 	poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v 	elektronickém formátu XC4.
		
7.	Dílčí faktury budou vystaveny dodavatelem nejvýše do 95% celkové smluvní ceny díla, 	pokud nebude dohodnuto jinak.
8.	Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení 	díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat 	celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování všech dílčích plnění, která 	dodavatel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez 	vad a nedodělků.

Původně bod 7.- 9. nově číslován jako bod 9.-11.

e) Čl. VI. SANKCE doplněn o bod:

12. Pokud bude dodavatel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.


Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 3., Čl. V, Čl. VI. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 					V Mostě dne 18.11.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele










Ing. Vlastimil Hasík					Petr Schettl
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				MONTEP s.r.o.
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