
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 27, 3, 2018

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele/dodavatele: AV.17057.1.13IJ

Smluvní sírany

Královéhradecký kraj 
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „objednatel")

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje 
708 89 546 
CZ70889546
....................................................................... 
.................................

a

Společnost GEOSAN -  BAK -  NEMOCNICE NÁCHOD

Vedoucí společník 
se sídlem: 
zastoupená:

IČO:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

a

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocníce 430, 280 02 Kolín
na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a fng. 
Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem 
28169522 
CZ28169522
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459 
.................................
.......................

Společník
se sídleni: 
zastoupená:

IČO:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném

BAK stavební společnost a.s.
Žitenická 871/1,190 00 Praha 9
Ing. Radkem Mrázkem, MBA, generálním ředitelem a
místopředsedou představenstva
28402758
CZ28402758
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2018, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní nemocnice Náchod -  I. etapa modernizace a dostavby" 
(dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek")

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
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1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, realizované změny SOD jsou popsány a 
zdůvodněny ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se přílohou SOD.

2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu smlouvy, ceny díla a 
uzlového termínu postupu realizace díla.

3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, neni-li dále uvedeno jinak

PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást 
uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.1 smlouvy o dílo pod písmenem n) takto:

n) Příloha č. 14 - Změnový list číslo 1 až 11 včetně rekapitulační tabulky změny závazku

2.2 Změny SOD

2.2.1. Smluvní strany dohodly, že se doplňuje odstavec 5 bodu 4.1 článku 4. smlouvy a nově zní takto:

Dílo bude provedeno včetně objednatelem požadovaných změn, při respektování pokynů objednatele, a to 
v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v bodě 2.1 písm. a) smlouvy s výjimkami 
uvedenými tamtéž a v souladu s podmínkami vydaného stavebního povolení a povolením změny stavby před 
jejím dokončením, souhlasem s odstraněním stavby, územními souhlasy v bodě 2.1 písm. b) smlouvy, jakož 
i v souladu se změnovými listy, které jsou součásti smlouvy.

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že se první odrážka hodu 5.3 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím 
zněním:

- dokončeni spodní stavby, tj. dokončení základů a 1NP objektu K a J nejpozději do 7 měsíců a 21 dnů od 
zahájení stavby;

2.2.3. Smluvní strany se dohodly, že se bod 6.2 článku 6 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu 
(příloha 6. 3 a příloha č. 13), pří zohlednění změn popsaných ve změnových listech tvořících součást této 
smlouvy, činí celkem: 1 337 032 243,42 Kč bez DPH (slovy: jedna miliarda tří sta třicet sedm milionů třicet dva 
tisíc dvě stě čtyřicet tři korun českých čtyřicet dva haléřů).

2.2.4. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že se v návaznosti na změnu SOD dle bodu 2.2.2. tohoto 
dodatku mění Příloha č. 4 -  Finanční a časový harmonogram SOD a nahrazuje se novým zněním, které 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platností a nemění se.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě 
vyhotovení

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam 
jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 2. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují 
své podpisy

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
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Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne 3.9.2018 
usnesením č.RK/23/1533/2018

V Hradci Králové dne 7.8.

Za objednatele:

PhDr. Jiří Štěkán, Ph.D. 
hejtman

] 0 , . .  20.1.8 . V dne

Za zhotovitele:
Společnost GEOSAN -  BAK -  NEMOCNICE 
NÁCHOD

Ivan Havel 
výkonný ředitel a.s

log. Kamil Vykydgíl
výrobní ředitel GĚOSÁN GROUP a.s.

Itig. Radek Mrázek, MBA
generální ředitel BAK stavební společnost a.s.
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Příloha c. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 27.03.2018

Nové znění -  Finanční a časový harmonogram SOD



Oblastní nemocnice Náchod -1 .etapa dostavby a modernizace
ID Název úkolu Doba’ Zahájení Dokončení

1 Podpis SOD 0 týdny 27.03.16 27.03.18

2 Předáni a převzetí staveniště Od 10.04.18 10.04.18

3 Zahájeni stavby Qc! 15.04. 18 15.04. 18

4 Příprava území pro uložení zeminy - DPS2 425 d 17.04. 18 29.06. 19

5 Odstranění tvaSých porostů - pařezů 1 týden 30.06. 18 06.07. 18

6 Vytyčení stávajícíh inž. sítí 1 týden 17.04. 18 23.04. 18

7 Přejezdy stávajícíh inž. sítí 2 týdny 24.04. 18 07.05. 18

3 Sejmuti ornice i týden 07.07. 18 13.07. 18

9 Př-siožka vodovodního řádu 21 d 24.01. 18 13.02. 19

10 Demontáž stávajícího oplocení 2 týdny 28.07. 18 10.08. 18

11 Opěrná stěna 168 d 26.07.18 23.01. 19

21 Odvodňovaci žlab 45 d 31.01. 19 16.03. 19

22 Nové oplocení 60 d 01.05. 19 29.06. 19

23 Závěrečné terénní úpravy 14 d 16.04. 19 29.04. 19

24 Qísrinvó ťinrayu 14 d 30.04.19 13.05. 19

25 POZEMNÍ OBJEKTY ~<!3d? 16.S5. 15 15.06. 2*3

26 SO 010 Objekt “ J " - Lůžkový pavilon 704 d? 07.06. 18 24.05. 20

27 Zemní práce 210 d 07.06.18 16.01. 19

44 Piloty * Objekt J 24 d 16.08. 18 08.09. 18

47 Podkladní beton + přizdfvkv - objekt J 17 d? 02.09 18 18.09. 18

56 Hydroizolace spodní staby - objekt J 105 d 06.09.18 19.12. 18

61 Monolitické železobetonové konstrukce 220 d 11.03.18 02.05. 15

82 Základová deska 47 d 11.09, 18 27.10, 18

v-« i Železobetonové konstrukce 1.NP - Objekt J 35 d 11,10.18 14.11.18

71 Železobetonové konstrukce 2.NP 21 d 15.11. 18 05.12. 18

74 Železobetonové konstrukce 3.NP 21 d 06.12. 18 09.01. 19

77 Železobetonově konstrukce 4.NP 21 d 10.01.19 30.01.19

80 Železobetonové konstrukce S.NP 19 d 31.01. 19 18.02. 19

83 Železobetonové konstrukce 6.NP 19 d 19.02. 19 09.03. 19

36 Železobetonové konstrukce 7.NP 29 d 10.03. 19 07.04. 19

SO Žatazubať-nové fconiltrukas 3.MP 23 d 23.03. 19 25.54. 13

” S4 ; Atika naci S.NP 7 6 26.04, 10 02,05. i9

35 Odbednění monolitických konstrukcí,.. SO 10 155 d 06.12, 18 23.05. 19

104 Střecha 157 d 19.04. 19 22.09. 19

105 Střešní plášť 136 d 10.05.19 22.09. 19
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Oblastní nemocnice Náchod -1 .etapa dostavby a modernizace
ID Název úkolu Doba Zahájení Dokončení

IOS Skladba S Cti, 5 3_ stfec*» nad T.NP izB d 17,05, 19 Á&. 12

113 " Skladba S 11_ střecha nad 7.NP 35 d 17.05.19 20.06. 19

117 Srwadoa S «_ 5uec«ta nao o.nr 16tí 1G.C5. 19 25.05. 13

ios Doplňkové kovové stavební konstrukce 98 d 19.04. 19 25.07, 19

127 Opláštění budovy 254 cf 02.02. 19 13.10. 19

123 Montáž oken 112 d 02.02.19 24.05. 19

135 Prověírávaný skládaný skleněný plášť, žaluzie 126 d 18.05. 19 20.09. 19

142 Kontaktní fasáda SO 20, 27 2Sd 21.06. 13 18,07. 19

14^ Protihluková stěna 143 d 24.05.19 13.10. 19

‘ 150 Kontaktní fasáda_ iamety_8.NP (SO 26, SO 28) 137 d 23.05.19 06.10. 19

155 Vnitřní prostory dílčích podlaží 501 d 13.12.18 10.05. 20

156 Zdivo vnitřní výplňové 177 d 13.12.18 21.06. 19

170 Zdivo vnější výplňové obvodové 140 d 19.01. 19 07.06.19

178 Rrozvody VZT 207 d 17.01. 19 11.03.13

179 Hrubé rozvody VZT 135 d 17.01.19 31,05. 19

187 S právná  VZT 4Bd 24. OS. 19 11.05. ÍS

ISO Rozvody ÚT. RTCH 264 d 24.01.19 14.10.19

181 Hrubé rozvody ÚT, RTCH_ páteřní rozvody, stoupa 163 d 24.01. 19 05.07. 19

200 Výměníková stanice, strojovny chlazení 70 d 10.06. 19 18.08. 19

"204 Podlahové rozvody ÚT, RTCH 112 d 25.06. 19 14.10. 19

211 Rozvody ZTI, elektro 135 d 31.01. 19 14.06. 19

212 Hrubé rozvody ZTI, elektro _ páteřní rozvody, stou 112 d 23.02. 15 14.06. 1S

221 Rozvody ZTI. e|ektro_ sádrokartonové konstrukce 133 d 31.01, 19 12,06. 19

~~ 228 Medicinální plyny - OBJEKT J 456 d 10.02. 19 03.05. 20

229 Hrubé rozvody medicinálních plynů _ páteřní rozv> 210 d 10.02. 19 07.09. 19

238 Kompletace rozvodů medicinálních plynů 146 d 16.12. 19 09.05. 20

246 Omítky vnitřní 112 d 16.03.19 05.07. 19

263 Sádrokartonové stěny, předstěny 257 d 24.01.19 07.10.19

‘ 276 Podlahy betonové 75 d 15.04. 19 28.06. 19

279 Podlahy anhydritové 119 d 02.07. 19 28.10. 19

237 Akustické obklady 42 d 13.G5.1S 23.08. 15

... Podlahy zdvojené 14 d 31,05. 19 13=03. W

294 Podhled minerální _ rastrový 280 d 05.08. 19 10.05. 20

313 Keramické obklady, obklady PVC 220 d 30.08. 19 05.04. 20

320 Maíby a nátěry 325 d 24.05. 19 12.04. 20

2018
.2018 _ Půlrok 2. 2Q1S

2019 2020 2021
sk i, 201S Půlrok 2.2019 Půlrok i.  2020 Půlrok 2, 2020 Půlrok 1.2G21
3 ; p ' K l Č ' Č : 3 : Z Ř L P L Q 5 D K t  č  ' 5  Z Ř L P i. ' Ú B D K i č  £  

■ 1 • Skladba S 01, S 3_ «focha nad 7MP

Půlrok 2, 2021
202í>

1. 2022 
D K t

Skladba S 11 střecha nad 7.NP

—r Skladba S 1_střecha nad B.NP

Doplňkové kovové stavební konstrukce
I

Opíááíéňť budovy
'

Kontaktní f asá

Provétrivnný skládaný skleněný plášť, žaluzie 

fasáda SO 20, 27 

Protihluková stěna

Kontaktní fasáda^ lamely_a.NP (SO 26, SO 28)

m Vnitřní prostory dítcích podlaží

•” “ » Zdivo vnitřní výplňové
.

?• Zdivo vnější výplňové obvodové 

Rrozvody VZT 

Hrubé rozvody VZT

Stropwa VZT;

Rozvody ÚT, RTCH

Hrubé roitvody ÚT, RTCH_ páteřní rozvody, stoupačky 

Vým4niková stanice, strojovny chlazení 

Podlahové rozvody ÚT, RTCH 

Rozvody ZTI, elektro

Hrubé rozvody ZT7, eieklro _ pa le i ni rozvody, stoupačky 

Rozvody Z~l, «<ektro_ sádrokartonové konstrukce

hťediGináSní plyny - DBJEKTJ

rubé rozvody medicinálních p4ynú _ páteřní rozvody, stoupačky

* i ■■i,— ■— » Kompletace rozvodů medicinálních plynů

Omítky vnitřní

"  — * Sádrokartonové stěny, přetištěny

Podlahy betonové

Podlahy anhydritové

stické obklady 

ahy zdvojené

I
P odhled minerální _ rastrový 

Keramické obklady, obklady PVC 

r Malby a nátěry
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ID Název úkolu Doba Zahájení

!

Dokončení

330 Podlahové stěrky epoxidové 133 d oa.i2. i s 1SMÍ4, *0

338 Podlahy povlakové 133 d 16.12. 19 26.04. 20

345 Výplně otvorů vnitřní 25Sd 19.08. 13 G3.G5. 20

354 Kompletace 252 d 02.09.19 10.05. 20

353 Revize, zkoušky, atesty... výměníková stanice, vakuová stan 1 íýcfen 01.11, 19 07.11. 19

364 Revize, zkoušky, atesty 2 týdny 11.05.20 24.05. 20

365 SO C1Q Objekt "J_ dokončení 0 týdny 24.05. 20 24.05. 20

366 SO 211 Objekt •*K** - Kompíement 53S d? 28, 05,18 15,06, 20

357 Zemní práce 97 d 28.05.18 09.10. 13

368 Pažení stavební jámy 97 d 28.05. 18 09.10, 18

425 Výkopy 44 d 17.08. 18 29.09. 18

444 Založení stavby 255 d? 28.07.18 22.04. 19

445 Piloty 48 d 28.07. 18 13.09. 18

452 Podkladní beton + přizdívky 57 d? 27.08.18 22.10. 18

465 rtymens zásypy 214 d 07,09.18 22,04,19

<?73 Hydroszolase spodní stafey 202 tí 31.05. 15 05.24. 18

485 Ochranná vrstva 204 d 03.03.18 08.04. 13

493 Montáže věžovéch jeřábů 26 d 16.08.18 10.09.18

501 Monolitické železobetonové konstrukce 337 d 05.09. 18 21.08.19

502 Základové desky, kanály, šachty výtahů 87 d 05.09. 18 10.11.18

511 Železobetonové konstrukce 1.NP 86 d 12.09. 18 06.12. 18

518 Železobetonové konstrukce Z.NP 125 d 23. OS. 18 08.02. 13

523 Železobetonové konstrukce 3.NP 42 d 20,01, 19 02,03, 19

52Š Železobetonové konstrukce 4.NP 40 d 16.02, ÍS 27.03. 13

529 Železobetonové konstrukce 5.NP 40 d 13.03. 19 21.04. 19

532 Železobetonové konstrukce 6.NP 40 d 07.04. 19 16.05. 19

535 Železobetonové konstrukce 7.NP 49 d 02.05.19 19.06. 19

539 Železobetonové konstrukce 8.NP 51 d 27,05. 19 16.07. 19

543 Železobetonové konstrukce 9.NP 49 d 17.06. 19 04.08. 19

547 Odbednění monolitických konstrukcí^ SO 11 223 d 11.01. 19 21.08. 19

557 Střešní p l i i ř 176 d 27.05. 1S 20.11. 19

801 335 n 06,04,19 08.03. 20

602 Výplně otvoru vnější 159 d 06.04. 19 11.09. 19

611 Kontaktní fasáda_ lamely 35 d 06.07.19 09.08. 19

620 Hliníkové fasádní lamely 42 d 03.08. 19 13,09, 19

1,2018 Půlrok 2, 2018 Půlrok 1,2013 Půlrok 2, 2018 Půlrok 1. 2020 Půlrok 2, 2020 Půlrok 1. 2021 Půlrok 2, 2021
b p K t  t : s z fi l v l O e o K č  č 5 ■ 2 ft a  p  l ú b o : k p t  s z S l p l 0 e d k C t  s z A i  p

’ r-tír-;:-

Půlrok 1, 2022
t  0 B D K Č C

*  ¿cmni práce

*  Paženi stavební jámy 

Výkopy

Založení stavby

Piloty

Podkladní beton •* přizdlvky

H utnéné; z ásypy

izolace soedni stahyHydJoizo

OCI'ÍÜHÍ áyrstvi

•  Montáže vAžovách jeřábů

Monolitické železobetonové konstr ikce

Základové desky, kanily, Šachty výtahů 

”  - želez a beto nově konstrukce 1.NP

• Železobetonové konstrukce 2.NP
'p • Železobetonové konstrukce 3.NP
I

m ■■ ŽdembetOfTově konstrukce 4.NP 

■ " * železobetonové konstrukce 5.NP

I

Železobetonové konstrukce S.NP 

Železobetonové konstrukce 7.NP 

Železobetonové konstrukce 8.NP 

Železobetonové konstrukce 9.NP 

* Odbednění monolitických konstruk 

■ StříSni plášť

' 1 OplAiióni b .

— Výplné otvorů vnější

Kontaktní řasi<la_ lamely 

Hliníkové fasádní lamety

SO 11
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ID Ná2ev úkolu Doba Zahájení Dokončení

623 Dočasná fasáda 42 d 10.08.19 20.09.19

825 Provětřávaný skládaný skleněný plášť, žaluzie 1S5d 27.08.13 08.03. 20

042 Vnitřní prostory dílčích podlaží 503 d 30.01.13 15.0B.20

643 Zdivo výplň ové, odvodové 173 d 16.03.19 04.09. 19

652 Zdivo vnitřní výplňové 206 d 04.02. 19 2B.Ü8. 19

662 Rrozvody VZT 291 d 30.01. 19 16.11. 19

6S3 Hrubé rozvody VZT_ páteřní rozvody, stoupačky 224 d 30.01.19 10.09.19

676 Strojovny VZT 173 d 28.05.19 16.11.19

632 Rozvody ÚT, RTCH 300 d 08.02. 19 04.12. 19

683 Hrubé rozvody ÚT, RTOH„ néteřní rozvody, stoup? 216 d 08.02.19 11.0*5.18

633 Strojovny, ÚT. RTGH 201 d 14.05.13 30.11.13

703 Podlahové rozvody ÚT, RTCH 150 d 08.07.19 04.12.19

716 Rrozvody ZTI, elektro 316 d 08.02.19 20.12. 19

717 Hrubé rozvody ZTI, elektro ,  páteřní rozvody, stou 219 d 08.02. 19 14.09. 19

727 Strojovny, ZTI, elektro 200 d 04.06.19 20.12. 19

734 Rozvody ZTI, e lektro, sádrokartonové konstrukce 143 d 06.05. 19 25. OS. 19

744 Medicinální plyny > OBJEKT K 492 d 04.02. 19 09.06. 20

745 Hrubé rozvody medicinálních plynů OBJEKT K ,  
Páteřní rozvody, stoupačky

£14 d 34.02.19 05.09.19

754 Kompresorovna, redukční stanice 4b d 06.09. 19 20.10. 19
755 Kompletace rozvodů medicinálních plynů 180 d 13.12.19 09.06. 20

764 Omítky vnitřní 184 d 02.04. 19 02.10. 19

730 Sádrokartonové stěny, předstěny 286 d 08.02.19 20.11. 19

799 Podlahy betonové 14 d 16.04. 19 29.04. 19

801 Podlahy anhydritové 247 d 16.04.19 18.12. 19

816 Akustické obklady 149 d 07.05.19 02.10. 19

823 Podhled mmeťáíní „  rastrový 413 d 30.04. ÍS 1Ü.0S. 20

843 Zdvojené podlahy 111 d 06.12. 19 25.03. 20

851 Keramické obklady, obklady PVC 234 tí 30.09.19 20.05. 20

860 Malby a nátěry 401 d 23.04.19 27.05. 20

871 iCuiuíiOvC si-w.Ky \.pwXivi^»c 'i 85 d 06.12.18 08.05. 20

881 Podlahy povlakové 193 d 06.12.19 15.06. 20

890 Výplně otvorů vnitřní 177 d 20.12.19 13.06. 20

899 Kompletace 288 d 02.09.19 1-5.06. 20

903 Dopravní zařízení 250 a 21.09. n 27.05. 20

011 3 0  01S Objekt 0  - Zdroje medicinálních plynů 170 d 07.05.12 3G.12. 1S

2018
rok 1, 2018 Půlrok 2, 2018

B 0 K Č Č S 2 Ř L P

2019 _  2020 2021 2022
Půlrok 1. 2019 PCírok 2, 2019 Půlrok 1, 2020 Půlrok 2, 2020 Půlrok 1, 2021 Půlrok 2, 2021 Půlrok 1, 2022

L Ů B D K C Č S 2 Ř L P L Ú B O K Č .Č  S Z Ř L P L Ú B D K Q Č S Z Ř L P L 0 B D K Č Č
« Dočasní řasadn

Prov Hrávai ý skládaný skleněný ptáěť. žaluzie 

■ VrvtmU prostory dílčích podlsži

• Zdivo výplňové, odvodové 

Zdi v o vnitřní výplňově 

■'1 *  Rrozvody VZT 

-* Hrubé rozvody VZT_ páteřní rozvody, stoupačky 

m Strojovny VZT

■ Rozvody ÚT, RTCH

nnjnc rozvody 5J!, R ! T p a t e »  

~  « Strojovny. ÚT, RTCH

• Podlahové rozvody ÚT 

■ Rrozvody ZTI, elekti

Hrubé rozvody ZTI. elektro _ pát< řn i rozvody, stoupačky 

• Strojovny_ ZTI, elek :ro

Rozvody ZTI. elektro, sádroka tonové konstrukce

■ "  "  ■ m I Medicinální plyny - OBJEKT K

; rozvody.. stoupačky

Hrubé rozvody medicinálních siyi ů OBJEKT K _ páteřní rozvody, stoupačky 

• 1 '  I vompletace rozvodů medicinálních plynů

Omítky vnitřní

' Sádrokartonově stány, p^edstěny

Podlahy betonové

- r Podohy anhydritová

Akustické obklady

Zdvojené 

-  Ki 

1 ~ M

SO 018 Objekt O -

Podhled minerální _ rastrový 

podlahy

.e -etnické obklady, obklady PVC 

! ilby a nátěry

Podlahové stěrky epoxidové 

povlakové 

otvorů vnitřní 

Kompletace

a medicinálních plynů



Oblastní nemocnice Náchod -1 .etapa dostavby a modernizace
ÍD Název úkolu Doba‘ Zahájení Dokončení

912 Výkopy 7 d 07.05.19 13.05. 19

S13 Základové pasy 7 d 14.05.19 20.05.18

914 Podkladní beton 7 u 21.05. 13 27.05. 19

915 Hydroizoiace 14 d 04.06. 19 17.06. 19

916 Zcíívo nosné 21 d 18.03. 19 08.07. 19

917 Stropní ŽB deska 21 d 09.07. 19 29.07. 19

913 Atiky 7 d 30,07. 19 05.08. 19

913 Střešní plášť 26 d 13.08. 19 OS, 09. 13

922 Obvodový plášť 35 d 03.09.13 07.10. 1S

925 Zdivo vnitřní výplňové 7 d 27.08. 19 02.09. 19

926 Hrubé rozvody 14 d 03.09. 19 16.G9. 19

927 Omítky vnitřní 7 d 17.09.19 23.09. 19

928 Konstrukce hrubá podlahy 7 d 24.09. 19 30.09. 19

S23 Výplně otvorů vnější 7 d 01.10. 19 07.10. 18

930 Dlažba z taveného čediče 7 d 05.11 19 11.11. 19

~93i“ 1903.51 Zdroje medšeínálríích plynů- dodávka iecftnofcc 49 ď 12.11.18 30.12. 1B

334 SO 016 Objekt "O“ - Zdroje medicinálních plynů - clokonč Od 30.12. 19 30,12. 13

935 SO 016 Objekt ” 0 ”  - zásobník kryogenního kyslíku 210 d 14.05.19 09.12. 19

941 8 0  016 -  objekt O - Zdrala medicinálních plynů- dokončeni G týdny 30.12. 19 30.12. 19

942 SO 017 Nadzemní kondor "A“  - MK" 217 d 19.08.19 22.03. 20

943 Ocelové konstrukce spojovacího koridoru, montáž 14 d 19.08.19 01.09. 19

S44 Betonové Stropní desky do tfapézového plechu 7 ti 02.03. 19 08.03. 13

945 Železobetonová konstrukce dojezdu zvedací plošiny 7 d 09.09. 19 15.09. 19

946.. Betonová deska s topnými kabely 7 d 07.10. 19 13.10, 19

947 Střešní plášť 21 d 23.09. 19 13.10. 19

956 Obvodový plášť 49 d 09.09. 19 27.10. 19

952 Spádová vrstva - šehčený beton 7 d 23.09. 19 29.09. 19

* » Hrubé rozvody 14 d 30.09.19 13.10. ÍS

884 " Topné podlahové kabely 7 d 30.09. 19 06.10. 19

965 Hrubé rozvody 14 d 30.09. 18 13.10. 19

563 Anhydritový potěr potěr 7 d 14.10. 19 20.10. 19

567 SDK přsdstěny 14 d 23,10.10 10.11. 19

955 SDK podhled 14 d 25.10. 19 10.11. 19

969' Malby a nátěry 7 d 24.02. 20 01.03. 20

970 Zvedací plosina 14 d 02.03. 20 15.03. 20

1. 2018
P = K

? Půlrok2, 2018 Půlrok 1,2019 Půlrok2, 2019 ! Půlrok 1. 2020 Půlrok 2, 2020 Půlrok 1,2021 " Půlroka. 2021
č  : Č . s Z Ř ■ L p 0 _  8 D ’ K j č  č  ' $  Z . Ř i. i P i L iú  B i D i K i Č i_ČJ_S ; Z ;  Ř .L L lP  ■' L Q_ & ; PJ K i Č _Č J  S • Z  Ř L

Půlrok 1, 2022
; L  : Ú ' B : O K ;  č

2021

plynu- dodávka technologie

tisobník kryogersního kyslíku

. dzamní koridor "A” - "K"

30.08.18



Oblastní nemocnice Náchod -1 .etapa dostavby a modernizace
ID ;Název úkolu i Doba Z3hájení Dokončení

971 Kompletace 7 d 02.03.20 08.03. 20

872' Podlahová krytina 7 tí 09.03. 20 15.03. 20

973.. Revize., zkoušky 7d «.03. 20 22.03. 20

974 SO 017 Nadzemní koridor “A" - “K”_ dokončeni Od 22.03. 20 22,03. 20

S75 a u  Oto Vertikála + podzemní spojovací koridor L - J 233 d 12.05. 13 05.04. 20

976 Bourací práce 14 d 12.08.19 25.08. 19

973 Střešní plášť 21 d 26.08.19 15.09. 19

983 Obvodový plášť _ fasáda 42 d 26.08. 19 06.10. 19

987 Činnosti vnitřní 231 d 19.08. 19 05.04. 20

i  002 Revize, zkoušky siesty 7 d 30.03. 20 05.04. 20

1003 SO 013 - Vertikála + podzemní spojovací koridor “L“ - "J“ __ c 0d 06.04.20 05.04. 30

1004 SO 019 Provizemi propojení "K" - "E” 203 d 26.08. 19 15.03. 20

1005 Základové deska 14 d 26.08. 19 08.09. 19

Nosná ocelová konstrukce výtahu 14 d 23.09. 18 06.10. 19

1007 Střešní konstrukce 14 d 07.10. 19 20,10. 19

1009 Obvodový plášť _  fasáda 153 d 07.10. 19 07.03. 20

1013 Výtah _  montáž 42 d 21.10. 19 01.12. 19

1014 Aiasly. raviís 7 d 09.03. 20 15.03. 20

1015 SO 019 - Provizorní propojení ,!K” - =En _ dokončení 0 d 15.03. 20 15.03. 20

1016 SO 021 Stavební úpravy • budova ”A*‘ + "G" + 11 n11 658 d 21.05.18 22.03. 20

1017 Budova "D" - úpravy ve 3.NP 400 d 21.05.18 08.07. 19

1018 Vybouraní dveří do kondoru 7 d 21.05.18 27.05. 18

1019 Doplnění obvodové stěny 7 d 28.05. 18 03.06. 18

1020 Začištěni fasády 21 d 18.06. 19 08.07. 19

1U21 Budova “Ď*‘ - úpravy v 1.PP_ strojovna potrubní pošty 65 d 01.06. 1S 04.08. 18

1022 Vyklízení prostor nové strojovny 21 d 01,03. 13 21.06. 10

n *  1, 2018 Půlrok 2, 2018
B D K Č :.Č :

1023 Demontáž stávajícího podhledu 10 u 12.06.18 21.03. 13

1024 : Hrubé rozvody 30 d 22.06. 18 21.07. 18

1025 Zvukové izolace stěn a stropů 14 d 15.07. 18 28.07. 18

1026 ; Podlahová stěrka 7 d 2S.Û7. 18 04.08. 18

1027 Malby a nátěry 7 d 29.07.18 04.08. 18

1028 Budova "A” - úpravy pro propojení budov "A”  a "K" 658 d 21.05.18 22.03. 20

1029 Přípravné práce _ dělící stány, odpojení sítí 7 d 29.07. 19 04 08. 19

1030 443 d 21.05. 1o 25.08. 19

1037 Doplnění obvodové stěny 7 d 28.05.18 03.06. 18

2018 _ J _ 2020
Půlrok 1.2019 P£írok2, 2019 Půlrok 1,2020 Půirok 2. 2020 Půlrok 1, 2021 

Ř L P I  Ú B D : K i Č Č S 2 Ř L P L 0 B 0 K Ď Č i S '= 2 Ř L : P L : Ú B D K

! Ti

* 1
*41-22.03,

1 SO 018 ' fertlkáSa + podzemní spojovací korido r"

Bourací práce 

« -*  Střešní plášť 

» » Obvodový pttfiť _ fasáda

'i1 ] Činnoat

1-̂ 1

vizorní propojení "K” - ” E“

I » -

*■* Střešní konstrukce

mtm ■ ■ 11,1,1 * Obvodový $ á š ť_  fasáda

Budova "D" - úpravy ve 3.NP

va "Ď“ - úpravy v  1J svna potrubní potty

• i

1

M 1

Bourací práce

2021
Půlrok 2, 2021 

Č Č S Z Ř L

2022
Půlrok 1, 2022 
Ú B • D K Č Č

15.03.

SO 021 St »vební úpravy - budova "A" + "G" + "D"

*  - úpravy pro propojení budov "A" a "K"
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ID Ná2ev úkolu Doba Zahájení Dokončení

10SS Doplnění obvodová stěny 1 íýcísn 19-08. 19 25.08. 19

1039 Osazení nového okna 7 d 26.03. 19 01.03. 19

1040 Začísleni fasády 3 týdny 18.06. 13 08.07. 13

1041 Začištěni fasády 21 d 02.09. 1S 22.03. 13

1042 Zcíivo vnitřní výplňové 7tí 26.08. 13 01.0 3. 19

1043 Hrubé rozvody VZT, ZTI. silnoproud, slaboproud 3 týdny 02.09. 19 22.09. 19

1044 Omítky vnitřní 7 d 16.09. 19 22.09. 19

1045 Doplněni / vyrovnáni podlah 7 u 23,09. 13 29.09. 13

1045 Podhledy (Doplněni podhledů) 7 a 23. OS. 19 29.09.19

1047 Malby a nátěty 7 d 24.02. 20 01.03. 20

1048 Výplně otvorů vnitřní 7 d 02.03. 20 08.03. 20

1049 Kompletace 7ci 02.03. 20 G8.03. 20

1050 Podlahy povlakové 7 d 03.03. 20 15.03. 20

1051 Atesty, revize 7 d 16.03. 20 22.03. 20

1052 Budova "A" - úpravy pro probíjeni budov "A" a "K"_ doko Qd 22.03, 20 22.03. 20

W63 SO 022 Stavební úpravy - budova “£“ 570 d 15.65.1S 29.03. 20

1054 Stavební úpravy pro nové únikové schodiště 171 d 18.05.18 02.11. 18

1G55 Přípravné práce _ dělící stěny, odpojení sítí 4 d 16.05. 18 19.05. 18

1056 Bourací práce 34 d 14.06. 18 17.07. 18

1061 Doplnění obvodového zdivá 7 d 18.07. 18 24.07. 18

1062 Výplně otvorů vnější 4 d 23.10. 18 28.10. 13

1063 Omítky vnitrní 3d 23.10. 18 31.10. 13

1064 Doplněni / vyrovnání podlah 3d 29.10.18 31.10. 18

1065 Malby a nátěty 2d 01.11.18 02.11.13

1066 Výplně otvorů vnitřní 2d 01.11. 18 02.11. 18

1067 Stavební úpravy na jižním průčelí 659 d 20.05. 18 22.03. 20

1068 Demolice jižní části budovy 14 d 21.09. 18 04.10. 18

1069 Bourací práce 131 d 20.U5.18 27.09. 18

1082 Střešní plášť 21 d 07.10.19 27.10. 19

1087 Zateplení jižní štítové stěny 21 d 07.10. 19 27.10. 19

1089 Zdšvo vnitrní výplňové 7 d 03.06. 13 15.06. 18

1090 Hrubé rozvody 7 d 16.66,18 22,06. W

1093 Omítky vnitřní 7 d 01.11. 18 07.11. 18

1094 Doplnění / vyrovnání podlah 7 d 08.11. 18 14.11.13

1095 Malby a nátěty 7 d 09.03. 20 15.03. 20

2018
1.2G16 Půlrok 2, 2018 Půlrok 1 201S Půlrok 2. 2018 Půlrok 1. 2020 Půlrok 2 2020 Půlrc-k: 1. 2021 Půlrok 2.
O K * Ď Č S : 2 * Ř ‘ L P L Ú 8  0  K Č  f j  Z * ^  L  F : 1 P  5 , P  K ‘ Č Č S Z ' P. i P . L ’ t i  ‘ B D X - č  ' t ' r .  Z U i

H rM m i

Stavební úpravy pro nava ůi

Bourací práce

W

Hí

r
I Bourací práce

Hr ubt: razvidy- J. | - -
! chÍ

i- S -

Střešní plášť 

Zatepleni jižní št tové stěny

22.03.

SO 022 S taveb«* úpravy - budova “ü1’

2021
Ř í. ' P

... ....... 2022
Půlrok 1. 2022 

L Ú B D : K Č í

Stavební i ipravy na jižním průčelí

30.08, 18
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ID Název úkolu Doba Zahájení Dokončení

1055 Výplně otvorů vnitřní, 7 d 16.03.20 22.03.20

1087 ” Kompletace 7 d 16.03. 20 22.03. 20

1098' Atesty, revíze 7 d 23.03. 20 29.03.20

1089 SO 022 Stavební úpravy - budova "E"„. dokončeni Od 29.03. 20 29.03. 20

1100 3 0  024 Únikové schodiště u budovy "E” 148 d 05.06. 18 25.10. 18

1101 Přípravné a bourací práce 7 d 05.08. 18 11.06.18

1102 Výkopy 4 d 12.06. 18 15.06.18

1103 Základově patky 4 d 12.07. 18 15.07. 18

1104' Ocelová konstrukce - montáž 60 d 30.08. 18 28.10. 18

110S INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 728 d 30.04. IP, 10.05. 20

1108 3Q 100 -PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 155 d 30.04.18 04.10.13

1107 101.04 Demolice - Hospodářská budova 121 d 30.04. 18 28.08. 18

itoa Demolice - Hospodářská budova_ 1. etapa 28 d 30.04. 18 27.05. 18

1 1 1 1 Demolice - Hospodářská budova_ 2. etapa { Fáze 3.1 j 121 d 30.04. 18 28.08. 18

1114 101.14 Demolice apsidy a únikového schodiště s iávkoi 21 d 14.09.18 04.10. 18

1115 Bourání vnějšího ocelového schodiště 1 d 14.09. 18 14.03. 18

1116 Demolice jižní části budovy ”E" 20 d 15.09. 18 04.10. 18

1117 101.15 Bourání stávajících komunikaci, zpevněných pio 14 é 01.05.18 14.05.18

1119 101.16 Bourání drobných objektů u hospodářské budov 21 a 01.05.18 21.05. 18

1121 101.17 Demolice nadzemního koridoru mezi budovami ‘ 14 d 14.05. 15 27.05. 13

1123 SO 200 -RUŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 714 d 30.04. 18 26.04. 20

1124 201.02 Zrušení kanalizačních přípojek bývalého ředitelství s 2 týdny 18.03. 18 01.07. 18

1125 " 201.03 Zrušeni kanalizačních přípojek hospodářské budovy 2 týdny 30.04. 18 13,05. 18

1128 201.03 Zrušení kanalizačních přípojek hospodářská budovy 2 týdny 14.05. 18 27.05. 18

1127 201.01 Zrušená přípojka před objektem A 2 týdny 11.11. 18 24.11. 18

1125 201.05 Rušení přípojek stávajících uličních vpustí Z týdny 23.09. 15 06.10. 16

112B 201.05 Rušený úsek stoky kanalizace objektu L 2 týdny 20.01. 19 02.02. 13

1130 202.01 Zrušení vodovodní přípojky k bývalým objektům skis 3 týdny 28.05.18 17.06,18

1131' 202.02 Rušení vodovodní přípojky v miste buňkovišiě 1 týden 28.05. 18 03.06. 18

1132 202.03 Rušení části řadu 1 včetně odbočky objektu A 1 týden 30.04.18 06.05. 18

1133 205.01 Zrušení přípojek NN demolovaných objektů 2 týdny 29.11. 18 12,12. 13

1134 208.01 Zrušení parovodních přípojek mezi stávající VS a bý 2 týdny 25.06. 18 08.07. 18

1135 208.02 Zrušení psrovodni přípojky ze šachty Š 5 do budovy 2 týdny 30.07. 18 12,08, 18

1136 208.03 Zrušení parovodní přípojky ze stávající VS do kniho' 2 týdny 30.07. 18 12.08. 18

1137 209.01 Zrušení rozvodu VO při parkovišti u budovy ”L” 2 týdny 07.11. 19 20,11, 19

2018 : 2019 2020 2051
ře k l, 2018 Půlrok 2, 2010 Půlrok 1,2019 Půlrok 2, 2019 Půlrok 1,2020 Půlrok 2,2020 Půlrok 1, 2021 Pí
: B ' D K Č Č S Z Č? L P L. l)  3 D K Č Č S Z Ř L P L 1 Ú 3  D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D ' K : Č ! č  'n r . r \ &

SO 024 Únikové scbodršíe u budovy “ c  ‘

4k 29.03.

, -  3 0  100 -PŘÍPRAVA ÚZEM!

101.04 Demolice - Hospodářská budova

Demolice - Hospodářská budova^ 1. etap;»

DemGlice - Hospodářská budo\/a_ 2. etapa ( Fáze 3.1) 

101.14 Demolice apsidy a únikového schodiště s lávkou u buckovy "E“

‘M i

101.15 Bouráni stávajících komunikací, zpévněnýeh ploch a zídek 

* 101.15 Bourání drobných objektů u hospodářsko budovy 

■* im .17  Dem^íice nadzemního k*w1dofU mpz* budovami "A”  - hospodářská b»ir ov» - "D"

__________ ____L

r a

ilrok 2, 2021 
i Z Ř L :

2022
Půlrok 1, 2022 
Ú B D K Č Č

NÝRSKÉ OBJEKTY

SO 2 «  -RUŠENI INŽENÝRSKÝCH SITi

| !, I |  i



Oblastní nemocnice Náchod -1 .etapa dostavby a modernizace
iD Název úkolu Doba Zahájení ; Dokončeni

‘i 138 209.02 Zrušení rozvedu VO mezi budovami “A" a “j" * týdny 30.03. 2C 12,04. 20

1139 208.03 Zrušeni rozvodu VO bývalým odpadovým hospodáři 2 týdny 13.04. 20 26.04. 20

..1140 209.04 Zrušení rozvodu VO mezi starou infekci a obloukem 2 týdny 21.11. 13 04.12. 18

1141 210.01 Zrušení kabelového vedení areálových telefonních r 2 týdny 11.06. 18 24.06. 18

1142 SO 400 - AREÁLOVĚ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 728 d 30.64. 18 10.05. 20

1143 403.00 Kanalizace 324 d 30.06.18 02.06.19

1144 DR1 Drenážní potrubí DR1 63 d 07.10. 18 08.12. 18

1145 Drenážní potrubí DR1_ D l.2 - DR 1.2 2 týdny 07.10. 13 20.10. 18

'1145 Drenážní potrubí DR1_ DR 1.2 - DR 1.4 2 týdny 21.10. 18 03.11. 18

1147 Drenážní potrubí DR1_ DR 1.4 - DR 1.5- stavební jám 2 týdny 25.11. 18 08.12. 18

1148 403.02 Déšť. kanalizace Stoka D1 63 d 23.09.18 24.11. 18

1149 Déšť. kanalizace Stoka D1.1 - D1.2 2 týdny 23.09. 18 06.10. 18

1150 Déšť. kanalizace Stoka D1.2 - D1.4 2 týdny 14,10. 18 27.10.18

1151 Déšť. kanalizace Stoka Dl .4 - D1.5 - D 4.01 2 týdny 28.10. 18 10.11. 18

1152 Déšť. kanalizace Stoka D l.5 - D l.8 2 týdny 11.11, 18 24.11. 18

1153.. 403.03 Déšť. kanalizace mez! šecřliaml D l .01 - napojen 2 týdny 23.03.18 06.10. 18

1154 403.04 Provizorní propojení stoky D l s jednotnou areálo 2 týdny 30.09. 18 13.10.18

1165 403.05 Provizorní čerpání déšť. vod od budovy "E” 90 d 30.06.18 27.09.18

1156 403.06 Stoka D3 2 týdny 16.12. 18 12.01. 19

1157 403.07 Dešťové přípojka D2 {objektu skladu ineriipiynú) 1 týden 17.02. 19 23.02. 19

1158 403.09 Stoka J1 131 d 14.08. 18 05.01. 19

1161 403.11 Spíaák. kanalizace z objektu "K“ do šachty 31.01 2 iýdr íy 28.03. 18 10.09. 18

1162 403.12 Stoka 34 2 týdny 11.09. 18 24.09. 18

w 403,13 Stoka J6 2 týdny 03.Ü2.19 16.02, 19 :

1164 403.14 Stoka J5 2 týdny 20.05.19 02.06. 19

1165 403.18 Stoka J 7 2 týdny 06.01, 19 19.01. 13

1166 403.19 Stoka D4 2 týdny 02.12.18 15.12. 18

1167 403,20 Dešťová přípojka DS objektu SOI 8 2 týdny 13.01.19 26.01. 19

i  168 403.21 Splašková přípojka objektu S018 2 týdny 20.01. 19 02.02. 19

1160 404.00 Vodovod 448 d 30.04.18 04.08. 19

1170 404.02 Vodovodní přípojka ve stávajícím kolektoru k "E* 2 týdny 03.G5. 19 19.05. 19

1171 404.03 Vodovodní přípojka kolektorem do ".j" g "IC ? litiny 20,05,19 02.05. 10

117.2 404.04 Přeložka vodovodu v komunikaci západně od “P 3 týdny 07.05, 18 27.05. 18

i  173 4G4.03 Propojení stávajících vodovodních přípojek budo 1 týden 07.05. 18 13.05. 18

1174 404.10 Přeložka vodovodu v místě křížení s novým ener 1 týden 30.04. 18 06.05. 18
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DR1 Orejnážní potrubí

403.00 Kanalizac.

[ DR1

4C0.02 !t)e:|iť. kanalizace Stoka D1

ni
403.09 Stoka JI

h
404.00 Vodovod
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Oblastní nemocnice Náchod -1 ,etapa dostavby a modernizace
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' 1400

1401
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—rtes-

407.01 Přípojka VN pro ŤS v "J"

409.00 Sísfcoproudá elektrotechnická zařízeni

410.00 Areálové rozvody >

SO 700 - KONSTRUKČNÍ OBJEKTY 

PROVOZNÍ SOUBORY

1002.00 Areálové rozvody poírybní posty 

1Q03.Q0 Medicinální plyny

1004.00 Trafostanice, úprava VN

DOČASNĚ STAVBY

10000.01 dočasné dopravní značení_ návrh, projednání

10000.01 dočasné dopravní značení_ realizace 

úpravy komunikací a zpěvně

pcjka HH 

10000*04 staveništní přípojka VN 

10000-05 staveništní trafostanice 

10000.06 staveništní přípojka vody

10000.06.01 Zásobování vodou staveni štních buněk

10000.06.02 Přípojka opíachových vod čištěni vozidel

¿0000.1*3 Provizorní rozvody tepla a teplá vody

10000.13.01 Zařízení staveniště <líavrií

10000.13.02 Zařízení s 

Ukočení montážních prací HSV, PSV 

Testy při dokončení 

Zaškolení obsluhy 

Zkušební provoz 

Předpřejímky a přejírnky

; Předpřejímky, odstranění vad a nedodělků

i Svífoji ičci -“fjijclf ni? ítsv" «= prreUaííi

Doba Zahájení Dokončení

2 týdny 22.07.19 04.08. 19

658 d 28.05.18 29.03. 20

714 d 14.35.18 10.05. 20

189,25 d 27.10,19 03.05. 20

40 týdny 15.07. 1o 04.05. 13

2 týdny 28.04. 19 11,05. 19

557 d 18.10. 18 10.05. 20

713 d 01.05.18 26.04. 20

695 d 28.04. 18 05.04. 2Q

590 d 08,05.18 01.01. 20

213 d 01.07.13 Q3.G2. 2D

478 d 28.04. 18 01.09. 19

21 d 16.03. 20 05.04. 20

972 d 17.04. 18 27.12. 20

45 d 17.0 4. 18 31. G5. 18

2 týdny 01.06. 18 14.06. 18

71 d 17.04.18 26.06.18

228 d 17.04. 18 28.11. 13

2 týdny 15,11.16 28.11. 18

2 týdny 15.11. 18 23.11. 13

2 týdny 30.04.18 13.05. 18

2 týdny 14.05.18 27.05, 13

2 týdny 30.04. 18 13.05. 18

164 d 17.04. 18 27.09. 18

i 2 týdny 09.07. 18 22.Ü7.18

51 Od 21.05. 18 03.02. 20

566 d 23.04. 16 27,12. 20

št 41 d 23.04,18 02.06.18

0 týdny 15.06. 20 15.06. 20

213 d 31.12.13 30-07. 20

172 d 14.01.20 G3.Q7. 20

183 d 16.06. 20 15.12. 20

111 d 17,05. 20 04.09. 20

90 d 17,05. 20 14.08. 20

oL v uTTyn7.W7 Zv Í.775. -22-ř

2013 _ 2019 j 2020 2021
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ií přípojka NN
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2021 
i. ; P :

202í
Půlrok 1, 2022: Ú : B : D K ! Č = Č

408.,00 Areálové rozvody NN ;

409.1)0 Sfaboproudé elektrotechnická sanzení 

410.00 Areáiové rozvody venkovního osvétieni

■* SO 1100 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNENE PLOCHY 

SO 700~ KONSTRUKČNÍ OBJEKTY
I .

PROVOZNÍ SOUBORY

5.00 Areáiové rezvody potrubní pošty 

1003 .00 MedidháSní plyny

áprava VN

1005.00 Diesel agregát

DOČASNÉ STAVBY

10000.07 Staveništní přípoji |ka karlal

T
,13.02 Zařízení staveniště pomocné v  místě staveniště budoucího paví! mu i

Yovizomi r.10 Provizorní rozvody iepia a ieüié vody

1 1000G. 13.01

-^ ,1 5 .0 6 .

Testy při dokončení

Zaškolení obsluhy j

PřadpřBjímky a přejítnky



Oblastní nemocnice Náchod -1 .etapa dostavby a modernizace
ID Název úkolu Doba Zahájení Dokončení

1404 Protokol o prsdáni a převzetí díla 1 d 15.12. 20 15.12. 20

1405 Zajištění koordinace a stálého dohledu při stěhování S1 d 17.12. 20 17.03. 21

1406 Celková doba plnění předmětu smlouvy S60d 18.04. 13 14.12. 20

1407 Součinnost zadavatele 856 d 30.07.18 15.12. 20

145ÍJ Uzlové termíny postupu realizace díla 728 d? 06.12. 18 16.12. 20

1451 DoonČení spodní stavby -  tj. dokončení základů a 1.NP objektu Gd 06.12.18 06.12. 18

1452 , Dokončení střešní konstrukce včetně zajištění proti zatékání na Od 15.08. 19 15.08, 19

1453 Dokončeni osazeni výplni otvorů a vnitřních hrubých rozvodů in ad 15. OS. 18 15.03. 13

1454 Dokončení vnitřních omítek na objektu K a J najpozdéji do 21 r, Od 15.01. 20 15.01. 20

1456 Dokončení venkovní fasády na objektu K a J nejpozději do 23 n Od 15.03.20 15.03. 20

1456 Dokončení stavebních prací Od 15.06. 2Q 15.06. 20

1457 Kolaudace - vydáni kolaudačního souhlasu Od 15.07. 20 15.07. 20

1458 Zahájení zkušebního provozu 1 d? 16.06. 20 16.06. 20

1463 Ukončení zkušebního provozu 1 d? 15.12. 20 15.12. 20

1450 Konsens předání a převzetí díla 0 d 15.12. 20 15.12, 20

1-181 Zahájení stěhován i  d? 16.12. 20 16.12. 20

2 0 1 3 _________ : _________ 2019_ ___________  i _  2020
2013 Půlrok 2, 2013 Půlrok 1.2013 Půlrok 2, 2013 Půlrok 1,2020 Půlrok 2, 2020 . ___  ___  _______ _
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2021
Půlrok 1, 2021 Půlrok 2, i

¡,03.

»316.06.

Součinnost zadavatele

Uzlově termíny postupu realizace díla

£,15.12.

,15.12.

16. 12.



Příloha č. 2 dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 27.03.2018

Příloha č. 14 - Změnový list číslo 1 až 11 včetně rekapitulační tabulky změny závazku



ZMĚNY ZAVAZKU ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa modernizace a dostavby

Tabulka k odst. 4
Původní smluvní cena (vstupní) 1 343 996 051,00 Kč bez DPH
Vícepráce zařazené k odst. 4 + 3 905 339,79 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4 -  13 395 453,23 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 1 334 505 937,56 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní
(absolutní hodnota)

17 300 793,03 Kč bez DPH

(Změna ZzS /  Smluvní cena) < 15 % 1,29 % S 15,00 %

POSOUZENI:

Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

Tabulka k odst. 5
Původní smluvní cena (vstupní) 1 343 996 051,00 Kč bez DPH
Vícepráce zařazené k odst. 5 + 118 523,53 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 5 -  47 954,56 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní) 1 344 066 619,97 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

166 478,10 Kč bez DPH

(Změna ZzS /  Smluvní cena) £ 50 % 0,01 % < 50,00 %

POSOUZENI:

Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

Původní smluvní cena (vstupní)
Vícepráce zařazené k odst. 6 + 6 515 994,70 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 6 -  9 164 833,81 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní) 1 341 347 211,89 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

15 680 828,51 Kč bez DPH

(Změna ZzS/jSmluvní cena) < 50 % 1,17% < 50,00%

Tabulka kddjst. 6
1 343 996 051,00 Kč bez DPH

POSOUZENI:

Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

Tabulka k odst. 7
Cena původních nahrazovaných položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
Souvisejí ty to  méněpráce s vícepracemí? NE
Méněpráce zařazené k odst. 7 
související s vícepracemí

-  0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 
nesouvisející s vícepracemí

-  0,00 Kč bez DPH

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7
Původní smluvní cena (vstupní) 1 343 996 051,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7
(vícepráce po odečtení méněprad)

-2 578 270,14 Kč bez DPH
Navýšení nepřekročí 30%.

(Navýšeni /  Smluvní cena) < 30 % -0,19%  < 30,00%
Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 10 539 858,03 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ -  22 608 241,61 Kč bez. DPH

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU -12 068 383,58 Kč bez DPH

Předchozí dodjatek č. 1

l / i í ř / ř ř a i •r n  n  n n «  r>



Vícepráce (vyhrazená změna závazku) + 5 104 576,00 Kč bez DPH

vyhrazená změna závazku 
(opční právo)

Předchozí dodjatek č. 2

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 
NEEXISTUJE

m m m m m  m \ i m ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ
Změna závazkju ze smlouvy - se zohledněním pjředchpzich dodatků

Původní smluvní cena (vstupní) 1 343 996 051,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 3 905 339,79 Kč bez DPH
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4 -  13 395 453,23 Kč bez DPH
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků -  0,00 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 1 334 505 937,56 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

17 300 793,03 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.(Změna ZzS /  Smluvní cena) < 15 % 1,29 % < 15,00 %

Navýiení z vyhrazených zmfcn závazku ("opční právo") - £e zohiedněnírrj předchozích dodatků|
Původní smluvní cena (vstupní) 1 343 996 051,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku 
("opční právo")

5104 576,00 Kč bez DPH
Navýšeni nepřekročí 30%.

(Navýšení /  Smluvní cena) < 30 % 0,38 % £ 30,00 %



PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ) 1 343 996 051,00 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 10 539 858,03 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ -  22 608 241,61 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE") + 5 104 576,00 Kč bez DPH

SOUČASNÁ CENA 1 337 032 243,42 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení



ZMĚNOVÝ LIST
Z m ě n a  p r o v e d e n í  s t a v e n iš t n íc h  r o z v o d ů  t e p l a  a  t e p l é  v o d y

001
Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA208.6 - Staveništní rozvody teplé vody, NA28.5 - Staveništní rozvody tepla

Předkládá: S p o le č n o s t GEOSAN - BAK - N EM O C N IC E  N ÁC H O D Datum: 20.08.2018

Odesláno /  předáno: Přílohy /  počet listů
p o š to u 1) P o lo ž k o v ý  ro z p o č e t z m ě n y 6 lis tů

e -m a ile m X 2) P ro je k to v é  p o d k la d y 1 lis tů , v ý k re s ů

o s o b n ě X 3) F o to d o k u m e n ta c e  a o s ta tn í p ř í lo h y 1 lis tů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Provizorní vedení vedlo v energokanálu mezi Š.3-Š.5

1.2 Popis nového řešení:
Provizorní vedení vede mimo energokanál- Revize PDSO 10000.10+11, 10000.10+12

2 Zdůvodnění změny:
Zhotovitel upozornil na obtížně proveditelné provizorní TV, TUV vedení v energo v kolektoru pro dočasnou výměníkovou stanici v souvislosti s 
existencí stávajících rozvodů (parovod, potrubní pošta, NIM, kondenzát) a jejich ochranných pásem. Zhotovitel navrhl alternativní trasu mimo 
kolektor. Tímto řešením došlo ke snížení bezpečnostních rizik při svařování rozvodů v uzavřených prostorech a v blízkosti stávajících kabelových 
rozvodů důležitých pro provoz nemocnice. Předmětem změnového listu je i záměna materiálů provizorního rozvodu TUV PE na nerez. Součástí 
změnového listu je doplnění regulačních a vyvažovačích armatur na provizorním vedení dle návrhu specialisty z důvodu zajištění dostatečného 
tlaku (průtoku ) média ve vzdálenějších objektech "A", "B" a "C". Tímto doplněním bude zajištěna regulace (přiškrcení) průtoku topné vody v 
provizorních rozvodech a to v závislosti na okamžitých odběrech ve stávajících objektech. Předmětem změnového listu je změna napojení přípojky 
vody pro dočasnou PVS na základě upřesnění napojovacího místa na stavbě.

Příloha č. 2: Seznam projektové dokumentace provizorních rozvodů (revize) objektu 10000.10+11, 10000.10+12 
Příloha č. 3: Výkres V-01

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: X ANO
Revize objektů  10000.10+11, 10000.10+12 viz seznam

NE

O b je k t  č á s t  D 1 0 0 0 0 .1 0 + 1 1  a D 1 0 0 0 0 .1 2

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prod loužen í lhůty sm luvního  term ínu) X NE

5 Náklady:

Cena m éněprací (odpočet): — -6 454 505,53 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 4 581497,51  Kč bez DPH

Výsledná ceny zm ěny: -1 873 008,02 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

/2 0 .0 8 .2 0 1 8 /

Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV JIKA -CZ s.r.o. ON Náchod a.s. Královéhradecký kr|j



ROZPOČET

Objekt:
10000.10-11-3 - 10000.10-11 STAVENIŠTNÍ ROZVODY TEPLA - doplnění 
regulátorů DP na paty stávajících obj

Náchod 08.08.2018

Královéhradecký kraj Jiří Vik Tepelná technika
SGB J VIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

200 376,24

200 376,24

713 - Izolace tepelné 5 692,64

1 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry s AI fó lií staženými AI páskou 1 x D do 50 
mm

m 5,000 54,66 273,32

2 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubnim i 
pouzdry s AI fó lií staženými AI páskou 1x D do 100 
mm

m 15,000 60,80 912,01

48 M 631546050
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI 
fólií max. 60/50 mm m 5,000 144,81

----------------------------------- 1
724,05

8 M 63154608
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI 
fólií max. 250/100 C 89/50 mm m 10,000 187,96 1 879,64

10 M 63143206R
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI 
fó lií max. 600/100 C 108/100mm m 5,000 380,72 1 903,62

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 36 525,45

32 K
__

733121122
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké 
D 76x3,2

m 2,000 630,64 1 261,28

12 K 733121125
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké 
D 89x3,2

m 10,000 731,67 7 316,70

33
__

K 733121128
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké 
D 108x4,0

m 5,000 897,58 4 487,90

34 K 733123121
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za 
zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých 
D76x3,2

kus 2,000 559,10 1 118,19

13 K 733123125
Příplatek k potrubi ocelovému hladkému za 
zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D
89x3,6

kus 2,000 692,40 1 384,80

35 K 733123128
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za 
zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 
108x4,0

kus 2,000 1 102,85 2 205,70

43 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0

m 12,000 14,89 178,68

55 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
89x5,0 do D 133x5,0

m 5,000 14,89
-

74,45'

52 K
__

722130231
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 15

m 1,000 305,92 305,92.
_ _ i

53 K
__

722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových svařovaných běžných DN 25 m 1,000 426,71 426,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 722130235 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
'závitových svařovaných běžných DN 40 m 6,000 518,80 3112,80

55 K 722130236
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových svařovaných běžných DN 50 m 6,000 660,85 3 965,10

__l

57 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního 
potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50

m 14,000 37,78 528,98

130 M 735120911
Nepředvídatelné práce, ztížená montáž v kanále 
pod objektem h

20,000 489,20 9 784,00

76 K 998733101
Přesun hm ot tonážní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 6 m t 0,153 1 834,50 280,68

77 K 998733193
-------------- --

Příplatek k přesunu hm ot tonážní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m t 0,153 611,50 93,56

734 - Ústřední vytápění - armatury 157 612,95

18 K 734109215
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami 
PN 16 DN 65 kus 4,000 456,23 1 824,92

91 K 734109217
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami 
PN 16 DN 100 kus 8,000 122,30 978,40

37 K 734163429
F iltr  DN 100 PN 16 do 300 C z uhlíkové ocelí s 
vypouštěcí přírubou kus 4,000 2 573,62 10 294,48

20 M 3000
Regulátor tlakové diference typ 224, DN 65 
nastaveni 20-70 kPa, ks 2,000 34 598,00 69 196,00

40
\____

M 30001
Ruční vyvažovači ventil typ 447, přírubový, 
DN 65 ks 2,000 9 458,00 18 916,00

41 M 30002
Regulační ventil pro oběh teplé vody 
alwa-Kombi 4, DN 25 ks 2,000 2 272,50 4 545,00

39 K 734193117
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 
120'C disk tvárná litina

soub
or

8,000 4 286,73 34 293,84

25 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6 /4 kus 6,000 256,30 1 537,80

45 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 6,000 306,28 1 837,68

26 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 112 PN 10 do 9 0 'C 
závitový kus 6,000 298,84 1 793,04

46 K 734291246
F iltr  závitový přímý G 6 /4 ” PN 16 do 130’ C s 
vnitřním i závity kus 2,000 478,57 957,14

47 K 734292718
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 C vnitřní 
závit kus 6,000 806,12 4 836,72

48 K 734292717
Kohout kulový přímý G 6 /4  PN 42 do 18 5 'C 
vn itřn í závit kus 6,000 568,96 3 413,76

49 K 734292713
Kohout kulový přímý G 1 /2  PN 42 do 185 C 
vn itřn í závit kus 4,000 216,95 867,80

50
____

K 31944438 vodovodní sroubení G 6/4" kus 3,000 101,65 304,96

51 K 31944439 vodovodní šroubení G2” kus 3,000 146,73 440,18

27 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v 
do 6 m t 0,644 1 834,50 1 181,42

118 K 998734193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m t 0,644 611,50

___________________

393,81

783 - Dokončovací práce - nátěry 545,20
I i

29 K 783614653

i

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm

m i

i ;

5,000 16,11 80,56

30 K 783614663

i ! i

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 100 mm

m

i 1__

15,000

i

30,98 464,64
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ROZPOČET

Objekt: 10000.10-11 r3 - 10000.10-11 STAVENIŠTNÍ ROZVODY TEPLA REALIZOVANÁ 
TRASA -rozdílový rozpočet

Náchod 08.08.2018

Královéhradceký kraj Jiří Vík Tepelná technika
SGB JVIK (Bohoadlo)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu -1 152 981,70

HSV - Práce a dodávky HSV -328 734,55
001 - Stavební práce -328 734,55

1 K 113107242

__________

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných t l 100 mm
m2 -23,752 40,41 -959,82

2 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 m3 -6,472 560,45 -3 627,23

3 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 -195,000 103,16 -20 116,20

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 -195,000 19,14 -3 732,30

5 K
161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m m3 -100,760 76,57 -7 715,19

6 K
162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 
1 až 4 m3 -71.528 316,92 -22 668,65

7 K
167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

m3 -71,528 169,09 -12 094,67

8 K
171201201

______ _
Uložení sypaniny na skládky

m3 -71,528 19,14 -1 369,05

9 K
171201202 Skladné

m3 -71,528 135,06 -9 660,57

8 K
171201201 Uložení sypaniny na skládky

m3 20,480 19,14 391,99

6 K 997013831
Skladné Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) směsného m3 20,480 186,11 3 811,53

10 K
567124111
a

Základová patka pro ocelovou konstrukci uložení potrubí 
a trubního mostu 
beton C25/30

m3 -116,760 5 503,51 -642 589,83

11 K 583313400s čerpání vody z rýhy h -60.000 79,76 -4 785,60i

137 K 583313400v2 Podkladní betonová deska pro dočasnou PS ks -1,000 24 460,04 -24 460.04

15 K
997013501 Odvoz výkopku na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t -81,646 317,98 -25 961,92

;

16 K
997013509 Příplatek k odvozu výkopku a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km -812,464 12,76

------------------------------------------- 1

-10 367,04,

145 M 10000 Betonový podkladní blok 160x80x40 ks 9,000 5 632,00 50 688,00

146 M 100001 Betonový podkladní blok 160x80x80 ks 10,000 11 264,00 112 640,00

147 M 100002 Betonový podkladní blok 80x80x80 ks 3,000 5 632,00 16 896,00

148 M 100003 Betonový podkladní blok 80x80x40 ks 5,000 2 816,00 14 080,00

149 M 100004 Betonový podkladní blok 40x40x80 ks 2,000 i 1 408,00 2 316,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce lkem  [CZK]

150 M 100004 Betonový podkladní blok 40x40x160 ks 10,000 2 816,00 28 160,00

151 K 275111311
Osazení základovvých bloků z prefabrikátů hmotnosti do 
500 kg ks 2,000 625,27 1 250,54

152 K 275121111
Osazeni základovvých bloků z prefabrikátů hmotnosti 
5000 kg ks 37,000 2 119,39 78 417,43

154 K 965011111

________ ___

Demontáž základových patek z betonu o hmotnosti do 
5000 kg ks 39,000 3 903,13 152 222,07

PSV - Práce a dodávky PSV -873 411,75
713 - Izolace tepelné -516 880,61

20 K 713411112
Montáž izolace tepelné potrubi pásy nebo rohožemi bez 
úpravy staženými drátem 2x m2 -201,796 366,90 -74 038,95

22 M 6315356601 rohož izolační z minerální plsti DP 65 tl.60 mm m2 41,748 511,53 21 355,35

23 M 631535700 rohož izolační z minerální plsti DP 65 tl. 100 mm m2 ■243,544 651,91 -158 768,77

24 M 631605410 povrchová úprava AL plechem m2 ■327,460 917,78 -300 536.24

25 K
__

713490811
Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí 
vnějšího obvodu do 500 mm m ■200,000 24,46 -4 892,00

733 - Ústřední vytápění, trubní rozvod -106 420,47

30 K 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m -43,500 55,30 -2 405,55

32 K 733120839 Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219 m -98,000 55,30 -5 419,40

46 K 733121168
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 108x4,0

m 122,000 897,58 109 504,76

47 K 733121172
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 133x4,5

m -146,000 1 081,56 -157 907,76

48 K 733121176
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 159x6,3

m -38,000 497,71 -18 913,13

49 K 733121179
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 219x6,3 m -98,000 2 333,27 -228 660,46

131 K 733131139
Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 200 PN 16 
do 90 ’ C přírubový

soub
oř

-2,000 7 949,51 -15 899,02

40 K 733133156
Kompenzátor pro ocelové potrubí tvaru U s hladkými 
ohyby DN 125 kus -6,000 15 287,52 -91 725,12

132 K 733139159
Montáž kompenzátoru pro ocelové potrubí osového 
vlnového DN 200 kus -2,000 1 223,00 -2 446,00

43 K 733190225p
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 
do D 89x5,0

m 7,560 14,89 112,57

55
K

733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do 
D 133x5,0

m -50,400 14,89 -750,46

56 K 733190235
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 
do D 159x6,3

m -38,000
^ -----------------------------

14,89 -565,82

57 K 733190239
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 
do D 219x6,3

m -98,000 14,89 -1 459,22

45 K 733190244a Ocelová nosná konstrukce trubního rozvodu dodávka Mtž kg 5 300,000 63,81 338 193,00

62
K

7331902454
Konstrukce pevného bodu kotvená do stěn a podlahy 
energokanálu

ks 3,000 1 834,50 5 503,50

64 K 733191113z1 Požární ucpávka dod/m tž DN100- DN200 kus -8,000 733,80 -5 870,40
_________ I

76 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t -7,553 1 834,50 -13 855,98

77 K 998733193
__________

Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun 
do 500 m t -7,553 1 834,50 -13 855,98

734 - Ústřední topení, armatury -246 253,61
„ „  ! Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN „  „ „  „ „  „ „
88 K j734109214 5Q j kus -4,000 122,30 -489,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

90 K 734109216
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 
80 kus -4,000 122,30 -489,20

94 M 551280870 klapka uzavírací mezipřírubová- disk nerez, DN 50 kus -4,000 1 165,57 -4 662.28

95 M 551280890 klapka uzavírací mezipřírubová - disk nerez, DN 80 kus -4,000 1 417,62 -5 670,48

136 K 734109220
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 
200

soub
or

-2,000 244,60 -489,20

97 K 734109314 Montáž armatury přivařovací PN 25-40 DN 15 kus -12,000 244,60 -2 935,20

98 K 734109317 Montáž armatury přivařovací PN 25-40 DN 100 kus -2,000 489,20 -978,40

99 K 734109320 Montáž armatury přivařovací PN 25-40 DN 200 kus -8,000 856,10 -6 848,80

103 K 734173414 Spoj přírubový PN 16/1 do 200 C DN 50 kus -4,000 288,20 -1 152,80

107 K 734173421 Spoj přírubový PN 16/1 do 200 C DN 125 kus -3,000 780,59 -2 341,77

109 K 734190822 Rozpojení přírubového spoje do DN 150 kus -4,000 611,50 -2 446,00

110 K 734192323 Kohout přivařovací DN 15 PN40 180 C s páčkou kus -12,000 1 441,02 -17 292,24

111 K 7341923231 Kohout přivařovací DN 100 PN25 180 C s páčkou kus 2,000 4 747,37 -9 494,74

K
7341923232

Kohout přivařovací DN 200 PN25 180 C s převodovkou a 
kotem kus -8,000 22 941,39 -183 531,12

114 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus -10,000 207,38 -2 073,80

115 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185"C vnitřní závit kus -10,000 341,38 -3 413,80

117 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t -0,530 1 834,50 -972,29

118 K 998734193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun 
do 500 m t -0,530 1 834,50 -972,29

783 - Dokončovací práce - nátěry -3 857,06

119 K 783221112
Nátěry syntetické KDK barva s dlouhou životností lesklý 
povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email m2 50,000 226,52 11 326,00

120 K 783225100
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí 
barva standardní dvojnásobné a 1x email

m2 50,000 226,52 11 326,00

123 K 783425528
Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva s dlouhou 
životností základní antikorozní m 107,000 86,14 9 216,98

124 K 783425611a
Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva s dlouhou 
životností lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x 
email

m -160,000 110,60 -17 696,00

125 K 783425628
Nátěry syntetické potrubí do DN 250 barva s dlouhou 
životností základní antikorozní m -98,000 183,98 18 030,04

750 - Ostatní 49 164,60

130 K 735120911 Nepředvídatelné práce h 100,500 489,20 49 164,60
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PC Ty

Část: 10000.12 - 10000.12 - Staveništní rozvody teplé vody- méněpráce TUV, méněpráce přípojky vody pro
PVS + změna materiálu TUV

NA208.6 - Staveništní rozvody teple vody -920 402.56
Staveništní rozvody te p lé  vody -920 402,56

d HSV Prače a dodávky HSV -920 402,56
d 8 Trubní vedení -920 402,56

8 K 871171240R Montáž potrubí z trubek z tlakového PE předizolovaných DN 32/D 140 mm m -50,000 320,43 -16 021,500
9 M 28616801R ohebné předizoíovane potrubí z PE-HD DN 32 /D 140 mm pro teplou vodu m -50,750 4 002,42 -203 122,815
10 K 871171260R Montáž potrubí z trubek z tlakového PE předizolovaných DN 50 /D 175 mm m -330,000 415,82 -137 220,600
11 M 28616302R ohebné předizolované potrubí z PE-HD DN 50 /D 175 mm pro teplou vodu m -334,950 4 418,24 -1 479 389,488
12 K 871171280R Montáž potrubí z trubek z tlakového PE předizolovaných DN 8 0 /D 175 mm m -130,000 660,42 -85 854,600
13 M 28616823R ohebné předizolované potrubí z PE-HD DN 30 /D 175 mm pro studenou vodu m -131,950 4 662,84 -615 261,738
14 K 871171290R Montáž potrubí z trubek z tlakového PE předizolovaných DN 8 0 /D 200 mm m -290,000 660,42 -191 521,800
15 M 28616803R ohebné předizolované potrubí z PE-HD DN 8 0 /D 200 mm pro teplou vodu m -294,350 4 662,84 -1 372 506,954
16 M 286168101R předizolované potrubí tvarovka - T-kus 80/30 kus -2,000 265,87 -531,740
17 M 286168102R předizolované potrubí tvarovka - T-kus 80/50 kus -2,000 265,87 -531,740
18 M 236168111R přeďizolovoné potrubí tvarovka - redukce 50/80 kus -2,000 265,87 -531,740
19 M 286168112R předizolované potrubí tvarovka - redukce 32/50 kus -2,000 265,87 -531,740
20 M 28616812 IR předizolované potrubí tvarovka - spojka 32 kus -3,000 265,87 -797,610
21 M 286168122R předfzďiovane potrubí tvarovka - spojka 50 kus -20,000 265,87 -5 317,400
22 M 286168123R předizolované potrubí tvarovka - spojka 80 kus -20,000 265,87 -5 317,400
23 M 236168131R předizolované potrubí tvarovka - koleno 9 0 '- 32 kus -2,000 265,87 -531,740
24 M 286168132R předizolované potrubí tvarovka - koleno 90 - 50 kus -7.000 265,87 -1 861,090
25 M 286168133R předizolované potrubí tvarovka - koleno 90 '-  80 kus -3,000 265,87 -2 126,960
26 M 286168141R předizolované potrubí tvarovka - koncová zátka 32 kus -2,000 265,87 -531,740
27 M 286168142R předizolované potrubí tvarovka - koncová zátka 50 kus ■4,000 265,87 -1 063,480
28 M 286168143R předizolované potrubí tvarovka koncová zátka 80 kus -2,000 265,87 -531,740
29 M 286168151R předizolované potrubí tvarovka - závitová příruba 50 kus -1,000 265,87 -265,870
30 M 286168152R předizolované potrubí tvarovka - závitová příruba 80 kus -2,000 265,87 -531,740
31 M 286168210R předizolované potrubí - izolační sada T-kusu kus -4,000 265,87 -1 063,480
32 M 286168220R předizolované potrubí - izolační sada kolena kus -17,000 265,87 -4 519.790

8 K 871171240R Montáž potrubí z trubek nerezových DN 32/D 140 mm včetně izolace m 20,000 320,43 6 408,600
9 M 28616801R potrubí nerezově DN 3 2 /D 140 mm pro teplou vodu včetně izolace m 20,300 4 002,42 81 249,126
10 K 871171260R Montáž potrubí z trubek nerezových DN 50/D 175 mm včetně izolace m 322,000 415,82 133 894,040
11 M 28616802R potrubí nerezové DN 50/D 175 mm pro  teplou vodu včetně izolace m 326,830 4 418,24 1 444 013,379
12 K 871171280R Montáž potrubí z trubek nerezových DN 8 0 /D 175 mm včetně izolace m 20,000 660,42 13 208,400
13 <VÍ 28616823R potrubí nerezové DN 3 0 /D 175 mm pro studenou vodu včetně izolace m 20,300 4 662,84 94 655,652
14 K 871171290R Montáž potrubí z trubek nerezových DN 80/D 200 mm včetně izolace m 290,000 660,42 191 521,800
15 M 28616803R potrubí nerezové DN 80 /D 200 mm pro teplou vodu včetně izolace m 294,350 4 662,84 1 372 506,954
16 M 286168101R nerezové potrubí tvarovka - T-kus 80/80 kus 2,000 265,87 531,740
17 M 286168102R nerezové potrubí tvarovka - T-kus 80/50 kus 2,000 265,87 531,740
18 M 286168111R nerezově potrubí tvarovka - redukce 50/80 kus 2,000 265,87 531,740
19 M 286168112R nerezové potrubí tvarovka - redukce 32/50 kus 2,000 265,87 531,740
20 M 286168121R nerezové potrubí tvarovka - spojka 32 kus 3,000 265,87 797,610
21 M 286168122R nerezové potrubí tvarovka - spojka 50 kus 20,000 265,87 5 317,400
22 M 286168123R nerezové potrubí tvarovka - spojka 80 kus 20,000 265,87 5 317,400
23 M 286168131R nerezové potrubí tvarovka - koleno 9 0 '- 32 kus 2,000 265,87 531,740
24 M 286168132R nerezové potrubí tvarovka - koleno 90"- 50 kus 7,000 265,87 1 861,090
25 M 286168133R nerezové potrubí tvarovka - koleno 9 0 8 0 kus 8,000 265,87 2 126,960
26 M 286168141R nerezové potrubí tvarovka - koncová zátka 32 kus 2,000 265,87 531,740
27 M 286168142R nerezové potrubí tvarovka - koncová zátka 50 kus 4,000 265,87 1 063,480
28 M 286168143R nerezové potrubí tvarovka - koncová zátka 80 kus 2,000 265,87 531,740
29 M 286168151R nerezové potrubí tvarovka - závitová příruba 50 kus 1,000 265,87 265,870
30 M 286168152R nerezové potrubí tvarovka - závitová příruba 80 kus 2,000 265,87 531,740
31 M 286168210R nerezové potrubí - izolační sada T-kusu kus 4,000 265,87 1 063,480
32 M 286168220R nerezově potrubí - izolační sada kolena kus 17,000 265,87 4 519,790

20
-

K 713411112 [Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 
2x

m2 -18,840 366,90 6 912,396

22 M 6315356601 rohož izolační z m inerální p ls ti DP 65 t i.  60 mm m2 -18,340 511,53 -9 637,23

35 K Vedení potrubí v kolektoru - prvky pro uložení předizoíovaného potrubí DN
o/1ZZUUj K

! 50/175 mm
kus -58,000 648,19 -37 595,020

36 K 87122008R Vedeni potrubí v kolektoru - prvky pro uloženi předizoíovaného potrubí DN 
80/175 mm kus -108,000 782,72 -84 533,760

40 K 87190010R , Demontáž předizoíovaného potrubí dočasných rozvodů m -38,000 146,70 -5 574,600
42 „ , K 892233121 Proplach a desínfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m -148,000 27,88 -4 126,240
43 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m -148,000 15,17 -2 245,160
44 K 892273121 Proplach a desínfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m -148,000 37,18 -5 502,640

37 K 998276101 i Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřeny výkop t -0,331 1 008,98 -333,972
i
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Provizorní rozvod topné vody

Přívod z PVS BO

Poznámka

Armatury označené /S  jsou stáva jící -  tedy uvedené v původní dokumentaci.
Ostatní armatury jsou navíc oproti původní dokumentaci

Zaregulovóní v objektů "D" a "E* zůstane i po Modernizaci a dostavbé oblastní nemocníce 
V objektu "E" dojde pravděpodobné k jeho přemísténí do vhodnéjSího místa

P ro je k ta n t :
ing.Bohadlo Jiří JIŘÍ BOHADLO ING. 

Dlouhá 242 
Náchod -  Babí 
547 01

Z á k a z n ík : K rá lo v é h ra d e c k ý  k r a j

P iv o v a rs k é  n á m ě s tí  1245» H ra d e c  K rá lo v é

Modernizace a dostavba oblastní nemocnice
NÁCHOD, a.s. -  l.etapa
Provizorní rozvod topné vody a teplé vody

1.6 -  Vytápění
Z a r e g u l o v ó n í  o b j .  ” D ”  a ” E ”

P a ré : Ú če l: PS 

Z a k .č : 2 4 3  

D a tu m : 1 8 .06 .2018  

M ě ří tk o :

Číslo výkresu:

V-01



P řílo h a  č. 1 ZL  01 S eznam  re v ize  p ro je k to v é  d o ku m en tac e  pro

p ro v á d ě n í s ta v b y  z  05 /2018

na p rv n í e tapu s ta vb y  M odernizace a dostavba O b lastn í nem ocn ice  Náchod, a.s. -  1. Etapa, vypracované spo lečnos tí 

JIK A -C Z s.r.o., D louhá 101, H radec K rá lové 500 03, 04/2015, zodpovědný p ro je k ta n t Ing. J iř í  S lánský (DPS č. 1“)

D .1 0 0 0 0 .1 0 + 1 1 S ta v e n iš tn í ro z v o d y  te p la  + m o b iln  k o te ln a

D .10000.10+11.1 S ituace  tep lovodu  - R03

D .10000.10+11.2 D eta ily napo jen i - R01

D .10000.10+11,3  (10) K ladečská  s ituace  - R01

D 10000.10+11.11 S chém a - R01

D .10000.10+11.12 P odélný profil -R01 - R01

V ýkres  k luzný bod

V ýkres  pevný bod

V ýkres  podpěra

D .1 0 0 0 0 .1 2 S ta v e n iš tn í ro z v o d y  te p lé  v o d y

D .10000.12.2  R01 S ituace
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ZMĚNOVÝ LIST
D o p ln ě n í  z á p o r o v é  s t ě n y  m e z i  o b j e k t e m  E a  p i l o t o v o u  z á p o r o v o u  s t ě n o u

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA02 - Stavební objekt SOU - Objekt K

Předkládá: S p o le č n o s t GEOSAN - BAK - NEM O C NICE N ÁC HO D Datum: 06.08.2018

Odesláno /  předáno: Přílohy /  počet listů
p o š to u 1) P o lo ž k o v ý  ro z p o č e t z m ě n y 1 lis tů

e -m a ile m X 2) P ro je k to v é  p o d k la d y 1 lis tů , v ý k re s ů

o s o b n ě X 3) F o to d o k u m e n ta c e  a o s ta tn í  p ř í lo h y 2 lis tů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:

Svahovaný výkop mezi záporami Z65 a Z227.

1.2 Popis nového řešení:

Nahrazeni svahovaného výkopu mezi záporami Z65 a Z l i l  pilotovou stěnou.

2 Zdůvodnění změny:
Vzhledem ke skutečnostem zjištěným při odhalení skutečného stavu základových konstrukcí objektu E a polohy kanalizace vedoucí podél objektu E 
bylo generálním projektantem navrženo a odsouhlaseno doplnění kotvené záporové stěny v místech, kde byl původně uvažovaný svahovaný 
výkop. Svahovaným výkopem by vzniklo vysoké riziko poklesu základů objektu E a dále k deformacím na stávající kanalizaci. Celkový dopad do 
termínu 1. uzlového bodu činí +11 dní. Ostatní pozdější smluvní milníky zůstávají bez posunu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: X ANO
(uvést názvy změněných / nových výkresů a částí PD)

NE

D.11.1.01 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

4 Dopad do smluvních termínů: X ANO
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

NE

P osun p rv n íh o  (1 .)  u z lo v é h o  te rm ín u  o 1 1  d n í bez o v liv n ě n i da lš ích  sm lu v n íc h  m iln ík ů .

5 Náklady:

Cena m éněprací (odpočet): — -76 568,34 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 395 132,41 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 318 564,07 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

06.09 ^20 18

Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV JIKA -CZs.r.o . \f\ ON Náchod a.s. Královéhradecký kraj

i



NA02 -S011 -  O bjekt K 318 564,07
NA02.1 - Stavebni část 318 564,07

D HSV Práce a dodávky HSV ■ S18 5 6 - 1 , 0 7

D i Zemní práce 3-18 5 6 4 , 0 7

3 K 131301104 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 m3 -193,545 89,33 17 289,37

5 K 151001 D+M dřevěné pažiny pro objekt SO10 a S011 rn2 75,900 894,92 67 924,43
712 K 151003 D+M dočasné lanové kotvy 15,7mm bm 65,000 2 079,10 135 141,50

6 K 151711121 Osazeni ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se 
zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m m 50,000 1 672,32 83 616,00

7 M 130107200 Ocet profilová v jakosti 11 375 ocel profilová IHÍ 36U í 2.9 TJ 18 <>83,11 55 ¿97,80

8 K 151712111 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená m 12,000 4 429,39 53 152,68

12 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

m3 -193,545 38,28 -7 408,90

14 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 
100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 -193,545 19,14 -3 704,45

17 K 174101102 Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v 
uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu m3 -193,545 248,86 -48 165,61
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s  Paženi s tavební fám y do p ln ě n é  pažen i budova 
t  p ilo tova  sténá

13 d 2 2 0 7 18 03,08 18

Zápory - vyvrtaní a osazeni vápen 2 (3 22 Uf tli O ř 18

Výkopy • výdřeva 1 Ku 2  0 24 ú ř t li 2$ 07 18

K o tvy , vrtaní. sijewaž i a 26 0? 18 26.0? i 8

Kotvy - napnul 1 a 01.08 ts 01.08 18

Výkopy » výdřeva na ZS 2 a 02 OB 18 08.08 18



Paie™  atavâbni jamy doptaéite paženi budova ť-pilotova stěn«



-  KANALIZACE pod ZD - Objekt K 10 d 2108 18 01 00.18

Vykup ryfi pro kanalizaci 3 3 a  M 18 26 Otí 16

Oiw w i i  kfliiatrflčrWho podob* 30 pako.Cbo »Že 4 a 26 UK 16 2sue ttí

Zkouška tísuoiti kanakzačnšio po« ob* i a UM 18 •0 Otí 18
Obsypaní potrubí a fiutněny zasyp 2  a Í1 08 18 01 oo ta

KANALIZACE pod ZD - Objekt K



ZMĚNOVÝ LIST
Optimalizace základových konstrukcí objektů J a K 003

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA01 - Stavební objekt SO10 - Objekt J, NA02 - Stavební objekt SOU - Objekt K

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 06.08.2018

Odesláno/ předáno: Přílohy /  počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 1 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 2 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:

1. V základové desce objektu K se nachází technologická dutina pro vedení instalací
2. Zapaření technologických kanálů záporovým pažením
3. Potrubí kanalizace vedeno v technologické dutině v základové desce objektu K
4. Podkladní beton v celé tloušťce pod hydroizolačními pásy

1.2 Popis nového řešení:

Dle přiloženého popisu.

2 Zdůvodnění změny:
Optimalizací základových konstrukcí objektu K bylo docíleno zvýšení ochrany souvrství izolací proti vodě a radonu před poničením vlivem armování 
základové desky. Dále byl optimalizován tvar základové desky a způsob provedení pažení a výkopů kolektorů, což vede k finanční úspoře.
Nově je potřeba provádět svodné kanalizační potrubí pod základové konstrukce a nikoliv až po nich. Práce na kanalizacích původně plánované až v 
rámci 2. uzlového bodu nyní nově ovlivňují splnění 1.uzlového bodu a dochází tedy k jeho posunu o +10 dní. Ostatní pozdější smluvní milníky 
zůstávají beze změny.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO
(uvést názvy změněných /  nových výkresů a částí PD)

NE

D.10.2 DESKA ZAKLADOVA, D.11.2 DESKA ZAKLADOVA

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodlouženi lhůty smluvního termínu)

NE

P osun p rv n íh o  (1 .)  u z lo v é h o  te rm ín u  o 10  d n í bez o v liv n ě n í da lš ích  sm lu v n íc h  m iln ík ů .

5 Náklady:

Cena m éněprací (odpočet): — -3 873 373,58 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 2 973 287,76 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -900 085,82 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

06.08.2018

/ ?  V / V 2  Q)C\ f  •''' .

( A  (

C j u
K U lA O ť s k y Ing. Jiří Slánský í Miroslav Bůžek

Spol. GEOSAN -BAK SP + ER V + RSTAV SP + ERV + RSTAV JIK A -C Z  s.r.oj / ON Náchod a.s. Královéhradecký kraj



m NA01 - S010- Objekt J 50 259,67
NA01.1 - Stavební část 50 259,67

0 HSV Práce a dodávky HSV 50 259,67
D 1 Zemní práce 6 378,60

3 K 131301104 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 m3 19,250 89,33 1 719,60

9 K 167101102 Nakládám, skládání a překládám neulehlého výkopku nebo sypamny nakládání, množství přes 
100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 19,250 19,14 368,45

12 K 174101102 Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu m3 19,250 248,86 4 790,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 646,13

31 K 311113131 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bedněni hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
16/20, tloušťky zdivá 150 mm m2 -96,250 542,37 -52 203,11

279113134 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
16/20, tloušťka zdivá 300 mm m2 96,250 1 102,85 106 149,31

38 K 311361821 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,000 24 566,38 0,00

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou
121 K 998012024 konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě 

vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m
t 36,094 157,92 5 699,93

D 4 Vodorovné konstrukce -16 265.05

58 K 411321616 Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř C 30/37 m3 •4,583 2 956,47 ■13 549,83

59 K 411351101 Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkónových 
nebo plošných konzol plné, rovné, popř, s náběhy zřízení m2 -84,374 265,87 •22 432,58

60 K 411351102 Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkónových 
nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstraněni m2 -84,374 159,52 -13 459,38

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových,

63 K 411361821 kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkónových, hřibových 
včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -0,729 24 566,38 -17 913,69

411354249 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný t l 1,0 mm m2 91,662 482,38 44 215,76

Ztížená betonáž v uzavřeném prostoru m3 13,749 500,00 6 874,67

NA02 - S011 ■ Objekt K -957 845.49
NA02.1 - Stavební část -1 270 873,18

0 HSV Práce a dodávky HSV -1 685 266,16
D 1 Zemní práce -928 169,72

3 K 131301104 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 přes 5 000 m3 m3 -526,391 89,33 -47 022,51

4 K 131301109 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 m3 -526,391 19,14 -10 075,12

5 K 151001 D+M dřevěné pažiny pro objekt S010 a S011 m2 -300,724 894,92 -269 124,16

6 K 151711121 Osazení ocelových zápor pro paženi hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se 
zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m m -307,000 1 672,32 -513 402,24

7 M 130107200 Ocet profilová v jakosti 11 375 ocet profilová IPE 300 t -13,215 18 983.11 -250 852.46

14 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaníny nakládání, množství přes 
100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 517,440 19,14 9 903,80

17 K 174101102 Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu m3 517,440 248,86 128 770,05

kůmenlvo pnrodni těžené pra stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo

8
M 583313400 lHené drobně D<*2 mm (ČSN EN 13043 )D*~4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, 

Ú<=6 J  mm (ČSN EN 13242) frakce Q-4 praná
t 65,063 363,23 23 632.92

í
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 046 706,55

38 K 311113131 Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
16/20, tloušťky zdivá 150 mm m2 -857,550 542,37 -465 109,39

279113134 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
16/20, tloušťka zdivá 300 mm m2 717,707 1 102,85 791 523,21

279113135 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bedněni hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 
16/20, tloušťka zdivá 400 mm m2 478,686 1 448,09 693 180,97

41 K 311361821 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svistíce, rovných nebo oblých 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,758 24 566,38 67 758,63

66 K 341321410 Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30 m3 -29,450 2 850,13 •83 935,99

913 K 341351101 Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené jednostranné zřízeni m2 -97,919 478,57 -46 861,07

914 K 341351102 Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené jednostranné odstranění m2 -97,919 265,87 -26 033,71

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou
121 K 998012024 konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě 

vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m
t 167,518 157,92 26 454,40

dočasné rozepřeni stěn kolektorů při provádění zásypů, před aktivaci výztuže s horní vrstvou 
podkladního betonu m2 1 196,393 75,00 89 729,51

0 4 Vodorovné konstrukce •1 303 802,99

80 K 411321616 Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek 
balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř C 30/37 m3 -211,147 2 956,47 -624 249,99

81 K 411351101 Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkónových 
nebo plošných konzol plné, rovné, popř, s náběhy zřízení m2 -1 087,999 265,87 -289 266,31

82 K 411351102 Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkónových 
nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění m2 -1 087,999 159,52 -173 557,61
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83 K 411354173
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro 
zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení

m2 -680,642 106,35 -72 386,23

84 K 411354174
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bedněni na výměru m2 půdorysu pro 
zatíženi betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění

m2 -680,642 106,35 -72 386,23

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových,

86 K 411361821
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsólových nebo balkónových, hřibových 
včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšeni železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -32,524 24 566,38 -799 008,33

411354249 Bedněni stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný t l 1,0 mm m2 407,358 482,38 196 499,89

Ztížená betonáž v uzavřeném prostoru m3 61,104 500,00 30 551,81

D PSV Práce a dodávky PSV 414 392,99
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 83 871,36

173 K 711112001
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 157,022 19,14 3 005,39

174 M 111631500
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolačni k penetraci 
suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg ř 0,055 46 325,18 2 545,92

180 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 314,043 114,86 36 070,98

181 M 628321340 Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož m2 180,575 ■ 119,11 : 21 508,26

182 M 628361090 Pásy asfaltované těžké vložka profilovaná kovová folie s AI folii m2 180.575 114,86 20 740,81

D 713 Izolace tepelné 330 521,63
28376415 deska z polystyrenu XPS, hrana potodrážkova a hladký povrch tl 30mm m2 1 196,393 148,65 177 837,90

172 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve m2 1 196,393 127,62 152 683,73K specifikaci) lepením celoplošně

NA02.2 - Zařízení zdravatechníky 313 027,69
a PSV Práce a dodávky PSV 313 027,69
0 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 313 027,64

18 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř  4 objemu do 1000 m3 m3 229,500 236,65 54 311,18
19 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubem rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 229,500 24,78 5 687,01
29 K 161101102 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 229,500 30,31 6 956,15

14 K 167101102
Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypániny nakládání, množství přes 
100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 229,500 19,14 4 392,63

31 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypániny z horniny tř. 1 až 4 m3 123,930 215,71 26 732,94

32 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 123,930 8,66 1 073,23

33 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t -66,096 159,52 -10 543,63
34 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

Obsypaní potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél
m3 160,650 65,15 10 466,35

7 K 175101101 výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni 
bez prohozem sypaniny

m3 68,850 587,04 40 417,70

35 M 583373450 štěrkopísek frakce 0-32 (D) ř 123.930 236,09 29 258,63

nová položka Vodotěsné zaizolováni nových kanalizačních prostupů v základové desce - systémový prostup kpl 50,000 2 885,51 144 275,50

Změna dimenze ležatého potrubí - potrubí DN50 a DN75 nahrazeno potrubím DN125 kpl 1,000 0,00 0,00

■ NA28.6 - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500.00
Geodetické vytýčení pozic prostupů kanalizace ks 50,000 150,00 7 500,00
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1 . Ú p r a v y  z á k la d o v é  d e s k y  o b je k tu  K

la . Zrušena instalační dutina na osách KA až Kl - strop na úrovni -0,15 až -0,40 odečten, základová deska "přesunuta" na úroveň -0,15 až -0,55
lb . Posunem základové desky se částečně redukují některé stěny původní "dutiny" (tam, kde "dutina" nebyla vedle technologického kanálu)
lc . Zrušením dutiny mají některé stěny větší tloušťku (patrné ze sklopených řezů ve výkrese základové desky)
1d Nové řešení stropu nad technologickými kanály - původní žlb deska tl. 250mm, resp. 200mm je nahrazena kombinací trapézového plechu a žlb desky 
1e. Navýšení hydroizolace na stěnách technologických kanálů tam, kde se základová deska "přesouvá" na úroveň -0,15 až -0,55

2 . N o v é  ř e š e n í z a p a ž e n í  te c h n o lo g ic k ý c h  k a n á lů  o b je k tů  J  a  K

2a. Odpočet záporových pažení technologických kanálu (pažení mimo obvod objektu)
2b Odpočet původních nadzákladových zdí ze ztraceného bednění tl. 150mm
2c. Přípočet nového ztraceného bednění, které modeluje (kopíruje) tvary technologických kanálů, v kombinaci se svahovanými výkopy

3 . V e d e n í  k a n a l iz a c e  p o d  z á k la d o v o u  d e s k o u

3a. Nutné výkopy (rýhy) pro vedení kanalizace pod ZD včetně obsypů a zpětných zásypů, osazení vodotěsných prostupů ZD a vpustí

4 . r o z d ě le n í  p o d k la d n íh o  b e to n u  t l .  1 5 0 m m  n a  1 0 0 m m  p o d  h y d r o iz o la c i a  5 0 m m  n a d  h y d r o iz o la c i  ja k o  o c h r a n a
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*  Paženi i l m t m  jámy doplněné paženi budova 13 d 22.07. 18 03 08.18
f  pM olm l sténá

¿Spory vyvrtám a oae/eni zápor 2 a 22 0 /  18 23 0 / 18

Vykopy *  vydřava 1 KÚ 2 a 24 0 / t8 25 07 18

Kotvy vrtám, njektaž 1 d 26 07 18 26 0 / 18

Kotvy napnut) 1 d 01 08 18 01 08 18

Výkopy ♦ výdřeva na ZS 2 d 02 08 18 03 08 18



"* P á le n i stavební fámy doptnéné paženi budova ř -pilotové sténá



a KANALIZACE pod ZD O b je k t K 10 d 23.00. 18 0109. 18
Vykop ryti pro Urrurtz a ci 3 d 23 08 18 » 0 8 18

O M ž tn  ksnstzaáněvo potrubí do pákového lož« 40 26 08 18 29 08 18

Zkouika těsnosti kanakzsčnfco potrubí 1 d 30 06 18 30 06 18

Obsypaní potrubí a Mrtnény zásyp 2 d 31 08 18 01 09 18





ZMĚNOVÝ LIST
Změna způsobu provedení kanalizační stoky DR1 0 0 4

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA10.3 - Vodní hospodářství-kanalizace, DR1 - Drenážní potrubí DR1

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 20.08.2018

Odesláno /  předáno: Přílohy /  počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:

Navržené potrubí celkové délky 138,0 m, začíná napojením do dna spadlšťové šachty D l.02 dešťové stoky D l. Potrubí poté pokračuje v souběhu se 
stokou D l a poté s kanalizací D4. Potrubí odvodnění základové spáry objektů ( SO 10000.05.2 ) bude napojeno do šachet DR1.04 a DR1.05. Ve 
směrových lomech budou vysazeny revizní betonové šachty DN 1000 mm. Výkop pro drenážní potrubí v úseku od šachty D l.02 po opěrnou zeď 
mezi DR1.3 -  DR1.04 bude vzhledem ke své hloubce ( tj. 5 až 6,8 m ) zajištěn hnaným pažením.

1.2 Popis nového řešení:

Část kanalizační stoky pod komunikací mezi objekty A a L provedena systémem protlaku dle přiloženého schématu. Vyčíslení nové délky trasy bude 
provedeno po dopřesnění projektové dokumentace nové trasy.

2 Zdůvodnění změny:
Zhotovitel doporučil z důvodu maximálního zachování průjezdnosti komunikace mezi objekty A a L provést kanalizační stoku DR1 systémem 
protlačovaného potrubí. V případě provádění zemních prací dle projektové dokumentace, by došlo k uzavření jediné přístupové komunikace mezi 
objektem A a L a tím by bylo zněmožneno zásobování objektu L.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: X ANO
D opracování proj. d okum entace zajistí zhotovitel.

NE

O b je k t:  1 0 -V K P -S 0 1 0 0 -4 0 0 , Část: D .4 0 3  - K an a lizac e , část D re n á ž n í p o tru b í D R 1

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prod loužen í lhůty sm luvního  term ínu) X NE

5 Náklady:

Cena m éněprací (odpočet): — -9 388 540,89 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 878 149,92 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -8 510 390,97 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

/2 0 ,0 8 .2 0 1 g

Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV JIKA-CZs.r.o. ON Náchod a.s.

*

Královéhradecký ¡o a;-



NA10.3 Vodní hospodářství-kanalízace -8 510 390,97
403 - Kanalizace -8 510 390,97
DR1 - Drenážní potrubí DR1 -8 510 390,97

HSV HSV - Práce a dodávky HSV -3 510 390,97
1 Zemní práce -3 718 620,47

1

2

K

K

113107223

113107232

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm 

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého t l 300 mm

m2

m2

-276,000

-276,000

37,30

157,42

-10 294,80 

-43 447,92
3 K 113154224 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 -276,000 75,51 -20 840,76
4 K 115001102 Převedení vody potrubím DN do 150 m -50,000 265,82 -13 291,00
5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/m in hod -1 920,000 48,41 -92 947,20
6 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/m in den -80,000 35,92 -2 873,60
7 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 0,000 307,02 0,00
8 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,000 184,38 0,00
9 K 130901121 Bourání kd v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně m3 0,000 1 672,15 0,00
10 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř, 3 objemu do 5000 m3 m3 -789,000 90,40 -71 325,60

11 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 -789,000 11,36 -8 963,04

12 K 132301203 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 -526,306 129,97 -68 404,01

13 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 -526,306 24,78 -13 041,87
14 K 151811113 Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 5 m m2 -516,700 82,34 -42 545,08

15 K 153111113 Úprava ocelových štětovnic na skládce i zaberaněných - řezání otvorů z terénu kus -523,000 82,16 -42 969,68
16 K 153112111 Nastraženi ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 -1 240,000 250,13 -310 161,20
17 K 153112123 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terenu m2 -1 240,000 1 110,10 -1 376 524,00

18 M 159202200 štětovnice ZTV llln, EN 10248-2 zn, S240CP (1.0021) dle EM 10248-1 t -64.067 1 308,08 ■83 304.72

19 K 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních 
podmínkách m2 -1 240,000 770,20 -955 048,00

20 K 161101104 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m m3 -854,949 118,13 -100 995,13

21 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkop ku/sypa ní ny z horniny tř. 1 až 4 m3 -1 315,306 215,71 -283 724,69

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -1 315,306 8,66 -11 390,55

23 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t -2 367,551 159,52 -377 671,75
24 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -1 164,597 65,15 -75 873,50

25 M 583373450 štěrkopísek frakce 0-32 (D) ř -2 096.275 236,09 -494 909,50

101 K 224522314 vrty maloprofilové do 245 mm s úklonem přes 45‘ do 100 m v Hornině lll-IV m 138,000 4 468,94 616 713,72

102 K 28613366 potrubí třívrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR 11, 225x20,5mm m 138,000 1 889,23 260 713,74

26 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 
3 m m3 -132,367 255,41 -33 807,86

27 M 583439210 kamenivo drcené hrubé frakce 16-22 t -238,261 256,83 -61 192,47

2 Zakládání -575 694,00

28 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 
výkop m -138,000 117,79 -16 255,02

29 K 292111111 Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu t -8,704 19 096,76 -166 218,20

30 A1 130100350 tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 140 mm t -8,704 39 401,93 -342 954,40

31 K 292111112 Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládáníz terénu t -8,704 5 775,09 -50 266,38

4 Vodorovné konstrukce -32 007,37
32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 16/22 m3 -28,501 788,81 -22 481,48

33 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus -5,000 139,93 -699,65

34 M 592241750 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/ 120 62,5x6x12 cm kus -1,010 168,03 -169,71

35 M 592241760 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625180/120 62.5x8x12 cm kus -2,020 187,17 -378,08

36 M 592241770 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q62511001120 62,5x10x12 cm kus -1.010 211,63 -213.75

37 M 592241771 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q625/120/120 62,5x12x12 cm kus -1,010 233,97 -236,31

38 K 452321131 Podkladní desky ze ŽB tř C 12/15 otevřený výkop m3 -1,688 2 675,65 -4 516,50

39 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 -4,500 302,06 -1 359,27

40 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t -0,089 21 939,55 •1 952,62

8 T ru b n i vedeni -3 736 819,32
41 M 597118121 Napojeni na stav. drén ks 0,000 1 595,22 0,00

42 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí drenážního SN 8 DN 200 m -138,000 116,18 -16 032,84

43 AI 597110001 Drenážní potrubí PEHD SM8 PERFORACE 220 m -139.380 170,16 -23 716,90

44 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus -37,000 360,98 -13 356,26

45 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 
25/30

kus -4,000 4 330,21 -17 320,84

46 A4 592241620
skruž betonová s ocelová se stupadly *PE povlakem TBS-Q 1000/  1000/120 SP 100x100x12 
cm kus -16.160 1 437,82 -23 235,17

47 A1 592241610
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/ T20 SP 100x50x12 
cm

kus 0,000 846,53 0.00

48 M 592241600
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250! 120 SP 100x25x12 
cm kus -3,000 598,74 -1 796,22

49 M 592241680 skruž betonová přechodová TBR-Q 1000/625/850/120 OKS kus -4,000 1 057,10 -4 228,40

50 M 592243480 těsnění eiastomerove pro spojeni šachetnich dílů EMT DN 1000 kus -30.000 120 310,41 -3 609 312.30

50a M 592243480 těsněni elastomerově pro spojeni šachetnich dílů EMT DN 1000 kus 6,000 120,41 722,46

51 At 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1 1000/500/150 kus -4,040 4 201,81 -16 975,31

52 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus -2,000 707,79 -1 415,58

53 AI 592246611 Poklop šachtový s odvětráním B 125 kus -2,000 1 535,66 -3 071,32

54 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů plovoucích hmotnosti nad 150 kg kus -2,000 531,74 -1 063,48

55 M 592246610 poklop šachtový D 400 s odvětráním - plovoucí uložení kus -2,000 3 008,58 -6 017,16
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9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -16 138,72
56 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 -702,600 22,97 -16 138,72

997 Přesun sutě -119 427,00
57 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -110,400 34,10 -3 764,64

58 K 997221559 Pňplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t -993,600 8,40 -8 346,24

59 K 997221561 Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km t -208,656 38,47 -8 027,00

60 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t -1 877,904 10,70 -20 093,57

61 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t -319,056 81,74 -26 079,64

62 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t -138,000 170,16 -23 482,08

63 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skladce (skládkovné) t -70,656 170,16 -12 022,82

64 K 997221855 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t -110,400 159,52 -17 611,01

998 Přesun hmot -311 684,09
65 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t -2 367,161 131,67 -311 684,09

strana 2 / 2



40
3.

12



ZMĚNOVÝ LIST
Změna vedení přípojky páry 0 0 5

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA12.4 - S0416.1-Přípojka tepla

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 20.08.2018

Odesláno /  předáno: Přílohy /  počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 4 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady - viz přiložený seznam 1 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
A) Délkové dilatace souběžného potrubí letní, zimní páry a kondenzátu pomocí „U" kompenzátorů 
C) Parní potrubí DN 125 od Š4-Š5, potrubí pro odvod kondenzátu DN 65 od Š4-Š5

1.2 Popis nového řešení:
A) Délkové dilatace souběžného potrubí letní, zimní páry a kondenzátu pomocí osových kompenzátorů dle předložené PD revize objektu SO 416
B) Úpravy v Š1 dle předložené PD revíze objektu SO 416
C) Potrubí pro odvod kondenzátu a parní potrubí od Š4-Š5 v dimenzí dle PD revize objektu SO 416
D) Přípojka práry pro PVS dle PD revize objektu SO 416

2 Zdůvodnění změny:
Na základě místního šetření v energokanále, vyvolaného dodavatelem za účelem upřesnění prostorového a výškového umístění trasy přípojky letní 
a zimní páry a potrubí kondenzátu s ohledem na stávající vedení (parovod, NN, kondenzát, vodovod), vznikla nutnost náhrady délkové dilatace 
souběžného potrubí letní, zimní páry a kondenzátu pomocí „U" kompenzátorů za osové kompenzátory z důvodu zajištění průchodnosti 
energokanálem. Tímto řešením odpadne prostorové vyložení U kompenzátorů zasahujících do průchodu kanálem. Průchodnost kanálem je pro 
provoz nemocnice nutná z důvodu zajištěni přístupu pro kontrolu, opravy rozvodů. Při místním šetření s ověřením stavu kondenzátního 
hospodářství specialistou p. Bohadlem dále vznikla nutnost úprava stávajícího kondenzátního hospodářství v Š1 tj. odvodnění nových parovodů 
pomocí odvaděčů s podchlazenou membránou, posunutí uklldňovací nádoby kondenzátu směrem ke kondenzátní nádrži a snížení výšky nátoku do 
uklidňovací nádoby. Dále předmětem ZL je vypuštění jednoho potrubí parovodů od šachty Š4 do Š5 včetně změny dimenze potrubí kondenzátu s 
ohledem na případnou budoucí teplofikaci objektu H a G, tj. zrušení výměníkových stanic, pára, voda a přepojení objektů na centrální výměníkovou 
stanicí v objektu SO 10 ( J). Předmětem ZL je provizorní připojení dočasné výměníkové stanice pára, voda na stávají parovod v šachtě 5 na základě 
dopřesnění v místě realizace.
Příloha č. 1 Seznam projektové dokumentace objektu D.416.1 (revize)

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: X
ANO
Viz Seznam  projektové d okum entace  objektu  D.416.1 
(revize)

NE

O b je k t:  SO 4 1 6 .1

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prod loužen í Ihúty sm luvního  term ínu) X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -627 609,59 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 704 943,74 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 77 334,15 Kč bez DPH

6 Schválil:
za Zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

,2 0 .0 8 .2 0 1 8

Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV JIKA-CZs.r.o. ON Náchod a.s. Královéhradecký kraj



R O Z P O Č E T

Objekt: 416-1 -r2 - 416.1. PŘÍPOJKA TEPLA -  finální verze - rozdílový rozpočet

Náchod

Královéhradecký kra j J iří Vik Tepelná techn ika  

SGB JVIK

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu -20 681,48

PSV - Práce a dodávky PSV -20 681,48

713 - Izolace tepelné -65 037,57

4 K 713411112
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 
bez úpravy staženými drátem 2x m2 -89,000 366,90 -32 654,10

5 M631535650 rohož izolační z minerální plsti 65 tl.50 mm ml 14.000 5 11,53 7 161,42

6 M6315356601 rohož izolační z minerální plsti tl.60 mm m2 -40,040 743,37 -29 764,53

7 M 631535700 rohož izolační z minerální plsti DP 65 ti. 100 mm m2 -63,000 743,37 -46 832,31

8 M631605410 povrchová úprava AL plechcem ml -25,942 917,78 -23 809,05

109 M 400
snímatelná tepelná izolace
IKA 220 V DN50 PN 40 uzavírací ventil ks 5,000 1 368,64 6 843,18

110 M 401
snímatelná tepelná izolace
IKA 220 V DN65 PN 40 uzavírací ventil ks 3,000 1 516,42 4 549,26

11 M402
snímatelná tepelná izolace
IKA 220 V DN80 PN 40 uzavírací ventil ks 3.000 1 598,03 4 794,09

112 M403
snímatelná tepelná izolace
IKA220 V DN150 PN 40 uzavírací ventil ks 1.000 2 701,98 2 701,98

113 M404
snímatelná tepelná izolace
IKA 220 KL DN150 PN 40 uzavírací mezipřírubová
klapka

ks 5,000 1 392,90 6 964.50

114 M 405
snímatelná tepelná izolace
IKA 220 xx DN80 PN 40 atyp osový kompenzátor ks 4,000 2 788,00 11 152,02

115 M406
_____________

snímatelná tepelná izolace
IKA 220 xx DN150 PN 40 atyp osový kompenzátor ks 4,000 4 176,49 16 705,97

116 K 407 montáž snímatelná izolace ks 13,000 550,00 7 150,00

733 - Ústřední vytápění, trubní rozvod 137 233,23

1 1 K 733111405p
Potrubí ocelové závitové svařované zesílené 
nízkotlaké DN 25 m 10,000 321,17 3 211,70

17 K 733121123p
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
76x5,0 m -48,000 630,64 -30 270,72

75 K 733121125
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
89x3,6 m 30,000 731,67 21 950,10

95 K 733121128
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
108x4,0 m 72,000 897,58 64 625,76

76 K 733121133
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
133x5,0 m -120,000 1 081,56 -129 787,20

77 K 733121135
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
159x4,5 m -8,000 1 578,20 -12 625,60

73 K 733121163
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 76x5,0 m -120,000 630,64 -75 676,80

74 K 733121166
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 89x5,0

m -10,000 731,57 -7 315,70

104 K 733139155
Montáž kompenzátoru pro ocelové potrubí osového 
vlnového DN 80 kus 6,000 2 292,01 13 752,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

103 K 733139157
Montáž kompenzátoru pro ocelové potrubí osového 
vlnového DN 150

kus 4,000 3 720,92 14 883,68

105 M 5000
Kom penzátor pro ocelové potrubí vtnovcový DN 80 
PN 25 1550 mm do 300 C přírubový - kondenzát - 
B8A-BKT-307/225-DN80/PN25/550

ks 2,000 15 991.33 31 982,65

106 M 50001
Kompenzátor pro ocelové potrubí vtnovcový DN 150 
PN 25 1695 mm do 300 C přírubový -pára zimní - 
BBA-BKT-307/225-DN150/PN25/695 mm

ks 4,000 41 356.88 165 427,50

107 M 50002
Kompenzátor pro ocelové potrubívlnovcový DN 1800 
PN 25 1 720 mm do 300 C přírubový - pára letni - 
BBASKT-307/225-DN80/PN25/720 mm

ks 4,000 21 505,58 86 022.30

19 K 733190107p Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 10,000 14,89 148,90

21
K

733190225p
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0

m -148,000 14,89 -2 203,72

25 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
89x5,0 do D 133x5,0

m -48,000 14,89 -714,72

26 K 733190235
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
133x5,0 do D 159x6,3

m -8,000 14,89 -119,12

38 K 733194918
Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 
57x2,9 mm

kus 2,000 306,28 612,56

78 K 733194922
Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 
76x3,2 mm

kus 2,000 306,28 612,56

44 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 6 m

t -1,985 1 834,50 -3 641,48

45 K 998733193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m

t -1,985 1 834,50 -3 641,48

734 - Ústřední topení, armatury -74 273,76

46 M 510510116b2
Uzavírací ventil přírubový nerez s vlnovcovou 
ucpávkou PN25 300 C DN25 kus -12.000 10 422.10 -125 065.20

47 M 510510116b4
Uzavírací ventil přírubový nerez s vlnovcovou 

ucpávkou PN25 300 C DN50, UV 226 R11 40 350 50 kus 2,000 10 422.10 20 844,20

48 M 510510116b6
Uzavírací ventil přírubový nerez s vlnovcovou 
ucpávkou PN25 300 C DN65 kus -2,000 10 422,10 -20 844,20

79 M 510510116b7
Uzavírací ventil přírubový nerez s vlnovcovou 
ucpávkou PN25 300 ' C DN80 kus -2,000 10 422.10 -20 844,20

49 M 51051011608
Uzavírací ventil přírubový nerez s vlnovcovou 

ucpávkou PN25 300 C DN125 kus -1.000 10 422,10 -10 422.10

80 M 510510116b9
Uzavírací ventil přírubový nerez s vlnovcovou 
ucpávkou PN25 300 C DN150 kus -1.000 10 422,10 -10 422,10

50 M 510510116e
odvaděč kondenzátu MK 35/32, přírubový PN40, 
DN25, U m em brána, podchlazeni 30 K kus 1,000 9 916,95 9 916,95

—

51 M 510510116k
Manometr 0-16bar pr 100mm, smyčka manometru 
3/8". kohout manometru 3/8" komplet kus -4.000 120.17 -480,68

108 M 51051011610 Kulový kohout přivařovací DN 25 PN 40 200 C kus 18.000 2 500,00 45 000,00

81 K 734109312
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 
25-40 DN 25

soubor 2,000 116,52 233,04

82 K 734109314
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 
25-40 DN 50

soubor
_ _ J

2,000 116,52 233,04

83 K 734109315
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 
25-40 DN 65

soubor -2,000 116,52 -233,04

84 K 734109316
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 
25-40 DN 80

soubor
_____

-2,000 116,52 -233,04

85 K 734109318
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 
25-40 DN 125

soubor -1,000 116,52 -116,52

86 K 734109319
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 
25-40 DN 150

soubor -1,000 116,52 -116,52

96 K 734121312
Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 25 PN 
16 do 300 C do vodorovného potrubí

soubor 3,000 1 774,15 5 322,45

87 K 734173412 Spoj přírubový PN 25 /1 do 200 C DN 25 soubor -1,000 545,57 -545,57
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

88 K 734173414 Spoj přírubový PN 25/I do 200‘ C DN 50 soubor 4,000 914,59 3 658,36

90 K 734173417 Spoj přírubový PN 25/I do 200‘ C DN 80 soubor -2,000 1 425,06 -2 850,12

91 K 734173421 Spoj přírubový PN 25/I do 200 C DN 125 soubor -1,000 2 424,73 -2 424,73

92 K 734173422 Spoj přírubový PN 25/1 do 200 “C DN 150 soubor -1,000 3 105,36 -3 105,36

97 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000 181,86 181,86

98 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,000
—

207,38 207,38

99 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 1,000 306,28 306,28

100 K 734292714
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185‘ C vnitřní 
závit kus 1,000 239,28 239,28

101 K 734292715
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185’ C vnitřní 
závit kus 2,000 341,38 682,76

102 K 734292718
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 ‘ C vnitřní 
závit kus 1,000 806,12 806,12

117 M 50004

mezipřírubová uzavírací klapka s jednoduchou 
přírubou (mezipřírubová se závitovými oky), 
těsněni kov-kov s 3 exentricitou se 100 % 
oboustrannou těsnosti dle normy EN 12266-1, třída 
A a ruční převodovkou s kolem, 
typ alfa Tri-Con L1, tlak páry 10 bar, 
teplota 230 st.C DN 150 PN 40 - Trival

ks 1,000 46 319,70 46 319,70

80 M 510510116b9
Uzavírací ventil přírubový nerez s vlnovcovou 
ucpávkou PN25 300 C DNI 50 kus -1,000 10 422,10 -10 422.10

57 K 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 
24 m t -0,074 855,72 -63,32

58 K 998734193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m t -0,074 491,58 -36,38

783 - Dokončovací práce - nátěry -18 603,38

61 K 783425411
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva s dlouhou 
životností lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 
1x email

m 10,000 104,35 1 043,50

62 K 783425428
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva s dlouhou 
životností základní antikorozní

m 10,000 68,10 681,00

63 K 783425528
Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva s 
dlouhou životností základní antikorozní m -76,000 163,59 -12 432,84

64 K 783425611a
Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva s 
dlouhou životností lesklý povrch 1x antikorozní, 1x 
základní, 1x email

m -128,000 61,68

—

-7 895,04
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ROZPOČET

Objekt: 416-2 - PŘÍPOJKA TEPLA - Dopojení Š5 - dočasná PS

Náchod

Královéhradecký kraj 
SGB

Jiří Vik Tepelná technika 
JVIK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 98 015,63

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

98 015,63

38 097,46

4 K 713411112
Montáž izolace tepelne potrubí pásy nebo 
rohožemi bez úpravy staženými drátem 2x 1 m2 17,900 366,90 6 567,51

6 M 6315356601 rohož izolační z minerální plsti ti. 60 mm ! m2
i

17,920 743,37 13 321,19

8 M 631605410 povrchová úprava AL plechem | m2 19,840 917,78 18 208,76

733 - Ústřední vytápění, trubní rozvod 54 907,08

75 K 733121125
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké 
D 89x3,6

m 16,000
r

731,67 11706,72

37 K 733121158
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 57x2,9

m 16,000 497,71 7 963,36

20 K 733190219p
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
51x2,6 do D 60,3x2,9 m 16,000 14,89 238,24

21 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 
60,3x2,9 do D 89x5,0 m 16,000 14,89 238,24

23 K 733190244a
Ocelová nosná konstrukce trubního rozvodu 
dodávka Mtž kg 100,000 306,28 30 628,00

42 K 733391102b Stavební přípomoci h 10,000 342,44 3 424,40

44 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 6 m t 0,193 1 834,50

'
354,06

45 K 998733193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m t 0,193 1 834,50

--------------------------------------------1
354,06

783 - Dokončovací práce - nátěry 5 011,09

59 K 783221112
Nátěry syntetické KDK barva s dlouhou životností 
lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x 
email

m2 5,000 194,81 974,05

60 K 783225100
Nátěry syntetické kovových doplňkových 
konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x 
email

m2 5,000 66,00 330,00

62 K 783425428
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva s 
dlouhou životností základní antikorozní

m 16,000 68,10 1 089,60

63 K 783425528
Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva s 
dlouhou životností základní antikorozní m 16,000 163,59 2 617,44
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P řílo h a  č. 1 ZL  05 S eznam  re v ize  p ro je k to v é  d o ku m en tac e  pro

p ro v á d ě n í s ta v b y  z  05 /2018

na první etapu stavby Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  1. Etapa, vypracované společností 
JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03, 04/2015, zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský (DPS č. 1“)

D.416.1 Přípojka páry (přípojka tepla)
D.416.1.1 Situace - R02
D 416.1.2 Řezy energokanálem - R03
D.416.1.7 Půdorys kolektoru -R01

D.416.1.8 Schéma parovodu
D.416.1 9 Uložení potrubí kondenzátu DN 80

D.416.1.10 Uložení potrubí páry DN 80
D.416.1.11 Uložení potrubí páry DN 150

Technické listy
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ZMĚNOVÝ LIST
Likvidace azbestové střešní krytiny 0 0 6

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA09 - SOIOO - Příprava území: NA09.1 - Demolice hospodářské budovy

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 20.08.2018

Odesláno /  předáno: Přílohy /  počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem X 2) Projektové podklady 1 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis p ů vo d n íh o  řešení:

Střešní krytina nebyla jednoznačně dopřesněna projektem.

1.2 Popis nového  řešení:

Likvidace azbestové krytiny dle platných předpisů.

2 Zdůvodnění změny:
Při provádění demolice hospodářské budovy bylo zjištěno, že střešní krytina obsahuje azbestové části, je tedy nutné ji likvidovat předepsaným 
způsobem dle zákona o odpadech.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena m éněprací (odpočet): — -2 004,80 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 22 639,11 Kč bez DPH

Výsledná ceny zm ěny: 20 634,31 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: zaTDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

3 Ó.9 8 .2O I 8 l

...0.._ .„--------- \
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NA09 - S0100 - Příprava území 20 634,31
NA09.1 - Demolice hospodářské budovy 20 634,31

D HSV Práce a dodávky HSV 20 634,31
D 997 Přesun sutě 20 634,31

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t -7,320 15,95 -116,75

5 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km -65,880 7,98 -525,72

6 K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného -7,320 186,11 -1 362,33
7 K 997131521 Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí azbestocementových do 1 km t 7,320 336,61 2 463,98
8 K 997131529 Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí azbestocementových t 296,460 26,85 7 960,54

íop; av Náchod ■< ¡ádka Křovíce včetně oojiřtiné trasy Nového Města kvůli uzavírce"

9 K 997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebniho odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 
605 7,320 1 668,66 12 214,59
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H L Á Š E N Í
prací s azbestem

Náležitosti hlášení
(§ 41 odst. ! zákona č. 258/2000 Sb. o odírané veřejného zdraví ve spojeni s § 5 vyhlášky č. 432/2003 5b.)

a) id entifikace oznamovatele (právnická osoba uvede obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, 
fyzická osoba podnikající uvede jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikáni: dále lze uvést 
i jiné - nepovinné - údaje. např. telefon, fax, e-mail. kontaktní osobu opad.)

Oznamovatel;
BISA s.r.o.
Pospíšilova 378, 500 c03 hradec králové 
IČ: 258 63 258

Zastupující kontaktní osoba pro vyřízení povolení:
Tomáš Kotyza, tel.: 734 852 830, email.; kotyza@bisasro.cz

1
b) počet exponovaných osob

2 místo výkonu prací, jejích povaha, termín započetí prací a pravděpodobná doba 
jejich trvání, druh a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a způsob 
zajištění místa výkonu prací proti vstupu nepovolaných osob

Hospodářská budova v areálu Oblastní nemocnice Náchod, Purkyňova 446, 547 69 Náchod 
Demontáž etemitových šablon -  cca 790 m2 

- Termín ; 25.4.2018 -  4.5.2018
Doba trvání prací: max.7 dní, od 8 hod, do 16 hod.
Množství azbestu : óOOOkg
Objekt bude uzavřen a řádné označen cedulemi

3 technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob 
prachu azbestu

Celé plocha demontované střechy bude zvlhčena nástřikem enkapsuiačtiím 
roztokem, který' eliminuje uvolnění karcinogenních vláken.
Snesení azbestových desek -  toto bude probíhat maximálně Šetrně, aby bylo 
eliminováno rozšíření karcinogenních látek do okolí. Celá demontáž bude probíhat 
v souladu se všemi zákony předpisy vyplívajících z platné legislativy.
Desky budou opatrně demontovány a vkládány do připravených pytlů. Tyto pytle 
budou zajištěny, označeny a opatrně vloženy do .připravených uzavíraielných 
kontejnerů.
Přistavení kontejnerů a likvidaci nebezpečného odpadu na příslušné skládce zajistí 
odborná společnost.

mailto:kotyza@bisasro.cz


4 technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících 
práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na 
pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici 
azbestu

Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat po staveništi, budou mít řádné 
ochranné pomůcky a budou proškoleny v BOZP a PO.
Bude zamezeno vstupu do exponovaných míst všem nepovolaným osobám. 
Pracovníci budou mít ochranné pracovní pomůcky (OOP?) a zejména v místech 
provádějících prací budou vybaveni poiomaskou s flitry, ochranným oděvem, rukavicemi, 
pracovní obuví. OOPP po provedených pracích budou uloženy do PE pytlů a uzavřeny, 
dále pak v případě transportu mimo KP ošetřeny zvlhčujícím prostředkem.

5 vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním 
oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice 
azbestu dýchacím ústro jím, místo a způsob jejich ukládání, zajištěni jejích čištění, 
praní a kontroly jejich funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace

viz předchozí bod e)

6 rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a 
kouření v prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu

v KP bude zakázáno pít, jíst a kouřit.
Pro pracoviště bude zajištěno samostatné WC a šatna pro pracovníky KP,

7 způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a 
způsob technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště

s azbestovými deskami bude manipulovánu pouze ručně (NE strojně) z KP přímo do 
kontejnerů.
Likvidaci zajistí odborná společnost, přistaven bude zakrytý kontejner/alternativně bude 
zaplachtován přímo na stavbě.

8 identifikační údaje poskytovatele práčovuelékařskýeh služeb v rozsahu uvedeném 
v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Staveniště -  lékárnička umístěna v zázemí stavby 
Adresa (závodního) lékaře:
1) MUDr. Vinšová, Hradec Králové
2) MUDr. Středová, Hradec Králové
3) MUDr. Choceňský, Pardubice

9 jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v 
péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Petr Vávra



10 způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob 
zajištění dokumentace o evidenci expozice jednotlivý ch osob azbestu

v případě použití enkapsulačního roztoku není nutná kontrola koncentrace azbestu 
v ovzduší
Dokumentace o evidenci exponovaných osob bude uložena u zaměstnavatele.

V Hradci Králové, dne 18,4.2018

Podpis ohlašovatele: To



ZMĚNOVÝ LIST
Zrušení přeložky vodovodní přípojky SO 404.04 0 0 7

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA10.4 - Vodní hospodářství-vodovod: 404.04 - Přeložka vodovodní přípojky

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 20.08.2018

Odesláno /  předáno: Přílohy /  počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 4 listy
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Přeložka potrubí je navržena z materiálu PELD d 63 ( 2" ) SDR 7,4, celkové délky 75,0 m. Součástí bude vysazení nové VDM šachty a propojení se 
stav. potrubími navrženými ze stejného materiálu jako přeložka v celkové délce 5,0 m. Na přerušené potrubí přípojky z ulice Nemocniční bude 
osazeno navržené potrubí. Za napojením bude osazena prefabrikovaná ŽB VDM šachta DN 1500 mm, ve které bude osazena VDM sestava spolu s 
odbočkou potrubí pro propojení se stávajícím potrubím ukončeným hydrantem před objektem D. Za VDM šachtou potrubí pokračuje v komunikaci, 
v souběhu se stávající kanalizací. Přípojka bude ukončena napojením na stávající potrubí umístěné v kolektoru vedoucímu k zrušenému pavilonu F.

1.2 Popis nového řešení:
Přeložka nebude provedena - není potřeba.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě místního šetření bylo zjištěno, že vodovodní přípojka, která se má překládat se v předpokládaném místě nenachází a byla již dříve 
zrušena. Nová přeložka není potřeba pro napojení ani buňkoviště, ani budoucích pavilonů nemocnice.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:
ANO X

4 Dopad do smluvních termínů: ANO x  NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -381 405,35 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 0,00 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -381 405,35 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

20 :0 .8 -:2018 fc
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Vodní hospodárství-vodovod -381 405,35
404.04 - Přeložka vodovodní přípojky -381 405,35

d HSV Práce a dodávky HSV -378 427,75
d  1 Zemni práce -131106,45

1 K 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného t l  300 mm m2 -82,500 51,27 -4 229,78

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

NA10.4 • Vodní hospodářství-vodovod -381 405,35

výkres 0 404.04

75,0*1,1 -82,500

2 K 113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných t l  100 mm m2 -82,500 41,93 -3 459,23

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

výkres D 404.04

75,0*1,1 -82,500

3 K 113154113 Frézování živičného krytu  t l  50 mm pruh š 0,5  m p l do 500 m2 bez překážek v trase m2 -82,500 127,69 -10 534,43

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 
pruhu Šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

výkres D 404.04

75,0*1,1 -82,500

4 K 119001401 Dočasné zajištění po trub í ocelového nebo litinového DN do 200 m -2,200 195,71 -430,56

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, přip. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 
jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

2*1,1 -2,200

5 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 -2,728 184,38 -502,99

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo výbušnin pro 
jakoukoliv třídu horniny

2*2*0,5*1,1*1,24 -2,728

6 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř .  3 ob jem u do 100 m3 m3 -36,240 178,13 -6 455,43

Hloubem zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř  3 do 100 m3

dle tabu lky kubatur 

50% výkopu 

65,73*0,5 -32,865

75,0*0,3*0,3*0,5 "rýha pro drenáž -3,375

Součet -36,240

7 K 132201209 Příp la tek za lep ivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině t ř .  3 m3 -10,872 11,36 -123,51

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

36,24*0,3 'Přepočtené koeficientem  množství -10,872

8 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v  hornině t ř .  4  ob jem u do 100 m3 m3 -36,240 350,94 -12 718,07

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 C00 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4 do 100 m3

dle tabulky kubatur 

50% výkopu 

65,73*0,5 -32,865

75,0*0,3*0,3*0,5 "rýha pro drenáž -3,375

Součet -36,240

9 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině t ř .  4 m3 -10,872 24,78 -269,41

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

36,24*0,3 Přepočtené koeficientem  množství -10,872

10 K 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Zřízení paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m 

d le  tabu lky kubatur

m2 -184,010 94,58 -17 403,67

184,01 -184,010

11 K 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 -184,010 22,77 -4 189,91

Odstranění paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
zátažné, hloubky do 2 m

d le  položky zřízení 

184,01 -184,010

12 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř .  1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 -72,480 18,04 •1 307,54

Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

dle položky hloubení rýh

36,24+36,24 -72,480

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t ř  1 až 4 m3 -72,480 215,71 -15 634,66

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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přebytečná zemina 

d le  tabu lky kubatur

65,73 -65,730

75,0*0,3*0,3 "z rýhy pro drenáž -6,750

Součet -72,480

14 K 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

Uložení sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné)

t -130,464 159,52 -20 811,62

72,48*1,8 -130,464

15 K 174101101 Zásyp jam , šachet rýh nebo kolem ob jek tů  sypaninou se zhutněním m3 -29,440 65,15 -1 918,02

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů 
v těchto vykopávkách

dle tabu lky kubatur 

výměna výkopku za s'těrkodrt 

29,44 -29,440

16 M 5 8 3 3 1 2 0 2 0 1 š t ě r k o d r ť  n e t ř í d ě n á  d o  1 0 0  m m t -5 8 ,8 8 0 2 3 5 ,0 3 -13 838,57

ftěrkodrť netříděná do 100 mm

29,44*2 'Přepočtené koeficientem  množství -58,880

17 K 175151101 Obsypání potrubí stro jně  sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -28,040 146,17 -4 098,61

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tr. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohozeni sypaniny

dle tabu lky kubatur

28,04 -28,040

18 M 583312000 . š t ě f k o p b e k  n e t ř í d ě n ý  z á s y p o v ý  m a t e r i á l f - 5 6 ,0 8 0 2 3 5 ,0 3 -13 1 8 0 ,4 8

kamenivo přírodní těžené pro stavební účeiy PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu štěrkopísek 
netříděný

28,04*2 'Přepočtené koeficientem  množství -56,080

D 2 Zakládání -5 508,75
19 K 212752212 Tratívod z drenážních trubek plastových flex ib iln ích  D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m -75,000 73,45 -5 508,75

Tratívody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s je jich obsypem v průměrném celkovém 
množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 0 přes 65 do 100 mm

D 4 Vodorovné konstrukce -11 017,63
20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm 

dle tabulky kubatur

m3 -8,250 788,81 -6 507,68

8,25 -8,250

21 K 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku t l  do 200 mm 

Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze štěrkopísku

m2 -2,545 129,83 -330,42

Pl*0,9*0,9 -2,545

22 K 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z  kameniva drceného t l  do 200 mm 

Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného 

pod vodoměrnou šachtu

m2 -2,835 188,56 -534,57

Pl*0,95*0,95 -2,835

23 K 452112111 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus -1,000 139,93 -139,93

2 4 M 592204 V y r o v n á v a c í  p r s te n c e  T B W -Q  4 0 /  6 2 5 /  1 2 0  

Vyrovnávací prstence TBW-Q 40/ 625/ 120

ks - f ,0 0 0 154,20 - 1 5 4 ,2 0

25 K 452112121 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v  do 200 mm

Osazeni betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výsky přes 100 do 200 mm

kus -1,000 204,18 -204,18

2 6 M 5 9 2 2 1 2 V y r o v n á v a c í  p r s te n c e  T B W -Q  1 2 0 /  6 2 5 /  1 2 0  

Vyrovnávací prstence TBW-Q 120/ 625/ 120

k s - 1 ,0 0 0 2 3 3 ,9 7 - 2 3 3 ,9 7

27 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého t r  C 16 /20  otevřený výkop m3 -0,500 2 751,19 -1 375,60

Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20

28 K 452321131 Podkladní desky ze ŽB tř .  C 12/15 otevřený výkop m3 -0,425 2 675,65 -1 137,15

Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 12/15

pod vodoměrnou šachtu 

(Pl’ 0 ,95*0,95*0,15) -0,425

29 K 452351101 Bedněni podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 -0,565 302,06 -170,66

Bednění podkladních a zajišťovacich konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a 
drobné objekty

P P I, 8*0,1 -0,565

30 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kan t  -0,011 20 842,57 -229,27

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari

Pl*0,9*0,9*0,00444 -0,011

D 5 Komunikace pozemní -83 244,15
31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD t l  200 mm m2 -82,500 139,45 -11 504,63

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl.  200 mm

75,0*1,1 -82,500

32 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) t l  60 mm š do 3 m m2 -82,500 306,94 -25 322,55

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

75,0*1,1 -82,500
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33 K 567122112 Podklad ze směsi stm elené cementem SC C 8 /1 0  (KSC I) t l  130 mm

Podklad ze směsí stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění 
t l.  130 mm

m2 -82,500 255,56 -21 083,70

75,0*1,1 -82,500

34 K 573111112 Postřik živičný in filtra č n í s posypem z asfa ltu  množství 1 kg/m 2

Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

m2 -82,500 21,76 -1 795,20

75,0*1,1 -82,500

35 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfa ltu  v  množství do 0 ,70 kg /m 2

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

m2 -82,500 13,71 -1 131,08

75,0*1,1 -82,500

36 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t ř ,  I t l  40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu ni 2 -82,500 271,60 -22 407,00

Asfaltový beton vrstva obrusná AC011 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 
3 m tř. I, po zhutněni tl. 40 mm

75,0*1,1 -82,500

D 8 Trubní vedení -64 043,00
37 K 871211121 Montáž po trub í z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější prům ěr 63 mm m -80,000 20,76 -1 660,80

Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího 
průměru 63 mm

75,0+5,0 -80,000

3 8 M 2 8 6 1 3 6 5 5 0 p o t r u b í  v o d o v o d n í  P E  L D  ( rP E )  D  6 3  x  5 , 8  mm

trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PEPELD(rPE)D 63x5,8 mm

m ■ 8 1 ,2 0 0 7 7 ,6 3 -6 303,56

80*1,015 'Přepočtené koeficientem  množství -81,200

39 K 892233121 Proplach a desinfekce vodovodního po trub í DN od 40 do 70 

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

m -75,000 24,28 -1 821,00

40 K 892241111 Tlaková zkouška vodou po trub í do 80 

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

m -75,000 13,19 -989,25

41 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou 

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

kus -2,000 3 008,59 -6 017,18

42 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných 

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

kus -1,000 633,96 -633,96

4 3 M 5 9 2 1 1 2 2 1 6 1 1 T B S -Q ,1  1 5 0 / 5 0  -ro z m ě r 1 5 0 0 /5 0 0 /1 2 5 k s - 1 ,0 0 0 4  1 0 7 ,1 6 -4 1 0 7 ,1 6

44 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových 

Osazení železobetonových dílců pro Šachty skruží přechodových

kus -1,000 659,97 -659,97

4 5 M 5 9 2 1 1 2 1 5 0 2 : T Z K -Q ,  1 1 5 0 - 6 3 /1 7  - r o z m ě r  1 B Q O i625/ 1 6 5 k s ■ 1 ,0 0 0 4  6 9 3 ,1 4 ■4 6 9 3 ,1 4

TZK-Q.1 150-63/17 - rozměr 1800/625/165

46 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových 

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových

kus -1,000 773,66 -773,66

4 7 M 5 9 2 1 1 2 6 0 1 1 1 T B Z - 0 ,1  1 5 0 0 /1 5 0 0 /1 2 5 k s ■ 1 ,0 0 0 10  2 6 6 ,8 3 - 1 0  2 6 6 ,8 3

1 "vodoměrná šachta, včetně prostupů a stupadel, včetně spádového dna z betonu C30/37 s jím kou úkapu -1,000

48 K 899304111 Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakéko li hmotnosti 

Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti

kus -1,000 391,49 -391,49

4 9 M 7 Y 3 K D B 0 2 K a n a l iz a č n í  p o k lo p  S t a n d a r d  - b e t o n o l i t i n o v y ,  r á m  b e t o n a l i t i n o v y  1 6 0 m m , D  4 0 0  b e z  o d v ě t r á n i  

Kanalizační poklop Standard - betonolitinový rám beto no li t i nový 160mm D 400 bez odvětrání

kus - 1 ,0 0 0 2 67 6 ,7 8 -2 6 7 6 ,7 8

50 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 

Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

m -76,000 41,23 -3 133,48

51 K 899722113 Krytí po trub í z plastů výstražnou fó lií  z  PVC 34cm 

Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

m -75,000 11,50 -862,50

52 K R0123 Vodoměrná sestava

Vodoměrné sestavy v šachtách - montáž včetně materiálu 

Osazení včetně m ateriá lu 

výkres D 404 06

2x - PE ELEKTROPŘECHOD 63-2"

3x - KV 2"

5x - VSUVKA 2"

kus -1,000 19 052,24 -19 052,24

1 X - T 2 7 2 ”

1x - KV 2" S VYPOUŠTĚNÍM

1x * ZK 2"

2x - REDUKČNÍ VSUVKA 5 /4 ”-2"

1 x - FILTR 2 "

2x - MATICE PRO PŘIPOJENÍ V DM 5 /4"

1x - VODOMĚR DN 32 

1x - PE ELEKTROPŘECHOD K 63-2745 

1 x -  PE ELEKTROKOLENO 63 

1 -1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce*bourání -36 585,00
53 K 919112222 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu 

Řezání spár pro vytvořeni komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

m -150,000 62,84 -9 426,00

2*75,0 -150,000

54 K 919121121 Těsnění spár zálivkou za studená pro kom ůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem  

Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem

m -150,000 107,91 -16 186,50

2*75,0 -150,000

55 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu  hl do 100 mm

Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

výkres D 404.04

m -150,000 73,15 -10 972,50

2*75,0 -150,000

D 997 Přesun sutě -16 018,73
56 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých m ateriá lů  do 1 km t -58,493 34,10 -1 994,61

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 
1 km
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suť ceikem
82,5*0,4 "položka Odstranění podkladu z kameniva drceného t i  300 mm -33,000

82,5*0,181 "položkaOdstranění podkladu živičných t l  100 mm 14,933

82,5*0,128 "položka frézování živičného kry tu  t l  50 mm •10,560

Součet -58,493

57 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých m ateriá lů

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý dalsi i  započatý 1 
km přes 1 km

t -526,437 8,40

9 příp la tků  

9*58,493 ■526,437

58 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z  asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

t -25,493 170,16

82,5*0,181 "po ložkaOd straněni podkladu živičných t l  100 mm -14,933

82,5*0,128 "položka frézování živičného kry tu  t l  50 mm -10,560

Součet »25,493

59 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

t -33,000 159,52

82,5*0,4 "položka Odstraněni podkladu z kameniva drceného t l  300 mm -33,000

D 998 Přesun hmot
60 K 998276101 Přesun hm ot pro trubn í vedení z  tru b  z  plastických hm ot otevřený výkop t -140,825 219,45

»
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolamťnátových pro vodovody nebo kanalizace 
v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D OST O statní
D OST Ostatní

61 K OST02 Zam ěřeni trasy vodovodu m -81,200 36,67

-4 422,07

-4 337,89

-5 264,16

-30 904,05
-30 904,05

-2 977,60 
-2 977,60

-2 977,60
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ZMĚNOVÝ LIST
Úprava provedení dopravního značení komunikací 0 0 8

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA16 - SO600 KOM - komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 20.08.2018

Odesláno /  předáno: Přílohy /  počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listy
e-mailem X 2) Projektové podklady 1 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:

Bylo uvažováno s nasazením dočasného dopravního značení po dobu 180 dní.

1.2 Popis nového řešení:

Nasazení dopravního značení trvalého charakteru po celou dobu výstavby.

2 Zdůvodnění změny:
Dočasné dopravní značení nahrazeno značenim trvalého charakteru bez časového omezení nasazení. 
Oprava položky pro dočasné vodorovné dopravní značení dle skutečnosti.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena m éněprací (odpočet): — -45 949,76 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 95 884,42 Kč bez DPH

Výsledná ceny zm ěny: 49 934,66 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: zaTDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

2j3.08.2018 1

Spol. GEOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV JIKA-CZ'S.r.o. ON Náchod a.s. K rá 1 ové h ra d e ck ý. k raj



NA16 - S0600 KOM - komunikace, chodníky a zpevněné plochy 49 934,66
KOM - komunikace, chodníky a zpevněné plochy 49 934,66

D HSV Práce a dodávky HSV 49 934,66
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 934,66

39 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku 
základních kus -21,000 265,87 -5 583,27

40 K 913121211 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 kus -4 320,000 5,32 -22 982,40

pozn.; "var,': - naht a rerrí i rvaiými značkam , v r.2 - umístěni dočasných značek na 9 7 9  dní za 

; 09.3/4,- Kč"

41 K 914111121R Montáž a demontáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly kus 18,000 2 031,25 36 562,50

42 M 404440100
Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL 
plech AI NK, 3M povrchová úprava reflexní fó lií tř. 1 trojúhelníkové značky A1 -  A30, P1 ,P4 
rozměr 900 mm FeZn

kus 18,000 1 371,89 24 694,02

46 K 915111115 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní m -154,210 112,73 -17 384,09

• pozn.: "skutečná výměra je 52 ,5 metru běž ven"

68a K 915131112R Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly ž lu té  
retroreflexní m2 158,836 218,01 34 627,90
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C.08 -  SITUACE DOPRA VY V KLIDU V RÁMCI ZOV
C. SITUACE STAVBY
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ZMĚNOVÝ LIST
Zrušení umyvadla a výlevky ve strojovně potrubní pošty 0 0 9

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA05 - S021 - Stavební úpravy budov A+C+D: SO 21d - Centrála PP v budově D - ZTI

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 20.08.2018

Odesláno /  předáno: Přílohy /  počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listy
e-mailem X 2) Projektové podklady 1 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:

Ve strojovně centrály PP umístěno keramické umyvadlo a keramická výlevka.

1.2 Popis nového řešení:

Keramické umyvadlo a keramická výlevka zrušeny bez náhrady, viz příloha č. 2

2 Zdůvodnění změny:
Na základě skutečnosti, že technologie v centrále potrubní pošty obsahuje velké množství citlivých elektro součástí, nelze do ochranného pásma 
této technologie umístit zdroj vody. Z tohoto důvodu bylo zrušeno umyvadlo a výlevka v této místnosti.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -17 779,14 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 0,00 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -17 779,14 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: zaTDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

2 0 ,0 ^ 2 0 1 8

-  // 'w - '

Spol. (j EOSAN - BAK SP + ERV + RSTAV SP + ERV + RSTAV JIKA - C¡¿ s.r.o. ON Náchod a.s. Královéhradeckými



NA05 - S021 - Stavební úpravy budov A+C+D -17 779,14
NA05.3 - Zdravotní technika -17 779,14
SO 21 d - Centrála PP v budově D - ZTI -17 779,14

D PSV Práce a dodávky PSV -17 779,14
D 713 Izolace tepelné -588,92

2 K 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 
mm m -9,000 48,31 -434,79

3 M 283771030 izolace potrubí pouzdra z PE 22 x 9 mm m -9,270 16,51 -153,05
4 K 998713103 Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t -0,001 1 087,25 -1,09

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -1 530,70
5 i K 721171905 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110 kus -1,000 731,36 -731,36
6 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 kus -1,000 436,61 -436,61
8 K 721174045 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100 m -0,500 443,55 -221,78
11 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus -1,000 107,99 -107,99
14 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m -2,500 12,23 -30,58
15 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t -0,004 650,64 -2,39

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -4 423,78
16 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m -9,000 237,26 -2 135,34
17 M 45820001R kotevní prvky pro potrubí vodovodu kus -5,000 1,06 -5,30
18 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1 /2 kus -3,000 62,31 -186,93
19 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 112 kus -1,000 184,18 -184,18
20 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m -9,000 41,70 -375,30
21 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m -9,000 22,01 -198,09
22 K 72230090R Napojení na stávající vodovodní potrubí kus -2,000 666,54 -1 333,08
23 K 998722103 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t -0,010 556,47 -5,56:

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -11 235,74
24 K 725111131 Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové vysokopoložené kus -1,000 1 501,85 -1 501,85

25 K 725211602 Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu 
šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm kus -1,000 1 392,27 -1 392,27

26 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou 
mřížkou 425 mm kus -1,000 4 019,52 -4 019,52

27 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou kus -3,000 85,61 -256,83
28 M 551456330 ventil rohový mosazný T 66F 112" kus -3,000 186,94 -560,82
29 K 725821316 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm kus -1,000 1 535,36 -1 535,36
30 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti kus -1,000 1 242,33 -1 242,33
31 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4 kus -1,000 187,71 -187,71
32 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus -1,000 511,70 -511,70

33 K 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t -0,040 683,66 -27,35

Strana 1 / 1



TVAROVKA PRO NAPOJENI KONDENZÁTU 
KONDENZÁTU ZE VZDUCHOTECHNIKY

TVAROVKA PRO NAPOJENÍ KONDENZÁTU 
KONOENZATU ZE VZDUCHOTECHNIKY

NOVA KERAMICKÉ UMYVADLO - i .  60 cm 
- PAiPOJOVACI POTRUBÍ DN40 • OOTOK DO 3TÉNY 

- OSAZENA RAKOVA BATERIE A PftJSlUŠENSTVl

NAPOJENO NA PŘEDPOKLÁDÁNI STAVUJÍCÍ



ZMĚNOVÝ LIST
Vytrhání a likvidace pařezů 01 0

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA19 - SO900 Mobiliář venkovní, DPS č. 2 - Opěrná stěna a oplocení

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 20.08.2018

Odesláno /  předáno: Přílohy /  počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listy
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
1. Kompletní vykácení a odstranění dřevin pod horní nemocnicí v rozsahu PD (DPS č. 2).
2. Likvidace pařezů v prostoru parkoviště dodávek nebylo předmětem PD (DPS č. 1).

1.2 Popis nového řešení:
1. Vytrhání a likvidace ponechaných pařezů.
2. Vytrhání a likvidace pařezů v prostoru parkoviště dodávek.

2 Zdůvodnění změny:
S ohledem na ustanovení § 5 Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kdy se kácení dřevin provádí zpravidla v období 
jejich vegetačního klidu, tj. v době přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, bylo nutné provést některé práce, jenž jsou 
součástí projektové dokumentaci akce „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -  I. etapa", zadavatelem ještě před zahájením 
stavebních prací na samotné akci.

Zhotovitel provedl likvidaci pařezů po dříve vykácených stromech pod horní nemocnicí (DPS č. 2) a dále v prostoru parkoviště dodávek (DPS č. 1).

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena m éněprací (odpočet): — -115 759,62 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 53 902,11 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -61 857,51 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: j za uživatele: za objednatele:

20 .0 ,8.-2018 1
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l- f a NA19 - S0900 Mobiliář venkovní 4 424,48
M obiliář venkovní 4 424,48

D HSV Práce a dodávky HSV -2 820,33
D 1 Zemní práce -2 820,33

23 K 1 1 2 1 0 1 1 0 2
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm kus -30,000 478,57 -14 357,10

162301422 Vodorovné přemístěni pařezů do 5 km D do 500 mm kus 30,000 298,25 8  947,47
162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 90,000 28,77 2 589,30

D OST Ostatní 7 244,81
D OST Ostatní 7 244,81

979098211 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 8,394 863,10 7 244,81

DPS č. 2 - Opěrná stěna a oplocení -66 281,99
1245-1 - SO-01 úprava území -66 281,99

D HSV Práce a dodávky HSV -79 873,26
D 1 Zemní práce -79 873,26

3 K 1 1 1 2 0 1 1 0 2
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 
do 10000 m2 m2 -250,000 58,49 -14 622,50

4 K 1 1 2 1 0 1 1 2 2 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus -20,000 2 126,96 -42 539,20
5 K 112101123 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm kus -13,000 3 403,14 -44 240,82

162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 30,000 81,80 2 454,08
162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 2 0 ,0 0 0 298,25 5 964,98
162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 13,000 558,14 7 255,79
162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 90,000 14,58 1 311,91
162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 60,000 28,77 1 726,20
162301923 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km kus 39,000 72,21 2 816,30

D OST Ostatní 13 591,27
D OST Ostatní 13 591,27

979098211 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 15,747 863,10 13 591,27
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ZMĚNOVÝ LIST
Zrušení přípojky VN + trafostanice, nová přípojka NN

0 1 1
Stavba: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Objekt: NA28 - POV - ostatní a vedlejší náklady

Předkládá: Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD Datum: 20.08.2018

Odesláno /  předáno: Přílohy /  počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listy
e-mailem X 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis pů vo d n íh o  řešení:

Pro stavbu je navržena přípojka VN a dočasná trafostanice. Tyto objekty se po dokončení stavby mají zrušit.

1.2 Popis nového  řešení:

Nové řešení je vypuštění a zrušení dočasné staveništní trafostanice a přípojky VN pro stavbu a jejím nahrazením přípojkou- rozvodem NN pro 
staveniště.

2 Zdůvodnění změny:
Na základě jednání s distributorem ČEZ a jeho úpravách, ke kterým došlo po předání PD zjištěno, že je schopný napojit staveniště ze stávají jejich 
trafostanice. Novým rozvodem NN se připojí stavba na požadovaný příkon a nebude zatěžovat rozvody Nemocnice Náchod a.s.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: X
ANO
Dopracování proj. dokumentace zajistí zhotovitel v rámci 
POV

NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Náklady:

Cena m éněprací (odpočet): — -1 624 745,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 834 421,04 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -790 323,96 Kč bez DPH

6 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

2O.08.2Q18 i
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NA28 - POV - ostatní a vedlejší náklady -790 323,9§
P O V -N N -1 0 0 0 0 _ 0 3 698 581,04
Elektromontáže 698 581,04
KABEL SILOVÝ,IZOLACE P V C ,lkv

2 AYKY 3 x  2 4 0 + 1 2 0 m 9 8 7 ,5 0 3 3 7 ,3 3 3 3 3  1 13 ,38

3 AYKY 3 x 1 2 0 + 7 0 m -6 0 0 ,0 0 2 2 6 ,4 0 -1 3 5  8 40 ,00

K a b e lo vý  ro š t  š .4 0 0 -k o m p le t m 7 0 ,0 0 6 67 ,33 4 6  7 13 ,10

3 4 5 7 1 3 6 6  t ru b k a  e le k tro in s ta la č n í HDPE tu h á  d v o u p lá š ťo v á  k o ru g o v a n á  D 1 0 0 /1 2 0  m m m 7 6 7 ,5 0 72,31 55 4 96 ,85

2 1 0 0 1 0 1 2 5  M o n tá ž  t ru b e k  o c h ra n n ý c h  p la s to v ý c h  tu h ý c h  D d o  110 m m  u lo že n ých  v o ln ě m 7 6 7 ,5 0 4 6 ,7 0 3 5  8 44 ,78

5 O ce lová  k o n s tru k c e KG 1 2 0 ,0 0 8 9 ,6 7 10 7 60 ,40

6  K ab e lové  o ka  7 0 -1 2 0 -2 4 0 ks 1 6,00 3 3 3 ,5 1 5  3 3 6 ,1 6

7 K ab e lová  s p o jk a  d o  4 x2 4 0 ks 6 ,0 0 1 4 5 9 ,9 6 8  7 5 9 ,7 6

8  Z e m n íc í so u p ra v a  k o m p le t  - že lezná  ty č  s o čke m  d le  n o rm y ks 1,00 7  8 5 5 ,6 6 7  8 5 5 ,6 6

2 2  P ásovina  p ro  p ř ip o je n í ze m ě n í v ý m ě n ík u  v č e tn  s p o je k  d le  n o rm y m 5 ,0 0 8 5 ,0 8 4 2 5 ,4 0

2 3 A  m ě říc í ro z v a d ě č  R E -315A  IP 4 4 , se s ta va  s  m ě ře n ím  a h la vn ím  jis t ič e m ks 1 ,00 7 8  3 0 9 ,0 0 78  3 09 ,00

9 9 A  R o zpo jo va c í jis t íc í  sk říň  S R 6 02 /N K W 2  o b s a h u jíc í še s t sad  p o jis tk o v ý c h  sp o d k ů  2 d o  400A . ks 5 ,0 0 21 3 0 3 ,7 5 106  5 18 ,75

HODINO VE ZUCTOVACI SAZBY
9 V y h le d á n i p ř ip o jo v a c íh o  m ís ta h o d 10,00 2 4 7 ,2 2 2  4 7 2 ,2 0

1 0  N a p o je n i na s ta v a jic i za řízen i h od 2 0 ,0 0 2 4 7 ,2 2 4  9 44 ,40

1 1 P rip ra va  ke  k o m p le x n í zko ušce hod 1 2,00 2 4 7 ,2 2 2  9 6 6 ,6 4

12 Z ku šeb n í p ro v o z hod 4 ,0 0 2 4 7 ,2 2 9 8 8 ,8 8

1 3  Z a b e zp e če n i p ra c o v iš tě h od 8 ,0 0 2 4 7 ,2 2 1 9 7 7 ,7 6

Z e m n í p rá c e - k o m p le t

1 4 v ý k o p y , p ísko vé  lože  ž la b y  TK1 m 1 50 ,00 5 44 ,80 81 7 20 ,00

D e m o n tá ž  v e d e n í

1 5 a  p ře p o je n í p o  d o k o n č e n í s ta v b y h od 1 50 ,00 2 4 7 ,2 2 37  0 8 3 ,0 0

1 6  Z e d n ic k é  p říp o m o ce h od 2 0 ,0 0 2 4 7 ,2 2 4  9 4 4 ,4 0

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500

1 8  R evizn i te c h n ik h od 8 ,0 0 5 9 1 ,1 8 4  7 2 9 ,4 4

1 9  S p o lu p rá c e  s re v iz .te c h n ik e m hod 4 ,0 0 2 4 7 ,2 2 9 8 8 ,8 8

2 0  p o m o c n é  p rá ce hod 10,00 2 4 7 ,2 2 2  4 72 ,20

P O V -V N -10 0 0 0 _ 0 4 -864 887,64
Elektromontáže -864 887,64
KABEL SILOVÝ lO kV

1 10-AXEKVCEY 1 x 2 4 0 /2 5 m -1  1 00 ,00 3 70 ,70 -4 0 7  7 70 ,00

2 p o ž á rn í d eska  t l.  50  m m m 2 -8 0 ,0 0 2  2 06 ,53 -1 7 6  5 22 ,40

3 K on co vka  VN (P O T .1 2 D /1 X I ks -2 ,0 0 10 0 0 5 ,3 8 -2 0  0 1 0 ,7 6

sada  k o m p le t

K a b e lo vý  ro š t  š .40 0

4  v č e tn ě  v ý lo ž n ík u m -2 5 0 ,0 0 6 67 ,33 -1 6 6  8 32 ,50

HODINOVÉ ZUCTOVAO SAZBY
5 V y h le d á n i p ř ip o jo v a c íh o  m is ta hod -4 ,0 0 2 47 ,22 -9 8 8 ,8 8

6  N a p o je n i na  s ta v a jic i za řízen i hod -5 ,0 0 2 47 ,22 -1  2 3 6 ,1 0

7  P rip ra va  ke  k o m p le x n í zko ušce hod -1 2 ,0 0 2 47 ,22 -2  9 66 ,64

8  Z ku še b n í p ro vo z hod -4 ,0 0 2 47 ,22 -9 8 8 ,8 8

9  Z a b e z p e č e n i p ra c o v iš tě hod -8 ,0 0 2 47 ,22 -1  9 7 7 ,7 6

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
1 0  S o s ta tn ím i p ro fe se m i hod -2 0 ,0 0 2 47 ,22 -4  9 44 ,40

Z e m n í p rá ce  6 5 x l2 0 c m

z á k ry t  b e to n o v o u  d e s k o u

1 1  p ísko vé  lože m -6 0 ,0 0 7 59 ,78 -4 5  5 8 6 ,8 0

12 Z e d n ic k é  p říp o m o ce hod -1 0 0 ,0 0 2 68 ,72 -2 6  8 72 ,00

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK
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DLE CSN 331500
1 3  R evizní te c h n ik h od -8 ,0 0 5 9 1 ,1 8 -4 729 ,44

1 4  S p o lu p rá c e  s re v iz .te c h n ik e m hod -4 ,0 0 2 4 7 ,2 2 -9 8 8 ,8 8

1 5  p o m o c é  p ráce hod -1 0 ,0 0 2 4 7 ,2 2 -2  4 72 ,20

PQ V-TS-10OOO J )  o -624 017,36
E lektrom ontáže -624 017,36
Pronájem staveništni TS -  blok

1 P ro n á je m  s ta v e n iš tn i T S  na  24  m ěsíců m ěs -2 4 ,0 0 24  1 1 9 ,7 2 -5 7 8  8 73 ,28

2  P řis ta v e n í T S  a p řip o je n í ks -1 ,0 0 22  5 7 2 ,0 4 -2 2  5 72 ,04

3  O d vo z  T S  a  o d p o je n í ks -1 ,0 0 2 2  5 7 2 ,0 4 -2 2  5 72 ,04
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