	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/00226/2018/Zub

	A Název akce:   Energomost M 17 E - oprava
	Org:  ---



         Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ
na zhotovení  dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/00226/2018/Zub

	A Název akce:   Energomost M 17 E - oprava
	Org:  ---


uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic 
tel.: 
e- mail: 


	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.:
	
	e- mail: 

	

	tel:                                                               e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 



a
	2. Zhotovitel:         PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

též „příkazník“       se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

                                IČ:04381823          DIČ:
                                zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 
                                pod sp. zn. 
                                Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních:  

Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti

                                tel.:                                e-mail: 

                                -  ve věcech technických:

                               Hlavní inženýr projektu:               (autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské                
                               konstrukce, č. autorizace                   )
                               tel.:                                e-mail: 

                               Hlavní projektant:                 (autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské 
                               konstrukce, č. autorizace                  )

                               tel.:                              e-mail: 
                              Bankovní spojení: 
                              č. účtu: 



Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem je posun termínu z důvodu protahujícího se jednání se SŽDC.

           V.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:
 a)  Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části

      a podání žádosti o stavební povolení                                              do 240 dní od nabytí účinnosti smlouvy

        b)  Projektová dokumentace DPS                                     do  45 dní od nabytí právní moci stavebního povolení
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne:  9.10.2018
	V  Olomouci  dne:  4.10.2018  


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Marek Drešr 
vedoucí odboru investic
	Ing. Donald Loydl 
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