Příloha č. 1

FORMULÁŘ   PRO     OHLÁŠENÍ    ZMĚN    STAVBY
„Přístavba objektu občanského vybavení Rybka  - stavební práce“

Určeno: Rybka, poskytovatel sociálních služeb, zastoupený Petr Kubíček, ředitel

v kopii odbor sociálních věcí, Krajský úřad

Číslo SoD:			85/1754/2017

Termín plnění:			1. 4. -31. 7. 2017
				Dle dodatku č. 1 - 14. 11. 2017 - 31. 5. 2018
[bookmark: _GoBack]				Dle dodatku č. 2 – 12. 7. 2018

Celková cena díla:		2 847 657,-Kč bez DPH 
dle dodatku č. 1 - 3 163 439,-Kč bez DPH
dle dodatku č. 2 – 3 257 689,-Kč bez DPH

Zhotovitel:			STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

IČ:				281 77 851

Oprávněná osoba:		Petr Neumann – jednatel společnosti

Telefonní spojení:		315 671 164


Popis předmětu informace:
1. Úprava ceny díla za zřízení domácího rozhlasu.
2. Termínu předání domácího rozhlasu do 14. 9. 2018

Popis problému:
Chybou projektové dokumentace přístavby nebyl zapracován požadavek požárně bezpečnostního řešení stavby na domácí rozhlas.

Čeho se zhotovitel domáhá:  
Termín předání domácího rozhlasu je do 14. 9. 2018. 
Změna ceny díla - cena bude navýšena o 48 730,-Kč bez DPH 
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:
 Do 12. 9. 2018 uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Datum, podpis oprávněné osoby				…………………………
12. 9. 2018				      zhotovitel:     	               Petr Neumann – jednatel

									…………………………………...
					TDI - 3L studio s.r.o.:		 Tomáš Dunda

													     

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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