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ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ 
REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU 

 
 

   
Název projektu:   Regenerace bytových domů J.Fučíka 85/89, J. Fučíka 86/90 a J. Fučíka 
87/91, Rýmařov 

   Identifikační číslo: 117DO3H000342 

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002884 
   Účastník:   Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01 
         IČ:  00296317 

         DIČ:  CZ00296317 

      Oprávněný zástupce: Ing. Petr Klouda, starosta města 

         Plátce DPH:            ANO/NE 
 

   Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu): 
- Změna finální úpravy soklu SZ2 
- Změna finální úpravy po zateplení podlahy půdy SZ3 
- Změna skladby zateplení stropu nad schodištěm z půdy SZ9 
- Změna vyzdění štítů na půdě za obložení 
- Změna opravy zábradlí u balkónových dveří za nové 
- Vícepráce v rozsahu doplnění zateplení říms z půdy (nesoulad rozpočtu a PD) 
- Méněpráce v rozsahu dodávky a montáže části oken na domě J. Fučíka 86/90  
Změnový list dále řeší změnu zatřídění stavebních prací prováděných mimo zastavěnou 
plochu objektu, které ale se stavbou tvoří funkční celek, do snížené sazby DPH.  
 

 
    

   Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky 
   realizovány po oznámení poskytovateli: 
 
                                                                                                                        ANO/NE 
 
 

   Smlouva o dílo (dále jen „SoD“) s dodavatelem stavebních prací:  
        Číslo SoD, datum podpisu: SML 000552 SD, ze dne 10.04.2018 

         Název dodavatele:  BOBISTAV, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00  Praha 4  
              IČ:  25892363 

              DIČ:  CZ25892363 

   Oprávněný zástupce: Bohumil Krytinář 
         Cena díla bez DPH:           8.772.460,00 Kč 
         Cena díla včetně DPH:    10.164.001,00 Kč 
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KAPITOLA A – popis jednotlivých změn:     

1. Změna materiálu finální úpravy soklu (skladba SZ2) - původně navržený glazovaný 
fasádní obklad (kabřinec) je nahrazen mozaikovou omítkou – umělý kámen.  

2. Změna finální úpravy po zateplení podlahy půdy (skladba SZ3) - původní PVC je 
nahrazeno nátěrem. 

3. Změna skladby zateplení stropu nad schodištěm z půdy skladba SZ9 z původní: 
- Trámový strop 
- Parozábrana 
- Minerální vata s dřevěným roštem 
- Parozábrana 
- Cemetrotřísková protipožární deska s penetračním nátěrem 
na nově navrženou skladbu  
- Trámový strop 
- Parozábrana 
- Minerální vata s dřevěným roštem 
- Parozábrana 

4. Změna vyzdění štítů na půdě tl. 200 mm za obložení stěn cemetrotřískovou deskou tl. 24 
mm, když desky budou vzhledem k tíze kromě kotvení do střešní konstrukce také 
podloženy úhelníkem (skladba zateplení vnějšího pláště zůstává beze změny).   

5. Změna opravy zábradlí u balkónových dveří za nové pozinkované. 
6. Narovnání stavu, kdy podle PD má být provedeno zateplení římsy z půdy vloženou 

minerální izolací tl. 240 mm, ale toto není obsahem rozpočtu.  
7. Na domě J. Fučíka 86/90 nebude provedena výměna oken v rozsahu 3 ks oken o 

velikosti 2100 x 1600 mm, 1 ks okna o velikosti 500 x 1600 mm a 1 ks balkónová 
sestava – dveře o velikosti 900 x 210 mm a okno o velikosti 1200 x 1600 mm.  

Změna DPH: dochází ke změně zatřídění stavebních prací prováděných mimo zastavěnou 
plochu objektu, které ale se stavbou tvoří funkční celek, do snížené sazby DPH. Jedná se 
zejména o přístupové chodníky, přilehlá parkoviště, okapové chodníky a s tím související 
zemní práce. 

 
 

 
KAPITOLA B – Zdůvodnění změn a jejich způsobilost: 

 
1.  Změna finální úpravy soklu 

PD počítá s provedením finální vrstvy soklu v glazovaném fasádním obkladu (kabřinec). Na 
základě zkušeností v dané lokalitě a osvědčení na podobných objektech zhotovitel navrhuje 
a projektant doporučuje úpravu soklu mozaikovou omítkou – umělým kamenem. Tento 
povrch je aplikován na stejný podklad, má stejné mechanické vlastnosti, je omyvatelný, ale 
jeho odolnost proti nárazu a poškození je vyšší. 

Jedná se o způsobilý výdaj. 
 

2. Změna finální úpravy po zateplení podlahy půdy z původního PVC za nátěr 
Vzhledem k tomu, že se jedná o půdní prostor, kde nejsou zvýšené požadavky na odolnost 
a otěr, navrhuje zhotovitel nahradit původní PVC, které mělo být položeno na protipožární 
desky (záklop), nátěrem těchto desek. Vzhledem k tomu, že změna má za následek 
méněpráce, objednatel se změnou souhlasil. 
Jedná se o způsobilý výdaj. 
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3. Změna skladby zateplení stropu nad schodištěm z půdy  
Objednatel nepožaduje, aby tato část půdy byla pochůzí (světlá výška stropu to ani 
neumožňuje), tzn. není nutné položenou minerální vatu překrývat záklopem.  
Jedná se o způsobilý výdaj. 
 

4. Změna vyzdění štítů na půdě za obložení deskami 
Stávající štíty jsou provedeny v jednoduchém dřevěném obložení (palubky š. 100 mm 
nabité na střešní konstrukci), konstrukce střechy je z krovu a vnitřních kleštin. Stávající PD 
počítá s vyzděním štítů při tloušťce stěny 300 mm, což znamená nutnost obezdění krajních 
kleštin. To by mohlo při extrémním zatížení střechy sněhem znamenat omezení jejich 
funkčnosti nebo trhání zdiva. 
Na základě posouzení na místě bylo AD a TDI konstatováno, že z důvodu opatrnosti bude 
vyzdívka nahrazena obložením cementotřískovou deskou, na kterou bude aplikováno 
zateplení.   
Jedná se o způsobilý výdaj. 
 

5. Změna opravy zábradlí u balkónových dveří za nové 
PD počítá s úpravou zábradlí u balkónových dveří, odstraněním stávajících nátěrů a novým 
nátěrem. 
Na základě posouzení stavu zábradlí na místě bylo AD a TDI konstatováno, že zábradlí je 
místy velmi zkorodované, což by vyvolalo nutnost repase (vyvaření poškozených míst). AD 
a TDI doporučuje výrobu nového zábradlí na míru a jeho pozinkování. Investor souhlasí. 
Jedná se o způsobilý výdaj.  
 

6. Narovnání nesouladu rozpočtu a PD u zateplení říms z půdy 
Rozpočet stavby neobsahoval zateplení římsy s z půdy v rozsahu dodávky a montáže folie 
ve dvou vrstvách a minerální vaty tl. 240 mm v celkové výměře 28,48 m2. Jedná se o 
pochybení při zpracování rozpočtu, který byl součástí projektu.  
Jedná se o způsobilý výdaj.  
 

7. Změna počtu měněných oken na domě J. Fučíka 86/90  
Nájemník bytu č. 4 si mezidobí od zpracování PD do předání stavby zhotoviteli provedl 
výměnu oken na vlastní náklady. Okna splňují požadavky PENB, tzn. objednatel rozhodl, 
že tato okna nebudou vyměněna.  
Jedná se o způsobilý výdaj.  

 
Změna DPH: je konstatováno, že na základě informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u 
nemovitých věcí po 1.1.2015, č.j. 6717/15/7000-20116-101206 dochází ke změně zatřídění 
stavebních prací prováděných mimo zastavěnou plochu objektu, které ale se stavbou tvoří 
funkční celek, do snížené sazby DPH. Jedná se zejména o přístupové chodníky, přilehlá 
parkoviště, okapové chodníky a s tím související zemní práce. 

 
 
Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, 
potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila (§ 222, odst. 6, ZZVZ). 
 
 
KAPITOLA C – Vyčíslení jednotlivých prací: 
Rekapitulace předkládaných méněprací / změn technologie (materiálu) projektu je obsažen v 
Příloze č. 1 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny  
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KAPITOLA D – Finanční rekapitulace změnového listu: 

 

 Základ daně / DPH 
základní sazba 21 % 

Základ daně / DPH 
základní sazba 15 % Celkem 

Původní cena díla (stavební práce): 420 407 Kč 2 523 605 Kč 2 944 012 Kč 

Vícepráce: 0 Kč 209 790 Kč 209 790 Kč 

Méněpráce: 0 Kč -312 347 Kč -312 347 Kč 

Změna DPH z 21 % na 15 % -332 406 Kč +332 406 Kč 0 Kč 

Aktuální cena díla (stavební práce): 88 001 Kč 2 753 454 Kč 2 841 455 Kč 

Původní cena díla (stavební práce): 420 407 Kč 2 464 029 Kč 2 884 436 Kč 

Vícepráce: 0 Kč 209 790 Kč 209 790 Kč 

Méněpráce: 0 Kč -346 074 Kč -346 074 Kč 

Změna DPH z 21 % na 15 % -332 406 Kč +332 406 Kč 0 Kč 

Aktuální cena díla (stavební práce): 88 001 Kč 2 660 151 Kč 2 748 152 Kč 

Původní cena díla (stavební práce): 420 407 Kč 2 523 605 Kč 2 944 012 Kč 

Vícepráce: 0 Kč 209 790 Kč 209 790 Kč 

Méněpráce: 0 Kč -312 347 Kč -312 347 Kč 

Změna DPH z 21 % na 15 % -332 406 Kč +332 406 Kč 0 Kč 

Aktuální cena díla (stavební práce): 88 001 Kč 2 753 454 Kč 2 841 455 Kč 

CELKOVÁ AKTUÁLNÍ CENA DÍLA 264 003 Kč 8 167 059 Kč 8 431 062 Kč 

    

 
Navýšení (%): 

Typ změny:*  

NEPODSTATNÁ  
Navýšení původní ceny díla o 
vícepráce/změnu technologie 
(materiálu) : 0 %   

 

*Nepodstatná změna je navýšení ceny díla do 10 % původní ceny zadávacího řízení. 
 Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.  

 

 
 
 

 
KAPITOLA E – Závěr: 
 
Vyjádřili se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, technický dozor):  ANO 
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny 
v jednotlivých položkách:   ANO 
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 Datum předložení: Podpis 

Statutární orgán objednatele 
Ing. Petr Klouda – starosta   

 Datum převzetí 
změnového listu: Podpis 

Technický dozor investora –  
  

 Datum převzetí 
změnového listu: Podpis 

Hlavní projektant, Autorský 
dozor  –    

 Datum převzetí 
změnového listu: Podpis 

Zhotovitel -  
Bohumil Krytinář   
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