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Zahájení prací 6.6.2018

radiový projekt a přidělení kmitočtů ČTÚ 31.7.2018

Dodávka a montáž systému varovného systému (VIS,LVS)

Zaškolení obsluhy, vypracování dokumentace skutečného stavu

Ukončení prací a předání díla 27.9.2018

Zkušební provoz 25.10.2018

ČASOVÝ  HARMONOGRAM 30. 8. 2018

TÝDEN


