Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 845/ORM/2018 ze dne 24. 5. 2018 uzavřené v souladu s  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy 
č. 947/18-RM ze dne 13. 9. 2018 a týkající se akce:

„Vybudování parkoviště P + R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“


1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a,
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
	
1.2. Zhotovitel:   		PSJ, a.s.
		Sídlo firmy:		Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava 	
		Zápis v obchod. rejstříku:	Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2309
		Zastoupený: 		Ing. Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva
						Petrem Vondruškou, členem představenstva	 
		IČO:			25337220	
		DIČ:			CZ25337220	
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2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 24. 5. 2018 smlouvu o dílo č. 845/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Vybudování parkoviště P + R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ (dále též jako „smlouva“). 

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to v návaznosti na smluvními stranami dohodnutou změnu smluvních podmínek.

Provedené změny spočívají v následujícím:

SO 301 Přeložka vodovodního řadu a armaturní šachta
- sjednocení výkazu výměr s kladečským schématem vč. skutečné délky pokládky litinového potrubí 
(odpočet -16 820,63 Kč, přípočet 20 268,55 Kč) 

SO 114 Chodník podél MK Žižkova, SO 130 Autobusová zastávka Rantířovská, SO 132  Rekonstrukce povrchu MK Žižkova 
- zkrácení úpravy komunikace u domu Žižkova 108 (Charita), zachování stávajících kamenných obrub se zachováním stávající šířky vozovky, úprava napojení bezpečnostního ostrůvku přechodu pro chodce (odpočet -39 554,58 Kč, přípočet 65 642,31 Kč)


3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na změně uvedené v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění: 
· čl. 4 odst. 4.1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje tímto zněním:
       „Zhotovitel se s ohledem na rozdělení díla do 2 etap zavazuje dílo řádně a provést, ukončit a   předat v následující závazné termíny:
a) v rozsahu I. etapy (Vybudování parkoviště P + R, ul. Žižkova, Jihlava) 
do 30. 11. 2018 (dále jen „termín dokončení I. etapy“);
b) v rozsahu II. etapy (Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská) 
do 30. 4. 2019 (dále jen „termín dokončení II. etapy“); 	 
(oba termíny plnění dále společně označeny jako „termín dokončení celého díla“, samostatně jako „termín plnění dle etap“)
Zároveň je zhotovitel povinen dodržet následující závazný milník s tím, že je zhotovitel povinen ukončit nejpozději do 14. 9. 2018 vybudování zastávek MHD a přístupových chodníků k nim (v rámci I. etapy - stavební objekty uvedené v příslušné projektové dokumentaci SO 111, SO 114, SO 130, SO 131.1, SO 131.2 a umožnění příjezdu k zastávce z ul. Žižkova v rámci SO 132) a výstavbu přechodu pro chodce přes ulici Žižkova (II. etapa – stavební objekty uvedené v příslušné projektové dokumentaci SO 118 a SO 121).
Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne převzetí všech stavenišť zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení.“ 

· čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje tímto zněním: 
„Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:
Cena dle SOD
Celkem za část A v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“				    19 187 007,11 Kč bez DPH
Celkem za část B v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“				        653 642,44 Kč bez DPH
Celkem dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ 							       	  11 464 735,92 Kč bez DPH
Cena za dílo celkem bez DPH			  31 305 385,47 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 k SOD
Celkem za část A v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“				    
Přípočty 						         85 910,86 Kč bez DPH
Odpočty 						         56 375,21Kč bez DPH
Celkem za část B v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“			        
Přípočty 							    0,00 Kč bez DPH
Odpočty 							   0,00 Kč bez DPH
Celkem dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ 
Přípočty	 			       	 	 	   0,00 Kč bez DPH
Odpočty						              0,00 Kč bez DPH
Celková cena dodatku č. 1  		    	      29 535,65 Kč bez DPH
Cena za dílo celkem dle dodatku č. 1 k SOD    31 334 921,12 Kč bez DPH
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“
· čl. 14. odst. 14.2. písm. a) smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje tímto zněním:
„a) jestliže zhotovitel po dobu delší než 5 pracovních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle čl. 4. odst. 4.7. této smlouvy, a nebo“


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

   
V Jihlavě dne 20. 9. 2018              			V Jihlavě dne 20. 9. 2018 









……………………………………………			 ……………………………………………..
	  Za objednatele 					        Za zhotovitele
         Ing. Vratislav Výborný					  Ing. František Vaculík
								předseda představenstva






							……………………………………………..
								      Za zhotovitele 
    Petr Vondruška
								  člen představenstva
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