
Aspe Strana: 1Příloha č.3Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Čas:Datum:3.6.17.3

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

pro ZBV čís!o:ZS63

Kategorie Víceprací:
Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města

Moravské Budějovice - náměstí Míru, ul. 1. má je, ul. Sokolská, ul.

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.3.

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:Cena SO/PS dle smlouvy

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 zadat

109 350,00

Cena SO/PS v předchozích Změnách: Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po

všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě

Cena všech Víceprací v

předchozích Změnách na

SO/PS

Cena všech Méněprací v

předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech

předchozích Změnách

6=5-15= 1+3+43 zadat 4 zadat2

stavební/montážní práce 109 350,00 0,000,00-0,00

Číslo Změny SO/PS: 001 Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Víceprací

na SO/PS (předchozích

a navrhovaných)

Cena všech Víceprací

na SO/PS k ceně

SO/PS dle Smlouvy v

Cena navrhovaných

Víceprací na SO/PS

Cena navrhovaných

Méněprací na SO/PS

%

11=00/11*10010=4+99 zadat8 zadat7

0,00 0,000,00-109 350,00stavební/montážní práce

Nová cena SO/PS po této Změně: Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS

po této Změně oproti

ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Rozdíl ceny SO/PS po

této Změně oproti ceně

SO/PS dle Smlouvy

Cena SO/PS po této

Změně

Cena všech Méněprací na

SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

16=15/1*10014=1+13+10 15=14-113=3+812

-109 350,00 -100,00-109 350,00 0,00stavební/montážní práce

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno: Souhlas: Datum:

SoumasímZhotovitel (stavbyvedoucí):

/

Projektant (autorský dozor):

V
\z>-vV)0cx

Stavební dozor:

Objednatel:



vp\spe Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

3.6.16.4

Příloha č.4

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice - náměstí Miru,

ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje

stav k datu předložení Evidenčního listu změny

stavby ke schválení)

Přijatá cena

stavby

(nabídková cena

stavby dle

dodatku č.3 do

ZS 54 bez

Rezervy)

1 - zadat

Rezerva

2 - zadat

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).
28 772 466,37 0,00

Schválení ZBV

Oprávněnou

osobou

Objednatele

ÍANO/NE)

Název stavebního Cena

navrhovaných

méněprací

Cena

navrhovaných

vfceprací

Cena méněprací a

vícepracíČíslo ZBV a zkrácený popis změnyČíslo

SO/PS

Poř.
objektu/provozního souboru

číslo
(SO/PS)

29 část 1.2. SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody ZS55 ANO 0,00 4 833,00 4 833,00

NN

SO 801b Úpravy stávající zeleně a

okrasných ploch

SO 802b Městský mobiliář

30 část 1.2. ZS56 ANO 0,00 18 000,00 18 000,00

31 část 1.2. ZS57 ANO -35 474,05 0,00 -35 474,05

32 část 1.3. SO 001c Příprava staveniště ZS58 ANO 0,00 158 193,64 158 193,64

33 část 1.3. SO 001c Příprava staveniště ZS59 ANO -122 438,16 0,00 -122 438,16

část 1.3. SO 1 01 c Chodník pro pěší, dopravní ZS60

značení

SO 1 0 1 c Chodník pro pěší, dopravní ZS6 1

značení

SO 401 c Veřejné osvětlení (4přeložka ZS62

kabelové televize MAMĚ)

SO 402c Úprava telefonních rozvodů ZS63

34 ANO -569 887,77 0,00 -569 887,77

35 část 1.3. ANO 0,00 17 609,55 17 609,55

36 část 1.3. ANO -38 760,00 0,00 -38 760,00

část 1.3.37 ANO -109 350,00 0,00 -109 350,00

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ- 150 00 Praha 5
Telefon: +420/ 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz STRABAG

Nabídkový rozpočet VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice Nákladové středisko:

IČO: IČO:Objednatel: Město Moravské Budějovice
Město Moravské Budějovice
Náměstí Míru 31
Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava-PJ Jihlava

Brněnská 65
586 01 Jihlava

60838744
CZ60838744 DIČ:DIČ:

Peněžní ústav:
číslo účtu:

Peněžní ústav:
číslo účtu: 676 02

Za zhotovitele: Jiří Ambrož
Tel.:+42054542371 1 / 602 576 722

Za objednatele:
Tel.: +420Q/e-mail:jiri.ambroz@strabag.com e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

MJ | IIMnožství JC v CZK Celková cena v CZKPořadové č. Kód položky Název položky

ul. 1. Máje4.

Dodatek 3 - Úprava telefonních rozvodů4.13.

4.13.01.

4.13.01.1.

4.13.01.1.1.

Cena určena smlouvou s Telefonicou 02 za provedení úpravy telekomunikačních rozvodů
(Vícepráce: 1)

kpl -1,000 109.350,00 -109.350,004.13.01.1.1.1. 060

-109.350,00 CŽR]Celkem4.13.01.1.1.

I -109.350,00 CŽK{I|4.13.01.1. Celkem

-109.350,00 CZK||4.13.01. Celkem

-109.350,00 CZK|Dodatek 3 - Úprava telefonních rozvodůT|4.13. Celkem

T -109.350,00 CZK|Celkem | ul. 1 . MájeK

1/2SPWWB-1 -2 Nabídkový rozpočet - na šířku



STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ- 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

Celkem rozpočet -109.350,00 CZK

Částka DPH 21% -22.963,50 CZK

Celkem včetně DPH 21% -132.313,50 CZK

razítkoMísto Datum

2/2SPWWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku



Aspe
Strana: 1Příloha 1.2Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Čas:Datum:3.6.17.2

Evidenční list Změny stavby

Číslo ZBV:Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

Část 1.3.

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města

Moravské Buděiovice náměstí Míru. ul. 1. máie. ul. Sokolská, ul. Dobrovského

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 802c, Městský mobiliár

064

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
_

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS počet

listů A4

Paré Příjemce

Správce stavby
1

Zhotovitel2

Soupis prací počet listů A4

Dokladová část Změny:

Projektant

Supervize

3

4
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,

dokladování a ocenění Změn počet listů A4

_

ObjednatelZhotovitelIniciátor změny:

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací a

Víceprací celkemCena navrhovaných VícepracíCena navrhovaných Méněprací

528 681,84528 681,840,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

podpisdatumjménoProjektant (autorský dozor)

Funkce zaměstnance určeného v rámci

organizační struktury Věcně příslušného

útvaru k vyjádření k ZBV

podpisdatumjméno

podpisdatumSupervize

podpisdatumJménoSprávce stavby
____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny

stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel
datumjméno

datumjménoZhotovitel

jŠíslo paré:
Změna během výstavby (ZBV) krycí list



(g Aspe Strana: 1Příloha č.3Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Čas:Datum:3.6.17.3

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

pro ZBV číslo :ZS64

Kategorie Víceprací:
Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města

Moravské Budějovice - náměstí Míru, ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul.

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.3.

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)•
1 zadat

246 626,35

Cena SO/PS v předchozích Změnách: Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po

všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě

Cena všech Víceprací v

předchozích Změnách na

SO/PS

Cena všech Méněprací v

předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech

předchozích Změnách

6=5-14 zadat 5=l+3+43 zadat2

128 088,20 317 519,55 70 893,20-57 195,00stavební/montážní práce

Číslo Změny SO/PS: 001 Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Víceprací

na SO/PS k ceně

SO/PS dle Smlouvy v

Cena všech Víceprací

na SO/PS (předchozích

a navrhovaných)

Cena navrhovaných

Méněprací na SO/PS

Cena navrhovaných

Víceprací na SO/PS

%

11=(10/1)*1009 zadat 10=4+98 zadat7

266,30656 770,01528 681,84stavební/montážní práce 0,00

Nová cena SO/PS po této Změně: Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS

po této Změně oproti

ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Rozdíl ceny SO/PS po

této Změně oproti ceně

SO/PS dle Smlouvy

Cena SO/PS po této

Změně

Cena všech Méněprací na

SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

16=15/1*10015=14-114=1+13+1013=3+812

599 575,01 243,11846 201,36-57 195,00stavební/montážní práce

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Podpis:Souhlas: Datum:Jméno:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

V
Yo vV)P<

Stavební dozor:

Objednatel:



£žl?\spe
3.6.16.4

Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Příloha č.4

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice náměstí Míru,

ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje

stav k datu předložení Evidenčního listu změny

stavby ke schválení)

Přijatá cena

stavby

(nabídková cena

stavby dle

dodatku č.3 do

ZS 54 bez

Rezervy)

1 - zadat

Rezerva

2 - zadat

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).
28 772 466,37 0,00

Schválení ZBV

Oprávněnou

osobou

Objednatele

(ANO/NE)

Název stavebního

objektu/provozního souboru

(SO/PS)

Cena

navrhovaných

méněprací

Cena

navrhovaných

víceprací

Cena méněprací a

vícepracíČíslo Číslo ZBV a zkrácený popis změnyPoř.

číslo SO/PS

SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody ZS5529 část 1.2. ANO 0,00 4 833,00 4 833,00

NN

SO 801b Úpravy stávající zeleně a

okrasných ploch

SO 802b Městský mobiliář

ZS5630 část 1.2. ANO 0,00 18 000,00 18 000,00

31 část 1.2. ZS57 ANO -35 474,05 0,00 -35 474,05

část 1.3. SO 001c Příprava staveniště ZS58 ANO32 0,00 158 193,64 158 193,64

SO 001c Příprava staveniště ZS5933 část 1.3. ANO -122 438,16 0,00 -122 438,16

SO 1 01 c Chodník pro pěší, dopravní ZS60

značení

SO 1 0 1 c Chodník pro pěší, dopravní ZS6 1

značení

SO 401 c Veřejné osvětlení (-fpřeložka ZS62

kabelové televize MAMĚ)

SO 402c Úprava telefonních rozvodů ZS63

ANO34 část 1.3. -569 887,77 0,00 -569 887,77

35 část 1.3. ANO 0,00 17 609,55 17 609,55

36 část 1.3. ANO -38 760,00 0,00 -38 760,00

část 1.3. ANO -109 350,00 0,00 -109 350,0037

SO 802c Městský mobiliář ZS64 ANO38 část 1.3. 0,00 528 681,84 528 681,84

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatele:



STRABAG a.S.
Na Bělidle 198/21
CZ- 150 00 Praha 5
Telefon: +420/ 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

Nabídkový rozpočet VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice Nákladové středisko:

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:
číslo účtu:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava-PJ Jihlava
Brněnská 65

586 01 Jihlava

IČO:60838744
CZ60838744

Objednatel: Město Moravské Budějovice
Město Moravské Budějovice
Náměstí Míru 31
Moravské Budějovice

DIČ:
Peněžní ústav:
číslo účtu:

676 02

Za zhotovitele: Jiří Ambrož
Tel.:+42054542371 1 / 602 576 722

Za objednatele:
Tel.: +420()/e-mail:jiri.ambroz@strabag.com e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

MJ |Pořadové č. Kód položky Název položky Množství JC v CZK Celková cena v CZK

ul. 1 . Máje4.

4.14. Dodatek 3 - Městský mobiliář skutečnost

Zemní práce4.14.01.

4.14.01.1.

4.14.01.1.1.

Hloubení šachet ručně v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 (Vícepráce:4.14.01.1.1.1. 133302011 m3 96,309 1.033,00 99.487,20

1)

4.14.01.1.1.2. 162701105 Vodorovné přemístění do 1 0000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1 ) m3 96,309 110,00 10.593,99

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1 000 m
přes 10000 m (Vícepráce: 1)

4.14.01.1.1.3. 162701109 m3 963,090 33,00 31.781 ,97

Uložení sypaniny na skládky (Vícepráce: 1 )4.14.01.1.1.4. 171201201 m3 96,309 10,00 963,09

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)4.14.01.1.1.5. 202,249t 59,00 11.932,69

4.14.01.1.1. Celkem 154.758,94 CZK

154.758,94 CŽÍ<||4.14.01.1. Celkem

1 54.758,94 CŽÍ<|[4.14.01 . I Zemní práceCelkem

Zakládání4.14.02.

4.14.02.1.

4.14.02.1.1.

4.14.02.1.1.1. 275322611 Základové patky ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1 ) m3 105,940 3.585,00 379.794,90

SPYVWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku 1 12



STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ- 150 00 Praha 5

Telefon: +420/ 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz STRABAG
OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

MJ |Pořadové č. Kód položky Název položky Množství JC v CZK Celková cena v CZK

4.14.02.1.1. Celkem 379.794,90 CZK

[4.14.02.1 . Celkem 379.794,90 CZK|

379.794,90 cži<|T Celkem | Zakládáni[4.14.02.

4.14.03. Ostatní konstrukce a práce-bourání

4.14.03.1.

4.14.03.1.1.

-1,000 I4.14.03.1.1.4. 9010 KONTEJNER NA POSYPOVÝ MATERIÁL (Vícepráce: 1) kus 5.872,00 -5.872,00

Celkem -5.872,00 CZK]4.14.03.1.1.

[4.14.03.1 . Celkem -5.872,00 CZK|

|4.14.03. Ostatní konstrukce a práce-bouráníCelkem -5.872,00 CZK]

[4.14. Celkem | Dodatek 3 - Městský mobiliář skutečnost 528.681,84 CZKI

528.681 ,84 CŽÍ<|ul. 1. Máje lí|4 Celkem

Celkem rozpočet 528.681,84 CZK

Částka DPH 21% 111.023,19 CZK

Celkem včetně DPH 21% 639.705,03 CZK

Místo Datum právoplatný podpis a razítko

SPWWB-1 -2 Nabídkový rozpočet - na šířku 2/2



@A«pe Příloha č.2 Strana: 1Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Čas:Datum:3.6.17.2

Evidenční list Změny stavby

Číslo ZBV:Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

Část 1.4.

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města

Moravské Budějovice náměstí Míru. ul. 1 máie. ul. Sokolská, ul. Dobrovského

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 d, Příprava staveniště

065

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
_

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS - počet

listů A4

Paré Příjemce

Správce stavby
1

Zhotovitel2

Soupis prací počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,

dokladování a ocenění Změn počet listů A4

Projektant

Supervize

3

4

ObjednatelZhotovitelIniciátor změny:

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací a

Víceprací celkemCena navrhovaných VícepracíCena navrhovaných Méněprací

-52 877,190,00-52 877,19

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

podpisdatumjménoProjektant (autorský dozor)

Funkce zaměstnance určeného v rámci

organizační struktury Věcně příslušného

útvaru k vyjádření k ZBV

podpisdatumjméno

podpisdatumSupervize

podpisdatumJménoSprávce stavby

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny

stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel
datumjméno

datumjménoZhotovitel

%slo paré:Změna během výstavby (ZBV) krycí list



yýAspe Strana: 1Příloha č.3Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Čas:Datum:3.6.17.3

ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

pro ZBV číslo:ZS65

Kategorie Víceprací:
Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města

Moravské Budějovice - náměstí Míru, ul. 1. má je, ul. Sokolská, ul.

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:Cena SO/PS dle smlouvy

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 zadat

143 259,43

Cena SO/PS v předchozích Změnách: Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po

všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě

Cena všech Víceprací v

předchozích Změnách na

SO/PS

Cena všech Méněprací v

předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech

předchozích Změnách

6=5-15= 1+3+44 zadat3 zadat2

0,00143 259,430,00-0,00stavební/montážní práce

Číslo Změny SO/PS: 001 Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Víceprací

na SO/PS k ceně

SO/PS dle Smlouvy v

Cena všech Víceprací

na SO/PS (předchozích

a navrhovaných)

Cena navrhovaných

Víceprací na SO/PS

Cena navrhovaných

Méněprací na SO/PS

%

11=110/11*10010=4+99 zadat8 zadat7

0,000,000,00-52 877,19stavební/montážní práce

Nová cena SO/PS po této Změně: Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS

po této Změně oproti

ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Rozdíl ceny SO/PS po

této Změně oproti ceně

SO/PS dle Smlouvy

Cena SO/PS po této

Změně

Cena všech Méněprací na

SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

16=15/1*10015=14-114=1+13+1013=3+812

-63,09-52 877,1990 382,24-52 877,19stavební/montážní práce

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Souhlas: Datum:Jméno:

SouhlasímZhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

\
'Q o-Stavební dozor:

Objednatel:



\spe Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

3.6.16.4

Příloha ě.4

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice - náměstí Míru,

ul. 1 . máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje

stav k datu předložení Evidenčního listu změny

stavby ke schválení)

Přijatá cena

stavby

(nabídková cena

stavby dle

dodatku č.3 do

ZS 54 bez

Rezervy)

1 - zadat

Rezerva

2 - zadat

Poznámka: Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).
28 772 466,37 0,00

Schválení ZBV

Oprávněnou

osobou

Objednatele

(ANO/NE)

Název stavebního

objektu/provozního souboru

(SO/PS)

Cena

navrhovaných

méněprací

Cena méněprací a

navrhovaných víceprací

víceprací

Cena
Číslo Číslo ZBV a zkrácený popis změnyPoř.

číslo SO/PS

SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody29 část 1.2. ZS55 ANO 0,00 4 833,00 4 833,00

NN

SO 801b Úpravy stávající zeleně a

okrasných ploch

SO 802b Městský mobiliář

30 část 1.2. ZS56 ANO 0,00 18 000,00 18 000,00

31 část 1.2. ZS57 ANO -35 474,05 0,00 -35 474,05

část 1.3. SO 001c Příprava staveniště ZS5832 ANO 0,00 158 193,64 158 193,64

SO 001c Příprava staveniště33 část 1.3. ZS59 ANO -122 438,16 0,00 -122 438,16

34 část 1.3. SO 101c Chodník pro pěší, dopravní ZS60

značení

SO 1 01 c Chodník pro pěší, dopravní ZS6 1

značení

SO 401c Veřejné osvětlení (+přeložka ZS62

kabelové televize MAMĚ)

SO 402c Úprava telefonních rozvodů ZS63

ANO -569 887,77 0,00 -569 887,77

35 část 1.3. ANO 0,00 17 609,55 17 609,55

36 část 1.3. ANO -38 760,00 0,00 -38 760,00

část 1.3.37 ANO -109 350,00 0,00 -109 350,00

část 1.3. SO 802c Městský mobiliář ZS6438 ANO 0,00 528 681,84 528 681,84

část 143. SOOOld Příprava staveniště ZS6539 ANO -52 877,19 0,00 -52 877,19

Nová cena stavby bez DPH 28 570 997,23

Za objednatele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 1 50 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz STRABAG

Nabídkový rozpočet VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice Nákladové středisko:

IČC):
DIC:
Peněžní ústav:
číslo účtu:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava-PJ Jihlava
Brněnská 65

586 01 Jihlava

IČO:60838744
CZ60838744

Objednatel: Město Moravské Budějovice
Město Moravské Budějovice
Náměstí Míru 31
Moravské Budějovice

DIČ:
Peněžní ústav:
číslo účtu:

676 02

Za zhotovitele: Jiří Ambrož
Tel.:+420545423711/ 602 576 722

Za objednatele:
Tel.: +42QQ/e-mail:jiri.ambroz@strabag.com e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

MJ |Kód položky Název položkyPořadové č. Množství JC v CZK Celková cena v CZK

5. ul. Sokolská

5.06. Dodatek 3 - Příprava staveniště skutečnost

5.06.01. Zemní práce

5.06.01.1.

5.06.01.1.1.

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic
(Vícepráce: 1)

5.06.01.1.1.1. 113106121 m2 -8,000 38,00 -304,00

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva
(Vícepráce: 1)

5.06.01.1.1.3. 113106161 m2 -7,000 36,00 -252,00

113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm (Vícepráce: 1 )5.06.01.1.1.4. m2 53,000 28,00 1 .484,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm (Vícepráce: 1)5.06.01.1.1.8. 113107123 m2 -67,000 43,00 -2.881 ,00

5.06.01.1.1.9. 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm (Vícepráce: 1) m2 -67,000 39,00 -2.613,00

113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm (Vícepráce:5.06.01.1.1.10. m2 -60,000 28,00 -1.680,00

1)

113154124 Frézování živičného krytu tl 1 00 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
(Vícepráce: 1)

5.06.01.1.1.11. m2 -67,000 51,00 -3.417,00

Vytrhání obrub silničních ležatých s vybouráním lože (Vícepráce: 1 )5.06.01.1.1.12. 113201112 -1,000 47,00 -47,00m

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých s vybouráním lože (Vícepráce: 1 )1132021115.06.01.1.1.13. -3,000 43,00 -129,00m

Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože (Vícepráce: 1)5.06.01.1.1.14. 113203111 -8,000 41,00 -328,00m

5.06.01.1.1. Celkem -10.167,00 CZK

SP\VWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku 1/3



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ- 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

MJ l IPořadové č. Kód položky Název položky Množství JC v CZK Celková cena v CZK

5.06.01.1. Celkem -10.167,00 CZK

15.06.01. Zemní práceCelkem -10.167,00 CZK|
5.06.03. Ostatní konstrukce a práce, bourání

5.06.03.1.

5.06.03.1.1.

5.06.03.1.1.2. 90002 Podchycení kamenného obkladu soklu, DMTZ po ukončení stavby (Vícepráce: 1 ) -32,000 587,00 -18.784,00m

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (Vícepráce: 1)5.06.03.1.1.6. 919735113 -59,000 46,00 -2.714,00m

966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol (Vícepráce: 1)5.06.03.1.1.10. kus -1,000 29,00 -29,00

5.06.03.1.1. Celkem -21 .527,00 CZK

|5.06.03.1. ICelkem -21 ,527,00 CZK|
-21 .527,00 CZk]|5.06.03. JI Ostatní konstrukce a práce, bourání IICelkem

Přesun sutě5.06.04.

5.06.04.1.

5.06.04.1.1.

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1 )5.06.04.1.1.1. 997221551 -67,642t 28,00 -1 .893,98

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1 )5.06.04.1.1.2. -27,663t 28,00 -774,56

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1 )5.06.04.1.1.3. 997221559 -1.285,198t 7,00 -8.996,39

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1)5.06.04.1.1.4. 997221559 -110,652t 7,00 -774,56

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (Vícepráce: 1)5.06.04.1.1.5. 997221611 -95,305 18,00t -1.715,49

Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)5.06.04.1.1.6. 997221815 -20,771t 176,00 -3.655,70

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) (Vícepráce:5.06.04.1.1.7. 997221845 -38,324 88,00t -3.372,51

1)

5.06.04.1.1. Celkem -21.183,19 CZK

-21.183,19 CZK]|5.06.04.1. Celkem

SPWWB-1 -2 Nabídkový rozpočet - na šířku 2/3



STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ- 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz STRABAG
OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

MJ | TKód položky Název položkyPořadové č. Množství JC v CZK Celková cena v CZK

5.06.04. Celkem Přesun sutě -21.183,19 CZK

-52.877,19 CZK]
-52.877,19 CZK]

|5.06. Celkem | Dodatek 3 - Příprava staveniště skutečnost I

Celkem | ul. SokolskáLL

Celkem rozpočet -52.877,19 CZK

Částka DPH 21% -11.104,21 CZK

Celkem včetně DPH 21% -63.981,40 CZK

Místo Datum právoplatný podpis a razítko

SPWWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku 3/3



Aspe Strana: 1Příloha č.2Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Čas:Datum:3.6.17.2

Evidenční list Změny stavby

Číslo ZBV:Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

Část 1.4.

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města

Moravské Budějovice náměstí Míru. ul. 1. máje. ul. Sokolská, ul. Dobrovského

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 d, Příprava staveniště

066

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:
Paré Příjemce

Správce stavbyZápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS počet

listů A4
1

Zhotovitel2

Soupis prací počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,

dokladování a ocenění Změn počet listů A4

Projektant

Supervize

3

4

ObjednatelIniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Úprava stávajících kamenných obrubníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací a

Víceprací celkemCena navrhovaných VícepracíCena navrhovaných Méněprací

39 859,8139 859,810,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

podpisdatumjménoProjektant (autorský dozor)

Funkce zaměstnance určeného v rámci

organizační struktury Věcně příslušného

útvaru k vyjádření k ZBV

podpisdatumjméno

podpisdatumSupervize

datum podpisJménoSprávce stavby

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny

stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

datumjméno

datumjménoZhotovitel

Změna během výstavby (ZBV) krycí list
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Čas:Datum:3.6.17.3

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

pro ZBV číslo:ZS66

Kategorie Víceprací:
Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města

Moravské Budějovice - náměstí Míru, uk 1. máje, ul. Sokolská, ul.

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:Cena SO/PS dle smlouvy

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).
1 zadat

143 259,43

Cena SO/PS v předchozích Změnách: Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po

všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě

Cena všech Víceprací v

předchozích Změnách na

SO/PS

Cena všech Méněprací v

předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech

předchozích Změnách

6=5-15=1 +3+44 zadat3 zadat2

-52 877,190,00 90 382,24-52 877,19stavební/montážní práce

Číslo Změny SO/PS: 001 Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Víceprací

na SO/PS k ceně

SO/PS dle Smlouvy v

Cena všech Víceprací

na SO/PS (předchozích

a navrhovaných)

Cena navrhovaných

Víceprací na SO/PS

Cena navrhovaných

Méněprací na SO/PS

%

11=(10/1)*10010=4+99 zadat8 zadat7

27,8239 859,81 39 859,810,00stavební/montážní práce

Nová cena SO/PS po této Změně: Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS

po této Změně oproti

ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Rozdíl ceny SO/PS po

této Změně oproti ceně

SO/PS dle Smlouvy

Cena SO/PS po této

Změně

Cena všech Méněprací na

SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

16=15/1*10014=1+13+10 15=14-113=3+812

-9,0913 017,38130 242,05-52 877,19stavební/montážní práce

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Souhlas: Datum:Jméno:

SouhlasímZhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

V
V? od¬

stavcům dozor:

4Objednatel:



'S.Kspe
3.6.16.4

Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Příloha č.4

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice náměstí Míru,

ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje

stav k datu předložení Evidenčního listu změny

stavby ke schválení)

Přijatá cena

stavby

(nabídková cena

stavby dle

dodatku č.3 do

ZS 54 bez

Rezervy)

1 - zadat

Rezerva

2 - zadat

Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).Poznámka:
28 772 466,37 0,00

Schválení ZBV

Oprávněnou

osobou

Objednatele

fANO/NE)

Název stavebního Cena

navrhovaných

méněprací

Cena

navrhovaných

víceprací

Cena méněprací a

vícepracíPof. Číslo

číslo SO/PS

Číslo ZBV a zkrácený popis změny
objektu/provozního souboru

(SO/PS)

SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody ZS5529 část 1.2. ANO 0,00 4 833,00 4 833,00

NN

SO 801b Úpravy stávající zeleně a

okrasních ploch

SO 802b Městský mobiliář

ZS5630 část 1.2. ANO 0,00 18 000,00 18 000,00

ZS5731 část 1.2. ANO -35 474,05 0,00 -35 474,05

32 část 1.3. SO 001c Příprava staveniště ZS58 ANO 0,00 158 193,64 158 193,64

33 část 1.3. SO 001c Příprava staveniště ZS59 ANO -122 438,16 0,00 -122 438,16

část 1.3. SO 1 01 c Chodník pro pěší, dopravní ZS60

značení

SO 101c Chodník pro pěší, dopravní ZS6 1

značení

SO 401 c Veřejné osvětlení (+přeložka ZS62

kabelové televize MAMĚ)

SO 402c Úprava telefonních rozvodů ZS63

34 ANO -569 887,77 0,00 -569 887,77

35 část 1.3. ANO 0,00 17 609,55 17 609,55

36 část 1.3. ANO -38 760,00 0,00 -38 760,00

37 část 1.3. ANO -109 350,00 0,00 -109 350,00

SO 802c Městský mobiliář ZS64 ANO 0,00 528 681,84 528 681,8438 část 1.3.

39 část 1.4. SO 00 ld Příprava staveniště ZS65 ANO -52 877,19 0,00 -52 877.19

SO 00 ld Příprava staveniště ZS66 ANO 39 859,8140 část 1.4. 0,00 39 859,81

Nová cena stavby bez DPH

Za objednatele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ- 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz STRABAG

Nabídkový rozpočet VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice Nákladové středisko:

IČO: IČO:Zhotovitel: STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava-PJ Jihlava
Brněnská 65

586 01 Jihlava

60838744
CZ60838744

Objednatel: Město Moravské Budějovice
Město Moravské Budějovice
Náměstí Míru 31
Moravské Budějovice

DIČ:DIČ:
Peněžní ústav:
číslo účtu:

Peněžní ústav:
číslo účtu: 676 02

Za zhotovitele: Jiří Ambrož
Tel. =+420545423711/ 602 576 722

Za objednatele:
Tel.: +420Q/_e-mail:jiri.ambroz@strabag.com e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

I I ÍKód položky Název položky MJ Množství JC v CZK Celková cena v CZKPořadové č.

ul. Sokolská5.

Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků5.07.

SO 001 d Příprava staveniště5.07.01.

Přípočty5.07.01.1.

5.07.01.1.1. Přesun sutě

NPN - Zařezání hlav u použitých obrubníků (1 obruba = 2 hlavy) průměrná délka 1 m
(Vícepráce: 1)

ks 96,000 240,00 23.040,005.07.01.1.1.15.

NPN - Otryskání použitých obrubníků 2 strany - vodorovná + svislá pohledová
(Vícepráce: 1)

32,000 408,00 13.056,005.07.01.1.1.16. m

412,16997221612 NPU - Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
(Vícepráce: 1 )

t 3,840 1 .582,695.07.01.1.1.17.

NPN - Paleta dřevěná jednorázová 80 x 1 20 použitá včetně dopravy (Vícepráce: 1 ) kus 2,560 252,00 645,125.07.01.1.1.18.

NPN - Příplatek za osazování starých obrubníků (Vícepráce: 1) 32,000 48,00 1 .536,005.07.01.1.1.19. m

39.859,81 CZKCelkem Přesun sutě5.07.01.1.1.

39.859,81 CZK|II Celkem | Přípočty|5.07.01.1.

] 39.859,81 CZKlSO 001 d Příprava staveniště|5.07.01. Celkem

39.859,81 CZK]Dodatek 3 - Úprava stávajících kamenných obrubníků|5.07. Celkem

39.859,81 CZK|I! Celkem | ul. Sokolská\5

1 / 2SPWWB-1 -2 Nabídkový rozpočet - na šířku



STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ- 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz STRABAG

Celkem rozpočet 39.859,81 CZK

Částka DPH 21% 8.370,56 CZK

Celkem včetně DPH 21% 48.230,37 CZK

Místo Datum právoplatný podpis a razítko

2/2SPWWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku



Aspe Strana: 1Příloha č.2Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Čas:Datum:3.6.17.2

Evidenční list Změny stavby

Číslo ZBV:Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

Část 1.4.

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města

Moravské Budějovice náměstí Míru. ul. 1. máie. ul. Sokolská, ul. Dobrovského

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101d, Chodník pro pěší,

dopravní značení
____

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

067

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Paré Příjemce

Správce stavbyZápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS počet

listů A4
1

Zhotovitel2

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,

dokladování a ocenění Změn počet listů A4

Projektant

Supervize

3

4

ObjednatelIniciátor změny: Q Zhotovitel

Popis a zdůvodněni Změny v ZBV:

Úprava rozpočtu na skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací a

Víceprací celkemCena navrhovaných VícepracíCena navrhovaných Méněprací

-254 119,920,00-254 119,92

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

podpisjméno datumProjektant (autorský dozor)

Funkce zaměstnance určeného v rámci

organizační struktury Věcně příslušného

útvaru k vyjádření k ZBV

datum podpisjméno

podpisdatumSupervize

podpisdatumJménoSprávce stavby

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny

stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

datumjméno

/datumjménoZhotovitel

Z
Změna během výstavby (ZBV) krycí list



(á Aspe Strana: 1Příloha č.3Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Čas:Datum:3.6.17.3

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

_

pro ZBV číslo:ZS67

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města

Moravské Budějovice náměstí Míru, ul. 1. má je, ul. Sokolská, ul.

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.

Kategorie Víceprací:

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:Cena SO/PS dle smlouvy

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 zadat

672 722.55

Cena SO/PS v předchozích Změnách: Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po

všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě

Cena všech Víceprací v

předchozích Změnách na

SO/PS

Cena všech Méněprací v

předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech

předchozích Změnách

6=5-15=l+3+44 zadat3 zadat2

672 722,55 0,000,00-0,00stavební/montážní práce

Číslo Změny SO/PS: 001 Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Víceprací

na SO/PS k ceně

SO/PS dle Smlouvy v

Cena všech Víceprací

na SO/PS (předchozích

a navrhovaných)

Cena navrhovaných

Víceprací na SO/PS

Cena navrhovaných

Méněprací na SO/PS

%

11=(10/1)*10010=4+99 zadat8 zadat7

0,000,000,00-254 119,92stavební/montážní práce

Nová cena SO/PS po této Změně: Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS

po této Změně oproti

ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Rozdíl ceny SO/PS po

této Změně oproti ceně

SO/PS dle Smlouvy

Cena SO/PS po této

Změně

Cena všech Méněprací na

SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

16=15/1*10015=14-114=1+13+1013=3+812

-254 119,92 -37,77418 602,63-254 119,92stavební/montážní práce

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Souhlas: Datum:Jméno:

SoumasimZhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

i

Stavební dozor:

VObjednatel:



ílKspe
3.6.16.4

Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Příloha č.4

Přehled změn stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice - náměstí Míru,

ul. 1. máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje

stav k datu předloženi Evidenčního listu změny

stavby ke schválení)

Přijatá cena

stavby

(nabídková cena

stavby dle

dodatku č.3 do

ZS 54 bez

Rezervy)

1 - zadat

Rezerva

2 - zadat

Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).Poznámka:
28 772 466,37 0,00

Schváleni ZBV

Oprávněnou

osobou

Objednatele

ÍANO/NE)

Název stavebního

objektu/provozního souboru

Cena

navrhovaných

méněprací

Cena

navrhovaných

víceprací

Cena méněprací a

vícepracíPoř. Číslo
číslo SO/PS

Číslo ZBV a zkrácený popis změny

(SO/PS)

SO 401b Veřejné osvětlení, rozvody ZS5529 část 1.2. ANO 0,00 4 833,00 4 833,00

NN

SO 801b Úpravy stávající zeleně a

okrasních ploch

SO 802b Městský mobiliář

ZS5630 část 1.2. ANO 0,00 18 000,00 18 000,00

31 část 1.2. ZS57 ANO -35 474,05 0,00 -35 474,05

část 1.3. SO 001c Příprava staveniště ZS58 ANO32 0,00 158 193,64 158 193,64

SO 001c Příprava staveniště ZS59 ANO33 část 1.3. -122 438,16 0,00 -122 438,16

SO 1 01 c Chodník pro pěší, dopravní ZS60

značení

SO 1 01 c Chodník pro pěší, dopravní ZS6 1

značení

SO 401 c Veřejné osvětlení (+přeložka ZS62

kabelové televize MAMĚ)

SO 402c Úprava telefonních rozvodů ZS63

34 část 1.3. ANO -569 887,77 0,00 -569 887,77

35 část 1.3. ANO 0,00 17 609,55 17 609,55

část 1.3. ANO -38 760,00 0,00 -38 760.0036

ANO -109 350,00 0,00 -109 350,0037 část 1.3.

SO 802c Městský mobiliář ZS6438 část 1.3. ANO 0,00 528 681,84 528 681,84

ZS65 ANO 0,00 -52 877,1939 část 1.4. SO 00 ld Příprava staveniště -52 877,19

SO 001 d Příprava staveniště ZS66 ANO 0,00 39 859,81 39 859,8140 část 1.4.

část 1.4. SO 1 01 d Chodník pro pěší, dopravní

značení

ZS67 ANO -254 119,92 0,00 -254 119,9241

28 356 737,12Nová cena stavby bez DPH

Za objednatele:



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ- 150 00 Praha 5
Telefon: +420/222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz STRABAG

Nabídkový rozpočet VWB-1-2

Stavba: 841-GDID - Rekonstrukce TI v centru města Moravské Budějovice Nákladové středisko:

IČO:Zhotovitel: STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava-PJ Jihlava
Brněnská 65

586 01 Jihlava

IČO:60838744
CZ60838744

Objednatel: Město Moravské Budějovice
Město Moravské Budějovice
Náměstí Míru 31
Moravské Budějovice

DIČ:
Peněžní ústav:
číslo účtu:

DIČ:
Peněžní ústav:
číslo účtu:

676 02

Za zhotovitele: Jiří Ambrož
Tel.:+420545423711/ 602 576 722

Za objednatele:
Tel.: +420Q/e-mail:jiri.ambroz@strabag.com e-mail:

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

MJ | IPořadové č. Kód položky Název položky Množství JC v CZK Celková cena v CZK

5. ul. Sokolská

5.08. Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost

Zemní práce5.08.01.

5.08.01.1.

5.08.01.1.1.

5.08.01.1.1.1. 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1 00 m3 (Vícepráce: 1 ) m3 4,822 211,00 1.017,44

Vodorovné přemístění do 1 0000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1 )5.08.01.1.1.2. 162701105 m3 4,822 110,00 530,42

5.08.01.1.1.3. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1 000 m
přes 1 0000 m (Vícepráce: 1 )

m3 48,220 33,00 1.591,26

Uložení sypaniny na skládky (Vícepráce: 1)5.08.01.1.1.4. 171201201 m3 4,822 10,00 48,22

5.08.01.1.1.5. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1) t 10,126 59,00 597,43

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (Vícepráce: 1)5.08.01.1.1.6. 181951102 m2 -90,000 15,00 -1 .350,00

5.08.01.1.1. Celkem 2.434,77 CZK

|5.08.01.1. 2.434,77 CZK|Celkem

Zemní práce T|5.08.01. I 2.434,77 CZK]Celkem

Zakládání5.08.02.

5.08.02.1.

5.08.02.1.1.

SP\VWB-1-2 Nabídkový rozpočet - na šířku 1 / 5



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ- 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

Pořadové č. Kód položky Název položky MJ Množství JC v CZK Celková cena v CZK

Základové pasy ze B se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF (Vícepráce: 1)5.08.02.1.1.1. 274322611 m3 -1,620 3.585,00 -5.807,70

5.08.02.1.1. Celkem -5.807,70 CZK

|5.08.02.1. TCelkem -5.807,70 CZK|
|5.08.02. I Celkem | Zakládání -5.807,70 CZK |
5.08.04. Komunikace pozemní

5.08.04.1.

5.08.04.1.1.

Zkouška únosnosti podloží (Vícepráce: 1 )5.08.04.1.1.2. 50002 kus -2,000 3.288,00 -6.576,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)5.08.04.1.1.3. 564801112 m2 1,500 28,00 42,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)5.08.04.1.1.4. 564851111 m2 1,500 114,00 171,00

5.08.04.1.1.5. 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
(Vícepráce: 1)

m2 -8,000 380,00 -3.040,00

kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - šedá (Vícepráce: 1)5.08.04.1.1.6. 5838001301 m2 -0,714 1.051,00 -750,41

5838001302 kostka dlažební, žula 6/6/6 cm řezaná - melír (Vícepráce: 1 )5.08.04.1.1.7. m2 -7,446 1 .080,00 -8.041 ,68

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)5.08.04.1.1.8. 564851111 m2 4,500 114,00 513,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm (Vícepráce: 1)5.08.04.1.1.9. 564801112 m2 -2,500 28,00 -70,00

5.08.04.1.1.10. 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
(Vícepráce: 1)

m2 -2,500 200,00 -500,00

592452670 dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm barevná (Vícepráce: 1)5.08.04.1.1.11. m2 -2,550 338,00 -861 ,90

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1) -73,7005.08.04.1.1.12. 564851111 m2 114,00 -8.401,80

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (Vícepráce: 1)5.08.04.1.1.13. 564861111 m2 -73,700 153,00 -11.276,10

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)5.08.04.1.1.14. 564851111 m2 -12,200 114,00 -1 .390,80

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm (Vícepráce: 1 )564811111 m2 -6,200 34,005.08.04.1.1.15. -210,80

5.08.04.1.1.16. 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
(Vícepráce: 1)

m2 1,500 380,00 570,00

kostka dlažební drobná, žula velikost 1 0/1 0 cm (Vícepráce: 1 )5.08.04.1.1.17. 583801200 m2 -6,120 562,00 -3.439,44
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STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ- 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz STRABAG

OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

Pořadové č. Kód položky Název položky MJ Množství JC v CZK Celková cena v CZK

5.08.04.1.1.18. 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladníACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
(Vícepráce: 1)

m2 -67,000 212,00 -14.204,00

5.08.04.1.1.19. 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (Vícepráce: 1 ) m2 -67,000 15,00 -1.005,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (Vícepráce: 1 )5.08.04.1.1.20. 573211108 m2 -67,000 13,00 -871 ,00

5.08.04.1.1.21. 573211108 Postnk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 (Vícepráce: 1 ) m2 -67,000 13,00 -871,00

5.08.04.1.1.22. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného
asfaltu (Vícepráce: 1)

m2 -67,000 132,00 -8.844,00

5.08.04.1.1.23. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného
asfaltu (Vícepráce: 1)

m2 -67,000 132,00 -8.844,00

Vyplnění spár živičnou zálivkou (Vícepráce: 1)5.08.04.1.1.24. 599141111 -71 ,000 78,00 -5.538,00m

Celkem5.08.04.1.1. -83.439,93 CZK

|5.08.04.1 . liCelkem -83.439,93 CZK|
|5.08.04. i Komunikace pozemní ICelkem -83.439,93 CZK]

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní5.08.05.

5.08.05.1.

5.08.05.1.1.

5.08.05.1.1.1. 622135002 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm (Vícepráce: 1) m2 -93,000 222,00 -20.646,00

Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl
(Vícepráce: 1)

5.08.05.1.1.2. 622135092 m2 -372,000 69,00 -25.668,00

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (Vícepráce: 1)5.08.05.1.1.3. m2 -93,000 32,00 -2.976,00

5.08.05.1.1. Celkem -49.290,00 CZK

|5.08.05.1. Celkem -49.290,00 CZK|
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplníl5.08.05. ! Celkem -49.290,00 CZK|
Ostatní konstrukce a práce-bourání5.08.06.

5.08.06.1.

5.08.06.1.1.
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STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
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Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
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OBJEKT - SP: 1 - SP - Město Moravské Budějovice

Pořadové 6. Kód položky Název položky MJ Množství JC v CZK Celková cena v CZK

5.08.06.1.1.1. 900045 Očištění kamenných prvků (Vícepráce: 1) kpl -1,000 1.174,00 -1.174,00

Zpětná MTZ stávajících měněných prvků mobiliáře, vybavení technické infrastruktury
(Vícepráce: 1)

5.08.06.1.1.3. 90091 kpl -1,000 14.093,00 -14.093,00

5.08.06.1.1.5. 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
(Vícepráce: 1)

kus -1,000 587,00 -587,00

značka dopravní - použita stávající (Vícepráce: 1)5.08.06.1.1.6. 404440001 kus -1,000 235,00 -235,00

5.08.06.1.1.12. 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého (Vícepráce: -10,000 157,00m -1 .570,00
1)

5.08.06.1.1.13. 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 1 0/1 0 cm (Vícepráce: 1 ) m2 -1,020 562,00 -573,24

Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
(Vícepráce: 1)

5.08.06.1.1.14. 916241113 -4,000 253,00m -1.012,00

5.08.06.1.1.15. 5838033301 obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 cm tryskaný (Vícepráce: 1) -37,340 1.292,00 -48.243,28m

5.08.06.1.1.16. 9990001 Případná oprava budov vlivem stavby (Vícepráce: 1 ) kpl -1 ,000 35.233,00 -35.233,00

5.08.06.1.1. Celkem -102.720,52 CZK

-102.720,52 CŽÍ<|15.08.06.1. Celkem

-102.720,52 CŽÍ<||5.08.06. | Ostatní konstrukce a práce-bouráníCelkem

5.08.08. Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5.08.08.1.

5.08.08.1.1.

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopovou folií (Vícepráce: 1)5.08.08.1.1.1. 711132210 m2 -59,500 148,00 -8.806,00

Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou
(Vícepráce: 1)

5.08.08.1.1.2. 711161382 -62,000 104,00 -6.448,00m

5.08.08.1.1.3. 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
(Vícepráce: 1)

-0,089 478,00t -42,54

5.08.08.1.1. Celkem -15.296,54 CZK

-15.296,54 CŽÍ<|I15.08.08.1. Celkem

l5.08.08. Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -15.296,54 CZK|Celkem
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MJ | IIPořadové č. Kód položky Název položky Množství JC v CZK Celková cena v CZK

Celkem Dodatek 3 - Chodník pro pěší, dopravní značení skutečnost5.08. -254.119,92 CZK

-254.119,92 ČŽÍ<||5 ul. SokolskáCelkem

Celkem rozpočet -254.119,92 CZK

Částka DPH 21% -53.365,18 CZK

Celkem včetně DPH 21% -307.485,10 CZK

Místo Datum a razítko
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Aspe Příloha č.2 Strana: 1Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Čas:Datum:3.6.17.2

Evidenční list Změny stavby

Číslo ZBV:Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

Část 1.4.

Název a evidenční číslo Stavby : Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města

Moravské Budějovice náměstí Míru. ul. 1 . máie. ul. Sokolská, ul. Dobrovského

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101d, Chodník pro pěší,

dopravní značení
_

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

068

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Paré Příjemce

Správce stavbyZápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS počet

listů A4
1

Zhotovitel2

Soupis prací počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,

dokladování a ocenění Změn počet listů A4

Projektant

Supervize

3

4

ObjednatelIniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny v ZBV:

Řezání drobná kostka.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací a

Víceprací celkemCena navrhovaných VícepracíCena navrhovaných Méněprací

19 794,3819 794,38-0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

podpisdatumjménoProjektant (autorský dozor)

Funkce zaměstnance určeného v rámci

organizační struktury Věcně příslušného

útvaru k vyjádření k ZBV

podpisdatumjméno

podpisdatumSupervize

podpisdatumJménoSprávce stavby

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny

stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v

zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

datumjméno

datumjménoZhotovitel

Změna během výstavby (ZBV) krycí list



Aspe Strana: 1Příloha č.3Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Čas:Datum:3.6.17.3

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

_

pro ZBV číslo:ZS68

Název Stavby: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města

Moravské Budějovice náměstí Míru, ul. 1. má je, ul. Sokolská, ul.

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 1.4.

Kategorie Víceprací:

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:Cena SO/PS dle smlouvy

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)•
1 zadat

672 722,50

Cena SO/PS v předchozích Změnách: Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS po

všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě

Cena všech Víceprací v

předchozích Změnách na

SO/PS

Cena všech Méněprací v

předchozích Změnách na

SO/PS

Cena SO/PS po všech

předchozích Změnách

6=5-15= 1+3+44 zadat3 zadat2

-37,77418 602,630,00-254 119,92stavební/montážní práce

Číslo Změny SO/PS: 001 Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Víceprací

na SO/PS k ceně

SO/PS dle Smlouvy v

Cena všech Víceprací

na SO/PS (předchozích

a navrhovaných)

Cena navrhovaných

Víceprací na SO/PS

Cena navrhovaných

Méněprací na SO/PS

%

11=(10/1)*10010=4+99 zadat8 zadat7

2,9419 794,3819 794,380,00stavební/montážní práce

Nová cena SO/PS po této Změně: Údaje v Kč bez DPH

Rozdíl ceny SO/PS

po této Změně oproti

ceně SO/PS dle

Smlouvy v %

Rozdíl ceny SO/PS po

této Změně oproti ceně

SO/PS dle Smlouvy

Cena SO/PS po této

Změně

Cena všech Méněprací na

SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

16=15/1*10015=14-114=1+13+1013=3+812

-34,83-234 325,54438 396,96-254 119,92stavební/montážní práce

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Podpis:Souhlas: Datum:Jméno:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

V
Stavební dozor:

Objednatel:


