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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 14995/SOPK/17 ze dne 13.11.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
xxx
IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:
283 069 144

Zastoupena RNDr. Františkem Pelcem
(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
VHS Consult s.r.o.
Sídlo:
č.p.135, 391 81 Řípec

Zastoupený:
Ing. Pavlem Štěpánem, jednatelem

IČO: 064 89 249

Bankovní spojení: xxx Číslo účtu: xxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,sp.zn. 
C - 26748

Telefon: xxx
(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem ke skutečnosti, že:

· Projektová dokumentace byla koncipovaná na základě předběžného souhlasu majitele sousedního pozemku rybníku z hlediska otevření zemníku a umístění mezideponie; a
· nedošlo k uzavření dohody i přes opakované přísliby a osobní jednání s majitelem sousedního pozemku rybníku a zástupcem objednatele; a

· na základě dané skutečnosti musela být projektová dokumentace upravena a částečně přepracována; a
· po projednávání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a vydání souhrnného stanoviska OŽP Hlinsko vyplynuly požadavky na další projednání závazných stanovisek, o která bylo zažádáno,
v důsledku čehož vznikla mimořádná potřeba přiměřeně prodloužit termíny pro provedení díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo, pro účely splnění předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:
	Část díla
	Termín 

	a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k územnímu řízení (tůně) a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a obstarání územního souhlasu (tůně)
	do 1.12. 2018

	b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
	do 15.12. 2018

	c) výkon autorského dozoru
	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace


1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.7 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.8 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.9 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
V ______________ dne ___________


V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Ing. Pavel Štěpán

	AOPK ČR, ředitel
(objednatel)
	
	Jednatel VHS Consult s.r.o.
(zhotovitel)
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