Příloha č. 1 k projektovému dokumentu „Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“

Matice logického rámce: „Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“

· s Ministerstvem pro regionální rozvoj a výstavbu (MRDC) a regionálními rozvojovými agenturami RDA Nord, RDA Sud, RDA Centru a ARD Gagauzia)
	 

	Popis projektu
(intervenční logika)
	Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory)
	Zdroje ověření ukazatelů
	Předpoklady a rizika
(klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu)

	Záměr
	Zlepšit národní a regionální rozvojové plánování v Moldavsku
(Přispět k naplnění cíle udržitelného rozvoje 11.a)
	Počet veřejných institucí, které nově používají moderní metody strategického/regionálního plánování (s využitím GIS) narůstá od roku 2019 do roku 2024 o minimálně 10 institucí ročně
(baseline 2018 bude stanoveno v rámci aktivity 1.1.2)
	Statistiky a zprávy veřejných institucí, expertní zprávy, výstavba funkční infrastruktury sdílení prostorových dat (SDI)
	

	Cíle
	1. Umožnit moldavským veřejným institucím
 aktivně a efektivně využívat volně dostupné GIS technologie a prostorová data při implementaci regionálních strategií
	Alespoň 5 projektů/dílčích realizací z regionálních strategií připravených veřejnými institucemi za využití volně dostupných GIS technologií a dat je od 12/2019 implementováno v praxi ročně; od 12/2020 jde o alespoň o 10  projektů/dílčích realizací ročně
(baseline 2018: 0)
	Statistiky a výroční zprávy veřejných institucí 

Regionální strategie a databáze projektů 
Realizovaná datová infrastruktura
	Předpoklad: Veřejně poskytované služby odpovídají reálným potřebám
 a možnostem práce s GIS daty
Předpoklad: Nedochází k odporu opozice a občanské společnosti k implementaci legislativy a jejímu vymáhání
Riziko: Nízká politická podpora pro šíření a využívání nových zkušeností a pro šíření podkladů pro regionální rozvoj

	Výstupy
	1.1 Funkční infrastruktura pro tvorbu a správu GIS dat na národní i regionální úrovni s využitím volně dostupných IT technologií
1.2 Zavedené procesy pro kontinuální a udržitelné využívání GIS dat veřejnými institucemi

1.3 Zajištěna schopnost regionů realizovat projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií za využití open GIS technologií a dat
	(1.1) Od 12/2019 narůstá objem kombinovatelných a sdílených dat (tj. jednotlivých záznamů/datových sad v podobě rastrů – leteckých snímků, topografických map atd. a vektorů – kartogramů, katastrálních map atd.) z různých zdrojů min. o 5 % ročně, od 06/2020 jde min. o 10 % ročně, od 12/2019 je infrastruktura součástí moldavské legislativy
(baseline 2018: 0 %)
(1.2) Od 12/2019 jsou vždy min. 2 zaměstnanci z každé z alespoň 5 zapojených veřejných institucí samostatnými uživateli GIS
 
(baseline 2018: 0)

(1.3) Alespoň 4 pilotní/demonstrační projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií jsou připraveny za využití GIS dat do 04/2019 
(baseline 2018: 0 %)
	(1.1) Metadatový katalog a databáze prostorových relevantních dat pro regionální rozvoj
 
(1.1) Strategie rozvoje infrastruktury GIS a její implementační plán
(1.1) Legislativní  úprav/návrhů, zejména prováděcích vyhlášek
(1.2) Vzdělávací osnovy a školící materiály, předávací protokoly

(1.2) Výstupy práce v podobě zpracovaných dat, např. mapy, pilotní geoportál
(1.2) Pracovní náplně a zaměstnanecké smlouvy

(1.3) Pilotní/demonstrační projekty, předávací protokoly
	Předpoklad: Legislativní úpravy/návrhy budou schváleny v předpokládaném časovém rámci
Předpoklad: Existuje důvěra ve kvalitu pořízených dat, tak i zájem a finanční zdroje na práci s nimi
Předpoklad: Nedochází k vysoké fluktuaci zaměstnanců u veřejných institucí nebo jiným negativním personálním změnám
Předpoklad: Existuje dostatek kvalitních projektů/dílčích realizací, které mají multiplikační efekt


	Aktivity
	1.1.1 Úvodní (přípravná) jednání a vytvoření pracovní skupiny 

1.1.2 Analýza kapacit a potenciálu rozvoje zainteresovaných subjektů, stávajících (legislativních) dokumentů, doposud užívaných technických nástrojů
 a výstupů realizovaných projektů 

1.1.3 Příprava, projednání a schválení strategie rozvoje infrastruktury GIS a plánu její implementace, včetně nastavení systému komunikace a institucionální odpovědnosti 

1.1.4 Příprava, projednání a schválení legislativních úprav/návrhů, zejména prováděcích vyhlášek

1.1.5 Pořízení IT vybavení pro práci s daty pro 4 zapojené veřejné instituce
1.1.6 Příprava, projednání a schválení metod pro práci s daty a jejich aktualizací

1.1.7 Pilotní sběr dat na národní a regionální úrovni, jejich kontrola a transformace do jednotného souřadnicového systému, vytvoření metadatového katalogu
1.2.1 Vytvoření vzdělávacích osnov a školících materiálů pro veřejné instituce

1.2.2 Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností, tj. odborné workshopy v místě a studijní cesty do ČR pro veřejné instituce
1.2.3 Odborná školení na základní a nadstavbové úrovni pro veřejné instituce; včetně školení ToT, jejich mentoring na dálku a individuální konzultace v místě 
1.2.4 Odborné stáže v ČR, mentoring na dálku a individuální konzultace v místě 
1.3.1 Analýza a doporučení pro implementaci regionálních strategií u jednotlivých regionálních rozvojových agentur 

1.3.2 Výběr vhodných témat z regionálních strategií, sběr podkladů pro vypsání výběrového řízení na 4 pilotní/demonstrační projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií za využití volně dostupných GIS technologií a dat a jejich vypsání

1.3.3 Zpracování  pilotních/demonstračních projektů, jejich implementace
1.3.4 Evaluace pilotních/demonstračních projektů, individuální konzultace v místě a další zpětná vazba
1.3.5 Sdílení zkušeností o přípravě, implementaci a evaluaci pilotních/demonstračních projektů mezi zapojenými veřejnými institucemi, tj. regionální konference a workshopy
1.3.6 Informační kampaň a workshopy na zvýšení povědomí u odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů o praktickém využití prostorových dat v regionálním rozvoji  
	Prostředky


Materiály, lidské zdroje a čas uvedené v projektovém dokumentu a časovém harmonogramu 

	Rozpočet:


Specifikovaný ve strukturovaném rozpočtu
	Předpoklad: Nedojde k odporu soukromých a ostatních veřejných institucí k připravovaným dokumentům, zejména strategii rozvoje infrastruktury GIS a legislativním úpravám/návrhům
Předpoklad: Plošné internetové pokrytí bez výpadků 
Předpoklad: Nedochází k poruchám/odcizení IT vybavení nebo zásadním prodlevám v jeho aktualizacích (SW) 
Předpoklad: Nedojde ke zpoplatnění či omezení dostupnosti open source SW/dat

Předpoklad: Experti dodržují zavedené postupy a dlouhodobě aplikují získané znalosti 

Předpoklad: Získané informace jsou maximálně využity a jsou dále rozvíjeny 

Riziko: Kurzy absolvuje v uvedeném časovém rámci nedostatečný expertů, nelze z nich vybrat jedince s vhodnou expertízou k práci s IT vybavením a daty
Předpoklad:  Do výběrových řízení  pilotní/demonstrační projekty/dílčí realizace se přihlásí dostatečný počet uchazečů s kvalitními náměty


	
	
	
	
	Výchozí podmínky 

Zodpovědní lokální partneři se aktivně podílí na všech aktivitách projektu

Region nebude postižen rozsáhlými přírodními katastrofami, politickou nebo ekonomickou krizí


� Ministerstvo pro regionální rozvoj a rekonstrukce (MRDC), regionální rozvojové agentury (RDA Nord, RDA Sud, RDA Centru a ARD Gagauzia) a instituce místní samosprávy (LPAs).


� Např. Například zájem budovat školky a školy ve městech, kde žije hodně dětí.


� Viz poznámka pod čarou č. 1


� Po praktické stránce umí zpracovat mapový výstup (na základě poskytnutých dat) a provést jednoduchou prostorovou analýzu.


� Instituce, která bude metadatový katalog spravovat, bude stanovena v rámci strategie rozvoj infrastruktury, viz aktivita 1.1.3. 


� GIS software, databáze atd.





