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Č.j. 281035/2018-ČRA
Dodatek č. 1 

Smlouvy č.j. 280741/2018-ČRA k projektu číslo MD-2018-001-FO-15112 s názvem „Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“
Smluvní strany:
Objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený:

Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 

Sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 


75123924

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“),  


a

zhotovitel:

GEOtest, a.s.
zastoupený:

RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva
se sídlem:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
IČO: 


46344942
DIČ: 


CZ46344942
bankovní spojení:
KB, a.s.
číslo účtu:

11506-621/0100
(dále jen „zhotovitel“)
Článek 1

Předmět dodatku
I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy k projektu číslo MD-2018-001-FO-15112 s názvem „Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“, č.j. 280741/2018-ČRA (dále jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je změna termínu zahájení realizace projektu a změna celého časového harmonogramu projektu, způsobená delším trváním zadávacího řízení veřejné zakázky vztahující se k projektu než bylo při přípravě harmonogramu projektu původně předpokládáno. 

I.2. Smluvní strany se dohodly, že Čl. 2 Odst. 2.2 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:
2.2  Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

· Etapa 1: ode dne podpisu smlouvy do 31. 11. 2018 částku 1.862.700,- Kč (slovy: Jedenmilionosmsetšedesátdvatisícsedmsetkorunčeských) včetně DPH;

· Etapa 2: od 1. 12. 2018 do 30. 4. 2019 částku 5.137.300,- Kč (slovy: Pětmilionůjednostotřicetsedmtisíctřistakorunčeských) včetně DPH;

·  Etapa 3: od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku 3.785.600,- Kč (slovy: Třimilionysedmsetosmdesátpěttisícšestsetkorunčeských) včetně DPH;

· Etapa 4: od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020 částku 2.214.400,- Kč (slovy: Dvamilionydvěstěčtrnácttisícčtyřistakorunčeských) včetně DPH;

· Etapa 5: od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 částku  880.200,- Kč (slovy: Osmsetosmdesáttisícdvěstěkorunčeských) včetně DPH;

· Etapa 6: od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021 částku  243.800,- Kč (slovy: Dvěstěčtyřicettřitisícosmsetkorunčeských) včetně DPH;

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.

Části ceny plnění stanovené pro jednotlivá fakturační období provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

I.3. Smluvní strany se dohodly, že Čl. 3 Odst. 3.2 a 3.6 Smlouvy se mění. Odst. 3.2 se  mění a nahrazuje se následujícím zněním:
3.2  Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 31. 3. 2021. Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v  příloze č. 1 této smlouvy.
a Odst. 3.6 se nahrazuje následujícím zněním:
3.6 Po ukončení předmětu plnění je zhotovitel povinen předat objednateli závěrečnou zprávu o realizaci předmětu plnění zpracovanou v českém jazyce v elektronické podobě, a to nejpozději do 30. 4. 2021. Tato závěrečná zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Po schválení závěrečné zprávy objednatelem předá zhotovitel do jednoho měsíce její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce a také předá příslušnou jazykovou mutaci též partnerovi projektu v zemi příjemce.
I.4. Smluvní strany se dále dohodly na novém znění Přílohy č. 1 Smlouvy: Projektový dokument  a jeho Příloh č. 1 , 2 a 4 a Přílohy č. 2 Smlouvy: Strukturovaný rozpočet.  Jejich nové znění tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 1.
I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že se celková cena díla uzavřením tohoto dodatku nemění.
I.6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
Přílohy:

Příloha č. 1:  Projektový dokument

Příloha č. 2: Matice logického rámce (Příloha č. 1 Projektového dokumentu)

Příloha č. 3: Časový harmonogram (Příloha č. 2 Projektového dokumentu)

Příloha č. 4: Časová dotace jednotlivých členů projektového týmu v místě (Příloha č. 4 Projektového dokumentu)

Příloha č. 5: Strukturovaný rozpočet

	V Praze dne:

za objednatele:

………………………………….
Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	V   Brně  dne: 

za zhotovitele:
..........................................................
RNDr. Lubomír Klímek, MBA

člen představenstva GEOtest, a.s.
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