Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 1/005/2016
č. smlouvy objednatele: 562/2016


Název díla:

VD Újezd - odvodnění přitěžovací lavice

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČ:	477 85 977
DIČ:					       CZ477 85 977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina, jednatel
zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
stavbyvedoucí:	Eduard Malina
manager stavby:	Jiří Bureš
	tel. č. 777 745 288, e-mail: j.bures@trsstav.cz 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění a nevhodných klimatických podmínek pro technologické postupy.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 22. 7. 2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla:				původně		27.07.2016
					nově 	       		22.08.2016 


Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 	340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 	smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat 	soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad 	souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy 	prostřednictvím registru smluv.


Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 08.08.2016			V Chomutově dne 25.07.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele











Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina
investiční ředitel 					jednatel 
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