
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 841/RD/134/2016 ze dne 20.7.2016 na stavbu

„I/43 Králíky, úprava křiž. pod náměstím“
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění


I. SMLUV	NÍ STRANY

1. Objednatel: 		Město Králíky
Sídlo:				Velké náměstí čp. 5
PSČ:				561 69 Králíky

Osoba zastupující zadavatele: 	Jana Ponocná, starostka města

Kontaktní osoba: 		Petr Venzara, vedoucí odboru VTS
IČ: 				00279072
DIČ: 					CZ00279072
bankovní spojení: 		ČS, a.s., Králíky, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx
				
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jana Ponocná, starostka města (tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx)
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Petr Venzara, vedoucí odboru VTS (tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Pavel Šverák (tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx)


1. 2. Zhotovitel:		STRABAG a.s.
				Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
					Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem 
	v Praze oddíl B, vložka 7634.
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO:				608 38 744			
DIČ:				CZ 608 38 744
Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.		
Číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
				p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové
Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové 

Číslo stavby zhotovitele:	RDH1




II.	PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo                          č. 841/RD/134/2016 ze dne 20.7.2016.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 4.1 smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v přiloženém soupisu prací.
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3. Smluvní strany se dohodly, že původní termín dokončení stavebních prací dle článku 3.1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto termínem :		do 11.11.2016  
III.	ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
Tato smlouva byla schválena dne 07.11.2016  usnesením č. RM/2016/45/741Radou města Králíky.


Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací
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Zhotovitel:							Objednatel:




Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové			Jana Ponocná, starostka města




Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové
image1.emf
Cena bez DPH 158 565,05 Kč

DPH 21% 33 298,66 Kč

Cena celkem včetně DPH 191 863,71 Kč
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		Cena bez DPH		158,565.05 Kč

		DPH 21%		33,298.66 Kč

		Cena celkem včetně DPH		191,863.71 Kč






image2.emf
Smlouva o dílo + dodatek č.1 1 870 549,77 Kč

Dodatek č.2 158 565,05 Kč

Cena celkem 2 029 114,82 Kč

DPH 21% 426 114,11 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 455 228,93 Kč
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		Smlouva o dílo + dodatek č.1		1,870,549.77 Kč

		Dodatek č.2		158,565.05 Kč

		Cena celkem		2,029,114.82 Kč

		DPH 21%		426,114.11 Kč

		Cena celkem včetně DPH		2,455,228.93 Kč






