
Dodatek č.l ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/00152
dle ust. § 2586 anásl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele:

Smluvní strany:
Objednatel:
se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady

00239640
____ CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen ,,Objednatel“)

a

SYSTEMATICA s.r.o.
Jindřišská 33, 530 02 Pardubice

28851587

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických;

Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel^)

Preambule

Objednatel uzavírá tento dodatek č.l ke smlouvě o dílo č. 2018/00152 se zliotovitelem jako

vybraným uchazečem v nadlimitním zadávacím řízení s názvem; „Automatické parkovací

zařízení pro kola v Poděbradech -opakované řízení“ (dále jen „zadávací řízení“). Dílo je

spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen ,,IROP“).

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001901 (dále jen ,,Projekt“).

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce zhotovitele

jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná

oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům Objednatele.



Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy, které jsou vyvolány změnou technického

řešení a Jsou v příloze tohoto dodatku č.1.

Na změně článku 2, Předmět smlouvy, odstavec 2.5.1.

SO 01.2 - Objekt není napojen na dešťovou kanalizaci je řešeno vsaky

Na změně článku 5. Cena díla a platební podmínky, odstavec 5.1.

Cena díla se snižuje o 21.718,- Kč bez DPH a 26.279,- Kč včetně DPH na konečných 9.645.245,-

Kč bez DPH a 11.670.746,- Kč včetně DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha: Změnový list

Doložka
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 845/20J8 ze dne

26. 9. 2018.

Objednatel

V Poděbradech dne
2 7 09, 2018

Zhotovitel

V Pardubicích dne
2^. M



Změnový list č. 1 - méněpráce k 22.08.2018

Název akce; Automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech - opakované řízení

investor: Město Poděbrady

STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 01 Parkovací zařízení pro kola -21 718 Kč
SO 01.1: stavební část OKč
SO 01.2: vsakv -21 718 Kč

SO 03 Přípojka slaboproudu OKČ

SO 10 Vedlejší a ostatní náklady OKČ

Méněpráce celkem -21 718 Kč

Celkové méněpráce bez DPH -21 718 Kč
DPH 21% -4 561 Kč
Celkové méněpráce vč. DPH -26 279 Kč



Poř. Typ Kód
Změnový list č. 1 - méněpráce k 22.8.2018

Aíter. kód_______________________________ Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výméra Jedn.cena Cena

SO 01.1: stavební část

001: Zemní práce

002: Základy

003: Svislé konstrukce

005: Komunikace

006: Úpravy povrchu

009: Ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

740: Silnoproud

767: Konstrukce zámečnické

SO 01.2: vsaky

001: Zemní práce

004: Vodorovné konstrukce

• 21 718

21. SP ,894812411 iRevizní a čistící šachta z PP DN 1000/160 šachtové dno průtočné kus 1,0 1,0 -10835,18' - 10835
22. SP 899101111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,0 1,0 -155,97; -156

23. H '55243440 Poklop na vstupní šachtu litinový D600 C kus 1,0 1,0 -5868,11 -5868

099: Přesun hmot HSV -4 859
26. SP 721242115 ' Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 

110
kus 2.0 2,0 -2 429,37 -4 859

.

SO 03: přípojka slaboproudu 

001: Zemni práce

046: Zemní práce pro montážní práce

www.euroCALC.C2

SO 10: vedlejší a ostatní náklady 

V03: Zařízení staveniště 

V04: Inženýrská činnost 

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1 z1 18.09.2018
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