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Č.j.: 281152/2018-ČRA
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.j. 280485/2018 - ČRA

Smluvní strany:

objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený:                  Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 

se sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 


75123924

bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

zhotovitel:

Ircon, s.r.o.

zastoupený:

Mgr. Liborem Novákem, jednatelem 

se sídlem:

Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2

zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96372
IČO: 


271 02 246

DIČ: 


CZ27102246

bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s. 

číslo účtu:

166 177 201/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy o dílo č.j. 280485/2018 – ČRA ze dne 18.7.2018 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu úpravy harmonogramu předmětu plnění a také souvisejícího finanční plnění na jednotlivé roky realizace předmětu plnění. Důvodem k úpravě harmonogramu je zpoždění zahájení realizace oproti předpokladu při zahájení zadávání veřejné zakázky dané délkou zadávacího řízení. Dále potom tento dodatek č. 1 upřesňuje technické parametry předmětu plnění, určených k dodávce a instalaci. Potřeba změny vyplynula na základě obhlídky místa plnění a komunikace zhotovitele s příjemcem projektových výstupů. Celková cena díla ve výši 20 496 694,- Kč včetně DPH se uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.2 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto dodatku – Závazné parametry systému, nahrazuje v plném znění přílohu č. 9 přílohy č. 1 Smlouvy – Technická specifikace dodávky, Příloha č. 2 tohoto dodatku – Strukturovaný rozpočet nahrazuje v plném znění přílohu č. 2 Smlouvy a Příloha č. 3 tohoto dodatku – Časový harmonogram, nahrazuje v plném znění přílohu č. 3 uzavřené Smlouvy.
I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:
2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace projektu dle této smlouvy činí:

· v roce 2018 za skutečně realizovanou část předmětu plnění:

· do 7. 12. 2018: 

· realizace aktivity 1.1.1 a 1.1.2 specifikované v rámci výstupu 1.1; 
· zajištění dodávky termoregulačních hlavic (vč. ventilů) v rámci aktivity 1.2.1;

· zajištění dodávky čerpadel v rámci aktivity 1.2.2;

· zajištění dodávky zdroje tepla na LTO v rámci aktivity 1.3.1; 

· zajištění dodávky zdroje tepla na biomasu v rámci aktivity 1.3.2;

částku 8 652 385,- Kč (slovy osm milionů šest set padesát dva tisíc tři sta osmdesát pět korun českých) včetně DPH;

· v  roce 2019 za skutečně realizovanou část předmětu plnění:

·  do 15. 10. 2019 (realizace aktivity 1.1.3 – specifikované v rámci výstupu 1.1, realizace všech aktivit výstupu 1.2, 1.3 a 1.4, realizace aktivit 1.5.1 a 1.5.2 v rámci výstupu 1.5) částku 11 483 109,- Kč (slovy jedenáct milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc jedno sto devět korun českých) včetně DPH;
· do 30. 11. 2019 (realizace aktivit 1.5.3, 1.5.4 a 1.5.5 v rámci výstupu 1.5) částku 361 200,- Kč (slovy tři sta šedesát jedna tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH;

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy stanovená v prvním kalendářním roce realizace projektu je nejvýše přípustná a neměnná v daném roce. Části ceny plnění stanovené pro následující kalendářní roky provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2. 4. této smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, že všechny objekty nemocnice, napojené na stávající kotelnu, bude možné vytápět na teplotu min. 21°C v případě pokojů pro pacienty, ordinací či kanceláří zaměstnanců a teplotu min. 18°C v případě chodeb, technických a dalších místností a to nejpozději do 15. 10. 2019. Pokud se zhotoviteli nepodaří tuto podmínku splnit, musí vytápění alespoň na uvedenou min. teplotu zajistit jiným odpovídajícím způsobem – a to včetně zajištění provozu (obsluha, palivo či jiný zdroj energie atd.). Objednatel v případě potřeby provede měření teploty v místnostech a chodbách náhodně vybraných zástupci objednatele, přičemž aktuální teplota bude měřena v místnosti či chodbě v největší možné vzdálenosti od otopného tělesa, ve výšce 1 m nad zemí.

3.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat část předmětu plnění stanovenou pro rok 2018 (realizace aktivity 1.1.1 a 1.1.2 specifikované v rámci výstupu 1.1; zajištění dodávky termoregulačních hlavic (vč. ventilů) v rámci aktivity 1.2.1; zajištění dodávky čerpadel v rámci aktivity 1.2.2; zajištění dodávky zdroje tepla na LTO v rámci aktivity 1.3.1; zajištění dodávky zdroje tepla na biomasu v rámci aktivity 1.3.2) nejpozději do 7.12.2018.
Zhotovitel se zavazuje realizovat část předmětu plnění stanovenou pro rok 2019 dle následujícího klíče: 
· realizace aktivity 1.1.3 – specifikované v rámci výstupu 1.1, realizace všech aktivit výstupu 1.2, 1.3 a 1.4, realizace aktivit 1.5.1 a 1.5.2 v rámci výstupu 1.5 nejpozději do 15.10.2019;
· realizace aktivit 1.5.3, 1.5.4 a 1.5.5 v rámci výstupu 1.5 nejpozději do 30. 11. 2019.
Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 3 tohoto dodatku – Časový harmonogram. 
3.4. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele pro první rok realizace nejpozději do 7.12.2018 a následující rok realizace nejpozději do 15. 10. a 30. 11.2019. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu plnění dle Přílohy č. 1 smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu. 

Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk). 
7.4. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, v rámci kterého nebude splněn požadavek na stanovenou minimální teplotu, uvedenou v odst. 3.2. této smlouvy po 15. 10. 2019.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Závazné parametry systému
Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet
Příloha č. 3: Časový harmonogram

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Pavel Frelich

ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Mgr. Libor Novák
jednatel Ircon, s.r.o.
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