
ČASOVÝ HARMONOGRAM/ TIME SCHEDULE

Date 07/ 2018 08/ 2018 09/ 2018 10/ 2018 11/ 2018 12/ 2018 01/ 2019 02/ 2019 03/ 2019 04/ 2019 05/ 2019 06/ 2019 07/ 2019 08/ 2019 09/ 2019 10/ 2019
1.-15.10/ 

2019

16.-31.10/ 

2019
11/ 2019

Sezóna vytápění / Heating period (15.10 - 15.4.)

Activity/months from commisioning the project 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18

Řízení projektu / Project steering x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv / Two press release to be published x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vytvoření propagačních materiálů / Information leaflets x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Zahájení projektu, úvodní jednání / Start of the project, kick off meeting 19.07.2018

Zahájení topné sezóny, přerušení prací / Heating season start, interruption of works 15.10.2018

Předpokládaný konec topné sezóny, zahájení prací /

Expected heating season end, possible restart of works
15.04.2019

Dokončení všech installačních prací, uvedení do provozu a zahájení topné sezóny / 

Finishing of all installation works, commisioning and start of the heating season
15.10.2019

Ukončení projektu / Project finish 30.11.2019

Výstup 1.1 - Příprava realizace zajištěna

Output 1.1 - Preparation of the works secured
Aktivita 1.1.1 – Vypracování projektové dokumentace

Activity 1.1.1 - Elaboration of detail design
x x x x

Aktivita 1.1.2 – Zajištění povolení k realizaci

Activity 1.1.2 - Building/installation permit
x

Aktivita 1.1.3 – Zajištění BOZP

Activity 1.1.3 - Work safety training
x x x x x x x

Výstup 1.2 – Ztráty tepla minimalizovány, efektivita vytápění zvýšena

Output 1.2 - Thermal losses minimized, increased heating effeciency

Práce příjemce - demontáž, vyčištění a opětovná montáž 1019 ks radiátorů

Hospital activity - dismantling, cleaning and reinstallation of 1019 pcs of radiators
x x x

Aktivita 1.2.1 – Dodávka termoregulačních hlavic (vč. ventilů)

Activity 1.2.1 - Delivery of termoregulation heads (incl. valves)
x x

Aktivita 1.2.1.1 – Instalace termoregulačních hlavic (vč. ventilů)

Activity 1.2.1.1 - Installation of termoregulation heads (incl. valves)
x x x x x x x

Aktivita 1.2.2 - Rekonstrukce předávacích stanic

Activity 1.2.2 - Transfer stations recontruction
x x x x x x x

Aktivita 1.2.2.1 - Dodávka čerpadel na sklad

Activity 1.2.2.1 - Delivery of pumps for storage
x

Aktivita 1.2.3 - Rekonstrukce hlavních rozvodů tepla

Activity 1.2.3 - Main heat distribution network reconstruction
x x x x x x x

Aktivita 1.2.4 – Vybudování teplovodní akumulace

Activity 1.2.4 - Accumulation system construction
x x x x x x x

Aktivita 1.2.5 – Instalace úpravny vody 

Activity 1.2.5 - Water treatment installation
x x x x x x x

Výstup 1.3 – Hlavní a záložní zdroj tepla zajištěn

Output 1.3 - Main and backup source of heat secured

Práce příjemce - Rekonstrukce kotelny

Hospital activity - Boiler room reconstruction
x x x x x

Aktivita 1.3.1 – Instalace zdroje tepla na LTO

Activity 1.3.1 - Installation of boiler for LFO (light fuel oil), including fuel facility
x x x x x x x

Aktivita 1.3.1.1 - Dodávka zdroje tepla na LTO na sklad

Activity 1.3.1.1 - Delivery of LTO boiler for storage
x

Aktivita 1.3.2 - Instalace zdroje tepla na biomasu

Activity 1.3.2 - Installation of boilers for biomass, including fuel facility
x x x x x x x

Aktivita 1.3.2.1 - Dodávka zdroje tepla nabiomasu na sklad

Activity 1.3.2.1 - Delivery of boiler for biomass for storage
x

Aktivita 1.3.3 – Instalace systému držení tlaku v topném okruhu

Activity 1.3.3 - Installation of pressure control system in the heating circuit
x x x x x x x

Aktivita 1.3.4 – Připojení nových zdrojů do otopné soustavy

 Activity 1.3.4 - Connection of boilers into the heating network 
x x x x x x x

Výstup 1.4 – Automatický provoz systému zajištěn

Output 1.4 - Automatic system operation established

Aktivita 1.4.1 – Instalace měření otopného systému

Activity 1.4.1 - heating system measurement (control)
x x x x x x x

Aktivita 1.4.2 - Instalace řídícího regulačního systému

Activity 1.4.2 - Control and regulation system installation
x x x x x x x

Výstup 1.5 -  Systém funkční a předán k užívání

Output 1.5 - System functional and hanovered into operation

Aktivita 1.5.1 - Zprovoznění systému

Activity 1.5.1 - Commisioning of the system
x

Aktivita 1.5.2 - Zpracování manuálu obsluhy a údržby

Activity 1.5.2 - Elaboration of operation and maintenance manual
x x x

Aktivita 1.5.3 - Provedení zkušebního provozu

Activity 1.5.3 - Trial operation
x x x

Aktivita 1.5.4 - Zaškolení obsluhy

Activity 1.5.4 - Staff training
x x

Aktivita 1.5.5 - Zpracování souvisejících dokumentací

Activity 1.5.5 - Elaboration of all other relevant documentation
x x x

Poskytnutí služeb po dobu záruky na dílo

Services provided during warranty period

Dálkový monitoring provozu

Remote monitoring (during warranty period = 36 months from handover of the 

system)

x x



Date 07/ 2018 08/ 2018 09/ 2018 10/ 2018 11/ 2018 12/ 2018 01/ 2019 02/ 2019 03/ 2019 04/ 2019 05/ 2019 06/ 2019 07/ 2019 08/ 2019 09/ 2019 10/ 2019
1.-15.10/ 

2019

16.-31.10/ 

2019
11/ 2019

Sezóna vytápění / Heating period (15.10 - 15.4.)

Activity/months from commisioning the project 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18

Periodická kontrola systému - servis a údržba

Periodic system check, service and maitenance  (twice a year during warranty period 

= 36 months from handover of the system)

x x


