Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 420/2018


Název díla:

PD Otovice - Oprava fasády garáží a rekonstrukce fasády dílen 

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	M.T. PLUS s.r.o.
	Blatenská 1099/48, 430 01 Chomutov
IČO:	25048406
DIČ:	CZ25048406
zastoupený:	Milanem Črepem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Milan Črep, jednatel 
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	

		
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 15046 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č.1.


Mění se: Čl. IV. CENA 
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
dokončení díla částku:  	
    
Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	2 168 691,60 Kč
D.1.1. + D.1.4. + VON	 	     	           			   715 010,67 Kč
D.1.1. + D.1.4. + VON	 	     	           			1 453 680,93 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 	     47 518,20 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	           			2 216 209,80 Kč
D.1.1. + D.1.4. + VON	 	     	           			   741 410,67 Kč
D.1.1. + D.1.4. + VON	 	     	           			1 474 799,13 Kč


Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX:


OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm



Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany
nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 






Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
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Ing. Vlastimil Hasík					Milan Črep
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				M.T. PLUS s.r.o. 


