NPU-450/75910/2018
 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/73055/2017
ve znění Dodatku č. 1 č.j. NPU-450/75910/2018

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	           Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem                                   
zástupce pro věcná jednání: paní Helena Gottwaldová, kastelán
zástupce objednatele pro věci technické:  Ing. Alena Hlavinková
Osoba stavebního dozoru: xxxxxxxxxxxx
Koordinátor BOZP: xxxxxxxxxx
                                        Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	ARCHATT, s.r.o.
se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 6214
IČ: 46960180 DIČ: CZ46960180
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)


II.
[bookmark: _GoBack]1. 	Smluvní strany konstatují, že dne 23. 10. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo č. NPÚ- 450/73055/2017. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „„SH Šternberk – statické zajištění hradebních zdí vč. restaurování kamenných prvků“. 
2. V rámci provádění stavebních úprav na objektu – na akci „SH Šternberk – statické zajištění hradebních zdí vč. restaurování kamenných prvků“ byla v průběhu realizace stavby zjištěna nutnost provést zvětšení rozsahu přezdívaného zdiva oproti původní projektové dokumentaci z důvodu zjištění kaverny za zdivem v průběhu prací.
3. Změna závazku ze smlouvy popsaná v tomto odstavci vyplývající ze změnového listu č. 1 není podstatnou změnou závazku, nemění předmět díla, pouze mění množství přezděného zdiva. Hodnota změny ve výši  38 361Kč bez DPH (více + méně práce) nepřevýší ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek 15% původní hodnoty závazku, neboť je ve výši 0,59%. Celkové navýšení ceny díla je ve výši 13 101 Kč bez DPH, tj. navýšení o 0,20 % původní hodnoty závazku.
4. Celková cena díla po započtení všech změn zvyšuje na celkovou částku 6 495 741 Kč bez DPH, tj. 7 859 846,61 Kč s DPH. 

5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

	

V Brně dne 4. 10. 2018
	

V Kroměříži dne 26. 9. 2018



            Za zhotovitele:                                                                           Za objednatele:
                                                                                           


    ……………………………………..                         		……………………………………                                
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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