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1. Objednatel

2. Zhotovitel:

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2018

(dále jen „dodatek")

Smluvní strany

Ceská zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel")

Metrostav a.s.
sídlo:
zastoupený:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, na základě plné
moci ze dne 16. 2. 2018

zástupce ve věcech technických: Ing. Filip Křesťan, výrobní náměstek divize 1
bank. spojení: Komerční banka a.s.
č. ú. : 1809071/0100
IčO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
(dále jen „zhotovitel")

(společně dále jen „smluvnístrany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo
uzavřená mezi smluvními stranami dne 27. 2. 2018, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„High-tech technologicko-výukový pavilon FLD" (dále jen „smlouva").

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení víceprací a z toho vyplývajících méněprací dohodly, že
v rámci předmětu smlouvy je nutno provést nad sjednaný rámec práce definované obsahem
technického listu změny ze dne 30. 9. 2018 (dále také jen „technický list změny"), který je jako příloha
nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel
nemohl nepředvídat.

2. Rozsah dohodnutých víceprací a méněprací je zdokumentovaný v soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb vzniklých v průběhu realizace stavby, a je součástí technického listu změny.

3. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 1 tohoto článku dodatku, po odečtení méněprací,
činí částku ve výši 2.957.487,00 Kč bez DPH (slovy: dvamilionydevětsetpadesátsedmtisíc
čtyřistaosmdesátsedm korun českých). K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
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Cena je *znéna jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení
vícepraz..

4. Smluvn· suaov se dále s ohledem na výše uvedené vícepráce dohodly na prodloužení doby realizace
díla, E to 0 33 dnů. Přílohou tohoto dodatku technický list změny, jehož součástí je upravený
harmonogrEm.

5. Ostatní ustasovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran
vzniklá provádéní- .'vše uvedených víceprací řídí smlouvou.

Ilk
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá
vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se započítají na
plnění dle tohoto dodatku.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní
strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl
být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 1<
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním
plného znění dodatku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zál<ona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je technický list změny ze dne 30. 9. 2018.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a
pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: - 9 -10- 2018

Za objednatele:

Ing. Jana Vohralíková
1<vestorka
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V Praze dne: 11 -10- 2018
Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1
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TLZ Č./verze:
Datum předložení TLZ:

Technický list změny (TLZ)

30.9.2018

Důvod změny a identifikace původce změny:
a) Z důvodu nepředpokládaných změn přístrojů pro výuku ve studijním programu Konzervace

přírodnin a taxidermie, které byly způsobeny změnami v požadovaných přístrojích na výuku. Po
průzkumu trhu bylo zjištěno, že se jedná o přístroje, které vyžadují použití těkavých a výbušných
chemických látek. Dochází tedy ke změně v místnosti H109 v nově budovaném High tech
technologicko-výukovém pavilonu. S ohledem na výše uvedené bylo přistoupeno k náhradě
technologického vybavení místnosti HT109 navrženého v dokumentaci pro provedení stavby
(DPS) v důsledku samostatného výběrového řízení na technologické vybavení (přístroje).
Místnost HT1090 bude rozdělena na dvě části, kdy vznikne tak laboratoř HT109b s prostředím
EX a druhá HT109a s prostředím normálním.

b) Na základě vysoutěženého CT přístroje, 1<dy zadavatel tj. ČZU v Praze obdržela moderní přístroj,
který v době plánování výběrového řízení na dodavatele stavby nebyl ještě na trhu, dochází
k dílčím stavebním úpravám v místnosti HT106b. CT přístroj bude novějši výkonnější a tím
náročnější na elektrický příkon a především bude jeho instalace vyžadovat úpravy v HT106b.
Tyto úpravy vyvolávají změny dalších stavebních profesí.

c) V souvislosti se změnou ve výukové laboratoři pro studijní program Konzervace přírodnin a
taxidermii HT109a,b dochází k umístění samostatné vzduchotechnické (VZT) a chladící (CH)
jednotky na střeše pavilonu a tím ke změně vedení chodníků a zeleně na střeše. S ohledem na
zachování venkovního výukového prostřední tj. zachování příkladů dřevin a dalších rostlin
dochází k dílčím úpravám také v prostoru výukového parku, kde se mění pěstební plán. Změna
pěstebního plánu zelené střechy, výukového parku a rozmístění vedení chodníků na střeše je
způsobená také drobnou úpravou přístupu k využití ve výuce. Úpravy zeleně kolem nově
budovaného pavilónu mají vytvořit nejen atraktivní a příjemné prostředí pro pobyt studentů a
dalších členů akademické obce, ale mají být přímo začleněny do didaktických procesů. Největší
využití bude mít nově vytvářená zeleň ve výuce botaniky, dendrologie a fyziologie rostlin, což
jsou profilové a velmi důležité předměty, vyučované na v rámci studijního programu Lesnictví.
Druhová skladba výsadeb a výsevů Je velmi pestrá a je tvořena především rostlinnými taxony
přirozených stanovišť Čech, případně celé Střední Evropy. Při návrhu byly silně preferovány
druhy obsažené v sylabech druhů pro výuku botaniky a dendrologie. Studenti se zde tedy budou
moci připravovat na „poznávačky". Předpokládáme zefektivnění výuky a dosažení lepší úrovně
znalostí u studentů. Pro výuku v rámci předmětu fyziologie rostlin budou sloužit zejmena merici
zařízení umístěná na zelené střeše budovy. Celá střecha a navazující výukový park je
koncipována tak, aby kromě funkce základní výuky plnila i funkci demonstračního objektu pro
prezentaci a začlení do výuky výsledků výzkum sloužícího k adaptaci na klimatickou změnu a
zároveň aby byla ukázkou dobré praxe, jak následkům klimatické změny čelit ve městech.

r. tr..
* EVROPSKÁ UNIE Ivit 
: Evropské strukturální a investiční fondy ľVľr

** Operačni program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ„
}dl,ADAI,C A TCLOVÝCHOVY
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Smlouva o dílo (SoD) č.: 17010873
Ze dne: 30.9.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002471
Stavba: High-tech technologicko-vyúkový pavilon FLD
Objekt:

Úpravy laboratoře HT109, 1-IT106b, výukové střecha a parku a
Název změny: souvisejících rozvodů



d) S ohledem na aktualizované postupy pro výuku dálkového průzkumu země a navazují postupy
výuky modelování lesních porostů se jeví jako vhodné zajistit trvalé zálohování PC zásuvek, kde
bude připojena výkonná PC technika a přístroje pro výuku. Z tohoto důvodu dochází k dílčí
změně rozvodů silnoproudu, které umožní trvalé zálohování dalších zásuvek z náhradního zdroje
UPS..

e) S ohledem na nepředpokládané výše popsané změny, výbušné prostřední v HT109b, výkonné
CL apod. dochází k úpravám v oblasti MaR, kdy je provedeno doplnění řídíckh modulů KNX
vlivem výběrového řízení na chladící jednotky.

Výše popsané změny budou realizovány ve shodě s jednotlivými garanty studijních programů a
předmětů, pro které je nový HT pavilon budována dále změny odpovídají a jsou v souladu cíli ESF
projektu MOST.

Popis změny:
1. STAVEBNÍČÁST
- rozdělení laboratoře HT109 na dvě místnosti - HT109a, HT109b
- nová příčka 150mm pórobetonové zdivo dtto ostatní příčky, obklad dtto ostatní příčky -

HT109a, HT109b
- vyříznutí drážky v podlaze pro založení nové příčky - HT109a, HT109b
- nové dveře mezi HT109a, 109b
- změna požárních požadavků na dveře do HT116 a HT106b
- dozdění přizdível< z pórobetonu až ke stropu - HT109b
- zrušení podhledu v HT109b
- posunutí dveří na chodbě mezi HT124 a HT123
- nový betonový základ na střeše pro novou jednotku VZT - HT109b
- nový betonový základ na střeše pro novou jednotku CHLAZ - HT109b
- nové chráničky (potrubí KG) ve střešním substrátu pro vedení potrubí ÚT a kabely k jednotce

VZT a střeše - HT109b
- nové ocelové rámy na střeše pro vzduchotechniku a chlazení- HT109b
- kari síť 8mm, oka 150/150mm v severní ploše střechy položená na stávající ochrannou textílii

30Og/m2 - kotvení vysoké zeleně - HT203
- na kari síť položit textílii 10Og/m2 - kotvení vysoké zeleně - 1-IT203
- zvýšení počtu treláží pro popínavé rostliny nové jednotky v 1-IT109b - HT203
- prodloužení podlahového kanálu pro CT- HT106b

2. ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
- zrušení dřezu a výlevky - HT109b
- nové napojení dvoudřezu s oční sprchou - HT109b
- kanalizace přizdívkou pod okny, v koutě klesnout do HT005, dále nad podhledem HT005 do

kanalizační stoupačky 16 - HT109b
- voda dtto, pod stropem S,T,C do rozvodu v HT006a - HT109b
- posun jednotky fan-coil a tím posun odvodu kondenzátu - HT109a

3. VZDUCHOTECHNIKA
- zrušení dvou digestoří včetně rozvodu a odtahových ventilátorů - HT109
- zrušení nasávací klapky - HT109
- nová větrací jednotka na střeše v provedení EX včetně ohřevu a chlazení vzduchu ve dvou

režimech větrání - HT109
- první režim větrání-základnístálý- 1-IT109
- druhý režim větrání- zvýšený pro manipulaci s hořlavými látkami - HT109
- ovládání druhého režimu - a) ručně nastavením na ovladači - HT109

**** *
* *
* *
***

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investični fondy
Operační program Výzkum. vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO Šl«]LSTVI.
44.AOCŽC A TŮLOVÝCHOV•
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b) čidlem na aceton - HT109
úprava přívodu do HT109a
všechny výdechy vzduchotechniky na střeše (vyjma dvou vzduchotechnických jednotek)
prodloužit na 2m od povrchu střechy - HT203

4. VYTÁPĚNi CHLAZENÍ
- posun fan-coilu do HT109a
- posun tělesa vytápění - HT109b
- napojení nové vzduchotechnické jednotky na střeše (topení) z uzlu pod stropem HT109a
- napojení nové vzduchotechnické jednotky na střeše (chlazení) z nové chladící jednotky na střeše

v- HT203
přepojení 4ks chladících jednotek v HTOOla,b z okruhu celoročního chlazení do okruhu chlazení,
topení vlivem změny chlazení a topení HT109
přepojení 21<s chladících jednotek v HT106b, HT109a z okruhu chlazení, topení do okruhu
celoročního chlazení vlivem změny chlazení a topení HT109

5. MĚŘENÍA REGULACE
- nový rozvaděč MaR - HT109a
- silové napájení a řízení nové vzduchotechnické jednotky a chlazení na střeše z nového rozvaděče

MaR - HT109
v případě signálu EPS vypíná chod vzduchotechniky - HT109
v místnosti 109b s prostředím EX - čidlo teploty, čidlo acetonu, tlačítko nouzového spuštění
max. výkonu vzduchotechniky - HT109
v místnosti HT109a - ruční ovladač teploty pro HT109b, ruční ovladač výkonu - 1-IT109
vzduchotechniky (otáček ventilátorů) od základní výměny do maximální bez možnosti vypnout
vzduchotechniku - HT109

- ovládání fan-coilu v HT109a zůstává - HT109
- první režim větrání - základní stálý - HT109
- druhý režim větrání - zvýšený pro manipulaci s hořlavými látkami
- ovládání druhého režimu - a) ručně nastavením na ovladači - HT109

b) čidlem na aceton - HT109
- regulace průtoku vzduchu do HT109a
- regulace průtoku vzduchu z HT111
- do rozvaděče MaR měniče pro změnu otáček elektromotorů vzduchotechniky- 1-IT109
- 3 servopohony na vzduchotechnické jednotce na střeše do prostředí EX - HT109

6. EPS
- signál pro vypnutí vzduchotechniky v případě požáru do nového rozvaděče MaR - HT109
- v místnosti HT109b čidla EPS pro prostředí EX - HT109

7. DATOVÉ ROZVODY
- dvouzásuvka do nového rozvaděče MaR - HT109
- zrušení datových dvouzásuvek - HT109
- redukce počtu datových rozvaděčů vlivem redukce aktivních prvků v důsledku samostatného

výběrového řízení na aktivní prvky HT002

8. SILNOPROUD
- napojení nového rozvaděče MaR z rozvaděče RZl kabelem CYKY 5x6, jištěno 25A/C - HT109a
- do HT109b nová závěsná svítidla v provedení EX, ovládání v HT106a vedle dveří do HT109b
- do HT109b dvě silové zásuvky v provedení EX, vše ostatní zrušit

** * **
*.*
* *
***

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ.

MLADCŽC A TĚLO*CHOVY



do 1-IT109b stoptlačítko v provedení EX
do HT109a nové zásuvky + zemnící svorkovnici pro přístroje
zemnění laboratorního stolu v místnosti HT109b
zrušení napájení dvou odtahových ventilátorů z RT108 včetně relé a jištění - HT109

9. STLAČENÝ VZDUCH
- Změna umístění vývodu v HT109 na nové místo v HT109b

10. ZELENÁ INTENZIVNÍ STŘECHA A PARKOVÉ ÚPRAVY
- úprava pochozích šlapáků na střeše v důsledku nové VZT a CHL jednotky - HT109b
- změna zeleně vlivem osazení nové VZT a CHL jednotek pro HT109
- změna pěstebního plánu výukového parku

11. DOPADY NA HARMONOGRAM STAVBY
Z výše uvedeného vyplývá, že změny nebylo možné při zahájení zadávacího řízení na stavební
práce předpokládat. Z popisu stavební činnosti vyvolané změnami v přístrojích a pojetím výuky
dochází k dílčím úpravám harmonogramu stavby a prodlužuje celkový termín dokončení stavby
0 33 dnů. Dílo bude provedeno do 273 dnů od předánístaveniště.

Hlavním důvodem prodloužení stavebních prací je doba dodání vzduchotechnických jednotek
pro HT109b, stavební úpravy pro výbušné prostředí v HT109b a stavební úpravy pro
vysoutěžené CT v HT106b včetně dotčených rozvodů a technologických prvků stavby.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

1. S ohledem na nutné změny přístrojového vybavení a bezpečnost provozu laboratoře pro výuku
Konzervace přírodnin a taxidermie bylo nutné vypracovat změnu projektové dokumentace (PD)
v dotčených profesích.

2. Tato změna je podkladem pro změny dodávek stavebních prací včetně uvedených profesí a má
tudíž za následek i změnu termínu dokončení.

3. S ohledem na dlouhodobé dodávky některých specifických komponentů a s ohledem na rozsah
změn je termín prodloužení stavby adekvátní.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

- Stavební část
- Zdravotní technika
- Vzduchotechnika
- Vytápění a chlazení
- Měřenía regulace
- EPS
- Datové rozvody
- Silnoproud
- Stlačenívzduch
- Zelená intenzivní střecha a parkové úpravy

** EVROPSKÁ UNIE
* Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum. vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ.
MLAOEŽE A TĚLOVÝCHOVY

*
*
*

**

**



7
Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr ze dne 30.9.2018
Příloha č. 2 - aktualizovaný harmonogram prací
Část PD - změny dotčených laboratoři rozvodů a technologických částí budovy

** * ** EVROPSKÁ UNIE

1 * Evropské strukturálni a investiční fondy
*

*** Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO SKOLSTVÖ,
MLADEŽC A TELOVYCJOVY

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Orientační cenový dopad:

s dopadem: 33 dní

Odpočet: -595307,- Kč

Přípočet: 3552794,- Kč

Celkem: 2957487,-Kč

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko

Za objědnavatele: Ing. Radek Rinn 30.9.2018

Ing. Pavel Vyhnánek
Za TDI: 30.9.2018

Ing. Vladimír Čapka
Za projektanta: 30.9.2018

Ing. Václav Petrášek 30. 9. 2018
Za zhotovitele:



Stavební část - změna 109 - objekt 01 628 065
ZTI 28 961
VZT 624 661
UT 99566
Chlazení 242032
Měření a regulace 1 149 321
EPS 52385
Datové rozvody DTR D 1.4.7 A -270 687
Silnoproud 272 048
Stlačený vzduch - D 2.4 8 813
Sadové úpravy - střecha a park 197 249
Odpočet části přeložky vody - objekt 02 -74926

celkem 2 957 487
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ZMĚNA HT109 A SOUVISEJÍCH POLOŽEK - VÝKAZ VÝMĚR AS+PBŘ
VCP na hydrolzolacích

l

Navýšení úrovně ukončení asfaltových pásů 0 20 cm oproti PD, kde izolace končili zřejmě na úrovniFrénu
119 K 711142559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé
m2NAIP 50000

4 -6.'9=  
145,00+20,0)70,2*2

1/Mi
120 pástéžký asfoítovaný 540 7 C-- l.

pás .sfaltov.ný modjjlkovoný 40 Special mineral

M 628331580 m2 62.400
121 m2 62.400

Jedna vrstva folie navícjako ochrcna pod betonovými základy vzduchotechniky

M 628522540

130 K 71236174 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií m2 64,140 5 hsy

131 M 28322012-1 fólie hydroizotaEni střešní N 1,5 mm m2 64,140 217,12 13 </1

Vytaženífolie na stěnu schodišťové šachty - v PD ukončení na polystyrenu(det.9), vytažena ro ŽB stěnu
Provedení povlakové krytiny střech do 10' fólii

130 7123617-1 /2 7,020 78,20 542,56

fófie hydroizofační střešní tí 1.5 mm
131 M 28322012-1 m2 7,862 217,12 1707,08

Rovná lišta poplastovaná pro ukončení na stěně
7643116-1 m2 15,600 278,00 4 336,80

Vnitřní koutová lišta poplastovaná pro přechod z
b 7643116-1 polystyrenu na stěnu m2 15,600 278,00 4336,80

Prostupy navíc oproti výkazu výměr na střeše (ve výkazu 42 kusů)

Provedení povlakové krytiny střech do 10' zaizolování
132 K 712363115 prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 4,000 263,12 1 052,48

25 279362021 KARI siť Bmm, oka 150; 150mm do substrátu pro
t 2,187 26 775.00 58 546,22kotveni stromů apod. včetně vázání a převozby

134 712391172
Provedení povlakové klytiny střech do 10' ochranné

m2 210,250 18,40 3 868,60textilní vrstvy - na KARI sítě

135 M 693110040 geotextilie tkaná (polypropylen) m2 252,300 36,43 9 191,79

vlastni prostupka střešním piáštšm s chráničkami pol. 146Z ks 1,000 6 150,00kafkulace 6150,00

vlastni
kalkulace

prahová lišta včetně těsněni - nerez m 1,000 750,00 750,00

111 K 977151118 '
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm

m 0,900 2394,00 2154,60do stavebních materiálů
Změna nosn< konstrukce molitnípříčky - navržena jedna, provedeny dvě ve vyši pracnosti 111

279 K 76777 503 Dráha mobilní stěny po. Z137 kpl -1,000 13 513,50 -13 513,50

283 K 767995111 Nosná konstrukce mobilní pMčky kg 1077,160 130,00 140 030,80

283 K 76799511-1 Atypická zámečnická konstrul(ce - odpočet rozdílu
váhy všech rámů 2115% a Z116x pro VZT a CHL kg -539,000 49,50 -26680,50

224 K 767 596 Treláže Z114 ks 5,000 4 194,00 20 970,00
Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost

36 317141224 otvoru do 1250 mm kus 1,000 790,00 790,00

vlostní Záruben kovová obložková š 70- 90 1 kř pro dveře do
ks 1,000 3 164,00 3 164,00kalku{ace stěny 150mm pol. Z144

vmstni Dveře vnitřni kovové pol. Z14ý ks 1,000 20 700,00 20 700,00kalkulace

273 76760-406
Záruben kovová obložková š 70- 90 1 kř pro dveře do

ks -1,000 8 553,60 -8 553,60stěny 250-300mm

257 76760-211 Dveře vnitřní kovové pol. Z54 ks -1,000 13 950,00 -13 950,00

vlastní Záruben kovová obložková š 70- 90 1 kř pro dveře do
ks 1,000 10714,00 10714,00

kalkulace stěny 250-300mm pol. Z142
vlastni Dveře vnitřní kovové pol. Z140 ks 1,000 20 120,00 20 120,00
kalkulace

276 76760-409 Záruben kovová obložková spec RTG ks -1,000 11070,00 -11070,00

265 76760-301 Dveře kovové, pol. Z17 ks -1,000 32400,00 -32 400,00

vlastní Záruben kovová obložková spec RTG pot. Z143 ks 1,000 16 850,00 16 850,00
kaíkulace
Vlastni Dveře vnitřní kovové pol. Z139 ks 1,000 72474,00 72 474,00
kalkulace
vlastní Vyříznutí drážky pro založení příčky v betonu tl.

m 7,700 858,00 6 606,60
kalkulace 100mm včetně vybourání skladby podlahy mezi řezy

vlastní Vybourání podlahy před jádrovým vrtem - posun
kpt 1,000 1200,00 1200,00

kalkulace kabeláže v podlaze
vlastni Vyříznutí drážky pro pMěku v přízdívce včetně

m 14,000 225,00 3 150,00
kalkulace vybourání přizdívky
vlastní Doplnění podlahy po provedení úprav topení kpl 1,000 1050,00 1050,00
kalkulace



Vodorovný přesun vybouraných hmot - drážky stěna +
vlastní podlaha + vývrtek - včetně likvidace na skládce kpt 1,000 1030,00 1030,OC'kaíku/ace (směsný odpad)

41 PříčI tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých
342272523 rn2 13,756 810,00 11142,36příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3

Přizdívky ochranné tl 50 mm z pórobetonových
44 K 346272111 přesných příčicovek Ytong objemové hmotnosti 500 m2 3,420 463,00 1583,46

kg/m3
Přizdív ochranné tl 100 mm z pórobetonových

45 K 346272113 přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 m2 1,755 657,00 1 153,04
kg/m3

vlastní Přesun materiálu pro zdění kpt 1,000 450,00 450,00kalkulace

Osozováni kovových konzol nebo Icotev pro záctonové
107 K 953941516 kus 1,000 58,23 58,23kryty, radiátorové držáky apod. s jejich dodáním

108 44932113-1 přistroj hasici ručni práškový TEPOSTOP PG 6 LE kus 1,000 918,00 918,00

1848 K 76313510-R3 kazetový podhled R3 m2 -15,000 787,95 -11819,25

Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních
66 K 611111121 m2 14,445 115,00 1661,18stropů betonových nebo železobetonových Rl

Potažení vnitřních stropů sklovtáknítým pletivem67 K 611142001 m2 14,445 130,00 1877,85vtlačeným do tenkovrstvé hmoty Rl

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem
68 K 611311131 m2 14,445 130,00 1877,85tloušťky do 3 mm Rl

310 K
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně

784211131 m2 31,086 31,50 979,21otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m Rl

70 K
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem

612142001 m2 27,750 140,00 3 885,00vtlačeným do tenkovrstvé hmoty Sl

příčka - 11*2 22,000
zbylý obvod nad podhledem - 11,5'0,5=5,75 5,750

71 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do612311131 m23 mm 22,000 110,00 2420,00

305 Montáž obkladů vnitřních keramick)ch hladkých do 45781474117 m2 11,029 450,00 4963,05ks/ml lepených flexibilním lepidlem

306 M 5976101-1 obi<ládačky keramickévceně 300 Kč/m2. m2 12,132 300,00 3 639,60

307 K 781495115 Spárování vnitřnkh obkladů silikonem m 18,000 33,10 595,80

308 K
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v

998781102 t 0,162 475,00 76,95objektech v do 12 m

278381155 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy
m3 5,106 8 547,00 43 642,96do 1 m2 z betonu prostého tř. C 20/25

279362021 KAR! siť 6mm, oka 100/ 100mm do zákbdů jednotek
0,703 26775,00 18824,44na střeše

vlastni Zesílení podlahy pod rozvaděči - 8m2 m2 8,000 750,00 6 000,00kalkufoce

vlastni Vyřezáni děr v deskách zdvojené podlahy - 300x300
ks 8,000 300,00 2 400,00kalkulace mm

212 767 580 Přistup na střechu pol. Z 60 ks -1,000 22 500,00 -22 500,00

vlastní Z - 60 - úprava výstupu na střechu dle platné normy kska/Autace 1,000 28 804,00 28 804,00

vlastní Olemování světlíku v HT 116 kskalkulace 1,000 3 400,00 3 400,00

Nosná zed' tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného
311113112 m2 1,900 851,04 1616,98bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10
dte SoD Prodloužení plotu - dílec + práce ks 1,000 2700,00 2 700,00
vlastní Prodloužení podlahového kanálu - vybourání podlahy

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00kalkulace včetně přesunu a likvidace odpadu

vlastní Podlahový žlab včetně úpravy původního žlabu a
kpl 1,000 4 500,00 4 500,00kaikuioce napojení

vlastni
kalkuface Oprava podlahy po doplnění podlahového žlabu kp[ 1,000 1 500,00 1500,00

vlastní Vysekání a zahazování drážkování pro změny vývodů
hod 45,000 250,00 11250,00kalkulace elektro - Revize 1 - 08/2018

vlastní Materiál pro zahazování drážekkalkulace pat 1,000 6 500,00 6 500,00
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vlastni požární ucpávky - TZB kpl 1,000 9 540,00 6 St X
kalkulace

vlastni Zazdívky nepožámích prostupů ks 94,000 500,00 C -rv, 4
kalkulace

vlastní Výkop patky pro zástěnu u stanoviště kontejnerů -
m3 4,800 1 150,CE 3 E/1kaíkutace 0,5*0,5*1*1,2

Betonové patky pro zástěnu u stanoviště kontejnerů -
K 278381155 m3 4,800 8547,OC 41 ZZE SZ

0,5*0,5*0,8

162 70-1105 Vodorovné přemístění výkoplu hor. 14 do 10000 m m3 4,800 227.St 1 N- Z

16710-1101 Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3 m3 4,800 191,72 TI lz

171 20-1211 Poplatek za uložení sypantny na skládce t 8,640 139,50 1 ZELE

doplnění kotevních prvků pro dveře ve fasádě - L kg 90,000 65,00 5 ESC,CC
pozink

ZS dle SoD | 3566*2

celkem 628 064,87
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Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výmě ra Jedn. cena Cena

VÝKAZ VÝMĚRT ZTI - ČZU

VNITŘNÍ INSTALACE
VNITŘNÍ VODOVOD

Potrubí
3. 20/2,3 m 22,0 322,00 7 084

stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace
(S 4, SDR 9, PN 22) + izolace z čedičové vlny a AL folií dle vyhlášky 193/2007

8. 20/2,3 m 22,0 322,00 7 084

9. izolace z čedičové vlny 20 mm s AL folií m 22,0 98,00 2 156

Armatury
19. kulový kohout-DN 15 ks 4,0 244,00 976

VNITŘNÍ KANALIZACE
Potrubí

56. d50 m 4,0 245,00 980
59. d50 m 3,0 245,00 735

60. d70 m 10,0 289,00 2 890

Kanalizační tvarovky a zařízení
72. přivzdušňovací ventil - DN 50 kpl 1,0 1 230,00 1 230

83. mřížka 15/15 ks 1,0 320,00 320

85. dvířka plastová 15/30 cm ks 1,0 230,00 230

86. protipožární ucpávky potrubí kpl 1,0 2 000,00 2 000

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
96. výlevka nástěnná ze žérohlíny 455x380 mm vč, chrom. mřížly-DN 50, sifon, kpl -1,0 4 230,00

nástěnná baterie dřezová - 4 230

97. sifon-DN 50 ks -1,0 360,00 - 360

Jádrové vrtání pro kanalizaci a vodovod ks 1,0 2 320,00 2 320
Zaslepení starého rozvodu a napojení na nový rozvod kpl 1,0 3 900,00 3 900

ZS dle SoD 1 646,00
28 961



Zařízení VZT
centrální vzduchotechnika

pozice lumístění Inázev Imnožstvílcena / mj 1 cena cekem

odvod vzduchu CT
2.3. Spiro 200/30% tvarovek 1,5 202 XE' 303 Kč
.2.7. izolace a oplechování na střeše m2 1,5 600 XM 900 Kč

odvod vzduchu HT 114
1,5 1725 Kč 2588 Kč

3.2.2 potrubí nerez 0315 na střechu bm
250 Kč 500 Kč

.3.2.3 tepelná izolace na potrubí m2
2 575 Kč 1150 Kč

3.2.6 venkovní oplechování m2
4,5 1 064 Kč 4787 Kč

3.3.2 potrubí nerez 0 250 na střechu bm
250 Kč 1 000 Kč

3.3.3 tepelná izolace na potrubí m2
575 Kč 2300 Kč

3.3.6 venkovní oplechování m2
1,5 794 Kč 1190 Kč

3.4.2 potrubí nerez 0160 na střechu bm
1 250 Kč 250 Kč

3.4.3 tepelná izolace na potrubí m2
575 Kč 575 Kč

3.4.6 venkovní oplechování m2
1,5 633 Kč 949 Kč

3.5.2 potrubí nerez 0125 na střechu bm
1 250 Kč 250 Kč

3.5.3 tepelná izolace na potrubí m2
575 Kč 575 Kč

3.5.6 venkovní oplechování m2
1,5 633 Kč 949 Kč

3.6.2 potrubí nerez 0125 na střechu bm
1 250 Kč 250 Kč

3.6.3 tepelná izolace na potrubí m2
1 575 Kč 575 Kč

3.6.6 venkovní oplechování m2

odvod HT 107a
1,5 1064 Kč 1 596 Kč

4.2 potrubí nerez 0250 na střechu bm
1,6 250 Kč 400 Kč

4.3 tepelná izolace na potrubí m2
1,6 575 Kč 920 Kč

4.6 venkovní oplechování m2

Odvod vzduchu místnost HT 004
1,5 794 Kč 1190 Kč

6.2 potrubí nerez 0160 na střechu bm
1,1 250 Kč 275 Kč

6.3 tepelná izolace na potrubí m2
1,1 575 Kč 633 Kč

6.6 venkovní oplechování m2

Odvod vzduchu technická místnost HT 109
-2 16 957 1<č

8.1. HT 109 ventilátor do prostředí s nebezpečím výbuchu 1000m3/hod 200 -33 914 Kč
Pa, dva stupně výkonu

-4 250 Kč -1 000 Kč
8.3 tepelná izolace na potrubí m2

-2 200 Kč -400 Kč
8.4 zpětná klapka 200, teplotně odolná

-2 575 Kč -1 150 Kč
8.6 venkovní oplechování m2

-2 250 Kč -500 Kč
8.8 tepelná izolace na potrubí m2

-1 29 606 Kč -29 606 Kč
8.9 klapka servo 250 do provedení Ex

-2 575 Kč -1 150 Kč
8.11 venkovní oplechování m2

-1 2975 Kč -2975 Kč
8.12 filtr 700x400

-1 1380 Kč -1 380 Kč
8.13 vyústka 600x600, R3



Potrubí čtyřhranné přímé (m2)
Potrubí čtyřhranné tvarovky (m2)

251 252 Kč 251 252 Kč
VZT rekuperační jednotka venkovní provedení, nevýgušné
provedení. Průtok vzduchu přívod 400-1000m3/h, odtah 500-
1200m3/h, přímý výparník 6kW, vodní ohřívač 2kW, deskový
rekuperační výměník, přívodní ventilátor + frekveční měnič, bez
odvodního ventilátoru, rám jedntky včetně nastavitelných nohou

8.1. 1

1 22 COCKAjeřáb - samostatný novoz jednotky viz položka 8.1
1 39 402 *č 394(Ql<,5

Radiální ventilátor prům 250 nevýbušné provedení, venkovní
provedení 1200m3/h / 410Pa + frekveční měnič, podstavec, pružná

8.2 manžeta 0250
1 81 837 Kč 81 837 Kč

Kondenzační jednotka 7kW chi R41OA, filtrdehydrátor 10mm,
průhledítko, izoláotry chvění, komunikační modul 0-l OV, potrubí Cu

8.3 16/10 - 10bm

8.4 Tlumič hluku buňkový 400x500, L=1000 1 3 107 Kč 3107 Kč

8.5 Výfuková protidešťová hlavice 400x500 1 2 228 Kč 2228 Kč

8.6 Anemostat 600x600 přívodní, hrdlo 0250 1000 m3/hod 1 4 843 Kč 4843 Kč

1 772 Kč 772 Kč
8.7 Regulační klapka ruční 0250

1 695 Kč 695 Kč
8.8 Regulační klapka ruční 0160

1 26545 Kč 26545 Kč
Odsávací rameno včetně úchytu na zeď, průměr 75mm - nevýbušné

8.9 provedení
1 466 Kč 466 Kč

8.10 Tahokov 0315 - zakončení odsávacího potrubí
1 084 Kč 1 084 Kč

8.11 Koncový protidešťový kus 560x355 s mřížkou proti hmyzu
0 Kč OKč

4 523 Kč 2 093 Kč

523 Kč 2093 Kč
OKč OKč

1 1 348 Kč 1 348 Kč
Spiro potrubí 0315 tvarovky

Spiro potrubí 0250 přímé (bm)
582 Kč 2328 Kč

5 1 229 Kč 6 147 Kč
Spiro potrubí 0250 tvarovky

5 526 Kč 2631 Kč
Spiro potrubí 0225 přímé (bm)

5 1 179 Kč 5 897 Kč
Spiro potrubí 0225 tvarovky

7 414 Kč 2 895 Kč
Spiro potrubí 0160 přímé (bm)

5 1 028 Kč 5142 Kč
Spiro potrubí 0160 tvarovky

2 285 Kč 570 Kč
Sonoflex 0250 (bm)

10 1105 Kč 11 050 Kč
IZ-T-Ext Tepelná izolace venkovní s oplechováním (m2)

5 520 Kč 2600 Kč
lz-P Požární izolace (m2) - přidána na stávající potrubí

odvětrání pece v HT 116 OKč
9.1. HT 116 odtah digestoře na střechu, ventilátor v digestoři

1,5 638 Kč 949 Kč
9.2 potrubí nerez 0110 na střechu bm

1 250 Kč 250 Kč
9.3 tepelná izolace na potrubí m2

1 575 Kč 575 Kč
9.6 venkovní oplechování m2

Změny v MaR - dopad do VZT 38500 Kč 38500 Kč
Montáž adaptérů a prokabelování

471 327 Kč
celkem materiál
montáž

117832 Kč

ZS dle SoD
35502,68

624 661 Kč
celkem dodávka a montáž



1 000 Kč

=*

ÚT ČZU HT PAVILON
Uvedené-polöžky jsou včetně dodávky, montáže a dalších nákladů jako jsou revize,
zprov.ozněni atd.

Pozice Popis mj mr,crž:55,·1 cersa i =Ii ZECE =*Eg

*pötrubní rozvody

potrubí Cu 22xl vč. tepelné izolace na bázi polyetylenu tl. 30 mm (A<0,045 W/ml<) - potrubí v bín K 33 5 KÉ 22 222-2
celku

potrubí Cu 22xl vč. tepelné izolace 40 mm minerální vata bm 12 410 Kč i 4 220 Ka
včetně tvarovek 30%

Oplechování potrubí UT vedoucí po střeše bm 2 2 940 Kč 5 820 Kč

.7,4>'. - ' Regulačhľ.üzel VZT jednotky 8 k 0 Kč

KK20 Kulový kohout DN20 ks A 354 Kč 1 416 Kč

W15 Vyvažovací ventil DN15 vč. měřícich vsuvek a vypouštěcího nástavce, Kvs=2,56 ks 2 185 Kč 2 185 Kč

RV.T8 Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN15 + příslušný pohon (Od OV); požadavky na ks 1 7 867 Kč 7 867 Kč
ventil: průtoku 2001/hod

ZK20 Zpětná klapka DN20 ks 344 Kč 344 Kč

elektronicky Mzené oběhové čerpadlo (230\0; požadavky na čerpadlo: DN 25, dopravovní
ČT.8 výška 4 m při průtoku 0,2 m3/1 a PM dosažení nejvýše 85% výtlačného maxima čerpadla při ks 10 987 Kč 10 987 Kč

daném průtoku, regulační módy dp=variabilní a dp=konst
Dopojovací flexo potrubí nerezové DN 20, délka 1 bm, tepelná izolace 40mm minerální vaty ks 2 669 Kč 1 338 Kč

'.
Ostatní 0 Kč

Spojovací a závěsový materiál kpl 1 000 Kč 1 000 Kč

Jádrové vrtání pro kanalizaci a vodovod ks 1 1 950 Kč 1 950 Kč

kpl 1 000 KčDodávka a montáž

5658,84
25 dle SoD

99 566 Kč
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CHL ČZU HT PAVILON
Š' Uvödeňé položky jso(Rčetně·dodávky,©móntáže a dalších nákladů jako jsou revize,

1 ':* 1

- · f ,4."; zpróvozňěni atd.
- 6

Pozice Popis mj mnaž*,1

7 . 14 , ír., VRF SÝSTÉM

VĚTEV.CHLAZENÍ-TOPENÍ

VRF 2-cestná kazetová jednotka - velikosti 295x815x570; jmenovitý chladící výkon: 2,2 IW;
jmenovitý topný výkon 2,5 kW; 230V; vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlakem min 850 mm;

K.106b.1 možnost použít integrovaný infra přijímač a dálkový ovladač ks

Y-rozbočka (dimenze dle projektu) ks 15

předizolovaně potrubí - plyn

09,5 mm bm 50

012,7 mm bm 40

015,9 mm bm 40

022,2 mm bm 30

028,6 mm bm 8

034,9 mm bm 12

předizolované potrubí - kapalina

06,4 mm bm 78

09,5 mm bm 49

012,7 mm bm 30

015,9 mm bm 8

019,1 mm bm 12

VĚTEV CELOROČNÍHO CHLAZENÍ

VRF 2-cestná kazetová jednotka - velíkosti 345x1180x570; jmenovitý chladící výkon: 5,6 kW;
jmenovitý topný výkon 6,3 kW; 230V; vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlakem min 850 mm;

K.106.1 možnost použít integrovaný infra přijímač a dálkový ovladač ks 1

Y-rozbočka (dimenze dle projektu) ks 8

měděné předizolované potrubí - plyn

012,7 mm bm 40

015,9 mm bm 25

022,2 mm bm 8

034,9 mm bm 19

měděné předizolované potrubí - kapalina

06,4 mm bm 42

09,5 mm bm 25

012,7 mm bm 38

019,1 mm bm 18

Spojovací a závěsový materiál kg 50

Dodávka a montáž kpl 1
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High-tech pavilon, FLD, CZU

ASK75.3

DBK-2G-20/300

DBK-2G-50/500

EXMAX- 5.10-F

GLB161.18

GCA121.lE

GCA326.lE

GMA121.lE

GTC EX

LD15

LED maják 24VAC, oranžový

PRIPOJENÍ

QAD22

QAF63.6

QAM2120.040

Dl.4.6 - Měření a regulace, revize č.01-2018-09-13

1.Periferie
Kryt rotačního pohonu GMA..,GEB... , položka obsahuje dodávku a montáž prvku

Spínač diť.tlaku20-300Pa, 112G EEx la 1!C TB, položka obsahuie dodávku a montáž prvku

Spínač dif.tlaku50-500Pa, [1 2G EEx ia lIC T6, položka obsahuje dodávku a montáž prvku

Pohon klapky.3b,pero,10Nm,112G EEx ia IZC Te, položka obsahuje dodávku a montáž prvku
Pohon klap spoj. 0-lOV,10Nm,24VAC, položka obsahuje dodávku a montáž prvku, vč.
zapojení kabelu na straně periferie
Pohon klapky 18Nm,24VAC,s perem, položka obsahuje dodávku a montáž prvku, vč. zapojení
kabelu na straně periferie
Pohon klapky 18Nm,23OV,s perem,2x pom.spinače, položka obsahuje dodávku a montáž
prvku, vč. zapoiení kabelu na straně periferie
Pohon klapky 7Nm,24VAC,s perem, položka obsahuje dodávku a montáž prvku, vč. zapojení
kabelu na straně periferie

6540

7446

7821

3123

13095

31095

5985

313

800

70}831

:17 1

2641)

vk' 12
ltIl4{1
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SIBT

SIBT
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ASEKO

D-EX

DIE[.1 A

OSTA I'

Slill

:1111
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V I) {l i v
ÍKA  :1( 1 R

/471] 14(:111'1(:lH 1,

"H)1) 1  1 NI 1 41

Výkaz výměr

1. Periferie
2. Rozvaděče
3. IRC
4.Topologie, centrála 14730

5. Kabeláž, kabelové trasy 61 155

6.Ostatní náklady 410215
65322

LED sign.maják,24VAC,5W,90zábl./min,IP56, položka obsahuje dodávku a montáž prvku
Připojení kabelu nedefinované vývodem nebo periferií, položka obsahuje zapojení kabelu na
straně periferie
Čidlo teploty pmožné Ni1000,-30+130st.C, položka obsahuje dodávku a montáž prvku, vč.
zapojení kabelu na straně periferie
Protimrazová ochrana spojitá 0-1OV,24VAC,6m, položka obsahuje dodávku a montáž prvku, vč.
zapojení kabelu na straně periferie
Čidlo teploty kanálové,Ni1000,0.4m, položka obsahuje dodávku a montáž prvku, vč. zapojení
kabelu na straně periferie
Snimac dif.tlaku 20-300Pa, položka obsahuje dodávku a montáž prvku, vč. zapojení kabelu na
straně periferie
Paketovy spinac,6 pol.,10A,krabice IP65, položka obsahuje dodávku a montáž prvku, vč.
zapoieni kabelu na straně periferie
čidlo teploty kanálové, 11 2G EEx ia 1!C TB, položka obsahuje dodávku a montáž prvku

1125

1125
0

Jedn.cena Jedn.cena Cena Price Poznámka

dodávka montáž Unit
Unit price price
delivery montage Notice

Kč / jedn. Kč / jedn. Kč

8 9 10

Množství dle
No

. Č
ís

lo
po

lo
žk

y TYP Popis Desoription Jednotka

Unit

Type

Quantity to
Projektant Dodavatel
Designer Contractor

6 74
2

MĚŘENÍ A REGULACE 1 149 321

Obsah
198 703
383 750

15446

ZS

5213 375 11175 SIBTks 2

ks 2 8175 1125 18600 SCHISCHEK

ks 1 8175 1125 9300 SCHISCHEK

44135 SCHISCHEK43010 1125

ks 6015 525

ks 2 3 386 337

ks 2 3573 337

ks 2786 337

Snímač výb.plynů,4-20mA,katalitický,112G Ex d, položka obsahuje dodávku a montáž prvku ks 11970 1125
LED maják, 230VAC, 112GD Ex d lICT6/TS, položka obsahuje dodávku vč. veškerého
příslušenství a montáž prvku ks 29970 1125

ks 1 4860 1125

ks 5 63

ks 559 241

ks 1 2550 433

ks 2 955 289

ks 2 889 385
QBM81-3

337
112517 PAKET.SPINAC GPOL+KRAB10A ks 2 1119

18 TFK-2G3D ks 2 8445

19 TFR-2G Čidlo teploty prostorové, 112G EEx ía lIC TB, položka obsahuje dodávku a montáž prvku ks 6345

20 X20SA1 V011/GN Tlačítko s návrat,1 NO,11 2G Ex dbe I!C TG Gb, položka obsahuie dodávku a montáž prvku ks 2775
0
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High-tech pavilon, FLD, ČZU

BM 017 325

80618510

DL-CAT.5E

EDS-205A

EXL-!MU-1

EXL-IRU-1

FLP-12,5V/4 S

NAPÁJENÍ ROZVADĚČE MAR

NP65-2008030

QA55-200803

PXC001-E.D

PXC50-E.D

PXM20-E

SUA750)(LI

IXAl.K12

1*Al.LA4

TXMl.16D

TXM1.6R

TXMl.8U

TXMl.8X

TXSl.12F1 O

TXSl.EF10

STYK\A'VOD 1 F, 10A

VWOD lf, 10A

YA/OD lf, 16A

VĚTRÁNÍ ROZVADĚČE

Z17155

Dl.4.6 - Měření a regulace, revize č.01-2018-09-18

2.Rozvaděče
Jistič 25A,typ C,3P,lokA, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka
"ostani náklady/výroba rozvaděče"
Proud.chránič s jističem 1+N,30mA,BlO,typ AC, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a
zapojení viz položka 'ostani náklady/výroba rozvaděče"
Přepěťová ochrana Ethernet Cat.5e,ST3, položka obsahuje dodávku pivku, montáž a zapojení
viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče"
Ethernet Switch,5Port(RJ45),DIN-Rail,24VAC, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a
zapojení viz položka "ostani náklady/výroba rozvaděče'
Univ.měnič Ex,Pt100/0-10V, li 1 GD EEx ia 1]C, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a
zapojení viz položka "ostani náklady/výroba rozvaděče"
Spin.zesil Ex, kontakt, 111GD EEx ia lIC, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení
viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče"
Svodič blesk.proudů,4P,do LPZO-LPZl,sign., položka obsahuje dodávku prvku, montáž a
zapojení viz položka 'ostaní náklady/výroba rozvaděče"
Odjištěná ovládací fáze, obvod vyrážeci cívky, kontrola.fázi, odjištěná servisní zásuvka,
položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostani náklady/výroba
rozvaděče"
Jištěný přívod lf,16A,230V,přep.ochrana typu 3 s VF filtrem 16A,transformátor 315VA-
230/24VAC,osvětlení rozvaděče, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz
položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče'
Nástěn.rozvaděč 800x2000x300,!P65,vč.příslušenství, položka obsahuje dodávku prvku,
montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče"
Skříň.rozvaděč 2000x800x300,1P55,vč.příslušenství, položka obsahuje dodávku prvku, montáž
a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče"
Podstanice pro rozš.moduly,integrace, Eth., položka obsahuje dodávku prvku, montáž a
zapojení viz položka"ostaní náklady/výroba rozvaděče"
Podstanice Desigo PX, 52DP pro TXIO,BACnet/IP, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a
zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče"
Ovládací panel vč. přípoj.kabelu, Ethernet položka obsahuje dodávku pivku, montáž a
zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče"
UPS 75OVA/60OW, sinus, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka
"ostani náklady/výroba rozvaděče"
Adresovací kolíčky 1-12, položka obsahuje dodávku plvku, montáž a zapojení viz položka
"ostaní náklady/výroba rozvaděče'
Popisné štit# A4,100ks, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka
"ostaní náklady/výroba rozvaděče"
Modul hlášení 1601, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostani
náklady/výroba rozvaděče"
Modul digitálních výstupů 6DO, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz
položka "ostani náklady/výroba rozvaděče'
Univerzální 1/0 modul 8\üV, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka
"ostani náklady/výroba rozvaděče'
Univerzální 1/0 modul 8VN, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka
"ostaní náklady/výroba rozvaděče"
Modul napájení DC24V,1.2A, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka
"ostaní náklady/výroba rozvaděče"
Modul sběmicový, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní
náklady/výroba rozvaděče"

Stykvývod lF,1OA,23OV,s ovI. obvodem A-0-R, signalizace LED, 3xrelé, položka obsahuje
dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče"
Jištěný vývod 1 F,loA,230V, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka
"ostaní náklady/výroba rozvaděče"
Jištěný vývod 1 F,16A,230V, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka
"ostaní náklady/výroba rozvaděče"
Ventilátor 165m3/il, termostat, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz
položka "ostaní náklady/výroba rozvaděče"
Zdroj ss napeti 15VDC,0.7A, položka obsahuje dodávku prvku, montáž a zapojení viz položka
"ostaní náklady/výroba rozvaděčď'
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12182

11644

8139

8139

2613

900

SIBT
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st!*r
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VÝVOD

VÝVOD

VÝVOD

2334 VÝVOD

2340 NEW 1 11

Vgkazvgmär  

6525 0
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Jedn.cena Jedn.cena Cena Price Poznámka
dodávka montáž Unit
Unit price price
delívery montage Notice

Kč/jedn. Kč/jedn. Kč

8 9 10

Množství dle
-*

No
.Č

ís
lo

po
lo

žk
y TYP Popis Descriptíon Jednotka

Unit

Type
4

Quantitý to
Projektant Dodavatel
Designer Contractor
5 6 7

0 0

0 0

ks 825 0 825 SCHR

ks 1 1101 337 1438 SE

ks 2 2475 0 4950 SALTEK

ks 1 4470 0 4470 MOXA

29460 0 88380 SCHISC

19575 SCHISC

6525 SALTEK

ks

ks

ks 6525 0

28 NAPÁJECÍ OBVODY 3F ks 6825 20475 VÝVOD

ks 4978 1781 20277 VÝVOD

ks 1 28290 0 28290 OEZ

ks 1 16886 15885 32771 OEZ

ks 1 21195 722 21917 SIBT

ks 1 46770 0 46770 SIBT

ks 1 14669 433 15102 SIBT

ks 1 12042 481 12524 APC

SIBTks 1 182 120 302

ks 20 14

ks 2 4647 1444

ks 2 5100 722

ks 1 7417 722

ks 7417 722

ks 1 2276 337

ks 659 241

ks 1835 751 2586

ks 2 1835 751 5173

3075ks 3075 0

1ks 1997 337

ks 1 2340 048
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High-tech pavilon, FLD, ČZU

KZl 60)(20OXO.75

NOSNE KONSTRUKCE

TSS-221

TSS-250

DEVI-PIPEGUARD15W

1-CXKH-R82 3J 3xl,Smm2

2YSLCY-J 4xl,5mm2

JXFE-R824xl mm

ÖLFLEX-EB-CY 2xO,75

CYKY3J 3xl,5mm2

CYKY3J 3x2,5mm2

CYKY40 4xl,5mm2

CYKYSJ 5xl,5mm2

JYSTY 2xO,8mm

JYTY202xl mm

JYTY404xl mm

Dl.4.6 - Měření a regulace, revize č.01-2018-09-13

3

3.IRC
PLC TRA,BACnet/IP,KNX,24V,1 Dl,2UI,6Tri,2AO, 60DP položka obsahuje dodávku prvku,
montáž a zapojení viz položka "ostaní náklady/výroba IRC boxu"
Elektroinstalační krabice 73x45, položka obsahuje dodávku a montáž prvku
Prost.ovladač k TRA,t,LCD,4 tlačítka,KNX, položka obsahuje dodávku a montáž prvku, vč.
zapojení kabelu na straně periferie

5. Kabeláž, kabelové trasy
Kabelový žlab 200/60 s přís[.,pozink(metry), položka obsahuje dodávku vč. veškerého
příslušenství a montáž prvku na nosné trasy
Nosné konstrukce pro kabelové žlaby, položka obsahuje dodávku a montáž prvku vč.
veškerého příslušenství
Nerez flexibilní hadice di=20,5mm vč.přísluš., položka obsahuje dodávku a montáž prvku vč.
veškerého příslušenství
Nerez flexibilní hadice di=50,5mm vč.přísluš., položka obsahuje dodávku a montáž prvku vč.
veškerého příslušenství
DEVI-PIPEGUARD15W/10°C-černý On), položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do
kabelových tras vč. veškerého příslušenství
Kabel silový, oheň nešířící, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras
vč. veškerého příslušenství
Kabel silový, pro FM, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč.
veškerého příslušenství
Kabel sdělovací, oheň nešířicí, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových
tras vč. veškerého příslušenství
Kabel sdělovací, jiskrově bezpečný, oheň nešířící, položka obsahuje dodávku a pokládku
kabelu do kabelových tras vč. veškerého příslušenství
Kabel silový, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého
příslušenství
Kabel silový, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabe[ových tras vč. veškerého
příslušenství
Kabel silový, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého
příslušenství
Kabel silový, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč. veškerého
příslušenství
Kabel sdělovací, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč.
veškerého příslušenství
Kabel sdělovací, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč.
veškerého příslušenství
Kabel sdělovací, položka obsahuje dodávku a pokládku kabelu do kabelových tras vč.
veškerého příslušenství

36

36

36

2700

423

5499

489

968

158

10/

tj(17

lü04

11'Oít

vg 
Quantity to
Projektant Dodavatel
Designer Contractor
5 6

49 DXR2.E12PX-102A SIBT
49 KU68 LA/1 KOPOS

Jedn.cena Jedn.cena Cena Price Poznámka
dodávka montáž Unit
Unit price price
delivery montage Notice

Kč/jedn. Kč/jedn. Kč

8 10

Množství dle
No

.Čí
slo

po
lo

žk
y TYP Popis Description Jednotka

Unit

Type
21 4 9

ks 1 5970 312,5 6283
121ks

49 QMX3.P34 ks

11 111

8730 312,5

1

1 9043 SIBT

4.Topologie, centrála
CMP-LSL.06 Licence na nové datové body - balíček 1 OODP, položka obsahuje dodávku ks 1 0 SIBT50 14730 14730

m 10 363 221 5840 KOPOS

m 10 94 221 3154 KOPOS

m 15 398 157,5 8325 KOPOS

m 15 1073 157,5 18450 KOPOS

15 533 157,5 10350 DEVIm

m 51 36 261

m 30 54

m 6 35

m 78 35

m 18 10 ·17

m 15 35 30

m 5 14  7

m 16 l 7

m 25 5 17

m 75 8 17

m 60 14 //
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6. Ostatní náklady
Dilenská dokumentace rozvaděče MR11, položka obsahuje dodávku ks
Výroba a montáž rozvaděče MR11, položka obsahuje výrobu rozvaděče dle dílenské
dokumentace, vč. dodávky pomocného materiálu, vč. zkoušek a příslušných dokumentů,
vč.instalace na stavbě ks
Zapojení kabelů na straně rozvaděče (MR11), položka obsahuje zapojení kabelů na straně
rozvaděče ks

Výroba sw pro PLC podstanici (DP), položka obsahuje dodávku ks
Výroba grafiky do vizualizační stanice vč. grafiky pro webové rozhraní (PLC=DP), položka
obsahuje dodávku grafických stránek zařízení vč. odatováni ks
Oživení regulace a provedení zkoušek (PLC), položka obsahuje dodávku ks
Dokumentace skutečného provedení, položka obsahuje dodávku ks
Další zboží neuvedené v položkové nabídce, položka obsahuje dodávku pomocného
materiálu nespecifikovaného v projektu kpl
Ostatní náklady, režie, revjze, doprava atd., položka obsahuje dodávku kpl
Navýšení výroby sw pro IRC podstanice pro KNX/VRV převodníky(10 DP/PLC, 18PLC tj.
180DP), položka obsahuje dodávku ks
Navýšení datové Integrace KNX chlazení VRV pro KNX/VRV převodníky (30xlODP tj. 300DP),
položka obsahuje dodávku sw, vč. koordinace prací s dodavatelm VRV ks
Navýšení oživení regulace a provedení zkoušek pro KNX/VRV převodníky (IRC KNX
převodníky 30xl O ti.3OODP), položka obsahuje dodávku ks
Navýšení výroby grafiky do vizualizační stanice vč. grafiky pro webové rozhraní pro KNX/VRV
převodníky (30xlO tj.300DP), položka obsahuje dodávku grafických stránek zařízení vč.
odatováni ks

Poznámka:
Výše uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka
se předpokládá včetně souvisejícjho doplňkového materjálu tak, aby
celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
Dodavatel ověří kompletnost výpisu materiálu dle PD.

31875

37500

55000

Výkaz výměr

Quantity to
Projektant Dodavatel

Z Designer Contractor
1 2 5 6

79

Množství dle Jedn.cena Jedn.cena Cena Price Poznámka
dodávka montáž Unit
Unit price price
delivery montage Notte
Kč/jedn. Kč/jedn. Kč

8

Čí
slo

po
lo

žk
y Typ POPIS Description Jednotka

Unit

Type
9 10

67 26250 26250

68 1 74460 74460

69 26 180 4680
70 41 600 24600

71 41 300 12300
72 41 300 12300
73 7500 7500

74 22500 22500
75 22500 22500

180 125 22500

300 56250187,5

300 106,25

300 125

Položky nad rámec W:

Změna komunikačního protokolu z Mbus na KNX (dopočet SW a SW prací převodníku KNX) kpl 55000



1

Stavba HIGH-TECH TECHNOLOGICKO - VYUKOVY PAVILON FLD
Stavební objekt, Inženýrský objekt, D.1.4.8 EPS číslo SO, PS

SOUPIS STAVEBNICH PRACI, DODAVEK A SLUZEB VCETNE VYKAZU VYMER
číselné zatřídění položky přesná identifikace množství v měrné

popis položky polohy (místnost, měrná jednotka jednotcečíslo položky Cenová soustava podlaží, způsob

ceny v Ké (bez DPH)

jednotková cena cena položky

Dodaná ústředna musí být kompatibilní a schopná komunikace se
stávalící sítí ústředen ESSER

Grafická nadstavba - tvorba symbolů - dopínéní bodu do gr.nástavby kpl 1,00 2000 Kč 2 000 Kč

2. Prvkv (čidla)

Multisenzorový hlásič s integrovaným opückym a teplotním hlásičem, s
časovou analýzou signálu, korelačním vyhodnocením dat obou
propojených funkci hlásiče k detekcí doutnajících požárů a požárů s
vývinem vysoké teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou Výknč. 02,03,04,05 931
inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích,
automatickým přizpůsobením okolnímu prostředí, pamětí poplachů a
provozních dat. Oddělovač vedení je integrován do hlásíče

802373 ks 1,00 931 Kč

Multisenzorový hlásič 02T se 2 integrovanými optickými snímači kouře s
rozdílnými úhly detekce a s doplňkovým senzorem vyhodnocení teploty,
k detekci doutnajících požárů až otevřených požárů s rovnoměrným
reakčním chováním. Porovnání signálů snímačů kouře ke klasifikaci Výkr.č. 02.03,05 1971

kouře a snížení falešných popjachů, vyvolaných např. vodní párou nebo
prachem. Součástí hlásíče je oddělovač. Provozní napětí 8V DC až 42V
DC, maximální hlídaná plouha 1 lom2, EN 54-7/5 8, CEA 4021

802374 ks 1,00 1 971 Kč

805590 Standardní patice automatickych hlásičů v základním provedení se Výkr.č. 02,03,04,05 81
zajištěním proti vyjmuti hlásiče

ks 2,00 162 Kč

808610.10 Výstupní modul na kruhovou linku - 12 relé (8 bio, pro provoz není Výkr.č. 05 2898
potřeba externí napájení ks 1,00 2898 Kč

788600 Kryt W modulu pro povrchovou montáž, šedý RAL 7035, materiál ABS,
stupeň krytí IP40

Výkr.č. 05 168
ks 4,00 674 Kč

3. Kabely a kabelové trasy
1-CHKE-V 2xl,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný díe ČSN IEC60331,
bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku é.23/2008 Sb. (E32 Výkr.č. 02,03,04 20
ca sldl) m 440,00 8 657 Kč

HLP1 12 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P90-R ks 1 330,00 4 285 Kč

HL S 7,5x52 Šroub 7,5x52, pro přímou ínstalaci do betonu, určeno pro požárně odolné
2

trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 ks 1 330,00 2 131 Kč

Ostaíní montážní materiál- vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra
apod. ks 1,00 1 500 Kč '1500 Kč
Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) kpl 1,00 7 500 Kč 7 500 Kč
Instalace kabelových tras kpl 1,00 15 200 Kč 16 200 Kč
Instalace čidel kpl 1,00 1 500 Kč 1 500 Kč

ZS dle SoD 2 977 Kč

Celkem 52 385 Kč



Dat.r. Svánka l

1

SO 01 Zařízení slaboproud - Datové a telefonní rozvody - pasivní část D 1.4.7 A
identifikace

P.Č. číselné zatřídění položky popis položky M.J. POČET CENA/M.J. CENA CELKEMpolohy

1. Rozvaděče

19' rozvaděč výšky 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 1200mm, A-typ 19" lišt; Přední
dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou,
univerzální klíč EK333, vícebodový; Zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra
perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, Výkr.č. 02 30 168 Kč -120 652
vícebodový; 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč, Krytí: IP20; Kryty: standard: Horní
kryt - F design (dvoudílný pro hloubku 1200), dolní kryt - segmentovaný (800x1200:
CFFC); Nosnost 1500 kg; Barva RAL 9005 (černá); Součástí jsou výškově stavitelné
nožičky, zemnící sada, 2 kulaté kabelové průchodky s kartáčem a 28 ks montážních sad

ks -4
Separační rám studené zóny před předními 19" lištami pro 19" rozvaděče - Atyp lišt, 1995 Kč -7 980
stavitelná hloubka studené zóny, výška 42U, šíře 800mm ks -4
Přední vertikální HD vyvazovací panel do rozvaděče, odnímatelný kryt - 3 sekce, 41 párů 2 009 Kč -16 072
žeber, (VxŠxH) 42x100*112mm, 10x stahovací páska na suchý zip ks -8
Kabelová průchodka s dvouvrstvým kartáčem (otvor 300xl OOmm) ks -8 477 Kč -3 815
Vyvazovací žlab pro rozvaděče 42U s lištami typu A ks -8 584 Kč -4675
Stahovací pásky na suchý zip - malé, 13mm x 150mm, balení 25ks, černé ks -4 498 Kč -1 993
Sada na spojení rozvaděčů do bloku - instalace včetně bočnic ks -4 138 Kč -552
Záslepka o velikost l U / 19"- beznástrojová k rychlé montáži a demontáži - baleno po Sks, 112 Kč -4 471
cena za 1 ks ks -40
Záslepka o velikost 2U /19" - beznástrojová k rychlé montáži a demontáži - baleno po 5ks, 154 Kč; -3 703
cena za 1 ks ks -24
Záslepka o velikost 3U / 19" - beznástrojová k rychlé montáži a demontáži - baleno po Sks, 171 Kč -1 371
cena za 1 ks ks -8

Záslepka o velikost SU /19" - beznástrojová k rychlé montáži a demontáži - baleno po 5ks, 245 Kč -1 963
cena za 1 ks ks -8

Stropní sekce s vertikálními bočními panely, šířka panelu 800mm, pro šířku uličky Výkr.č. 02 2748 Kč -5 486
1200mm, bez polykarbonátového panelu, RAL 7035 nebo 9005 ks -2
Stropní polykarbonátový panel průhledný, šířka panelu 800mm, pro uličku 1200mm Výkr.č. 02 4572 Kč -9144ks -2
Expandér - až 8 inteligentních portů (Vstup/Výstup); řetězové zapojení do řady s dalšími
expandéry; napájecí adaptér, 1 U montážní držáky; připojovací kabel 1,5m 9 018 Kč -9 018

ks -1
Teplotní a vlhkostní čidlo, kabel 30cm; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN 3 178 Kč -12 711
(CAT.5e/6)) ks -4
Expandér pro zapojení do inteligentního portu - převodník pro až 8 vstupních / výstupních 2 012 KČ -6 036
kontaktů - zapojení 8x2 piny; LAN kebel 1,5m ks -3
Magnetický kontakt, montážní konzola (univerzální montáž) včetně spojovacího materiálu, 613 Kč -4. 904
VdS G, 2,5m ks
Napájecí kabel IEC 320 C13 - IEC 320 C14, délka l,Om ks -1 57 KČ -57
Kabelový kanál, 160 x 100mm, délka 2 metry, žlutý ks -2 1.895 Kč -3 790
Horizontální oblouk 90°, 160 x 100mm, žlutý ks -2 1 501 Kč -3 001
Spojka, 160 x 100mm, žlutá ks -6 885 Kč -2 307
Kabelový přímý přepad - spad, žlutý ks 1 358 Kč -6 433



Kanál,profil 200x70 mm,bez víka,délka 350 mm (koncový prvek)
Ochranný kabelový spad pro kanál,šířka 170mm,2 ks,s plastovými piny
Ochranný kabelový spad pro kanál,šířka 200mm,2 ks,s plastovými piny
Montážní konzole pro upevnění kabelového žlabu na rozvaděč hloubky 120 cm
HDD 2TB pro rozšíření stávajícího diskového pole HP MSA 2000

Instalace

Dat.r. Stránka 2

.'.-1

ks -2
ks -2
ks -2
ks
ks -2
ks -2

identifikace
P.Č. číselné zatřídění položky popis položky M.J. POČET CENA/M.J.CENA CELKEMpolohy

Víko kabelového přímého přepadu,žluté ks -4 719 Kč -2877
Spojka,100 x 100,žlutá ks -4 353 Kč -1 412

Vyústění,160 x 100mm,žluté ks -4 558 Kč -2 233
Konzola pro upevnění závitové tyče na rozvaděče ks -6 164 Kč -984
Závitová tyč pro upevnění systému žlabů na rozvaděč,M16,délka 40 cm ks -6 98 Kč -587
Montážní konzola pro upevnění kabelového systému na rozvaděč hloubky 120cm 521 Kč -1 041ks -2
Postraní držák pro kabelový žlab na rozvaděč šířky 800 mm - směr přední / zadní 845 Kč -1 690

714 Kó -1429
119 Kč -238
119 Kč 357
267 Kč -535

10 000 Kč -20 000
10.

Demontáž rozvodu k zásuvce,zkrácení trasy,vysekání drážky,opětovná montáž zásuvky 6 500 6 500kpl 1

11. 5013 -Venkovní rozvody,rozvody v FLD 0

12. Ostatnf

ZS dle SoD 1
-15384,55

CELKEM bez DPH -270 687
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ROZDÍLOVÝ SOUPIS MATERIÁLU A PRACÍ
NÁZEV
Krabice přístrojová bez zapojení Ci do SDI<)
CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací

CYKY do 3 x l,5 mm2, kabel silový izolace plastová

CYKY 4/5 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová

CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová

CGSG 4/5 x 6 mm2, kabel silový Izolace plastová
1-CYKY 5 x 70 mm2, kabel silový izolace plastová

Bezhalogenový kabel Cu, retardující oheň (l-CHKE-R do 3xl,5mm2)

Bezhalogenový kabel Cu, retardujicí oheň (1-CHKE-R 3x2,5mm2)

Bezhalogenový kabel Cu, retardující oheň (1-CHKE-R 4/5xl,5mm2)

Bezhalogenový kabel Cu, 1kV, ohniodolný do 60min (do 3xl,5mm2)

Spínač kolébkový velbplošný jednopol. vypínač řaz.1, vč. ovi.krytu a rámečku, 250W1 OA, IP20

Ovládač DALI nástěnný - pod omítku

Tlačítko "ZAP" nástěnné, prosvětlovací, 250\/72A, popis

Tlačítko "stop" nástěnné, červené s krytem, 25OV/2A, popis

Zásuvka pod omítku 40OV/3x16A, do vlhka, IP54
Svítid[028W, předřadník DALI, 1P66, Vyľtych EXTRA-N,IK10, závěsné, závěs 0,5m, do EX zony 2, parametry CE (Ex) 113G Tl -
T6 IIA, ozn."Fl"
Svítidlo 14W, IP66, Vyrlych EXTRA-N,IK10, nouzové, nástěnné, do EX zony 2, parametry CE (Ex) 113G Tl - T6 IIA, ozn. "NEx"

Svítidlo RC1203 LED345/840 PSD W60L60, VAR-PC, ozn. "E3"

AIMgSi vodič FeZn d=lomm2

Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj,)

Uzemňovaci přípojnice (MEB)

Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ připojnici do 6 mm2

Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přistrojV přípojnici do 16 mm2

Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mn12

Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů Izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2

Svítidlo speciální nástěnné jednozdrojové nástěnné, min. IP40, červené světlo, nápis "NEVSTUPOVAT"

Svítidlo speciální nástěnné dvouzdrojové dvouokruhové se dvěma nápisy, min. IP40, nástěnné, min. IP20, červené světlo, nápis
"NEVSTUPOVAT", žluté světlo nápis "KONTROLOVANĚ PÁSMO"

ČZU PAVILON Hl-TECH
JEDNOTKA
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CELKEM
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S Elektroinstalační materiál

Díl: Rozvaděče nn
30 Rozvodnice oceloplechová, šíře do 550mm, výška do 950mm, atyp. náplň, ozn. "RPC' kus 1,000 11 735,035 11735

S Rozváděče nn

Položky nad rámec W:
ROZVADĚČE - revizel: odpinání UPS (RT003; RT004; RT005; RT102; RT106; RT 011) kpt 6,000 2 848,937 17 094

CYKY 3xô m 65,000 84,097 5 466

Úprava rozvaděče RT 108 kus 1,000 5 468,892 5469

Úprava rozvaděče RZl kus 1,000 21 198,359 21198

kus 1,000 3 392,883 3393Úprava rozvaděče RT 106
Drobný instalační materiál kpl. 1,000 1 950,000 1 950

Dokumentace skutečného stavu kpl. 1,000 5 720,000 5720

oživení, měření, revize - dop[něni kpl. 1,000 3 120,000 3 120

Projednání na TIČR - EX provedení kpL 1,000 24375,000 24 375

S Položky nad rámec W

15 462
ZS die SOD

272048
cena celkem



Stlačený vzduch  ;11'á nka 1.

D 2.4. Kompresor
Popis Jednotka Množství Jedn. cena Cena

3 Trubka SDR 6 (PM 20) 25x4,2 -4m bm 367 367
demontáž starého potrubí bm 275 825
vysazení nové odbočky včetně fitinek kpl 2 720 2 720
doprava, režie a ostatní materiál kpl 4 400 4 400
ZS dle SoD

Celkem bez DPH
501

8 813



HSV - Práce a dodávky HSV

EXTENZIVNÍ STŘEŠNÍ ZAHRADA

Položka Specifikace mJ C./...

PARK
1

i

Materiál pro výsadbu
Vřesovištní substrát vřesoviště m3 2.50 1 121004 3 ,/[ZI

Kůl frézovaný se špic[ a fazetou průměr 6 cm, délka 200 cm Üehličnaté stromy zavětvené od země 1 kůl šikmo) ks 3,00
=-5

Vázací PE popruh 3 m na alejový strom, 1 m na jehličnatý strom zavětvený od země bm 16*0 13-3-
Jezfrko
Kačírek pro výsadbu rostlin různé velikosti dle typu rostliny rn3  10,00
Instalace kačírků do jezera m3  10.00

.
.

9
 

Rostlinný materiál viz. seznam rostin
Kotvení rostlin  Speciální kotvící systém pro střešní zahrady, u rostlin vyšších než 150 cm ks 1,00 681,12 681.12
Nášlapy
Kamenné nášlapy nepravidelné žuJové desky, minumální rozměr 400 x 400 x 30 mm ks 23,00 819,78 22 933,84

Dřevěné nášlapy odřezky z kulatiny tvrdých druhů dřevin; minimální rozměr: průměr 400 x SO mm ks -86,00 31,50 2 709,00

Dřevěné terasy
MJn}móJniROSTLINY Počet ks celkem Cena celkemvelikost

PARK
Stromy a soliterni keře

Ustiatéstromy
FA Fraxinus angustifolia 'Raywood' -3 ZB/ok 1244 3 406 -10 216,84

Jehjjěnotéstromy 0,00

PNk Pinus nigra - výška kmene 180-200 cm -1 ZB/ok 20-25 7249 -7249,09

PN Pinus nigra - zavětvený od země -4 ZB/250-275 5 790 -23158,17

BŘ Betila Utilis 5 ZB/ok 14-16 6120,00 30 600,00

DBS q..seus pubosaus ZB/ok 14-16 7050,00 21 150,OD

Keře 0,00

Plošné Výsadby 0,00

Tixon 0,00

ACC Achnatherum calamagrostis 31(s/m' -95 k9 37 -3558.87

DCP Deschampsia caespitosa 'Pá[ava' 3ks/r,12 -71 k9 36 -2590,70

HIN Hypericum Inodorum 5ks/m2 -75 k/20-30 37 4 809,63

SPB Spiraea betulifolia 5ks/m2 -75 k/20-30 37 -2 809.63

Okolí jezírka 0,00

Taxon 0,00

CAP Carex pendula 2ks/m2 -5 ls 37 -187,31

1RS Iris sibirica 5ks/m2 -8 k9 44 -354,18

LCL Lysimachia dethroides 5ks/m2 -9 k9 46 -415,97

LYS Lythrum salicaria 5ks/m2 -S k9 48 -240,83

Jezírko - pobřežní rostliny 0,00

Taxon 0,00

Carex muskingumensls -12 k9 44 -531,28

Cakha palustris -9 k9 48 -433,49

Filipendula ulmaria -7 k9 36 -255.42

Juncus Inflexus -12 k9 44 -531.28

Ca[[a palustris -7 k9 48 -337,16

Myosotis palustris -12 1<9 44 -531,28

Comarum paJustre -12 k9 6S -776,48

Jezkko - vodní rostliny 0/00

Typha minima 6 k9 52 -312,34

Accrai cajimus kg 74 -223,31

Nuphar lutea ·5 Ä9 177 -883,03

.7Ranunculus lingua k9 37 -262,23

Myriophylum aquatkum -7 k9 126 -882,05

Hippuris vulgaris 7 k9 65 -452,95

Minimální
ROSTLINY Počet ks celkem Cena celkem

velikost

PARK
Stromy a soliterní keře

Hálovádruhy

Aquilegia vulgaris 15 k9 cm 41,61 624,20

Astrantia major k9 cm 65,92 197,77

Campanuta rotundifolia 5 k9 cm 38,75 193,77

Campanulatrachelium 10 k9 cm 38,75 387,53

5 k9 cm 47,33 236,67Carex panicea

Convalíaria majaiis 50 cibule 25,88 1294,15

Digitalis purpurea 5 k9 cm 53,05 265,27

Dryopteris filix-mas 5 k9 cm 113,11 565,57

Euphorbia amygdaloides k9 cm 8787 262,12

Fragaria vesca 10 kg.m 38,75 387,53

Helleborus foetidus 5 k9 cm 125,98 629,92

5 1<9 cm 78,79 393,97Helleborus niger



Vřesovlště a písčina

Lathyrus latifoltus

Lathyrus vem.

Lupinus polyphyllus (směs barev]

Luzula 1,zuloides

Luzula sylvatica

Melica nutans

Melittis melissophyllum

Primula veris
Viola odorata

Jedlýkoutek

Amelanchler lamarckii (případnějlný druh)
Amygdalus communis

Aronia melanocarpa 'Hugin'

Castanea sativa

Cydonia oblonga

Hippophae rhamnoides
Mespilus germanica

Morus alba

Morus nigra

Vaccintum corymbosum

Acorus calamus

Bistorta officinalis

Butomus umbellatus

Caltha palistris

Carex acuta

Carex acutiformis

Carexpaniculata

Carex pendula

Carex pseudocyperus

Carexsylvatka

Comarum palustre

Eleocharts palustris

Equisetum fluviatile

Eriophorum angustifolium

Eriophorum latifolium

Filipendula ulmaria
Geum rivale

Glyceria maxima

Gratlola offídnalis

Hippuris vulgaris

Iris pseudacorus

Iris sibirica
Juncus effusus

Juncus inflexus

Lysimachla nummularla

Lysimachia vulgaris

Lythrum salicarta

Mentha aquatica
Mentha longifolii

Menya nthes trifoliata

Molinia aundinacea

Myosotis p.lustris

Phalaris arundinacea

Phragmites australis

Polemonium caeruleum

Ranunculus flammula

Sanguisorba officinalis
Scirpus sylvaticis

Thalictrum aquilegifolium

Trollius europaeus

Typha angustifolla

Typha laxmannii

Veronica Iongifolla

Juniperus communls 'Arnold'

Andromeda pollfolia (patrně nezajistíme dost vlhko)

Antennaria dioka 'Rubra'

Betula nana (patrně nezajistíme dost vlhko)

Calluna vulgaris

Corynephorus canescens

Dianthus arenarius

Dianthus deltoIdes

Erica carnea

Hieracium aurantlacüm

C/40-60

k9 cm
k9 cm

C/40-60

k9 cm
k9 cm
k9 cm

ZB/175-200

ZB/ok 14-16

C/40-60

ZB/ok 14-16

ZB/175-200

k9 cm

ZB/175-200

ZB/ok 14-16

ZB/ok 14-16

C/40-60

75,93 759,33

73,07 730,73

44,47 444,73

0,00 0,00

41,61 124,84
70,21 702,13

113,11 339,34

41,61 832,26

70,21 702,13

0,00

4431,57 8863,14

5 648,50 16 945,50

174,46 1046,76

2802,80 5 605,60

2 745,60 5 491,20

1 172,60

3 975,40

7121,40

6277,70

553,41

351,07

322,47

132,82

222,37

208,07

124,84

133,42

193,77

240,83

129,13

142,00

223,31

133,41

0,00

144,50

184,90

10 k9 cm

10 1<9 cm
10 k9 cm

k9 cm

k9 cm

10 k9 cm

k9 cm

20 k9 cm

10 k9 cm

2

6

2

2

5 234,52
2 1987,70

2 3560,70

1 6277,70

184,47
Jezírko

0,00
k9 cm 74,44

k9 cm 44,47
2 k9 cm 0,00

k9 cm 48,17

k9 cm 61,63

k9 cm 70,21 210,64
2 kg cm 47,33 94,67
2 k9 cm 40,18 80,37
4 k9 cm 47,33 189,33

1<9 cm 61,63 184,90
5 k9 cm 65 323,53

k9 cm 47,33 142,00
5 k9 cm 61,63 308,17
5 k9 cm 47,33 236,67
5 k9 cm 55,91 279,57
5 k9 cm 36,49 182,44

k9 cm 38,75 116,26
5 k9 cm 38,75 193,77
2 k9 cm 53,05 106,11
7 k9 cm 64,71 452,951

k9 cm 70,21 210,64
k9 cm 44,27 132,82
k9 cm 41,61 124,84
k9 cm 41,61
k9 cm 44,47

5 k9 cm 38,75

5 k9 cm 48,17
k9 cm 43,04

k9 cm 47,33

k9 cm 70,21
5 k9 cm 64,49

k9 cm 44,27

5 k9 cm 44,47

5 k9 cm 41,61
k9 cm 38,75 116,26
k9 cm 47,33 142,00

5 k9 cm 47,33 236,67
k9 cm 44,47 133,42

2 k9 cm 38,75 77,51
k9 cm 44,47 133,42
kg cm 44,47 133,42
k9 cm 38,73 116,26

3 1(9 cm 38,75 116,26

0,00 0,00
2 210,21 420,42
5 130,27 651,37

47,33 142,00

141,57 424,71
20 37,32 746,46
10 38,75 387,53

38,75 116,26
5 k9 cm 38,75 193,77
5 1<9 cm 58,77 293,87

k9 cm 38,75 116,26



1

Jasíone montana O:Áni 04
Ledum palustre (patrně nezajistíme dostvihko)

0.301 emi
Lychnis viscaria §Sa-n i 22 75 1 1-E 
Pinus rotundata (patrně nezajistíme dost vlhko) 1 9100425  3 2.9..1 3.1. -1
Sedum reflexum křan  ==1 15-4
Sedum telephium 15 k9an I 33.ES!  4
Vaccinium vitis-idaea 5 C/40-63 1 135.51 nal
Vaccínum myrtiíus

l * 1 CIE{
Veronica spicata S k9071  )d

STŘEŠNÍ ZAHRADY
Bl) Extenzívni střešni zahrada - celková plocha vegetace 33 m2

Allium schoeneprasum -4 k7 3¤ -- --

Festuca ovlna -80 k7 »5
Iris pumila -20 k7 :1 . 2 16
Sedum acre -70 k7 36
Sedum album -50 k7 36 -, 82444

Sedum reflexum -SO k7 36 1824.44
Sedum sexangulare -SO k7 36 -1824 44
Sempervivum montanum -60 k7 39 -2364,47
Sempervivum pectorum -40 k7 39 -1 576,31
Thymus praecox -70 k7 42 -2 962,88
Thymus serphyllum -50 k7 36 -1824.44

B2) Intenzivní střešní zahrada - celcová plocha vegetace 715 m 0,00
Stromy a soliterní keře 0,00

Listnatéstromy a keře 0,00
ACT Acer tataricum ZB/175-200 481 -1442,03
AME Amelanchler alnifilla -8 ZB/150-175 2189 ·17 514,58
ARO Aronia melanocarpa -8 ZB/80400 606 -4 849,59
CMA Cornus mas -4 ZB/150-175 848 -3393,94
EUE Euonymus europaeus -9 ZB/80-100 179 -1 611,34
HIP Hippophae rhamnoides -4 ZB/80-100 126 -502,08
RGL Rosa glauca -6 C/40-60 79 -472.89
RPI Rosa pimpinelifolia ·27 C/20-30 86 -2 311.93

Jehličnatéstromya keře 0,00
PMP Pinus mugo pum]110 -36 C/15-20 108 -3 888,24
PSW Pinus sylvestris 'Watereri' ZB/80-100 1953 -9 764,38

Pnoucírostliny 0,00

CMA Clemti. montana -18 ZB/80400 214 -3 853,21
LOH Lonicera henryi ·18 ZB/80-100 195 -3 502,92
Plošné výsadby -nízképodél
núšlapůav okolívzduchotechniky
-225 m2 0,00

Taxon 0/00
Allium schoeneprasum -300 k9 36 -10654,71

Alyssum montanum -120 kg 36 -4378,65

Dianthus canusíanorum -180 k9 42 -7618,84

Festuca amethystina -500 k9 36 18 244,36

Unum perenne -200 1(9 37 -7 492.35

Origanum laevigatum -300 k9 42 -12 698.07

pulsatilla vulgaris -120 k9 39 -4 728,94

Sedum acre -350 kg 36 -12430,49

Sesleria albicans -190 k9 37 -7117.73

Thymus praecox -200 kg 42 -8465.38

Plošné výsadby -vyššív ploše
střechy mimo modelace- 375m' 0,00

Taxon 0,00

Aster ameilus -120 19 48 -5 779.81

Calamagrostis 'Kar[ Foester' -300 kg 44 -13281,89

Deschampsia caespitosa 'Pálava -400 k9 36 -14 595,49

Euphorbia polychroma -80 k9 37 -2 996,94

Geranium sanguineum -200 k9 49 -9827.63

Hemecalti flava "100 k9 40 -4 038.08

tris barbata -100 k9 61 -6 081.45

Molinja altissima 'Sky Racer' -100 kg SO -5011,12

Origanum vulgare -170 k9 42 -7195,57

Salvia nemorosa 170 k9 44 -7 526,41

Sedum telephíum -120 k9 40 -4 845.70

Verbascum nigrum -80 1(9 37 -2996.94

Plošnévýsadby-vyšší. ploše
střechy na modeladch-75 m' 0,00

Taxon 0,00

Sesleria heuffleriana -100 k9 SS -5497,63

Deschampsia caesp'lto. 'Pálava' -140 k9 36 -5108,42

Calamagrostis brachyticha -80 k9 49 -3 931,05

';
äl

R
R



cena celkem

2 917

197 248,53

Geranium sanguineum -90 k9 49 -4422,43

Geranium magníficum -70 k9 48 -3 371,56

Euphorbia polychrima -do k9 37 -1 498,47

Jižní část - výsev

Osivo dle specifikace 2 kg 32 370,00 64740,00

Střední část 0,00

Ametanchier ovalis 2 ZB/175-200 5001,10 10002,20

Prunus tenella ZB/175-200 2 401,10 7 203,30

cerasus mahaleb ZB/175-200 1881.10 5 643,30

Cottnus coggygrta C/40-60 201,50 604,50

Juniperus communis C/40-60 191,10 573,30

2 ZB/175-200 4 221,10 8442,20Pinus nigra
Pinus sylvestris - zakrslý kultivar 2 C/40-60 219,70 439,40

Prunu. fruticosa 'Globosa' 5 ZB/ok 10-12 3 508,70 17543,50

Rosa galilea 5 C/40-60 152,10 760,50

Agrostemma githago lecm 0,00 0,00

Anthemis tlictoria 1Q kg cm 46,93 469,30

Aster amellus 18 cm 50,83 152,49

Dictamnus albus k9 cm 0,00 0,00

Festuca amethysttna 15 k9 cm 35,23 528,45

Festuci palens k9 cm 0,00 0,00

Galium glaucum kg cm 0,00 0,00

Gentiana crudata k9 cm 50,83 152,49

Geranium sangulneum 5 k9 cm 45,63 228,15

Helianthemum grandifioľum k9 cm 0,00 0,00

Lavatera thuringiaca 10 k9 cm 37,83 378,30

Pulsatilla grandis k9 cm 0,00 0,00

pulsatilla pratensis 18 cm 0,00 0,00

Silvia officinalis 5 k9 cm 35,23 176,15

Ses.11 hyppomarat,um k9 cm 0,00 0,00

Seseli osseum k9 cm 0,00 0,00

Stipa capillata k9 cm 0,Ol]

Stipa pennata agg. k9 cm 0,00

Teucryum chamaedľys 10 k9 cm 37,83

Les 0,00

Acer campestre 6 ZB/175-200 1881,10 11ISSS

Acertatarica 1 ZB/175400 1287,00 1257,00,

Carpinus betulus 5 ZB/175-200 1311,70 6558,50

Cornus mas 15 ZB/175-200 2271,10 34 066,30

cotoneaster integerrimus 5 k9 cm 45,63 228,15

Crataegus sp. (monogyna, laevigata) 10 C/40-60 78,00 780,00

Eonymus europaeus 5 C/40-60 332,80 1 664,00

Fraxinus ornus ZB/ok 10-12 3 378,70 10 136,10

Juniperus communis 10 C/40-60 191,10 1911,00

Lonicera xylosteum 5 C/40-60 89,70 448,50

Pinus nigra 6 ZB/175-200 4 221,10 25 326,60

Pinus sytvestris 6 ZB/175400 4351,10 26106,60

Prunus fruticosa 'Grobosä 5 ZB/ok 10-12 3 508,70 17543,50

Quercus cards 5 ZB/175-200 3 961,10 19 805,50

Quercus pubescens 9 ZBA75-200 0,00 0,00

Rhamnus cathartica C/40-60 123,50 370,50

Rosa galilea Cdo okrajú) 5 C740-60 152,10 760,50

Rosa rubiginosa (do okrajů) 5 C/40-60 152,10 760,50

Sorbus aľia age ZB/175400 2999,10 8997,30

Sorbus torminalis ZB/ok 12-14 6758,70 20276,10

Cornus sanguinea 5 ZB/175-200 1 881,10 9 405,50

Ulmus minor ZB/175-200 2 739,10 8 217,30

osivo na podsev lesa 2 kg 7 670,00 15 340,00

Extenzivní střešní zahrada - celková plocha vegetace 33 m2 0,00

 Směs rostlin priextenzivní střechy, např. Sedum, sempervivum, festuca 396 k9 cm 32,50 12870,00

Ž.3
M

ZS dle SoD



1

ZS dle SOD 0,0150103 1108

Cena celkem - 74 926

poř.č.Isle položl Text Kj. Mrcž'zvi *d..= 1 2:*r=
1. potrubí PE HD (díe dimenze stáv. potrubí) m -40
2. propojení sestáli potrubím kpl

1

3. výstražná bílá folie PE m - 23

4. signalizační vldič - 2*,0
1

5. rušenépotrubí m 1 5.X

6. výkopovépráce 66xlxl,35=89,10 m3 m3 - 37:

7. pažení 2x66xl,35= 178,90 m2 m2 --Bzs' =Il 2 .

8. podsyp a obsyp potrubí pískem 66xlxO,45-668,14xO,025xO,025= m3 -7,102 630»3
16,74 m3

9. zásyp vytěženou zeminou se zhutněním 89,10-66xlxO,45=59,40 m3 m3 252 95.00 i .

10. odvoz přebytečné zeminy na skládku včetně skládkovného 89,10-59,40=29,70 m3 - 12,5 530,00
m3



m2 m3

Základ číslo Délka m Šířka m plocha Výška průměr m Celkem obsah m3
7,45 1,9 14,155 0,1852 2,621506

2,1 0,98 1,13 1,1074 0,184 0,2037616
2,2 0,97 1,13 1,0961 0,161 0,1764721
3,1 1,65 0,75 1,2375 0,176 0,2178
3,2 1,65 0,75 1,2375 0,203 0,2512125
3,3 1,65 0,75 1,2375 0,169 0,2091375
3,4 1,65 0,75 1,2375 0,174 0,215325
4,1 1,44 0,965 1,3896 0,164 0,2278944
4,2 1,4 0,695 0,973 0,163 0,158599
4,3 1,4 0,695 0,973 0,152 0,147896
4,4 1,13 0,96 1,0848 0,199 0,2158752
4,5 1,445 0,965 1,394425 0,19 0,26494075
4,6 1,44 0,96 1,3824 0,188 0,2598912

nový 1 6,45 1,16 7,482 0,16 1,19712
nový 2 1,05 0,6 0,63 0,16 0,1008

36,61773 6,46823125



Vzduchotechnika

Klimatizace

Místnost
HT002
HT002
HT013
HTOOla
HT018
HTolo
HT010
HT009
HT005
HT004
HT004
HT003
HT010
HT010
HT105
HT105
HT105
HT104
HT102
HT116
HT116
HT115
HT114
HT109
HT109
HT107b
HT107b
HT108
HT107a
HT106b
HT106a
HT111

Místnost
HT010
HT009
HT004
HT003
HT105
HT105
HT104
HT102
HT102
HT111
HT111
HT111
HT107b
HT107a
HT106b
HT005

Prostup do95*sti
HT017 + HTOOlb

HTOOlb
HT018
HT117

HT0112X
HT009 2X

HT020 Dopojit
HT008

HT004 2X
HT003 2X

Do 1NP Dopojit
HT017
HT017
Ven

HT112 Odtok
HT104 + Odtok
HT 125 + Odtok

HT102
HT103 2X + Odtok

WC Odtok
HT115 2X
HT114 2X

HT124 + Odtok
HT107b
HT108
HT106b
HT107a
HT107a
106a

Prostup na střechu
106b

Prostup na střechu

Prostup do rr, ístnosti
HT009
HT008
HT003
HT020
HT103

HT104 Odtok
HT102
HT122
HT103
HT124

Prostup na střechu
HT109
HT107a
HT124

HT125 Odtok
HT004

HT011
HT011
HT015
HT010
HT009
HT009
HT008
HTOOB
HT007a
HT006a
HT006a
HT005
HT005
HT005
HT005
HT004
HT004
HT003
HT105
HT111

HTOOla
Do WC VYT. + KAN.
HT010 Voda + VYT.

HT009 V'rr.
HTOOB VYT.
HT020 Voda
HT007b VYT.

HT020 Voda 2X
HT020 VYT.

HTOOGb VYT.
HT020 VYT.Voda,Odvod spalin

HT020 Voda 2X
HT006a Voda
HTDOBb VYT.
HT004 VYT.

HT020 Voda 2X
HT003 VYT.
HT020 VYT.

HT1025 KAN.
HT124 VYT.

t Prostup do místnosti
HT006b
HT102
HT114
HT124
HT124
HT109
HT107b

Místnost Prostup Mistnosti
HT011 HT018

HT009
MTO08

ť
 1.»

1

Místn'oš
HT006a

HT104
HT115
HT114

" Místnost " ' próstup Místností  Dodělat
TZB Elektro

HT010
HT009
HT008 IT020
HT007a f T020 3X
HT006a HT020
HT003 HT020
HT105 HT112
HT105 HT122 2X
HT102 HT103
HT117 Do wc
HT116 Do wc
HT116 HT124
HT115 HT124
HT114 HT124
HT111 HT124
HT111 HT109
HT109 HT108
HT107b HT107a 2X

Stlačený vzduch

HT111
HT111
HT109
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Záklidová deslc@ 0/7'

V dorovné konMnáce I/ 0...

Vodcrovnékonstrukce 2NP 0 ór:V

Kons rukistřešní ná,MW 0 dzTY

Fasáda. lehkýobvodolplá*+ Odny
0 Oľy

Fasůda. kompletace Odnv

Izolaceprotivadě-Etřecha Odny
Parotěs
Střech'dokončení,kladby 0'.Y
zátopovážkouška
Výtah odny

Ústředni vvMpéni-rozvody .d.

Chlazenihrubérozvody Odny

Chlazen I'zmůny' vi"ovnI Odny
lednotk 
Vzdu/Itechnika hrubé rozvody Odiv

vzduchotechnika. změlw a Odny
venkov/tlednotk
Komunikôce,chodnlkv, Parkovi /. Odny

tirénni úpravy

Arůálováp?Inalka NN l.

Náliradní/ľo] - lesetagregát - O dnv
přtprava
NáliradnI,drol-leset@Gregár- ódny
dopoja 1
Areálová plipolka datovýchsitt Odny

Ukúnčenístavebnl pracI Odiv

Přejtmaciřtkent Odny

Podpis SID :den

Př.dánI.ta.el i tě ldl.

Ihólení pracídle SoD ld..7

Dob' realizace - od přewzet] 281 dny
Manlště po pfedáríľ a převzetí

Stavet,nlpráco 264dny

P/pravnépráce .dny

ZalenistavenÉtěíbuňkoviště, 14/n
'Npolky)
Kácenízeleně,Dřeližkvsít Zdny

Zemi[ práce 11  .

úprava podkladu.skr#vka orníce 2 dny

hlcubeníjamaN# ledny

Zal [ádáni loldný

Pllotová .ležení 10 dny

lépodobjekte/+dokapáni adny
jámy
PodkladnIbeton pod 4 dny
Zái:!OCIOVoudesku
Izolaceprotivodé, vllikostla 4 dny
plynům sliodní stavby
{vodorovná)

Izolace proti vodě, vlhkosti a 9 dny
plynům spodni stavbv (svisláJ

Základováláka 15 dny

. - zasypäni 2hu *ebni 5..
támy

4 e Nosnákonstrukce 83 dny

* Svislánosnékoostrik/1/ 21 dny

45 = Vodorovné konstrukce 1NP 14 dny

49 . S,Eténosnékonstrukco lNP 2ldny

.. Schodiště dilNP 4dny

Sl * Vodorovné konslukce 2Np 13 dny

. I Sch©diště dG ZNP 4 dny

53 ./ .ns:rukce.ře ninásta..0 14 dny
aI,ka

54 5 Fasáda 74 dny

sš -3 Lehkýobv/ový pláši+ otvorv '58 dny

.- 2ateptont + d//nýol,d 58 dny

57 < osažovúnlvý,Inína fasádě 14 dny

55 komp[.tace 7'I

35- Střecha: 225 dny

Go 120'ace pro'Ivodě''třecha 5 dny

-"..'.61 51:la// střecI,ypovrd/t 25 dny
hydrolzclaci'zátopová
.-'.

62 "končeni'elenéštřechv 55 dny

Výplňová,divoapnčky 28 dny

64 5 .vovýplňovépérobetonové ..

65 5 příč!.pé......a ...'
vápenopískové

l. přizdívkylolačni 'Odny

přizdívky/cliranétl, 50 mm Idny

". Litépcdlahý 45 dny

69 betonová mozďnina v 4 dny
lechnIcký,h místnistecti

27118

...

5-3.lS

25.3.LS

=418

3-618

7.7.18

21.7.18

17..l E

3-lů-18

2L7.18

17.8,18

2111.18

 19.10.18

110.18

23.11.18

29 8.18

6.11.18

26.10.18

27.8-18

19.8.18

lG.10.18

6,10.18

24,11.18

3.12.18

27.2.18

53.18

6.3.18

5.3,18

6.3.18

6/'18

..

·7.3.18

6.3*18

6.3 18

7.3.18

16.3,18

16.3.18

26.3.18

3A 18

124.18

15.4.18

20.6,18

30.4.18

30,4.18

21.5.18

4.6.18

26.5.18
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