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Změnový list č. 1 ze dne 3.10. 2018

Název stavby: Výstavba sportovního a dětského hřiité v Rudolících
('íslo smluvního vztahu: 70/2/2018

Název části stavby (PS. SO):

Na základé oznámeni fwoj^tQnWzhotovltele/objednatele/pfOvoaovntcle o skutečnostech, které vyžadují provést 
zménu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12 J/I2.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešeni díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termm dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1. V prostoru mezi novým oplocením sportovního hřiStě a stávajícím oplocením celého areálu se v PD uvažuje 
pouze se zatravnéním. 2. PD neřeší samostatný vstup pro péší ve stávajícím oplocení areálu. 3. Zadávací 
dokumentace uvažovala pouze s jedním dětským herním prvkem, pod kterým bude zhotovena dopadová plocha z 
kačírku. Ostatní prvky budou výšky do Im. dopadová plocha proto stačí dle ČSN 1177 pouze travnatá plocha. 4.
V rozpočtu stavby je nedostatečný počet tun za přesun hmot živičné komunikace.
Nové řešení:

ocením sportovního hřiště a stávajícím oplocením celého areálu bude provedena
0 velikosti 100 m’. 2. Do stávajícího oplocení bude doplněna vstupní branka pro 
( Rudovousova věž bude vybudována dopadová plocha z kačírku. 4. Do rozpočtu 
mot živičné komunikace.

1. V prostoru mezi novým opi 
zpevněná plocha ze štérkodrtě 
pěší. 3. Pro dětský herní prve 
byly navýšeny tuny za přesun 1

Zdůvodněni změnv:
ně o velikosti 100 byla zhotovena z důvodu nájezdu finišeru. Po dokončení 
chu nebourat a využít jí jako zpevněnou plochu pro umístění laviček provozovatele, 
jylo dodatečně dohodnuto osazení vstupní branky pro pěší do stávajícícho oplocení 
Rudovousova věž byla dodána vyšší, proto pod ni bude vybudována dopadová 
^SN 1177. 4. Chyba rozpočtového programu KROS.

1. Zpevněná plocha ze Štěrkoc 
hřiště bylo rozhodnuto tuto plo
2. Na přání místních obyvatel 
areálu. 3. Dětský herní prvek 
plocha z kačírku odpovídající i

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v pvojektové dcAumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební |náce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 1 950 695,03

Ponižení/navýSenf ceny díla vč. DPH: 204 435,90

Nová cena díla vč. DPH: 2 155 130,93

Vliv změny na termín dokončení díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 17.09.2018

Nový termín dokončení díla:
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Zrninu iiaviliuje (jméno, příjmení): Karel Rosenbaum. jednaiel společnosti 

Datum: 3.10.2018

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): , referentka Ol

Datum: f. fo. 4? // Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení); Karel Rosenbaum, jednatel společnosti 

Datum: 3.10.2018 Podpis

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis;

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor města Mostu 

Datum: 1 El 'lEl' ^^119 Podpja

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): . ekonomka 

Datum: ř 10. íoU Podpis;

Příloha změnového listu:
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