
Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli Přílohy 

Příloha č. 4 
Harmonogram realizace projektu 

V rámci procesu ověření stavu v souladu s čl. 5 Smlouvy bude provedeno i upřesnění 
harmonogramu realizace projektu. Podrobnější harmonogram bude součástí předběžné 

zprávy dle čl. 5 smlouvy. 

Základní termíny: 

1.7.2018 podpis smlouvy 

1.7.2018-31.8.2018 - fáze 1- přípravné a projekční práce, předběžné činnosti 

1.8.2018 - žádost o stavební povolení na činnosti vyžadující toto povolení 
(solární panely, objekty technického zařízení pro úpravny 
recirkulační vody v bazénech) a ohlášení stavby v případech, 
které to vyžadují (rekonstrukce zdrojů) 

1.8.2018- 25.12.2018 - fáze ll - dodávka a montáž úsporných opatření na osvětlení a 
vodě v jednotlivých objektech 

1.8.2018- 25.12.2018 - fáze ll- úpravy na topných systémech (ventily, hlavice, IRC) 

1.9.2018-25.12.2018 - fáze ll - dodávka a montáž úsporných opatření v oblasti úpravy 
kvalitativních parametrů el.energie (energy-savery) 

1.9.2018 - 25.12.2018 - fáze ll - dodávka a montáž solárních panelů 

1.9.2018 - 25.12.2018 - fáze ll - dodávka a montáž úsporných opatření na energetických 
zdrojích (kotelny, výměníkové stanice, tepelné čerpadlo) včetně 
systému monitoringu a systémů MaR 

1.9.2018 - 25.12.2018 - fáze ll - dodávka a montáž úsporných opatření v oblasti úpravy a 
recirkulace bazénové vody, zpětného využití tepla bazénových 
vod a vody ze sprch, opatření na využití dešťových vod 

1.10.2018 - fáze lil- zahájení vyhodnocování úspor v souladu se smlouvou 

1.10.2018-31.12.2018- fáze lil- optimalizace nastavení systémů MaR 

31.12.2018 

1.1.2019 

31.12.2030 

- fáze ll - dokončení realizace úsporných opatření v objektech, 
předání a převzetí díla, vystavení závěrečné faktury 

- fáze lil- zahájení garancí ESCO za úsporu, zahájení splátek díla 

- fáze 111 - ukončení smlouvy, ukončení vyhodnocování úspor, 
garancí a splácení díla 

Podrobný harmonogram realizace opatření v jednotlivých areálech bude konzultován s 
pověřenými zástupci Klienta a se zástupci jednotlivých areálů a bude v maximální možné 
míře přizpůsoben požadavkům provozu řešených areálů. 
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