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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 3 

Zhotovitel: BAK stavební společnost; a.s. 
IČ: 284 02 758 

Investor: Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 
IČ: 601 53237 

Datum:  3. 10. 2018 

Název akce:  Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – 
stavební práce ll 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na                      specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady:  

na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny:  

1. Armovací vrstva požárních obkladů 

2. Změna způsobu provedení podkladu palubové podlahy 

3. Změna způsobu provedení nosného rastru pro osvětlení 

4. Úprava ocelových konstrukcí 

5. Úprava způsobu provedení povrchové úpravy soklu, doplnění hydroizolace 

6. Drobné stavební práce a přípomoce neobsažené v původním rozpočtu 

7. Kompletní výměna elektroinstalace 

8. Změna způsobu provedení záklopu opěrné stěny 

9. Navýšení plochy protipožárního obkladu 

10. Odstranění stávající hydroizolace 

11. Oprava a doplnění dešťové kanalizace 

12. Snížení plochy nátěrů 

13. Snížení plochy maleb 

14. Zesílení roštu pro heraklithový podhled 

15. Doplnění uzavíracích armatur k otopným tělesům a další práce na ÚT 

16. Snížení počtu zpětně montovaných otopných těles 

Popis a zdůvodnění změny:                   

Ad 1) Armovací vrstva požárních obkladů 
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S ohledem na způsob provedení a materiál požárních obkladů (desky z minerální izolace) byla ve 
stanoveném rozsahu provedena dodatečná ochrana proti zásahu míčem – přestěrkování 
lepidlem s vloženou armovací vrstvou, osazení rohů a následná výmalba. 
 
Ad 2) Změna způsobu provedení podkladu palubové podlahy 

Na základě návrhu předloženého generálním dodavatelem byla skladba podlahy bez betonové 
mazaniny – podlaha bude provedena na dřevěné podkladky, mezi které bude položena tepelně-
izolační vrstva. Navržený způsob provedení umožní zrychlit pokládku palubové podlahy (bude 
vynechán mokrý proces související s původně uvažovanou betonovou mazaninou). Tepelně-
technické vlastnosti zateplení podlahy budou stejné nebo lepší, než bylo předepsáno 
v projektové dokumentaci.  
 
Ad 3) Změna způsobu provedení nosného rastru pro osvětlení 

Původně navržené sádrokartonové profily byly nahrazeny systémovým řešením pomocných 
nosných konstrukcí pro elektroinstalační práce – systémem pozinkovaných nosníků, spojek, 
závěsů a kotev.  
 
Ad 4) Úprava ocelových konstrukcí 

Stav ocelové konstrukce neodpovídal projekčním předpokladům. Po demontáži původního 
obvodového pláště a přesném zaměření nosné ocelové konstrukce haly byly zjištěny významné 
odchylky v rovinnosti jednotlivých prvků. Před osazením nových tepelně-izolačních panelů bylo 
nezbytné provést vyrovnání stěn (vysunutí stávajících a nových paždíků) i střechy (osazení L 
profilů a rozšíření styčné plochy vybraných stávajících paždíků). Součástí změny je dále navýšení 
času manipulační technicky (teleskopické plošiny, jeřáb). 
 
Ad 5) Úprava způsobu provedení povrchové úpravy soklu, doplnění hydroizolace 

Po vyčistění soklu v prostoru u opěrné zdi bylo zjištěno poškození vodorovné hydroizolace a 
absence hydroizolace svislé. Hydroizolace byla doplněna a byla změněna povrchová úprava soklu 
– s ohledem na prostorové možnosti bude sokl ochráněn nopovou fólií, bez mozaikové fasády.  
 
Ad 6) Drobné stavební práce a přípomoce neobsažené v původním rozpočtu 

V rámci drobných stavebních přípomocí bylo mimo jiné posunuto nadpraží dveří, vysekány rýhy 
v dlažbě pro novou elektroinstalaci a doplněny nerovnosti na zděné části objektu (zjištěno po 
demontáži původních stěnových panelů). 
 
Ad 7) Kompletní výměna elektroinstalace 

Při demontáži elektroinstalace osvětlení a původních stěnových panelů byly odhaleny všechny 
kabelové rozvody. S ohledem na jejich stáří a technický stav bylo rozhodnuto o kompletní výměně 
elektroinstalace. V případě ponechání rozvodů v původním stavu by nebylo možné vystavit 
výchozí revizi elektroinstalace – stav původních rozvodů již neodpovídal aktuálním technickým 
normám. 
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Ad 8) Změna způsobu provedení záklopu opěrné stěny 

Záklop opěrné stěny byl navržen z tyčového materiálu. S ohledem na obtížnost údržby prostoru 
mezi objektem a opěrnou stěnou (značně stísněný prostor, velká hloubka, obtížný přístup a 
pohyb kolem objektu) bylo rozhodnuto o změně způsobu provedení – nově bude záklop 
proveden jako celoplošný z OSB desek opatřených hydroizolací (mPVC krytinou). Významně se 
tak sníží množství vody, sněhu a odpadu (zejména listí) zapadaného za opěrnou stěnu. 
 
Ad 9) Navýšení plochy protipožárního obkladu 

Vyrovnáním ocelových konstrukcí (vysunutím paždíků) se zvětšila plocha obložení protipožárním 
obkladem Ordexal. 
 
Ad 10) Odstranění stávající hydroizolace 
 
Stávající hydroizolace byla značně poničena při bourání skladby původní podlahy (izolace přilnutá 
k betonu). Pro kvalitní provedení nové hydroizolace bylo rozhodnuto o kompletní demontáži a 
likvidaci staré hydroizolace a následném položení hydroizolace nové (na vyčištěný a 
napenetrovaný betonový podklad. 
 
Ad 11) Oprava a doplnění dešťové kanalizace 

V rámci demontáže oplechování a svodů bylo zjištěno, že některé svody byly zaústěny do ucpané 
či poškozené ležaté kanalizace, což mělo za následek ucpávání svodů a jejich poškození mrazem 
v zimních měsících. V rámci stavebních prací byla část poškozené kanalizace demontována a 
zhotovena kanalizace nová, včetně lapačů nečistot pro zabránění dalšího zanášení odpadem 
(zejména listím). 
 
Ad 12) Snížení plochy nátěrů 
 
Z důvodu doplnění protipožárního obkladu na ocelové konstrukce nebylo nutné provést nátěry 
v celém původně předpokládaném rozsahu.  
 
Ad 13) Snížení plochy maleb 

Po instalaci obložení stěna stropů heraklithem bylo rozhodnuto, že bude ponechán v přírodní 
barvě, bez dodatečné penetrace a malby. 
 
Ad 14) Zesílení roštu pro heraklithový podhled 

Výrobce střešních panelů nedoporučil kotvení konstrukce heraklithového podhledu do panelů. 
Pro kotvení do stávající ocelové konstrukce (paždíků) bylo s ohledem na jejich nutné použít 
vyztužené profily (UA místo CD). 
 
Ad 15) Doplnění uzavíracích armatur k otopným tělesům a další práce na ÚT  

V průběhu stavby byly provedeny dodatečné instalatérské práce na ústředním vytápění. Jednalo 
se zejména o doplnění uzavíracích armatur pro možnost demontáže jednotlivých otopných těles 
bez nutnosti vypuštění celé otopné soustavy.  
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Ad 16) Snížení počtu zpětně montovaných otopných těles 

Na západní části objektu byla za původním obložením osazena otopná tělesa ve 2 řadách, nad 
sebou. Horní tělesa (3 kusy) by byla v kolizi s novým akustickým obkladem. S ohledem na 
významné snížení tepelných ztrát objektu bylo rozhodnuto, že tato tělesa nejsou nezbytná – 
potrubí bude zaslepeno a tělesa nebudou osazena zpět. 
 
Výše uvedené práce 01 až 16 nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nebo byly 
obsaženy v jiném rozsahu. Potřeba jejich provedení vznikla v průběhu provádění stavebních 
prací. Provedení výše uvedených prací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a 
nezbytné pro její dokončení. 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:  
 
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 
Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov 
IČ: 601 53 237 

........................................................ 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
Souhlas se změnami, bez připomínek. 
 
 

....................................................... 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
Souhlas se změnami, bez připomínek. 
 
 

....................................................... 
 

Stanovisko energetického specialisty:  
Netýká se, nemá vliv na energeticky úsporný projekt. 
 
 

....................................................... 
 

Přílohy:   

 Příloha č. 1: Položkový rozpočet „Změna 3“          

 Příloha č. 2: Fotodokumentace změny 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 
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Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

Předmět změny:  

17. Armovací vrstva požárních obkladů 

18. Změna způsobu provedení podkladu palubové podlahy 

19. Změna způsobu provedení nosného rastru pro osvětlení 

20. Úprava ocelových konstrukcí 

21. Úprava způsobu provedení povrchové úpravy soklu, doplnění hydroizolace 

22. Drobné stavební práce a přípomoce neobsažené v původním rozpočtu 

23. Kompletní výměna elektroinstalace 

24. Změna způsobu provedení záklopu opěrné stěny 

25. Navýšení plochy protipožárního obkladu 

26. Odstranění stávající hydroizolace 

27. Oprava a doplnění dešťové kanalizace 

28. Snížení plochy nátěrů 

29. Snížení plochy maleb 

30. Zesílení roštu pro heraklithový podhled 

31. Doplnění uzavíracích armatur k otopným tělesům a další práce na ÚT 

32. Snížení počtu zpětně montovaných otopných těles 

Popis a zdůvodnění změny:                   

Ad 1) Armovací vrstva požárních obkladů 

S ohledem na způsob provedení a materiál požárních obkladů (desky z minerální izolace) byla ve 
stanoveném rozsahu provedena dodatečná ochrana proti zásahu míčem – přestěrkování 
lepidlem s vloženou armovací vrstvou, osazení rohů a následná výmalba. 
 
Ad 2) Změna způsobu provedení podkladu palubové podlahy 

Na základě návrhu předloženého generálním dodavatelem byla skladba podlahy bez betonové 
mazaniny – podlaha bude provedena na dřevěné podkladky, mezi které bude položena tepelně-
izolační vrstva. Navržený způsob provedení umožní zrychlit pokládku palubové podlahy (bude 
vynechán mokrý proces související s původně uvažovanou betonovou mazaninou). Tepelně-

Zhotovitel: BAK stavební společnost; a.s. 
IČ: 284 02 758 

Změnový list vystavil: BAK stavební společnost; a.s. 
IČ: 284 02 758 

Datum:  3. 10. 2018 
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technické vlastnosti zateplení podlahy budou stejné nebo lepší, než bylo předepsáno 
v projektové dokumentaci.  
 
Ad 3) Změna způsobu provedení nosného rastru pro osvětlení 

Původně navržené sádrokartonové profily byly nahrazeny systémovým řešením pomocných 
nosných konstrukcí pro elektroinstalační práce – systémem pozinkovaných nosníků, spojek, 
závěsů a kotev.  
 
Ad 4) Úprava ocelových konstrukcí 

Stav ocelové konstrukce neodpovídal projekčním předpokladům. Po demontáži původního 
obvodového pláště a přesném zaměření nosné ocelové konstrukce haly byly zjištěny významné 
odchylky v rovinnosti jednotlivých prvků. Před osazením nových tepelně-izolačních panelů bylo 
nezbytné provést vyrovnání stěn (vysunutí stávajících a nových paždíků) i střechy (osazení L 
profilů a rozšíření styčné plochy vybraných stávajících paždíků). Součástí změny je dále navýšení 
času manipulační technicky (teleskopické plošiny, jeřáb). 
 
Ad 5) Úprava způsobu provedení povrchové úpravy soklu, doplnění hydroizolace 

Po vyčistění soklu v prostoru u opěrné zdi bylo zjištěno poškození vodorovné hydroizolace a 
absence hydroizolace svislé. Hydroizolace byla doplněna a byla změněna povrchová úprava soklu 
– s ohledem na prostorové možnosti bude sokl ochráněn nopovou fólií, bez mozaikové fasády.  
 
Ad 6) Drobné stavební práce a přípomoce neobsažené v původním rozpočtu 

V rámci drobných stavebních přípomocí bylo mimo jiné posunuto nadpraží dveří, vysekány rýhy 
v dlažbě pro novou elektroinstalaci a doplněny nerovnosti na zděné části objektu (zjištěno po 
demontáži původních stěnových panelů). 
 
Ad 7) Kompletní výměna elektroinstalace 

Při demontáži elektroinstalace osvětlení a původních stěnových panelů byly odhaleny všechny 
kabelové rozvody. S ohledem na jejich stáří a technický stav bylo rozhodnuto o kompletní 
výměně elektroinstalace. V případě ponechání rozvodů v původním stavu by nebylo možné 
vystavit výchozí revizi elektroinstalace – stav původních rozvodů již neodpovídal aktuálním 
technickým normám. 
 
Ad 8) Změna způsobu provedení záklopu opěrné stěny 

Záklop opěrné stěny byl navržen z tyčového materiálu. S ohledem na obtížnost údržby prostoru 
mezi objektem a opěrnou stěnou (značně stísněný prostor, velká hloubka, obtížný přístup a 
pohyb kolem objektu) bylo rozhodnuto o změně způsobu provedení – nově bude záklop 
proveden jako celoplošný z OSB desek opatřených hydroizolací (mPVC krytinou). Významně se 
tak sníží množství vody, sněhu a odpadu (zejména listí) zapadaného za opěrnou stěnu. 
 
Ad 9) Navýšení plochy protipožárního obkladu 
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Vyrovnáním ocelových konstrukcí (vysunutím paždíků) se zvětšila plocha obložení protipožárním 
obkladem Ordexal. 
 
Ad 10) Odstranění stávající hydroizolace 
 
Stávající hydroizolace byla značně poničena při bourání skladby původní podlahy (izolace přilnutá 
k betonu). Pro kvalitní provedení nové hydroizolace bylo rozhodnuto o kompletní demontáži a 
likvidaci staré hydroizolace a následném položení hydroizolace nové (na vyčištěný a 
napenetrovaný betonový podklad. 
 
Ad 11) Oprava a doplnění dešťové kanalizace 

V rámci demontáže oplechování a svodů bylo zjištěno, že některé svody byly zaústěny do ucpané 
či poškozené ležaté kanalizace, což mělo za následek ucpávání svodů a jejich poškození mrazem 
v zimních měsících. V rámci stavebních prací byla část poškozené kanalizace demontována a 
zhotovena kanalizace nová, včetně lapačů nečistot pro zabránění dalšího zanášení odpadem 
(zejména listím). 
 
Ad 12) Snížení plochy nátěrů 
 
Z důvodu doplnění protipožárního obkladu na ocelové konstrukce nebylo nutné provést nátěry 
v celém původně předpokládaném rozsahu.  
 
Ad 13) Snížení plochy maleb 

Po instalaci obložení stěna stropů heraklithem bylo rozhodnuto, že bude ponechán v přírodní 
barvě, bez dodatečné penetrace a malby. 
 
Ad 14) Zesílení roštu pro heraklithový podhled 

Výrobce střešních panelů nedoporučil kotvení konstrukce heraklithového podhledu do panelů. 
Pro kotvení do stávající ocelové konstrukce (paždíků) bylo s ohledem na jejich nutné použít 
vyztužené profily (UA místo CD). 
 
Ad 15) Doplnění uzavíracích armatur k otopným tělesům a další práce na ÚT  

V průběhu stavby byly provedeny dodatečné instalatérské práce na ústředním vytápění. Jednalo 
se zejména o doplnění uzavíracích armatur pro možnost demontáže jednotlivých otopných těles 
bez nutnosti vypuštění celé otopné soustavy.  
 
Ad 16) Snížení počtu zpětně montovaných otopných těles 

Na západní části objektu byla za původním obložením osazena otopná tělesa ve 2 řadách, nad 
sebou. Horní tělesa (3 kusy) by byla v kolizi s novým akustickým obkladem. S ohledem na 
významné snížení tepelných ztrát objektu bylo rozhodnuto, že tato tělesa nejsou nezbytná – 
potrubí bude zaslepeno a tělesa nebudou osazena zpět. 
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Výše uvedené práce 01 až 16 nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nebo byly 
obsaženy v jiném rozsahu. Potřeba jejich provedení vznikla v průběhu provádění stavebních 
prací. Provedení výše uvedených prací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a 
nezbytné pro její dokončení. 

 

 
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR 
 
Ověřil:  
 
Schválil:  
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 752 956,94 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

+ 3 069 925,75 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  
 

+ 2 316 968,81 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

+ 21 dní =  do 05. 11. 2018 
 
Po odhalení stávajícího opláštění se ukázala křivost stávající 
konstrukce, bylo nutné veškeré vodorovné prvky 
předsazovat, veškeré střešní prvky dorovnávat do roviny tak 
aby se mohl osadit střešní panel, dále se musela rozšířit 
styčná plocha kotvení panelů z důvodu nutnosti rozdělení 
panelu na 2 části (1ks byl nevyrobitelný) - z těchto důvodů 
se stavba prodlužuje. Konec termínu se posouvána 5. 11. 
2018. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:   3. 10. 2018 

 
 

Datum:  3. 10. 2018 


