
CENA 

MÉNĚPRACÍ

VÝSLEDNÁ CENA 

ZMĚNY

ŠTERKOVÁNÍ SLOUPŮ + výmalba 0 228 692

BETONOVÉ PODLAHY - méněnáklad
-292 999,57 -293 000

Rastr - světla -97 200,00 125 142

Ocelové konstrukce 0 1 832 433

Parapety KZS, doplnění izolace pod 

KZS
-10 068,48 3 533

Ostatní  HSV práce 0 33 000

Elektro - doplnění -5 800,00 234 448

ZÁKLOP OPĚRNÉ STĚNY -118 369,61 50 655

zvětšení výměr ordexal + kastlíky 

ordexal 
0 44 279

Odstranění stávající hydroizolace 0 88 334

ZTI - položení kanalizace 0 35 000

Dokončovací práce - nátěry -146 250,00 -146 250

Dokončovací práce - odpočet  malby a 

tapety
-78 697,56 -78 698

Akustický podhled v tělocvičně 0 124 320

Topení 0 38 652

Ústřední vytápění - otopná tělesa -3 571,72 -3 572

2 316 969

REKAPITULACE SOD

CELKEM DODATEK Č.3 2 316 969

CENA CELKEM SOD DOKONČENÍM 5.11.2018 22 711 810
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DODATEK Č.3

PŘÍPOČTY 3 069 926

ODPOČTY -752 957

18 390 000

dodatek na účinnost smlouvy

2 004 841

2 316 969

ZÁKLADNÍ SOD
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