
SUMÁŘ - změny 

1.

MH poč. MJ Kč/MJ celkem

613142001 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 293,600 236,00 69 289,60 CS ÚRS 2018 01

613135011 Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo spoulpů tmelem tl. do 2 mm m2 293,600 195,00 57 252,00 CS ÚRS 2018 01

613473115
Příplatek k vnitřní omítce pilířů a sloupů ze suché směsi vápenocementové za zabudované rohové 

profily
m 358,000 72,10 25 811,80 CS ÚRS 2018 01

7,3*2*32 + (4*(6*3+4*4,25))

945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m den 20,000 2 585,30 51 706,00 CS ÚRS 2015 02

784181115     

   
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00m m2 293,600 20,90 6 136,24

784211125     

     
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00m m2 293,600 63,00 18 496,80

228 692,44

3.

1. STPM Stojna prostorová 3000/2,0mm GZ54 ks 1 157,0 Kč 62 478,0 Kč

1.A STPM Stojna prostorová 3000/2,0mm GZ95 ks 1 157,0 Kč 109 915,0 Kč

2. SSPM Spojka stojny STPM 50 ks 232,7 Kč 11 635,0 Kč

2.A SSPM Spojka stojny STPM 81 ks 232,7 Kč 18 848,7 Kč

3. DZM9 Držák závitové tyče 100 ks 175,5 Kč 17 550,0 Kč

4. Závitová tyč M8/1,0m 100 ks 84,5 Kč 8 450,0 Kč

5. Velkoplošná podložka M8 (100ks)4 bal 752,7 Kč 3 010,8 Kč

6. Matice M8 (100ks) 5 bal 760,5 Kč 3 802,5 Kč

7. OK2 Ochranná krytka stojny 20 ks 78,0 Kč 1 560,0 Kč

7.A OK2 Ochranná krytka stojny 14 ks 78,0 Kč 1 092,0 Kč

sleva dodavatele po jednaní 1 ks -16000 -16000

CELKEM bez DPH (CZK) 222 342,0 Kč

222 342,00

4. Ocelové konstrukce 1 832 433,19

767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 5 086,400 8,30 42 217,12 CS ÚRS 2015 02

650,0                                                           "zádveří" 0,000

předělání stávajících páždíků - 423m x 14,4kg 6 092,000

výměna pro okna + vrata 20*6m U 160 2 256,000

doplnění U 160 + UPE 160 a 100 -3 261,600

553960019 Ocelové hutní profily - dodávka kg 1 673,400 29,30 49 030,62

"zádveří" 0,000

"zesílení OK haly" -3 261,600

výměna pro okna + vrata 20*6m U 160 2 256,000

vyložení pro U 160 24cm - 61m 1 155,000

pásovina 40x3 - pro vyložení panelů 24m 24,000

pásovina 70x10 - 18cm - 36m 198,000

železo pro styk dvou panelů jekl 100x100/5, 90m 1 302,000

Součet 1 673,400

998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 7,765 750,00 5 824,05 CS ÚRS 2015 02

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti do 5 kg kg 1 377,000 106,00 145 962,00 CS ÚRS 2018 01

vyložení pro U 160 24cm - 61m 1 155,000

pásovina 40x3 - pro vyložení panelů 24m 24,000

pásovina 70x10 - 18cm - 36m 198,000

767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti do 10 kg kg 5 760,000 80,50 463 680,00 CS ÚRS 2018 01

rozšíření styčné plochy pro panely 1 100,000

ŠTERKOVÁNÍ SLOUPŮ + výmalba 

Rastr - světla

Celkem stěrkování a výmalba

Celkem rast světel

komentář: z důvodu nutnosti opatření sloupů protipožarním materiálem si investor objednal přestěrkování a výmalbu sloupů z důvodu zvýšení pevnosti 

komentář: z důvodu osazení světel, tak aby byla rovnoměrně rozvržená po celé hale, bylo nutné doplnit rastr pro světla

rohů při úderu míčem



ohýbaný plech pro kotvení stěnového panelu 100,000

železo pro styk dvou panelů jekl 100x100/5, 90m 90,000

945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m den 98,000 2 585,30 253 359,40 CS ÚRS 2015 02

položky nové:Rozšíření styčné plochy pro panely 90x3 pásovina m 1 200,000 61,80 74 160,00

navýšení oproti zadání - ohýbaný profil styk stěna + panel m 100,000 298,00 29 800,00

L profil na vyrovnání střechy 90x90x3 m 1 000,000 344,00 344 000,00

jeřáb 100t - den 11,000 35 000,00 385 000,00

demontáž a zpětná montáž zavětrování u oken ks 4,000 9 850,00 39 400,00

1 832 433,19

5.
711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 77,049 60,8 4 684,58 CS ÚRS 2015 02

východní strana 48*0,6*1,05 30,24

severní strana 12*0,6*1,05 7,56

západní strana (6+48+9+2-2,7)*0,6*1,05 39,249

628321340 pás těžký asfaltovaný tl. 40 mm (V60S40) m2 77,049 60,8 4 684,58 CS ÚRS 2015 02

východní strana 48*0,6*1,05 30,24

severní strana 12*0,6*1,05 7,56

západní strana (6+48+9+2-2,7)*0,6*1,05 39,249

711161306
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm 

šířky 1,0 m
m2 49,497 85,5 4 231,99 CS ÚRS 2015 02

původní zadání z SOD: ((0,12+30,425+2,735+15,32+0,12+0,12+6,89+3,92+12,96+6,67+0,12)*2-13,75-

6,67-0,12-0,12-4,68-2,735)*0,6
-78,435

nové zadání: východní strana 48*1,2*1,05 60,48

nové zadání: severní strana 12*1,2*1,05 15,12

nové zadání: západní strana (6+48+9+2-2,7)*0,8*1,05 52,332

13 601,15

6.
posunutí nadpraží kvuli změně výšky podlahy 3 000,00

zednické práce pro elektriku - vysekání rýhy v dlažbě a opět. Zapravení 10 000,00

vyrovnání nerovnosti plynosilikátu 20 000,00

33 000,00

7.
741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 1,000 820,00 820,000

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1 1,000

Součet 1,000

35713112 rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře s montážní deskou 650x400x210, VP72G kus 1,000 4 890,00 4 890,000

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1 1,000

Součet 1,000

741231001 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů kus 10,000 50,00 500,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

5+5 10,000

Součet 10,000

34561658 svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 1,5 mm2 kus 10,000 18,50 185,000

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

5+5 10,000

Součet 10,000

741320101 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu kus 8,000 852,00 6 816,000

Ostatní  HSV práce

Celkem ocelové konstrukce

Celkem

Parapety KZS, doplnění izolace pod KZS

komentář: po odhalení stávajícho opláštění se ukázala křivost stávající konstrukce, bylo nutné veškeré vodorovné prvky předsazovat, veškeré střešní prvky dorovnávat do roviny tak aby 

se mohl osadit střešní panel, dále se musela rozšířit styčná plocha kotvení panelů z důvodu nutnosti roždělení panelu na 2 části (1ks byl nevyrobitelný) - z těchto důvodů se stavba 

prodlužuje, pronájem jeřábu a konec termínu se posouvá na 5.11.2018

komentář: nutnost opatření venkovní hydroizolace objektu + doplnění nopové fólie za opěrnou stěnou, kde nebude nutné provádět marmolit 

celkem ostatní práce

Elektro - doplnění

komentáře: po demontáži stávající pohlahy se musela zvýšit výška navržené skladby tak aby nebyla porušena stávající izolace patek sloupů. Po zdemontování stávajícího opláštění bylo nutno 

vyhotovit vyrovnání štítu (zděného). Pro doplňující elektroinstalační práce bylo nutno vytvořit rýhu pro kabely a následně opětovně zapravit



"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

3+3+2 8,000

Součet 8,000

35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 6,000 292,00 1 752,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

3+3 6,000

Součet 6,000

35822107 jistič 1pólový-charakteristika B 6A kus 2,000 292,00 584,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

2 2,000

Součet 2,000

741320161 Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu kus 5,000 150,00 750,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1+2+2 5,000

Součet 5,000

35822403 jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 1,000 852,00 852,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1 1,000

Součet 1,000

35822404R motorový spouštěč 3pólový SM123 - 0,63A kus 2,000 3 645,00 7 290,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

2 2,000

Součet 2,000

35822406R motorový spouštěč 3pólový SM123 - 6,3A kus 2,000 3 683,00 7 366,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

2 2,000

Součet 2,000

741321031 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu kus 2,000 1 153,00 2 306,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1+1 2,000

Součet 2,000

35889206 chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A kus 2,000 2 364,00 4 728,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1+1 2,000

Součet 2,000

741330042 Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A kus 4,000 662,00 2 648,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

2+2 4,000

Součet 4,000

35821106R stykačová reverzační kombinace 3RA1316-8XB30-1APO kus 2,000 3 950,00 7 900,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1+1 2,000

Součet 2,000

741330331 Montáž ovladač tlačítkový vestavný vč. spínací jednotky 1/1 kus 10,000 480,00 4 800,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

"doplnění RO1 - ovládání sítí a košů"

2+4+4 10,000

Součet 10,000

35812100R ovládací hlavice otočná s klíčkem ZB4BG212 kus 2,000 2 930,00 5 860,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

2 2,000

Součet 2,000

35812102R ovládací hlavice stiskací ZB5AA1 - bílá kus 8,000 2 830,00 22 640,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

4+4 8,000

Součet 8,000

35812104R ovládací hlavice stiskací ZB5AA1 - bílá kus 8,000 2 830,00 22 640,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

4+4 8,000

Součet 8,000

35812106R polosestava kontaktů ZB5AZ105 kus 10,000 633,30 6 333,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

2+4+4 10,000

Součet 10,000

741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně m 120,000 85,00 10 200,000

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

35+35+50 120,000



Součet 120,000

34571076 trubka elektroinstalační ohebná z PVC KOPOFLEX 40 m 120,000 58,00 6 960,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

35+35+50 120,000

Součet 120,000

741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 28,000 123,00 3 444,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

18+10 28,000

Součet 28,000

34571012 lišta elektroinstalační vkládací 40 x 15 m 28,000 88,00 2 464,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

18+10 28,000

Součet 28,000

741112042 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm kus 4,000 480,00 1 920,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

2+2 4,000

Součet 4,000

34571428R krabice nástěnná se svorkovnicí krabicovou šroubovací, DK 0402 GZ, IP66 kus 4,000 362,30 1 449,200

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

2+2 4,000

Součet 4,000

741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 300,000 50,30 15 090,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

75+60+35+45+85 300,000

Součet 300,000

34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 300,000 48,30 14 490,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

75+60+35+45+85 300,000

Součet 300,000

741122142 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 240,000 50,30 12 072,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

45+70+65+60 240,000

Součet 240,000

34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 240,000 46,80 11 232,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

45+70+65+60 240,000

Součet 240,000

741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 

průběžná
kus 21,000 380,00 7 980,000

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

2+3+5+3+2+3+3 21,000

Součet 21,000

34551140r zásuvka s krytem 2P+PE 10/16A 5518N-C02540M  IP54, pro průběžnou montáž kus 18,000 362,50 6 525,000

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1+3+4+3+1+3+3 18,000

Součet 18,000

34551145R
zásuvka s krytem 2P+PE 10/16A IP54, s ochranou proti přepětí - složení: 3903N-C06541M + 5595N-

C2357B
kus 3,000 2 760,00 8 280,000

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1+1+1 3,000

Součet 3,000

741313075
Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí 

základní, vlhké
kus 1,000 460,00 460,000

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1 1,000

Součet 1,000

35811253R zásuvka nástěnná 32 A, 400 V, 5pólová, D4110, IP44 kus 1,000 362,50 362,500
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1 1,000

Součet 1,000

741853931

R
Přepojení  elektromotorů pohonu sítí s přepínačem reverzačním do 1 kW kus 2,000 780,00 1 560,000

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1+1 2,000

Součet 2,000



742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 270,000 50,30 13 581,000

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

70 70,000

Mezisoučet JYTY 70,000

100 100,000

Mezisoučet FTP 100,000

100 100,000

Mezisoučet DERBY 100,000

Součet 270,000

34126117R kabel sdělovací JYTY 14x0,8 m 100,000 36,90 3 690,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

100 100,000

Součet 100,000

34126166R kabel sdělovací FTP Cat6 m 100,000 21,30 2 130,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

100 100,000

Mezisoučet FTP 100,000

Součet 100,000

34126168R Kabel s koncovkami pro časomíru DERBY - délka 100m kus 1,000 0,00 0,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

"propojovací kabel mezi hlavní tabulí a časomírou DERBY"

1 1,000

Mezisoučet DERBY 1,000

Součet 1,000

742330041 Montáž datové jednozásuvky kus 1,000 400,00 400,000

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1 1,000

Součet 1,000

37451244
zásuvka data 1xRJ45, složení zásuvky: 3903N-C06541M+1711277-1+RJ45C6AS - osmipólová Cat 6A 

stíněná
kus 1,000 450,00 450,000

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1 1,000

Součet 1,000

742340001

R
Přemístění stávajícího rozvaděče RT světlené tabule kus 1,000 3 600,00 3 600,000

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

1 1,000

Součet 1,000

HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 46,000 288,00 13 248,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

"demontáž stávající elektroinstalace"16 16,000

"úprava konstrukce a krycích masek rozvaděče HR"20 20,000

"úprava kabelové trasy do rozvodny"10 10,000

Součet 46,000

HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 10,000 1 000,00 10 000,000
"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02-04"

"výchozí revize doplněných rozvodů"10 10,000

Součet 10,000

sleva dodavatele po jednání soub 1 23000

240 247,70

8 ZÁKLOP OPĚRNÉ STĚNY

767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti do 10 kg kg 645,3 80,5 51 946,65 CS ÚRS 2018 01

jekl 80x80x*3 hmotnost 7,17 kg/mb 645,3

délka (0,8+1,0)*50ks = 90bm

767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti p5es 10 do 20 kg kg 645,3 56,9 36 717,57 CS ÚRS 2018 01

jekl 80x80x*3 hmotnost 7,17 kg/mb 

> 1 ks = 12,91 = (0,8+1,0) * 7,17
645,3

délka (0,8+1,0)*50ks = 90bm

762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 100 105,4 10 540,00 CS ÚRS 2017 01

trámky 60x60mm, délka 50bm*x 100

komentář: doplňění elektroinstalace investorem

Celkem  elektro



605111120 řezivo jehličnaté SM 4 - 5 m tl. 24 mm jakost II m3 0,403 9 000,00 3 628,80 CS ÚRS 2015 02

0,06*0,06*100*1,12 0,403

762341675 Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na pero a drážku m2 60 323,2 19 392,00 CS ÚRS 2017 01

50bm*1,2šířka 60

607262860 deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x25 mm m2 67,2 390,7 26 255,04 CS ÚRS 2017 01

50*1,2*1,12 67,2

762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 4,8 891,9 4 957,05 CS ÚRS 2017 01

přepočet na m3: 60m2*0,08 4,8

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,403 1 249,70 503,88 CS ÚRS 2017 01

998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 0,282 1 143,00 322,6

700kg/m3 = 0,403m3*700kg

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 63 46,3 2 916,90 CS ÚRS 2017 02

50*1,2*1,05 63

28321014 Fólie hydroizolační střešní tl. 1,2mm š 1300mm šedá m2 63 188 11 844,00 CS ÚRS 2017 02

50*1,2*1,05 63

169 024,49

9. 44 279,00

zvýšení plochy ordexal z důvodu vyložení panelů - ordexal m2 38,5 1062 40887

nátěr podobná RAL 7037 m2 26 130,46 3 392,00

10. 88 333,83

odstranění stávající lepenky m2 1418,63 44,407 62 997,10

likvidace t 6,667561 3800 25 336,73

11. 35 000,00

uložení gajgru včetně obetonování, zásypu, ks 4 3500 14000

demontáž původní kanalizace včetně likvidace ks 1 4350 4350

zemní práce ks 1 3250 3250

nové potrubí včetně kolen, odboček a zásypu m 12 1116,67 13 400,04

14. 124 320,00

Rastr z UA profilů- nutno použít ve vazbě na vzdálenost vazníků cca 1600 mm m2 1 554,000 80,00 124 320,00 CS ÚRS 2015 02

15. Množství jedn.cena cena celkem

ventily
ks

34 184 Kč 6 240 Kč

růžice 3/8" + 1/2"
ks

10 120 Kč 1 200 Kč

prodloužení 3/4"
ks

5 36 Kč 180 Kč

šrouby radiátor.komplet
ks

68 60 Kč 4 080 Kč

materiál uhlík. ocel
soub

1 3 600 Kč 3 600 Kč

vedl.náklady (autogen)
soub

1 1 200 Kč 1 200 Kč

montáže
soub

1 12 200 Kč 12 200 Kč

přesun hmot
soub

1 2 176 Kč 2 176 Kč

dodávka hydrantového ventilu včetně
soub

1 4 776 Kč 4 776 Kč

zaslepení ÚT
soub

1 3 000 Kč 3 000 Kč

38 652 Kč

ZTI - položení kanalizace

REKAPITULACE

Akustický podhled v tělocvičně

komentář:investor si objednal opravu dešťové kanalizace (napojení svodů na stávající kanalizaci)

vypouštět celá otopná sestava na žádost investora

komentář: z důvodu zvýšení komfortu byly doplněny ventily, které umožňují při opravě tělesa vyměnit pouze revidovaný prvek a nemusí se

Topení

Topení

komentář: příplatek za použití UA/CD - nelze kotvit do střešního pláště ale pouze do vazníků (vzdálenost vazníků cca 1600)


musela zdemontovat a zlikvidovat

zvětšení výměr ordexal + kastlíky ordexal 

komentář: na žádost investora se doplnil na navrhnutou konstrukci záklop z OSB desek, pro zvýšení bezpečnosti proti pádu osob a uživatelské výhody (zapadání listí, sníh)

Odstranění stávající hydroizolace 

komentář: z důvodu nutnosti předsazení konstrukce se zvětšila výměra obložení protipožárního materiálu

komentář: na současnou hydroizolaci nebylo možné nalepit novou. Izolace nebyla přilnutá k podkladnímu betonu a znemožňovala přilepení nové z tohoto důvodu se lepenka 



1. 228 692,44

3. 222 342,00

4. 1 832 433,19

5. 13 601,15

6. 33 000,00

7. 240 247,70

8. 169 024,49

9. 44 279,00

10. 88 333,83

11. 35 000,00

14. 124 320,00

15. 38 651,95

3 069 926

Akustický podhled v tělocvičně

Celkem dodatek č. 3

Parapety KZS, doplnění izolace pod KZS

Ostatní  HSV práce

Elektro - doplnění

záklop

zvětšení výměr ordexal + kastlíky ordexal 

Odstranění stávající hydroizolace 

Topení

ZTI - položení kanalizace

ŠTERKOVÁNÍ SLOUPŮ + výmalba - vícenáklad

Rastr - světla

Ocelové konstrukce


