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U Školské zahrady, „Odstranění bývalých školských pavilónů 
I.,II.,III “Pozemky parc.ě.:557/2.,557/3.,557/4

Dodatek č.l
ke Smlouvě o dílo ě. VR1/2018

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník“)

1.1 Zhotovitel:
IČO:
DIČ:
se sídlem: 
zastoupený:

Cl. I.
SMLUVNÍ STRANY

Omega Facilities s.r.o
05292921
CZ05292921
Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2, Vinohrady 
Zdeněk Petrák, jednatel společnosti

osoba oprávněná jednatvevěceclOechnických:

bank.spojení: 
č. účtu:
(dále jen ,,zhotovitel“'

1.2.Objednatel:

IČO:
DIČ:
se sídlem: 
zastoupený:

bank.spojení: 

číslo účtu:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, 
příspěvková organizace
00639524
CZ00639524
U Synagogy 236/2 ,180 00 Praha 8
Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

(dále jen ,,objednatel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany“)

uzavírají následující dodatek č.l ke Smlouvě: VR1/2018

ČI. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA

1. Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, uzavřelo dne 7.5.2018 smlouvu 
o dílo: VR 1/2018 s firmou Omega facilities s.r.o., na realizaci akce: „ Odstranění bývalých 
školských pavilónů I.,II.,III. “, v rozsahu dle zadávací dokumentace a zpracované cenové 
nabídky.



2. Na základě dohody objednatele a zhotovitele se upravuje rozsah předmětu díla v článku III. 
smlouvy o vícepráce uvedené ve změnovém listu č.l, který je nedílnou součástí tohoto 
dodatku.

ČI. III.
ZMĚNA CENY

I V souvislosti se změnou předmětu díla, se na základě změnového listu č.l navyšuje původní 
cena za dílo o značné navýšení rozsahu bouracích a zemních prací, včetně sadových úprav.

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo 2 930 253 Kč

Cena dle dodatku č.l 1 245 191,08 Kč

Celková cena 4 175 444,08 Kč

(slovy: čtyřimilionystosedmdesátpěttisícčtyřistačtyřicetčtyři korun českých) bez daně
z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové
povinnosti.)

ČI. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají 
nezměněna ve znění smlouvy o dílo ze dne 7.5.2018

2. Tento dodatek č.l se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a
2 objednatel.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 18-054

Stavba: Úpravy pozemku U Školské zahrady

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozsah prací a výměry položek byly určeny na základě podkladů od dodavatele stavby,

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena $ DPH v

Projektant Zpracovatel

1 9 -09' 2018
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 18-054

Stavba: Úpravy pozemku U Školské zahrady

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Objekt

1) Náklady z rozpočtů
SO-01 Bourání a zemní práce

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy pozemku U Školské zahrady

Objekt: SO-01 - Bourání a zemní práce

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy pozemku U Školské zahrady

Objekt: SO-01 - Bourání a zemní práce

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
I - Zemní práce

II - Zemní práce - sadové úpravy 

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum: 00.01.1900

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Úpravy pozemku U Školské zahrady

SO-01 - Bourání a zemní práce

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
- Zemní práce

1 K 113107331
Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 150 
mm strojně pL do 50 m2

2 K 113107332
Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 300 
mm strojně pL do 50 m2

3 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně 
pl do 50 m2

4 K 121101102
Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 
100 m
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

5 K 174101101 sypaninou se zhutněním - zásyp sklepů 
dovezenou zeminou

6 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

7 K 174101101v sypaninou se zhutněním - zásyp po základech 
zeminou z přebytků

9 K 181301112
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

10
l__

K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

1 1 - Zemní práce - sadové úpravy
11 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm

12 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm

13 K 112201103 Odstraněni pařezů D do 700 mm

14 K 112201104 Odstraněni pařezů D do 900 mm

15 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm

16 K 162301421
Vodorovné přemístěni pařezů do 5 km D do 300
mm

17 K 162301422
Vodorovné přemístěni pařezů do 5 km D do 500 
mm 1

18 K 162301423
Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 
mm

19 K
----- ;;

162301424
Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900
mm

20 K 162301921
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D
300 mm ZKD 5 km

21 K 162301922
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D
500 mm ZKD 5 km

22 K 162301923
Příplatek k vodorovnému přemístěni pařezů D
700 mm ZKD 5 km

23 K 162301924
Příplatek k vodorovnému přemístěni pařezů D
900 mm ZKD 5 km
Poplatek za uloženi na skládce (skladkovné)

24 K 997013811 stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170
: 201

25 K 174201201 i Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm

26 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm

27 K 174201203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm

Datum: 00.01.1900

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód Popis

28 K 174201204 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm 1

29 K 183405211 Vysev trávníku hydroosevem na ornici 1

30 *■ 00572470 osivo směs travní univerzál 1

31 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 1

32 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury 1
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 1

33 K 185803111
Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu dl 

1:5 1
34 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 1

997 - Přesun sutě 1
35 K 997221151

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 1 
stavebním kolečkem do 50 m 1

36 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 1

37 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 1
vybouraných hmot 1

38 K 997221815

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 1 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170l 
101 1

39 K 997221845

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 1 

odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 1 
302 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1
40 K 030001000 Zařízení staveniště 1

41 K 06Q001000
Územní vlivy - ochrana inženýrských sítí, 
komunikací, zeleně apod.
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Změnový list, dále jen jj ZL. č. 1 — VR1/201 8
Název investiční akce:

Předmět změny :

Odstranění bývalých školských pavilonů I.,II.,III.
U Školské zahrady, Praha 8, Parcely 
č.:557/2,557/3,557/4
Rozšíření rozsahu dle požadavků SeS

Datum vystavení ZL 20.9.2018

Zhotovitel díla Omega Facilities s.r.o

Způsob podání - odeslání příjemci X osobně i poštou e-mailem □ poslem

Datum přijetí OZ příjemcem 21.9.2018

Odkazy na n popis a specifikaci
ano

i: projekt

II rozpočtové podklady ano

C jinou část smlouvy

POPIS ZMĚNY:
Jedná se o vyrovnání plochy na všech třech parcelách č.557/2.,557/3.,557/4. Vyrovnání terénu včetně 
sadových úprav

Důvod
vícepráce/méněpráce

X
požadavky

provozovatele

Oznámení o změně vydává: 
c zhotovitel

podpis oprávněné osoby

Počet listů specifikací Počet připojených výkresů
vícepráce/méněpráce 2

Doručeno: datum a podpis TDI

Souhlas s technickým řešením: datum a podpis G

Souhlas s technickým řešením : datum a podpis 
zástupce provozovatele

Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede, 
dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu .



Návrh ohodnocení změny, dále jen NOZ č. 1 *“ VR1/2018
název investiční akce :
Předmět změny:

Odstranění bývalých školských pavilonů I.,II.,III.
U Školské zahrady, Praha 8, Parcely 
č.: 557/2,557/3,557/4
Rozšíření rozsahu dle požadavků SeS

datum vystavení NOZ 21.9.2018

zhotovitel díla Omega facilities s.r.o

NOZ navazuje na ZL č. 1 - VR 1/2018 vystavený dne: 20.9.2018

způsob předání - odeslání příjemci x osobně l poštou [. faxem □ poslem

datum přijetí NOZ příjemcem
21.9.2018

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo předkládáme tyto návrhy úprav

x změny ceny plnění stanovené smlouvou

Celková cena plnění dle Smlouvy o dílo VR 1/2018 bude činit 4.175.444,- Kč bez DPH
(2.930.253,- Kč + 1.245.191,- Kč)

NÁVRH ÚPRAVY:

x vícepráce v hodnotě Kč 1.245.191,- Kč bez DPH
n méněpráce v hodnotě Kč

Navrhovaná změna ceny plnění Navrhovaná změna termínu plnění

□ snížení ceny plnění
X zvýšení ceny plnění

11 zkrácení lhůty plnění
X prodloužení lhůty plnění

o kalendářních dnů

NOZ předložil: NOZ doručen:

podpis oprávněné osoby
podpis oprávněné osoby

datum
datum

počet listů specifikaci vícepráce

Vyjádření odpovědného zástupce investora - Servis| 
středisko pro správu svěř.majetku MČ Praha 8, p.o. 
(SeS)
datum a podpis

Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiá 
dokud objednatel neodsou


