
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. j. SOALT/1777/50/2017
dle § 2586 a nás[edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

na zhotoveni
,,Projektové dokumentace - nová budova Státního okresního archivu Louny", uzavřené dne 27. 12. 2017.
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l. Smluvní strany

Objednatel:
SIdlo:
Zastoupený:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích.
Krajská 48/1; 412 01 Litoměřice
Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem
70979464
CZ70979464
ČNB, územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Olga Kottová, e-mail: , tel:778454346,
pevná linka: 47755977
ve věcech technických oprávněn jednat: Be. Milada Špatenková, , tel:
778713992, pevná linka: 4777755984
(dále jen ,,Objednatel")

Zhotovitel: SATER " PROJEKT s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 671, 280 02 Kolín lV
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Dobiášem, jednatelem
lČ: 49615882
DIČ: CZ49615882
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kolin
je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 12133,

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel

(dále jen ,,Zhotovitel")

[j. Předmět dodatku

Z důvodu dodatečně požadovaných prací, nutných jako podklad pro realizaci díla a dalších objektivních
příčin se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo.

· Jedná se o požadavek Městského úřadu v Lounech, odboru stavebního úřadu na doplnění žádosti o vydání
rozhodnuti o umístění stavby v územním řízenI a to o rozhodnutí Silničního správního úřadu o povolení
zvláštního užIvánI stavby a o stanovisko ke stavbě od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. jako správce SItě.
ZIskáni tohoto stanoviska souvisí s požadavkem společnosti na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o
připojení k distribuční soustavě a zřizenI služebnosti vedení distribučního zařízení (kabelového vedeni
nízkého a vysokého napětí) určeného k dodávce elektrické energie.
Zejména v důsledku těchto změn je potřeba prodloužit dobu realizace díla.

Článek lV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se mění takto:

l) Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit dílo specifikované v č. Ill. této smlouvy a předat toto dílo Objednateli
nejpozději v těchto termínech:

· Termín pro zajištění pravomocného územního rozhodnuti je nejpozději do 31. 10. 2018.
· Termín předání Dokumentace pro stavební povolení (DSP) je nejpozději do 1. 11. 2018.
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· Termín pro zajištění pravomocného rozhodnuti o nakládání s vodami a stavebního povolení je
nejpozději do 15. 1. 2019.

· Termín předání Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a výkazu
výměr je nejpozději do 31. 1. 2019.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Z důvodu nastolení vyšší právni jistoty a předcházení koliznIm situacím v závazkovém vztahu, ke kterým by
mohlo dojit v důsledku odchylné interpretace nepřesné terminologie se upřesňuje Dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo č. j. SOALT/1777/50/2017 a to článek ll. Předmět dodatku. Veškeré termíny, ve kterých lze počítat lhůty,
uvedené v tomto článku jsou míněny od podpisu výše uvedeného dodatku, tj. od 6 .3. 2018.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží objednatel a jeden (l) zhotovitel.

V Litoměřicích dne 13. 8. 2018

Objednatel:

VKol'nědne is: 0é?. Zo iP

Zhotovitel:

Ing. deněk Dobiáš
jednatel

SATER-PROJEKT s.r.o.
SA TE R - PRO,íE KT

S r O
Plj'ňárenská 671
280 00 Koli·n 4
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Mgr. Vítězslav Lisec

ředitel Státního oblastnIho archivu
v Litoměřicích

STÁTNÍ OBLASTX'Ĺ ARCll1\
V LITOYÉŘIC'ĹC'H

Krajská 48/1
412 q] Litoinéi'ice -38-
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