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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 1 
Zhotovitel: SIAS OPAVA spol. s r.o. 
Investor: ČR-Okresní soud v 

Bruntále 
Datum: 25. 10. 2016 

Název akce: OS Bruntál, pobočka Krnov - odstranění vlhkosti v 1. PP 
Způsob odeslání / předání 
datum: 25.10.2016 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy            na specifikaci:  
na výkresy:  

na rozpočtové podklady: rozpočet VCP/MP 
na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny: 1. Provedení nových podlah v m. č. 004, 005, 006, 007 (druhá 

část od schodiště), 009 a 010 
Popis a zdůvodnění: 
  V průběhu realizace stavby po odstranění stávajícího betonu v místnosti č.001. bylo zjištěno, 
že neustále vniká voda do budovy pod původní betonovou podlahou  a zamokřuje celou 
stavbu – všechny sklepní prostory. Neustálou dotací vlhkosti a vody z exteriéru dochází 
k neustálému vzlínání vlhkosti na svislých stěnách. Ve stávající místnosti č. 008 se neustále 
vyskytuje voda a hrozí nebezpečí poškození dokumentace archivu. Jako další důvod je taktéž 
nekvalitní betonová mazanina, která je také v ostatních místnostech. Navrhujeme kompletní 
provedení vybourání podlah, realizace provětrávané podlahy vč. nového betonu a to ve všech 
sklepních místnostech, mimo kotelny (002), kde je betonová mazanina v pořádku.     
Provedením nových podlah na nopech s drenážní vrstvou bude zamezeno dalšímu vzlínání 
vody v těchto prostorách. Navíc budou ušetřeny finanční prostředky na samonivelační stěrky 
a další položky viz rozpočet více a méně prací. Dále bude provedena sanace obvodového 
zdiva i v m.č. 002, tj. oklepání omítky do 1m, vyškrábání spár a nová injektáž se sanační 
omítkou. 
 
Při výkopových pracích kolem objektu jsme zjistili, že stávající kanalizace (kameninová) je 
v místě napojení na lapače splavenin poškozená. Z uvedeného důvodu bylo nutné kanalizaci 
opravit vč. výměny nového lapače splavenin.   
 Ostatní práce, které se nebudou realizovat, vyplývají z položkového rozpočtu, jedná se 
zejména o vyrovnání stávajícího podkladu samonivelační stěrkou a odstranění stávajícího 
nátěru, který nebude nutný. Položka nátěry dvojnásobné je v méně pracích odečtena 
poměrnou částí a přičtena je celá plocha ve vícepracích. Vyzdění příčky a osazení zárubní se 
nebude realizovat, jelikož se nemění výška podlah a zárubně mohou zůstat stávající. Při 
výkopových pracích, se odhalilo stávající suterénní zdivo, které nebylo možno dříve posoudit, 
a po dohodě se nebude realizovat omítka vč. jeho očistění.  
 
 
 
Finanční náklady jsou přílohou položkového rozpočtu VCP a MP.:  
VCP 339 524- Kč, MP -97 977,22- Kč 
 
 
Soupis změn: Viz položkový rozpočet. 
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Počet připojených listů specifikací:  
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele 

 
chyba v PD 

 
chyba zhotovitele

 
vyšší moc

 
jiné okolnosti

 
Oznámení vydává:  

 
 

Stanovisko technického dozoru stavby: 
 
Souhlasím. 
 
 
 
 

 
                                                                          ....................................................... 

Jiří Kukelka 
K+H správci staveb s.r.o. 

 
Vyjádření autorského dozoru: 
 
    Při zpracování projektové dokumentace – odstranění vlhkosti v I. PP objektu budovy 
 Okresního soudu v Krnově, panovaly příznivé klimatické podmínky. Vlastním měřením 
 vlhkosti v objektu, se vlhkost pohybovala v oblasti zvýšené vlhkosti místy vysoké vlhkosti. 
     V průběhu doby se situace výrazně zhoršila a to především změnou klimatických podmínek.  
Trvale dochází k zatékáním vody (fotodokumentace) přes konstrukci zdiva do archivu a 
následně chodby a šíření vlhkosti do zbylých částí sklepních místností.  Dotací vody došlo 
k výraznému zvýšení vlhkosti stěn a betonů.  
      Z uvedeného navrhujeme provedení systémem odvětrávané podlahy v celé ploše nikoli jen 
v místnosti s vysokou vlhkostí.  K zamezení vzlínavosti jsme rozšířili i injektáž o místnost 
kotelny a části příčky tak, aby byl celý půdorys zdiva zainjektován. Samozřejmostí je i oprava 
disfunkční kanalizace a práce s tím spojené při realizaci venkovní izolace.   
      V době realizace PD budova nevykazovala takto zhoršený stav, jako příčinu vidím 
v nasycení okolní zeminy vlhkostí a postupnému převedení zemní vlhkosti na mírně tlakovou 
vodu. Realizací systémem provětrávané podlahy dojde k zlepšení vnitřního prostřední budovy. 
     
 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Ing. Rostislav Postulka 

 
 
 

 
Příloha: 1. Položkový rozpočet VCP a MP a Změnový list č.1 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 
Zhotovitel: SIAS OPAVA spol. s r.o. 
Změnový list vystavil: ČR-Okresní soud v Bruntále 
Datum:  25. 10. 2016 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

Předmět změny: vícepráce / méněpráce, změny v realizaci: 
Popis a zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou tohoto Změnového listu č.1 
 
Finanční náklady jsou přílohou položkového rozpočtu VCP a MP. 
 
Soupis změn: 
1. Provedení lapačů střešních splavenin 
2. Provedení provětrané podlahy 
3. Neprovedení samonivelačních stěrek 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH: 

 97 977,22 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

339 524,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  
 

241 546,78 Kč 
 

Dopad do ceny díla dle SoD: bez DPH 
 
Cena dle SOD:      978 989,-  Kč 
Cena změny:         241 547,-  Kč 
 
Nová cena díla:  1 220 536,-  Kč  

 
9.12.2016 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
 
 

…………………………………….. 
xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

……………………………………..… 
                          Jiří Kukelka 
              Technický dozor stavby 

 
 
 

…………………………………….. 
Ing. Rostislav Postulka 

jednatel 

Datum:  Datum:  




