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Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi: 

	Objednatel
	Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

	Se sídlem:
	nám. T. G. Masaryka 2734,
76001 Zlín

	IČ:
	00559504

	DIČ:
	CZ

	Bankovní spojení:
	115-1077060217/0100

	Zastoupený: 
	[bookmark: __DdeLink__1233_59375694] Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy


(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a
	Zhotovitel
	ALSPO ZLÍN s.r.o.

	Se sídlem:
	Kudlov 71, 760 01 Zlín

	IČ:
	26954532

	DIČ:
	CZ26954532

	Bankovní spojení:
	Oberbank AG, č. ú.: 2241110808/8040

	Zastoupený: 
	Pavlem Šopíkem, jednatelem


 (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.
Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:
1	PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne  18. 7. 2018 v rámci realizace projektu 
„Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy“, 
reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002674, který objednatel realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen Smlouva o dílo).

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla dle čl. 3 SoD, a to z důvodu koordinace provádění stavebních prací s akcí „Revitalizace oken“, která byla zahájena v září 2018 na objektu Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Po vyhodnocení kolize obou akcí v prostoru 3. NP byly na žádost objednatele přerušeny stavební práce a bylo dohodnuto, že stavební práce budou pokračovat po dokončení výměny oken. Nově byl dohodnut termín dokončení díla do 3. 12. 2018. Před uzavřením SoD nebyly tyto skutečnosti známy.

2	ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ
Původní znění článku Smlouvy o dílo č. 3 Termíny plnění, odst. 3.2 a) Termíny dokončení se mění následovně:

Původní znění článku

1 
2 
3 
3.1 
3.2.	Termín dokončení
a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 100 dnů ode dne předání staveniště, nejpozději pak do 15. 10. 2018.

Nové znění článku

3.2	Termín dokončení
a)    Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 3. 12. 2018.

3	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
21.8 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
21.9	Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
21.10	Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv  vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
21.11	Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.


Ve Zlíně dne  5. 10. 2018					Ve Zlíně dne  5. 10. 2018


Objednatel:							Zhotovitel: 
	
	


……………………………………………………..			……………………………………..….
[bookmark: _GoBack]Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy				Pavel Šopík, jednatel
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