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Projekt e-Sbírka & e-Legislativa 

 

AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY 

 

1. Akceptační milníky  

1.1 Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu 
e-Sbírka a e-Legislativa  

Název akceptačního milníku Popis akceptačního milníku (obsah 
dodávky) 

Termín akceptace 

Implementační analýza Analýza a návrh řešení 
Návrh datového modelu 

Návrh uživatelského rozhraní 
Detailní návrh integrace  
Detailní metodika digitalizace včetně 
tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex 

Návrh HW, SW 

Návrh akceptačních scénářů (smluvní) 
Rámcový návrh testovacích scénářů  

T + 3 měsíce 

Implementace hardwarové 
infrastruktury 

Dodávka HW a SW pro testovací prostředí 
Instalace HW a SW 

T + 5 měsíců 

Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí 
Instalace HW a SW  T + 17 měsíců 

Digitalizace (Tvorba datové 
báze) 

Datový model - vytvoření 
Digitalizace 1. část – všechny sbírky do roku 
1989 včetně (Sbírky zákonů ročník 1945-

1989, Úřední listy ročník 1945-1961) 

T +  8 měsíců 

Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 
1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-

2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018) 
T + 19 měsíců 

Digitalizace 3. část - verifikace normalizace 
a tezauru CzechVoc 

T + 21 měsíců 

Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2019 vydané 
do 30.6.2019 

T + 24 měsíců 

Implementace e-Sbírka RC1 Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), 
návrh detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
T + 9 měsíců 
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Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

Implementace e-Sbírka RC2 Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 19 měsíců 

Implementace e-Legislativa RC1 Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh 
detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 17 měsíců 

Implementace e-Legislativa RC2 Vývoj (Generátor novel, související 
dokumenty), návrh detailních testovacích 
scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 17 měsíců 

Implementace e-Legislativa RC3 Vývoj (Workflow, Vyhlašování do Sbírky, 
Portál), návrh detailních testovacích 
scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 19 měsíců 

Implementace e-Legislativa RC4 Vývoj (Veřejný web), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 19 měsíců 

Integrace Vývoj (integrace mezi systémy eSeL, mezi 
ostatními systémy), návrh detailních 

testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 20 měsíců 

Nasazení Nasazení do produkčního prostředí 
Testy v produkci (UAT) T + 21 měsíců 

Školení Školení administrátorů 

Školení L1 a L2 podpory 

Školení odborné podpory (legislativní Help 
Desk a odborných aparátů) 
 

T + 23 měsíců 

Pilot Migrace pro Pilotní provoz (část 
digitalizovaných dat) 
Pilotní provoz 

Finální migrace dat 

Ověřovací provoz/zvýšená podpora 

T + 24 měsíců 
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Dokumentace Stručný popis obsahu školení  T + 12 měsíců 

Architektonická technická dokumentace T + 21 měsíců 

Provozní, instalační dokumentace T + 21 měsíců 

Uživatelská a školící dokumentace  T + 23 měsíců 

Projektová dokumentace T + 23 měsíců 

Kompletní akceptace díla (KAP) Předání kompletních výstupů projektu T + 24 měsíců 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 

 

1.2 Akceptační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka 
a e-Legislativa  

Název akceptačního milníku Popis akceptačního milníku (obsah 
dodávky) 

Termín akceptace 

Implementační analýza Detailní návrh verifikačních postupů 

Provázanost Verifikátora a Implementátora 

Popis kapacitního zajištění 
Popis Komunikačního systému 

T + 3 měsíce 

Verifikace Verifikace 1. část – všechny sbírky do roku 
1989 včetně (Sbírky zákonů ročník 1945-

1989, Úřední listy ročník 1945-1961) 
T + 8 měsíců 

Verifikace 2. část – všechny sbírky z let 
1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-

2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018) 
T + 19 měsíců 

Verifikace 3. část - verifikace normalizace a 
tezauru CzechVoc 

T + 21 měsíců 

Verifikace 4. část A - Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2019 vydané 
do 30.6.2019 

T + 24 

Verifikace 4. část B - Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2019 vydané 
od 1.7.2019 

nejpozději 

1.3.2020 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem. 
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2. Fakturační milníky 

2.1 Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu        
e-Sbírka a e-Legislativa  

Fakturační milník Výše splátky Akceptační milník Termín 
Fakturační milník č. 1 Implementační analýza T + 3 

měsíců 

Fakturační milník č. 2 Implementace HW a SW – test. část T + 5 

měsíců 

Fakturační milník č. 3 Implementace e-S RC1 

Implementace e-L RC1 

Implementace e-L RC2 

Dodávka HW a SW – ostatní 
Digitalizace 1 

T + 17 

měsíců 

Fakturační milník č. 4 Implementace e-S RC2 

Implementace e-L RC3 

Implementace e-L RC4 

Digitalizace 2 

Digitalizace 3 

Integrace 

Nasazení 

T + 21 

měsíců 

Fakturační milník č. 5 Digitalizace 4 – část A 

Pilot 
Školení 
Dokumentace 

T + 24 
měsíců 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 

2.2 Fakturační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka 
a e-Legislativa 

Fakturační milník Výše splátky Akceptační milník Termín 
Fakturační milník č. 1 Implementační analýza T + 3 

měsíců 

Fakturační milník č. 2 Verifikace 1 T + 17 

měsíců 

Fakturační milník č. 3 Verifikace 2 

Verifikace 3 

T + 21 
měsíců 

Fakturační milník č. 4 Verifikace 4 – část A T + 24 

Fakturační milník č. 5 Verifikace 4 – část B nejdříve po 
1.3.2020 

Pozn.: T = den  nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem. 
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3. Provozní část  

3.1 Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-
Sbírka a e-Legislativa – provozní část 

Název akceptačního milníku Popis akceptačního milníku (obsah 
dodávky) 

Termín akceptace 

Digitalizace  Digitalizace 4. část B - Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2019 vydané 
od 1.7.2019 

nejpozději do 
1.3.2020 

Digitalizace 5. část - průběžná digitalizace 
přepisů, jejichž legislativní proces nezačal 
v e-Legislativě 

Průběžně do konce 
smlouvy. 

Pozn.: 
T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem,  
KAP = kompletní akceptace díla 
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