
D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 21. 05. 2018
Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace

se sídlem: 

Studentská 1205, 363 01 Ostrov

IČO: 


49753771

DIČ: 


CZ49753771

bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrov

číslo účtu: 
              27-2442850247/0100
zastoupený:  

Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Mudicon s.r.o.

sídlo: 


Stará Kysibelská 600/35, 360 09, Karlovy Vary

IČO:                    
              047 41 111


DIČ: 


CZ 04741111

bankovní spojení:              KB a.s.


číslo účtu:                         115-1842300207/0100


zastoupený:                       Ing. Václav Skopový, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 32211.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – část č. 1 Přestavba koridoru“
(dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 21. 05. 2018 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce koridoru Gymnázium Ostrov – část č. 1 Přestavba koridoru“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací. 

B) Dodatek č. 1 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), formou změny závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci změnových listů č. 1-6 (příloha č.1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1-6, ze kterých vyplývá:
ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ
	ZL č.
	Popis změny
	Změna závazku ze smlouvy 
§ 222
	Hodnota

změny %


	Rozšíření 
Kč bez DPH
	Zúžení 
Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+) /

méněpráce (-)
Kč bez DPH

	1.
	Změna trasy dle skutečnosti oproti předpokladu PD a úprava 

dešťové kanalizace 
	odst. 4
	0,77 %
	118.164,20 
	-31.121,90 
	87.042,30 

	2.
	Osazení nových poklopů stávajících revizních šachet nad stávajícím technickým kanálem
	odst. 4
	0,08 %
	16.069,97
	0
	16.069,97 

	3.
	Odkouření obou kotlů pomocí jednoho kouřovodu
	odst. 4
	0,58 %
	54.901,00
	-54.920,00
	                           -19,00 

	4.
	Přeložka stávající elektro skříně na fasádě
	odst. 4
	0,03 %
	5.500,00
	0
	  5.500,00 

	5
	Opláštění SDK držáku kabelových rozvodů v celé trase koridoru
	odst. 4
	0,69  %
	133.070,34
	0
	133.070,34 

	6
	Instalace a propojení přenosového zařízení k EPS
	odst. 4
	0,49 %
	94.994,52
	0
	 94.994,52 

	
	CELKEM 
	2,64 %
	422.700,03
	- 86.041,90
	336.658,13


Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 422.700,03 Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – 86.041,90 Kč bez DPH.  
Původní hodnota závazku se tedy navýšila o 336.658,13 Kč bez DPH, (tj. 407.356,34 Kč vč. DPH).
C) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady. Nový článek VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:

VI.  Cena a způsob její úhrady

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 19.585.822,40 Kč

(slovy: devatenáct milionů pět set osmdesát pět tisíc osm set dvacet dva korun čtyřicet haléřů)
DPH 4.113.022,7 Kč

(slovy: čtyři milióny sto třináct tisíc dvacet dva korun sedmdesát haléřů)

Cena včetně DPH 23.698.845,10 Kč
(slovy: dvacet tři miliónů šest set devadesát osm tisíc osm set čtyřicet pět korun deset haléřů)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

D) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

G) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. 

RK 1156/10/18 ze dne 8. 10. 2018.
H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gd4i7z8. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
I) Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : 
Změnové listy č. 1-6
 V Ostrově dne 11. 10. 2018


                                         11. 10. 2018
____________________________





____________________________

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace


              Mudicon s.r.o.
Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel





Ing. Václav Skopový, jednatel              
objednatel







zhotovitel
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