Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Resolvery - Moderní čidla polohy

Ev.č.:	FV10195


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Orientační
zajištění řešení etap
(organizace)
	Orientační
termín
ukončení
etapy

	rok 2016

	1
	Organizační zajištění
- sestava akceschopného pracovního týmu složeného z odborných pracovníků řešitele a spoluřešitele
- rozdělení činností mezi řešitelem a spoluřešitelem, jejich koordinace
- stanovení termínů plnění jednotlivých činností a prací.
	ATAS elektromotory Náchod a.s.

VUT v Brně
	10/2016








	2
	Zahájení výzkumu a vývoje resolverů
- dekompozice projektu
- přehled vyráběných typů resolverů
	ATAS elektromotory Náchod a.s.
VUT v Brně
	12/2016

	rok 2017

	1
	Analýza vybraných typů resolverů
- analýza vybraných typů resolverů
- analýza magnetických obvodů,
- analýza možností řešení,
- analýza možnosti použití nových materiálů a dílů.
	ATAS elektromotory Náchod a.s.

VUT v Brně


	09/2017


	2
	Laboratorní vzorky
- návrh a výroba laboratorních vzorků pro ověření principů řešení.
	ATAS elektromotory
Náchod a.s.
	12/2017

	rok 2018

	1
	Návrh konstrukčního řešení
- návrh konstrukčního řešení vybraných variant
- ověření technologičnosti konstrukce návrhu 
- vytvoření technické dokumentace pro výrobu funkčních vzorků.
- případné úpravy vzorků.

	ATAS elektromotory Náchod a.s.

VUT v Brně
	06/2018










	2
	Zhotovení funkčních vzorků, jejich měření a testování
- zhotovení vzorků
- měření a testování vzorků
- průběžné vyhodnocování výsledků.
	ATAS elektromotory Náchod a.s.

VUT v Brně
	12/2018


	rok 2019

	1
	Návrh a výroba prototypů
· návrh prototypů
· výroba prototypů
· funkční prototypy s požadovanými parametry.
	ATAS elektromotory Náchod a.s.
VUT v Brně
	06/2019


	2

	Testování, provozní zkoušky
· ověření prototypů typovými a provozními zkouškami
· vyhodnocení poznatků z výzkumu a vývoje
· vypracování závěrečné zprávy.
	ATAS elektromotory Náchod a.s.
VUT v Brně
	12/2019



	

Za poskytovatele	Za příjemce



________________	_______________
[bookmark: _GoBack]Ing. Martin Švolba                                                          Ing. Otto Daněk      Ing. Josef Kůst	


2


