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DODATEK č.2 
ke smlouvě o dílo ě. OSM - D/0017/2018 uzavřené dne 6. 3. 2018 

Smluvní strany; 

Objednatel: Město Rakovník 
Husovo náměstí 27 
Rakovník 269 18 
Zastoupené starostou 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ: 00244 309 
DIČ: 

Zhotovitel: Jiří Polukoška 
Potoční 877, 
441 01 Podbořany 
IČ: 65644832 
DIČ 
Bank. spoj. : 
Číslo účtu: 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, tento: 

dodatek č.2 
ke smlouvě o dílo ě. OSM - D/0017/2018 uzavřené dne 6. 3. 2018 

A) 
Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2018 smlouvu o dílo č. OSM-D/OO17/2018. Nyní mají obě smluvní strany zájem 
na změně obsahu uzavřené smlouvy a uzavírají tento dodatek č. 2, jehož předmětem je změna čl. II uzavřené 
smlouvy o dílo. 

Čl. II. Lhůty a cena díla se mění a po změně zní: 

II. Lhůty a cena díla 

2.1 Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje dodat a objednatel se za podmínek 
v této smlouvě uvedených zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za něj níže uvedeno 
cenu díla. Závazek k dokončení díla se považuje za splněný dnem podpisu předávacího protokolu 
a veškeré dokumentace k dílu potřebné bez vad a nedodělků. 

2.2 Čas plnění: termín zahájení díla 1.4.2018 
termín dokončení díla 31.10.2018 

2.3 Cena díla:l 278 362,- Kč bez DPH + 21% 268 456,- Kč DPH celkem včetně DPH 1 546 818,- Kč 
Cena díla je snížena o částku 307 014,- Kč bez DPH na 971 348,- Kč bez DPH + 21% 203 983,-
Kč DPH celkem včetně DPH 1 175 331,- Kč 



OSM- D/0017/2018/D2 

2.4. Výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného 
nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo. 
V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah díla (vícepráce) bude toto řešeno 
uzavřením dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží po 2 vyhotoveních smlouvy a zhotovitel po 1 vyhotovení smlouvy 

2. Nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo je položkový rozpočet 
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne 12.9.2018 usnesením č. 794/18. 
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a že tento dodatek byl sepsána dle jejich pravé 

a svobodné vůle a nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

B) 
Závěrečná ustanovení dodatku 

2 5 -09- 2018 2 5 -09- 2018 
V Rakovníku dne V Rakovníku dne 



Výkaz výměr 
Stavba: Výměna střešní krytiny a statické opravy krovu na objektu radnice Husovo nám. 28 v Rakovníku 

VÝKAZ VÝMĚR - STŘECHA čp.28 
Skutečně provedené práce 

VÝKAZ VÝMĚR - STŘECHA čp.28 25.7.2018 4.9.2018 
číslo 

položky 
popis položky výměra jedno 

tka 
jednotková 

cena 
cena výměra jedn 

otka 
jednotkov 

á cena 1.etapa výměra jedn 
otka 

jednotkov 
á cena II.etapa 

1 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY A STŘEŠNÍCH LATÍ 341,0 m2 110,0 m2 231,0 m2 

3 NOVÁ KRYTINA PÁLENÁ BOBROVKA REŽNÁ SEGMENT (Blížejov), KORUNOVÉ KRYTÍ 
VČ.HŘEBENÁČŮ DO MALTY 

341,0 m2 110,0 m2 231,0 m2 

4 LATĚ 6/4 vč.spojovacího materiálu 341,0 m2 110,0 m2 231,0 m2 

S SHĚHOVÉ HÁKY 478,0 ks ks 260,0 ks 

6 DODÁVKA A MONTÁŽ VYLEZ CU 2,0 ks ks 2,0 ks 

7 MONTÁŽ KRYTINY, HŘE3ENE A SNĚHOVÝCH HÁKŮ 341,0 m2 110,0 m2 231,0 m2 

8 MONTÁŽ LAŤOVÁNÍ OSOVÁ VZDÁLENOST 290-320MM 341,0 m2 110,0 m2 231,0 m2 

9 DODÁVKA A MONTÁŽ LEMOVÁNÍ KE ZDI RŠ330 CU 56,0 m 12,0 m 44,0 m 

10 DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ŽLABŮ , PŘEKOTVENÍ HÁKŮ ŽLABŮ 13,0 m m 13,0 m 

11 DODÁVKA A MONTÁŽ ŽLABŮ A HÁKŮ RŠ330 13,0 m m 13,0 m 

12 DODÁVKA A MONTÁŽ SVODŮ, OBJÍMKY, KOLENA, KOTLÍK PR.100MM 10,0 m m 10,0 m 

13 DODÁVKA A MONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIK RŠ500 CU 28,0 m m 28,0 m 

14 DODÁVKA A MONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ RŠ330 CU 10,0 m m 10,0 m 

15 PŘESUN HMOT + PLACHTOVÁNÍ + DOPRAVA 1,0 ks ks 1,0 ks 

16 OČIŠTĚNÍ + IMREGNACE KROVU 1,0 KS KS 1,0 KS 

17 ČÁSTEČNÉ VYROVNÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 1,0 KS KS 1,0 KS 

18 HROMOSVOD VČ. REVIZNÍ ZPRÁVY/STŘEŠNÍ ČÁST 1,0 KS KS 1,0 KS 

19 VÝMĚNA A DOPLNĚNÍ PRVKŮ KONSTRUKCE KROVU (VYZ. VÝKAZ ŘEZIVA - STATICKÉ 
POSOUZENÍ A NÁVRH OPRAVY KROVU) 

13,4 m3 1,95 4,7 

20 ODEČTENÁ POLOŽKA/STÁVAJÍCÍ ALUKRYT 1,0 KS KS 1,0 KS 

21 LEŠENÍ MONTÁŽ + DEMONTÁŽ VČ. PRONÁJMU 1 kpl kpl 1 kpl 

Celkem bez DPH 

21%DPH 

cena vč. DPH 
Celkem bez DPH Kč 
21% DPH Kč 
cena vč. DPH 1175 331 Kč 


