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Dodatek č. 2 SI80/2018/0147/01V a S980/2018/0019/01V 

ke Smlouvě o dílo č. S 180/2017/0136/OIV a S980/2017/0027/OIV 

„Mariovo náměstí 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken46

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Městská část Praha 2
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
000 63 461
CZQ00Ó34Ó1

Zastoupený: ve věcech smluvních: ing. Michael Grursdler, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, ě. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 249 (oddělení investic)
(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
Zapsaný:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený: 
Bankovní spojení:

CETUS PLUS, a.s.
V Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6931 
Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 
26419823 
CZ26419823

ČS a.s.číslo účtu 2281352/0800

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.11.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne

24.7.2018

í.
Dne 27.11.2017 uzavřel objednatel se zhotoviteiem Smlouvu o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
24.7.2018, jejímž předmětem je vybudování klimatizace, výměna oken a oprava fasády v objektu 
Karlovo náměstí 7/325., Praha 2 - Nové Město, dále jen SoD.

II.
1. S odkazem na Změnový list č. 14, uvedený v Příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na 
změně SoD takto:

- v Článku li. Doba plnění, odst. 2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) SoD se bod 2.1.3. 

nahrazuje novým zněním, a to takto cit.:
„2.1.3. řádné ukončení a předání celého díla (Ihůía pro dokončení všech stavebních prací) - 

(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného 
vyklizení stavenitě:
nejpozději do 280 kalendářních dnů od zahájení provádění díla podle bodu 2.1.1. “.

2. Ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změn.
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III.
1. Tento dodatek je platný kdatu podpisu poslední smluvní strany a účinný dnem zveřejnění 

v registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 

obdrží 2 stejnopisy.

Příloha č. 1 - změnový list č. 14

V Praze, dne:

Ing. Michael Gn
místostarosta

V P

Za OP: Mgr. Jan Bureše

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky 

platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 
43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMG 
RMČě. 778 ze dne 24.9.2018



Příloha č, £

TSVAMCE: ~ ^ ^ ^ *---------------- ---------

„Karlovo náměstí 7/325 - wybumvám
zateplení dmmf fasády a výměna oken™

Zm&m&vf Ust ě« 14______________ jďgfofw? mxzom
P0B1S ZMĚNY;

Prodloužení mrmím do 1 §,10.2018 z důvodu

Likvidace azbestu za stř&ohv S2. který byl potvrzen laboratorním rozborem a 
nutností zajištěn! úkonů s ohledem na požadavky stanovené zákonem 

j č.258/2000 Sb.

Provedený vyrovnání ooclkiéckj ^fířtek^jvomí fasády, tato nutnost byla zjištěna 
při odstraňování nesouzených ^rýcWmdtejk

---------------  ----------- -------- j-í' ,—...------------------------------------------
Zpracovat CetusPtusavs. \ { . . ^ - ústor; Městská Mst Praha 2
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dokumentaci
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vyšší moc jiné
okohmti

Přítoky: ZL £.24

OHODNOCENÍ ZMĚNY: Datum; 24.8.2018

Předkládá: CmsPlrn a.s., Plzeňská 283/182, Praha 5, ISO 00, IČO: 26419823,010:26419823

POTVRZENÍ ZMĚNY; Datum:

TM:

AUSTIS s.r.o.

Architekt stavby - autorský dozor:

Ti - Plus, Projektová a 
wžGOýrské a.s.
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Praha 2. a. s.


