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A.1.1. Architektonicko-urbanistická analýza

A.1.2 Dopravně bezpečnostní analýza

A.1.3 Environmentální analýza

A.1.4 Provozní analýza

A.2.1. Architektonicko-urbanistické řešení

A.2.2. Dopravně bezpečnostní řešení

A.2.3. Environmentální řešení

A.2.4. Provozní řešení dalšího využití

B.1.1 Analýza fyzického stavu a stáří soustavy veřejného osvětlení

B.1.2 Analýza stávajících parametrů osvětlení

B.1.3 Analýza spotřeby elektrické energie

B.1.4 Analýza provozních a investičních nákladů

B.1.5 Analýza současného stavu a trendů v oblasti veřejného osvětlení

B.1.1 Analýza fyzického stavu a stáří soustavy veřejného osvětlení

B.1.2 Analýza stávajících parametrů osvětlení

B.1.3 Analýza spotřeby elektrické energie

B.1.4 Analýza provozních a investičních nákladů

B.1.5 Analýza současného stavu a trendů v oblasti veřejného osvětlení

B.1.1 Analýza fyzického stavu a stáří soustavy veřejného osvětlení

B.1.2 Analýza stávajících parametrů osvětlení

B.1.3 Analýza spotřeby elektrické energie

B.1.4 Analýza provozních a investičních nákladů

B.1.5 Analýza současného stavu a trendů v oblasti veřejného osvětlení

B.1.1 Analýza fyzického stavu a stáří soustavy veřejného osvětlení

B.1.2 Analýza stávajících parametrů osvětlení

B.1.3 Analýza spotřeby elektrické energie

B.1.4 Analýza provozních a investičních nákladů

B.1.5 Analýza současného stavu a trendů v oblasti veřejného osvětlení

B.2.1 Návrh rozsahu prosté obnovy veřejného osvětlení

B2.2 Návrh harmonogramu obnovy

B2.3 Návrh modernizace osvětlovací soustavy

B2.4 Návrh rozsahu modernizace s určením návratnosti a provozních nákladů

B2.5 Návrh harmonogramu modernizace a obnovy veřejného osvětlení

16 měsíců 0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

4 měsíce

1,5 měsíce

3 měsíce

B.1 Analytická část - oblast 

2 Doubravka/Slovany 

východ

B.1 Analytická část - oblast 

3 Slovany západ/Bory-

východ

B.1 Analytická část - oblast 

4 Skvrňany/Bory-západ
2,5 měsíce

1,5 měsíce

1,5 měsíce

Příloha č. 2 - harmonogram věcného a finančního plnění

Jako první bude zpracován Základní plán VO. Jednotlivé části budou zpracovány a schvalovány dle níže uvedeného harmonogramu. Celková časová dotace je 7 měsíců. 

Po odsouhlasení Základního plánu bude přistoupeno ke zpracování Plánu obnovy a modernizace VO. Plán obnovy je technicko-ekonomickou částí koncepce, která bude sloužit jako nástroj pro

finanční plánování města. Jednotlivé části budou zpracovány a schvalovány dle níže uvedeného harmonogramu. Celková časová dotace je 9 měsíců.

2 měsíce

CELKEM

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Základní plán 

veřejného 

osvětlení

Plán obnovy a 

modernizace 

veřejného 

osvětlení

B.1 Analytická část - oblast 

1 Lochotín/Vinice

B.2 Návrhová část

A.1 Analytická část

A.2 Návrhová část

A.

B.
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