158/18620442/2018
Dodatek č. 2
ke smlouvě O DÍLO

„Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešově“

Číslo objednatele
2/186204442/2018

Číslo dodavatele
2018/001
TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 2. 2018, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997
sídlo:



Černoleská 1997, 256 01  Benešov
zastoupenou: 


Mgr. Janou Fialovou, ředitelkou školy
IČ:

18620442
Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

13939121/0100
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
a
Ermont spol. s r. o. – AQUA – GAS, s. r. o. pro ISŠT Benešov
Sídlo: 



Tyršova 781, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 7008
Jednající: 

Robert Milfait, správce sdružení
IČ:   



620 29 771
DIČ:    



CZ 620 29 771
DÁLE JEN „Dodavatel“

NA STRANĚ DRUHÉ,

objednatel a Dodavatel společně jen „Smluvní strany“
   nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešově“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, 2, 3, 4 a 5 které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 18 890 972,41 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 3 967 104,15 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 22 858 076,56 Kč.
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 18.529.686,- bez DPH, tedy 22.420.920 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla cena navýšena na 18.890.972,41 Kč bez DPH, tedy 22.858.076,56 Kč s DPH.
Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 18.890.972,41 Kč bez DPH, tedy 22.858.076,56 Kč s DPH.

	 
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo
	18 529 686 Kč
	3 891 234 Kč
	22 420 920,00 Kč

	Dodatek č. 2
	361 286,41 Kč
	75 870,15 Kč
	437 156,56 Kč

	Celková nová cena díla
	18 890 972,41 Kč
	3 967 104,15 Kč
	22 858 076,56 Kč


Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
Přílohy:

1) Změnový list č. 1, 2, 3, 4 a 5 
	V Benešově, dne 10.10.2018
Dodavatel
Ermont spol. s r. o. – AQUA – GAS, s. r. o. pro ISŠT Benešov
Robert Milfait
správce společnosti


	V Benešově,  dne 10. října 2018
Objednatel 

ISŠT Benešov
Mgr. Jana Fialová, 
ředitelka Integrované střední školy technické Benešov



	
	


F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y
„Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov“
Určeno:  Mgr. Jana Fialová
               ředitelka příspěvkové organizace
               (v kopii věcně příslušný odbor)
Číslo SoD: 2/18620442/2018
Termín plnění: 16.4. - 12.10.2018
Celková cena díla: 18.529.686,-  Kč bez DPH
Dodavatel: Společnost Ermont spol.s r.o. - AQUA – GAS, s.r.o. pro ISŠT Benešov
IČO: 620 29 771
Oprávněná osoba: Robert Milfait
Telefonní spojení: 608 667 807
Popis předmětu informace: 

Doplnění armatur pro zajištění správné funkčnosti kotelny

Popis problému: 

Při provádění prací v kotelně bylo zjištěno, že pro provedení bezchybného funkčního zapojení kotelny je vzhledem k prostorovým a jiným okolnostem nutné doplnění komponentů, které nejsou součástí původního VV. Jedná se zejména o napojení VZT v kotelně (viz ZL č.1).
Čeho se dodavatel domáhá:  

Úhrada materiálu nutného k bezvadné funkci díla.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 12.10.2018
Datum, podpis oprávněné osoby
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y

„Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov“
Určeno:  Mgr. Jana Fialová
               ředitelka příspěvkové organizace
               (v kopii věcně příslušný odbor)
Číslo SoD: 2/18620442/2018
Termín plnění: 16.4. - 12.10.2018
Celková cena díla: 18.529.686,-  Kč bez DPH
Dodavatel: Společnost Ermont spol.s r.o. - AQUA – GAS, s.r.o. pro ISŠT Benešov
IČO: 620 29 771
Oprávněná osoba: Robert Milfait
Telefonní spojení: 608 667 807
Popis předmětu informace: 

Doplnění rozsahu betonáží a výmalby 

Popis problému: 

Ad. 1. – 4.Při provádění práce ve schodišťovém prostoru bylo zjištěno, že stav stropu je v horším stavu než předpokládala PD a je nutné ošetření této konstrukce, která navazuje na dotčené chodby,díl 1.

Ad.5.   V průběhu výstavby bylo zjištěno, že je nutné zhotovit betonovou konstrukci mezi kotelnou a kuchyní.

Ad.6.   Stávající betonová podlaha v kotelně vykazuje značné poškození a nerovnosti. Lokálně je nutné vybetonovat podlahy pro instalaci VZT jednotek.

Čeho se dodavatel domáhá:  

Úhrada materiálu nutného k bezvadné funkci díla.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 12.10.2018
Datum, podpis oprávněné osoby
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y
„Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov“
Určeno:  Mgr. Jana Fialová
               ředitelka příspěvkové organizace
               (v kopii věcně příslušný odbor)
Číslo SoD: 2/18620442/2018
Termín plnění: 16.4. - 12.10.2018
Celková cena díla: 18.529.686,-  Kč bez DPH
Dodavatel: Společnost Ermont spol.s r.o. - AQUA – GAS, s.r.o. pro ISŠT Benešov
IČO: 620 29 771
Oprávněná osoba: Robert Milfait
Telefonní spojení: 608 667 807
Popis předmětu informace: 

Úprava VZT vzhledem k zajištění transportu a správné funkce

Popis problému: 

Při provádění prací bylo zjištěno, že vzhledem k možnému provádění servisních úkonů na jednotce VZT je nutná úprava umístění svorkovnice. Dále bylo zjištěno, že je nutné doplnění některých vyústek.

Poslední je úprava počtu a rozměrů digestoří pro kuchyň. Navržené digestoře není možné transportovat na místo určení. Vzhledem k této skutečnosti navrhujeme nahradit 2ks velkých jednotek za 4ks jednotek menších.

Vše viz. příloha (tabulka Změnový list č.3).
Čeho se dodavatel domáhá:  

Úhrada materiálu nutného k bezvadné funkci díla

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 12.10.2018
Datum, podpis oprávněné osoby
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y
„Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov“
Určeno:  Mgr. Jana Fialová
               ředitelka příspěvkové organizace
               (v kopii věcně příslušný odbor)
Číslo SoD: 2/18620442/2018
Termín plnění: 16.4. - 12.10.2018
Celková cena díla: 18.529.686,-  Kč bez DPH
Dodavatel: Společnost Ermont spol.s r.o. - AQUA – GAS, s.r.o. pro ISŠT Benešov
IČO: 620 29 771
Oprávněná osoba: Robert Milfait
Telefonní spojení: 608 667 807
Popis předmětu informace: 

Statické zajištění nosných konstrukcí objektu

Popis problému: 

Po odstranění stěn stávající instalační šachty bylo zjištěno, že stávající prostup stropní a střešní konstrukcí není proveden přes celou plochu šachty. Vzhledem k navrženým instalacím je nutné prostupy zvětšit. Tento zásah zahrnuje zejména vybudování ocelových nosných konstrukcí, které zajistí stávající betonové stropy po provedených úpravách. Nová ocelová konstrukce bude procházet celým objektem a bude opřena o podlahu v 1.PP.

Po odbourání stávajících konstrukcí bylo dále zjištěno, že pro provedení odvětrání VZT je nutné podepření stávajících panelů pomocí ocelové konstrukce i v objektu č.1. Zde se jedná o atypickou ocelovou konstrukci kotvenou do stropu a nosných sloupů.

Dále je nutné provést opravu stropu v kuchyni, který byl zakryt rozvody VZT.

Tyto úpravy jsou pro další postup práce nutné a technicky neoddělitelné.
Čeho se dodavatel domáhá:  

Úhrada materiálu nutného k bezvadné funkci díla

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 12.10.2018
Datum, podpis oprávněné osoby
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y
„Instalace tepelných čerpadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov“
Určeno:  Mgr. Jana Fialová
               ředitelka příspěvkové organizace
               (v kopii věcně příslušný odbor)
Číslo SoD: 2/18620442/2018
Termín plnění: 16.4. - 12.10.2018
Celková cena díla: 18.529.686,-  Kč bez DPH
Dodavatel Společnost Ermont spol.s r.o. - AQUA – GAS, s.r.o. pro ISŠT Benešov 

IČO: 62029771

Oprávněná osoba: Robert Milfait
Telefonní spojení: 608 667 807
Popis předmětu informace: 

Doplnění a výměna kabelů stávajících ETH datových sítí.

Popis problému: 

Při provádění prací bylo zjištěno, že stávající slaboproudou kabeláž na chodbách budovy je nutné předělat. Stávající kabely křižují trasy ostatních vedení a pro instalaci nových jednotek jsou délky kabelů nedostatečné. Jednalo se o zakryté vedení a původní PD neobsahuje položky na opravu datových kabelových rozvodů, sítí ETH, které je nutno přeložit z důvodů instalace nových stropních VZT jednotek na chodbách učeben dle PD SO-01 1.NP a SO -01 2.NP (viz příloha).
Čeho se dodavatel domáhá:  

Úhrada materiálu a montážních prací nutného k bezvadné funkci díla.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 12.10.2018
Datum, podpis oprávněné osoby:             

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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