DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo
ev. č. TO/2018/10 
PN v Opavě – oprava sociálního zařízení pacientů pav.11

Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Opavě, 
Olomoucká 88/305, 746 01, Opava, 
zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem
IČO: 00844004, 
DIČ: CZ00844004,  
Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz, 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 10006-339821/0710
(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

	Firma - obchodní název:
	RENESA – stavební firma s.r.o.

	Sídlo:
	Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

	Zápis v OR (živ. rejstříku):
	OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 7761

	Statutární orgán:
	Robert Koschatzký, jednatel

	Technický zástupce:
	Robert Koschatzký

	Kontaktní osoba:
	Robert Koschatzky, jednatel

	IČ:
	62305620

	DIČ:
	CZ62305620

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXX

	Číslo účtu:                                         
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	e-mail:
	XXXXXXXXXX


 (dále jen „zhotovitel“) 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č.TO/2018/10   PN v Opavě – oprava sociálního zařízení pacientů pav. 11 ze dne 7.7.2018 :

Důvodem změny části obsahu výše uvedené smlouvy o dílo je skutečnost, že v průběhu prací došlo ke změně požadavků zdravotnického úseku na rozsah stavebních prací a to:
· vícepráce - úprava dveří a schodu na vstupním schodišti;
 
Tyto více práce jsou naceněny zvlášť a tvoří Přílohu č. 1  tohoto Dodatku č.2.


Smluvní strany se dohodly nahradit stávající text jednotlivých ustanovení  č. I.  Předmět smlouvy, č.II. Lhůta plnění díla a čl.IV. Cena díla – Smlouvy o dílo ev.č. TO/2018/10 ze dne 7.7.2018 novým zněním :

I.
Předmět smlouvy.
Předmětem této smlouvy o dílo je provedení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, nazvané: „PN v Opavě – oprava sociálního zařízení pacientů pav. 11“ jejímiž součástmi jsou:

1) oprava WC pacientů v 1. a 2. NP pavilonu č. 11 (stanic č. 11A a 11B) u vstupu na stanice, spočívající ve výměně obkladů a dlažeb a provedení nových, výměně rozvodů ZT /vodovodu a kanalizace – ležatého i stoupacího potrubí a zařizovacích předmětů v běžném provedení (nikoliv antivandal, jak bylo původně uvažováno), úpravy rozvodů ÚT /demontáž a zpětná montáž otop. těles/a elektro / svítidla v dosahu pacientů v běžném provedení (nikoliv antivandal, jak bylo původně uvažováno) zapuštěné osvětlovací těleso bezpeč. osvětlení/, provedení izolací proti vodě, nových nátěrů /oken, dveří - dveře do WC kójí ponechat- případně upravit tak, aby na pacienta personál viděl, ale ten musí mít zajištěnu základní intimitu, potrubí, radiátorů, zárubní/a maleb.

2) oprava koupelny pacientů v a k ní přilehlého WC pacientů v zadní části objektu stanic v 1. a 2. NP pavilonu č. 11 (stanice č. 11A a 11B), spočívající ve výměně obkladů a dlažeb a provedení nových, výměně rozvodů ZT /vodovodu a kanalizace – ležatého i stoupacího potrubí a zařizovacích předmětů v běžném provedení (nikoliv antivandal, jak bylo původně uvažováno), úpravy rozvodů ÚT /demontáž a zpětná montáž otop. těles/a elektro / svítidla v dosahu pacientů v běžném provedení (nikoliv antivandal, jak bylo původně uvažováno), zapuštěné osvětlovací těleso bezpeč. osvětlení/, provedení izolací proti vodě, nových nátěrů /oken, dveří - dveře do WC kójí ponechat- případně upravit tak, aby na pacienta personál viděl, ale ten musí mít zajištěnu základní intimitu, potrubí, radiátorů, zárubní/a maleb.

3) vybudování  dekontaminačního prostoru pro mytí a ukládání podložních mís v úklidových komorách v 1. a 2. NP (st. 11A a 11B), včetně nového odvětrání  celého prostoru, osazení nerezového dvojdřezu pro dekontaminaci pomůcek a změna počtu a rozměrů sprchových boxů ( včetně dopadu na rozvody ZTI, rozsah obkladů, dlažeb, maleb nátěrů a osazení sklopných sedátek); při provádění demontáže obkladů sprch došlo ke statickému narušení příček z dutých cihel a izolací proti vodě a musely být odstraněny a vystavěny nové, přičemž nedojde ke změně účelu užívání místností na stanicích 11A a 11B.

4) úprava dveří a schodu na vstupním schodišti

Předpokládá se, že veškeré tyto práce budou prováděny za částečného provozu stanic; provoz stanice, kde budou probíhat stavební práce, bude omezen, ne-li vyloučen.

Technické parametry použitých materiálů a konstrukcí jsou patrné z výkazu výměr položkového rozpočtu, který se stává po nacenění součástí realizační smlouvy o dílo jako jeho příloha; barevnost obkladů a dlažeb, maleb a nátěrů určí staniční sestry stanic č.11A a 11B. 

Podle kódů CPV a číselníku NIPEZ se jedná o:
45000000-7 stavební práce
45261420-4 izolace proti vodě
45331100-7 instalace a montáž ÚT
45310000-3 elektroistalační práce
45332000-3 instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
45431200-9 obklady stěn
45431100-8 pokládka podlahových dlaždic
45442100-8 malířské práce
45410000-4 omítací práce
45442000-7 aplikace ochranných nátěrů
45453000-7 opravy a renovační stavební práce.

Předmětem této smlouvy je rovněž:
- dodání dokladů o průběhu stavebních prací – stavebních deníků, dokladů o provedených zkouškách a revizích, nutných pro kolaudaci/ pokud bude předepsána/ a bezpečný provoz díla, prohlášení o shodě od všech osazených prvků a použitém materiálu, návody k obsluze a údržbě, dodací a záruční listy;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace.

Technickým dozorem stavebníka - objednatele je p. René Matýsek – stavební technik TO PNO.
						
						   II.
					   Lhůta plnění díla.

Předmět smlouvy bude proveden nejpozději do 22. 10. 2018, a to z provozních důvodů postupně v tomto pořadí:
1) stavební úpravy sociálního zařízení pacientů st. 11A;
2) stavební úpravy sociálního zařízení pacientů st. 11B;
						

IV.
Cena díla.

1) oprava sociálního zařízení stanice č. 11A
Dílčí cena díla bez DPH činí v Kč: 	749 066,- 
slovy: sedm set čtyřicet devět tisíc šedesát šest korun českých 
Samostatně DPH – 21% činí v Kč: 	157 304,- 
slovy: sto padesát sedm tisíc třista čtyři korun českých
Dílčí cena díla s DPH činí v Kč: 	906 370,- 
slovy: devět set šest tisíc tři sta sedmdesát korun českých

2) oprava sociálního zařízení stanice 11B
Dílčí cena díla bez DPH činí v Kč: 	748 055,- 
slovy: sedm set čtyřicet osm tisíc padesát pět korun českých
Samostatně DPH – 21% činí v Kč: 	157 092,- 
slovy: sto padesát sedm tisíc devadesát dva korun českých 
Dílčí cena díla s DPH činí v Kč: 	905 147,- 
slovy: devět set pět tisíc sto čtyřicet sedm korun českých

3) vybudování dekontaminačního prostoru pro mytí a ukládání podložních mís v úklidové komořev 1. NP (st. 11A), včetně nového odvětrání celého prostoru a změna počtu a rozměrů sprchových boxů (včetně dopadu na rozvody ZTI, rozsah obkladů, dlažeb, maleb nátěrů a osazení sklopných sedátek); při provádění demontáže obkladů sprch  došlo ke statickému narušení příček z dutých cihel a izolací proti vodě a musely být odstraněny a vystavěny nové, přičemž nedojde ke změně účelu užívání místností na stanici 11A; (v položkových cenách je promítnuta hodnota požadovaných víceprací, snížená o z toho důvodu neprováděné méně práce).
Dílčí cena díla bez DPH činí v Kč: 	122 536,- 
slovy: jednostodvacetdvatisícpětsettřicetšest korun českých
Samostatně DPH – 21% činí v Kč: 	25 733,- 
slovy: dvacetpěttisícsedmsettřicettři korun českých 
Dílčí cena díla s DPH činí v Kč: 	148 269,- 
slovy: jednostočtyřicetosmtisícdvěstěšedesátdevět korun českých

4) vybudování  dekontaminačního prostoru pro mytí a ukládání podložních mís v úklidové komoře v 2. NP (st. 11B), včetně nového odvětrání  celého prostoru a změna počtu a rozměrů sprchových boxů ( včetně dopadu na rozvody ZTI, rozsah obkladů, dlažeb, maleb nátěrů a osazení sklopných sedátek); při provádění demontáže obkladů sprch došlo ke statickému narušení příček z dutých cihel a izolací proti vodě a musely být odstraněny a vystavěny nové, přičemž nedojde ke změně účelu užívání místností na stanici 11B; ( v položkových cenách je promítnuta hodnota požadovaných víceprací, snížená o z toho důvodu neprováděné méně práce).

Dílčí cena díla bez DPH činí v Kč: 	118 256,- 
slovy: jednostoosmnácttisícdvěstěpadesátšet korun českých
Samostatně DPH – 21% činí v Kč: 	24 834,- 
slovy: dvacetčtyřitisícosmsettřicetčtyři korun českých 
Dílčí cena díla s DPH činí v Kč: 	143 090,- 
slovy: jednostočtyřicettřitisícdevadesát korun českých

5) úprava dveří a schodu na vstupním schodišti

Dílčí cena díla bez DPH činí v Kč:                                                                             25 808,- 
slovy: dvacetpěttisícosmsetosm korun českých
Samostatně DPH – 21% činí v Kč: 	5 420,- 
slovy: pěttisícčtyřistadvacet korun českých 
Dílčí cena díla s DPH činí v Kč: 	31 228,- 
slovy: třicetjednatisícdvěstědvacetosm korun českých



6) Celková cena díla bez DPH činí v Kč: 	1 763 721,- 
slovy: jedenmilionsedmsetšedesáttřitisícsedmsetdvacetjedna korun českých
Samostatně DPH – 21% činí v Kč: 	370 383,- 
slovy: třistasedmdesáttisíctřistaosmdesáttři koruny českých
Celková cena díla s DPH činí v Kč: 	2 134 104,- 
slovy: dvamilionystotřicetčtyřitisícstočtyři koruny českých

Tato celková cena je cenou konečnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, které hodlá fakturačně uplatnit u objednatele za provedení úplného a celého díla bez vad a nedodělků a je cenou nepřekročitelnou. Jedinou možností navýšení ceny je zvýšení % sazby DPH v průběhu provádění prací.

Zhotovitel stanovil nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu. Zhotovitel je povinen ocenit veškeré položky uvedené ve výkazu výměr. Oceněný položkový rozpočet, podepsaný osobou oprávněnou jménem či za účastníka zadávacího řízení jednat, bude součástí této smlouvy o dílo jako příloha.

Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré doklady k této stavbě a písemnou komunikaci s objednatelem po dobu 10-ti let, počítáno od 1.1. roku, následujícího po předání stavby, a poskytne tyto doklady ke kontrole oprávněným orgánům /FÚ, odd. vnitřního auditu MZ ČR apod./.		

IX.
Závěrečná ustanovení.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. TO/2018/10  - PN v Opavě – oprava sociálního zařízení pacientů pav. 11, uzavřené 7.7.2018 zůstávají v platnosti beze změny.
1. Dodatek č. 2 nabývají platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv. 
1. Zánik závazků z Dodatku č. 2 lze sjednat písemnou dohodou smluvních stran. 
1. V náležitostech neupravených  Dodatkem č. 2 se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
1. Podmínky sjednané v Dodatku č. 2 , dohodnutá práva a povinnosti lze měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to číslovaným písmenným dodatkem k této smlouvě. 
1. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 2 prohlašují, že smlouva a její Dodatek č. 2 jsou podepsány určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si  Dodatek č. 2 přečetly, že byly sjednány svobodně a vážně a nebyly ujednány v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
1. Znění  Dodatku č. 2 není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.
1. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede PNO zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu.  Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

Přílohy:
1) Příloha č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ev.č. TO/2018/10 – položkový rozpočet na stavební práce – st. 11 – úprava dveří a schodu na vstupním schodišti;


[bookmark: _GoBack]  V Opavě dne 11.10.2018				           V Opavě dne 12.10.2018

	Za zhotovitele:
Robert Koschatzký
Jednatel
	Za objednatele:
Ing. Zdeněk Jiříček
Ředitel



5
