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Údaje stavby:

Název: Oprava povrchu Rybné ulice, Kraslice

V E Ř E J N Ě   O S VĚ T L E N Í

Investor: Město Kraslice, Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Ved. projektant: Ing. arch. Jiří Pankrác

Vypracoval: XXXXX

Stupeň PD: DSP

Datum: 19. 9. 2018

P.č. Položka počet m.j. m.j. materiál montáž celkem

Kabely

1 Kabel silový celoplastový AYKY 4 x 10 mm2 CYKY 420 m 87,00 26,00 47 460,00
 

Instalační materiál  

2 Skříň přípojková DCK, typ SP 100 / NS1P 1 ks 1 050,00 450,00 1 500,00

3 Pojistka závitová E27, 230 V / 25 A 3 ks 16,00 35,00 153,00

4 Trubka ocelová závitová lakovaná, typ 6042 - 3 m 1 ks 368,00 85,00 453,00

5 Drát uzemňovací FeZn ø 10 mm. 160 kg 38,10 50,00 14 096,00 0,62 kg je 1 m

6 Chránička plastová dvouplášťová KOPOFLEX, typ KF 09110  280 m 46,00 19,00 18 200,00

7 Chránička plastová dělená KOPOHALF, typ 06110/2 - červená (3 m) 2 ks 455,00 45,00 1 000,00

8 Žlab betonový žlab TK2 - 100 x 23 x 19,5 8 ks 150,00 65,00 1 720,00

9 Víko k žlabu TK2 - 50 x 23 x 4 16 ks 68,00 45,00 1 808,00

10 Folie výstražná červená 0,33 x 100 m 3 ks 3,00 11,00 42,00
 

Stožáry a svítidla  

11 Stožár bezpaticový, K - 8 - 133/89/60, žárově zinkovaný  12 ks 4 990,00 1 250,00 74 880,00

12 Výložník rovný, SK - 1 - 500, žárově zinkový 12 ks 440,00 399,00 10 068,00

13 Svítidlo venkovní výbojkové PHILIPS,  

   provedení MALAGA, typ SGS101 (70 W/IP 65) 11 ks 1 850,00 190,00 22 440,00

14 Svítidlo venkovní ARTECHNIC  

   provedení ZEBRA,typ MC2 (150W/IP44) 1 ks 7 420,00 190,00 7 610,00

15 Výbojka sodíková 70 W / E27 11 ks 271,00 19,00 3 190,00

16 Výbojka sodíková 150 W / E27  1 ks 712,00 19,00 731,00

CHYBÍ Zemní práce : pouze v trase kde nekopal ČEZ
Zemní práce při extr.mont.pracích

Zkoušky a prohlídky el.rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 

500 tis 1,000 kus 0,00 5 000,00 5 000,00

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,120 km 0,00 3 500,00 420,00
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v 

hornině tř 3 12,000 kus 0,00 1 150,00 13 800,00
Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 2,670 m3 0,00 2 800,00 7 476,00
Hloubení kabelových nezapažených rýh š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 120,000 m 0,00 145,00 17 400,00
Hloubení kabelových nezapažených rýh  š 40 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3 9,000 m 0,00 329,00 2 961,00
Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě 27,600 m3 0,00 350,00 9 660,00
Osazení a ukotvení stožárového pouzdra před provedením základu, průměru nad 30 

cm 12,000 kus 550,00 258,00 9 696,00

CELKEM bez DPH 271 764,00

Výkaz výměr



Stavba:   Kraslice - rekonstrukce komunikace ul. Rybná

Objekt:   Změnový list č.1

Objednatel:   Město Kraslice

Zhotovitel:   KV Realinvest s.r.o. Zpracoval:   Lukáš Kolár

Místo:   Kraslice Datum:   19. 9. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -62 163,14

1 Zemní práce   23 771,40

1 231 111212351

Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s 

odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5   m2 30,000 185,00 5 550,00

část od pařezů k plechovému oplocení - viz foto   

2 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm   kus 2,000 538,00 1 076,00

3 001 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm   kus 5,000 1 360,00 6 800,00

4 001 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm   kus 2,000 311,00 622,00

5 001 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm   kus 5,000 684,00 3 420,00

6 013 997013811

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu dřevěného kód odpadu 170 201   t 3,700 500,00 1 850,00

7 001 162301902

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých 

D kmene do 500 mm ZKD 5 km   kus 4,000 24,10 96,40

8 001 162301904

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých 

D kmene do 900 mm ZKD 5 km   kus 4,000 101,00 404,00

9 001 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm   kus 2,000 169,00 338,00

10 001 174201204 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm   kus 5,000 723,00 3 615,00

5 Komunikace pozemní   -45 968,44

11 221 564231111R

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm frakce 0-

22   m2 759,926 63,80 48 483,28

Záměna konstrukční vrstvy za asfaltový recyklát v  tl. 150 mm a 0-22 

v tl.100 mm v chodnících   

12 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 -738,715 141,08 -104 217,91

Záměna kontsrukční vrstvy za asfaltový recyklát nebo 0-22 v 

tl.250mm   

13 R 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 -759,926 173,10 -131 543,19

Záměna konstrukční vrstvy za asfaltový recyklát v  tl. 200 mm a 0-22 

v tl.50 mm v chodnících   

14 221 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm   m2 759,926 95,00 72 192,97

Záměna konstrukční vrstvy za asfaltový recyklát v  tl. 150 mm a 0-22 

v tl.100 mm v chodnících   

15 221 564951413R Podklad z asfaltového recyklátu tl 250 mm   m2 738,715 137,00 101 203,96

Záměna kontsrukční vrstvy na parkovacích stáních a vjezdech za 

asfaltový recyklát nebo 0-22 v tl.250mm   

16 221 564951413R-

Podklad z asfaltového recyklátu tl 250 mm - odpočet 

asf.recyklátu   m2 738,715 -34,69 -25 626,02

Záměna kontsrukční vrstvy na parkovacích stáních a vjezdech za 

asfaltový recyklát nebo 0-22 v tl.250mm   

17 221 564951413R-

Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm - odpočet 

asf.recyklátu   m2 738,715 -22,76 -16 813,15

18 221 997221611R

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu   t 239,344 60,00 14 360,64

19 R 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 3,000 173,10 519,30

Doplnění chodníku u č.p.1050   

20 R 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm   m2 -738,715 226,13 -167 045,62

Záměna kontsrukční vrstvy za asfaltový recyklát nebo 0-22 v 

tl.250mm + 100mm vrstvy KSC na parkovacích stáních a vjezdech   

21 221 567122111

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 

100 mm   m2 738,715 220,00 162 517,30

Záměna kontsrukční vrstvy za asfaltový recyklát nebo 0-22 v 

tl.250mm + 100mm vrstvy KSC na parkovacích stáních a vjezdech   

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   20 415,90

22 R 596211111

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 100 m2   m2 3,000 234,14 702,42

č.p. 1050   

23 592 592453080 dlažba zámková betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní   m2 3,000 238,14 714,42

č.p. 1050   
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24 592 592175040 obrubník betonový, přírodní 100x15/12x25 cm   kus -131,000 180,10 -23 593,10

Odpočet rovných obrub v místě přejezdů a přechodů   

25 592 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm   m 42,000 343,00 14 406,00

Změna obrub na přechodový obrubník rovný   

26 592 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm   m 89,000 123,00 10 947,00

27 592 592175091-01 obrubník betonový 100x8x25 cm přírodní   kus 2,000 111,06 222,12

28 592 592175091-01 obrubník betonový 100x8x25 cm přírodní   kus -4,000 111,06 -444,24

změna za oblouky   

29 592 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 78 x 80 x 25cm   m 6,000 296,00 1 776,00

2 ks č.p. 1050, ostatní změna PD   

30 R 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého   m 4,000 208,02 832,08

31 R 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého   m3 0,040 3 015,47 120,62

č.p.1050   

32 013 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem   m3 3,960 1 580,00 6 256,80

33 R 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   t 7,920 44,83 355,05

34 R 997221569

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 

materiálů   t 198,000 11,31 2 239,38

35 R 997221815

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)   t 7,920 125,07 990,55

36 231 966071711

Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných   kus 12,000 279,00 3 348,00

Demontáž stávajícího oplocení   

37 231 966071822

Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky 

výšky do 2,0 m   m 29,000 53,20 1 542,80

Demontáž stávajícího oplocení   

997 Přesun sutě   -60 382,00

38 R 997221569

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 

materiálů   t -1 800,000 11,31 -20 358,00

Odpočet dopravného za asfaltový povrch, recyklát ponechán na 

stavbě = 200 tun x 9 km   

39 R 997221845

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)   t -200,000 200,12 -40 024,00

Povrch z ASF vyfrézován, množství 200t nevoženo na skládku   

Celkem   -62 163,14



Stavba:   Kraslice - rekonstrukce komunikace ul. Rybná

Objekt:   Změnový list č.2 - vjezd ke škole

Objednatel:   Město Kraslice

Zhotovitel:   KV Realinvest s.r.o. Zpracoval:   Viktor Geber

Místo:   Kraslice Datum:   19. 9. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   485 371,12

1 Zemní práce   29 256,73

1 R 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic   m2 24,000 68,94 1 654,56

Chodník na levé straně před modrou budovou, část vjezdu po právé 

straně 18 + 6   

2 R 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm   m2 401,000 36,92 14 804,92

Stávající vozovka 51m x 6,5 = 331m2

Plocha vedle domu č.p.1050 = 54m2

Asfalt po právě straně podél plotů = 16x1= 16

Celkem 401 m2   

3 R 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 18,000 51,43 925,74

4 R 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 375,000 21,61 8 103,75

Plocha nového asfaltu + zámková dlažba vedle čp.1050   

5 R 181301102

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 22,000 40,32 887,04

Plocha za obrubou   

6 103 103715001-02 Travní zemina   m3 3,300 750,43 2 476,42

7 R 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5   m2 22,000 16,31 358,82

8 005 005724100 osivo směs travní parková   kg 0,500 90,95 45,48

5 Komunikace pozemní   318 411,50

9 R 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm   m2 305,000 76,34 23 283,70

Plocha nového asfaltu   

10 R 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 54,000 173,10 9 347,40

Plocha zámkové dlažby

11 R 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m   m2 305,000 415,74 126 800,70

Plocha nového asfaltu přední část  28 x5,5 = 154m2

Zadní část před školou, rozšířená do stávajících obrub = 23x6,5 

+2m2= 151m2   

12 R 573111111

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 

kg/m2   m2 305,000 23,41 7 140,05

13 R 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2   m2 305,000 16,11 4 913,55

14 R 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 305,000 373,72 113 984,60

15 R 596211111

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 100 m2   m2 78,000 234,14 18 262,92

Plocha zámkové dlažby č.p 1050 = 54 m2

Doložení zámkové dlažby stávající = doložení chodníku   

16 592 592453080 dlažba zámková betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní   m2 54,000 238,14 12 859,56

17 R 596212210

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2   m2 6,000 303,17 1 819,02

Doložení vjezdu, zámková dlažba stávájící   

8 Trubní vedení   1 804,00

18 221 899432111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu   kus 2,000 902,00 1 804,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   76 989,00

19 R 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého   m 97,000 229,13 22 225,61

20 592 592175040 obrubník betonový, přírodní 100x15/12x25 cm   kus 67,000 180,10 12 066,70

21 592 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm   m 8,000 343,00 2 744,00

Změna obrub na přechodový obrubník rovný   

22 592 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm   m 22,000 123,00 2 706,00

Změnový list č.2



23 R 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého   m 5,000 208,02 1 040,10

24 592 592175091-01 obrubník betonový 100x8x25 cm přírodní   kus 5,000 111,06 555,30

25 R 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého   m3 2,000 3 015,47 6 030,94

26 R 919726124

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 800 g/m2   m2 333,000 88,95 29 620,35

997 Přesun sutě   49 076,10

27 R 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   t 93,000 44,83 4 169,19

28 R 997221569

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 

materiálů   t 2 325,000 11,31 26 295,75

29 R 997221845

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)   t 93,000 200,12 18 611,16

998 Přesun hmot   9 833,79

30 R 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným   t 163,000 60,33 9 833,79

Celkem   485 371,12


