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D O D AT E K  Č .  1  
 

K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
 

 č. objednatele: 05/14/2170/18 

 č. zhotovitele:  1173/01 
 
uzavřené dne 24.05.2018 na základě dohody smluvních stran podle § 2586 a násl. 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)  
 
 

 
1. 

Objednatel: Město Třebíč 
 Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
zastoupený:  Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu 

smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města  
č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016 

IČ: 00290629 
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: Ing. Luděk Budík 
 Čelakovského 1301, 684 01 Slavkov u Brna 
zastoupený: Ing. Luděk Budík 
v tech. věcech: Ing. Luděk Budík 
IČ: 10129405 
DIČ: CZ6104270711 
bank. spojení: MONETA Money Bank, a. s., č. ú.: 1033618514/0600 
 zapsaný v živnostenském rejstříku: I3819439 Obecného 

živnostenského úřadu u MěÚ Slavkov u Brna 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 
kdy předmět smlouvy o dílo je označen takto: „ZŠ Týnská – dostavba tělocvičny.“ 
 
 
 
2.  
Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované smlouvy. Nad rámec 
sjednaného rozsahu díla budou provedeny vícepráce, jejichž rozsah byl odsouhlasen oběma 
smluvními stranami. 
 
Na základě požadavku objednatele bude doplněn systém větrání stávající tělocvičny, bude 
provedena změna koncepce vytápění nové tělocvičny, přičemž zdrojem tepla bude místní 
soustava centrálního zásobování teplem a v této souvislosti bude doplněn průkaz 
energetické náročnosti budovy zpracovaný pro stávající tělocvičnu.  
 
3. 
Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 05/14/2170/18, 
číslo zhotovitele 1173/01  uzavřené dne 24.05.2018 takto: 
 
 
V článku 6. – Cena díla a jeho úhrada, v odst. 6.1 se původní znění tohoto odstavce ruší a 
nahrazuje se tímto novým zněním: 
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„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce 
a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla. 

Cena díla: 

Dílo Kč bez DPH 21% DPH Kč vč. 21% DPH 

Projektová dokumentace „ZŠ Týnská 
– dostavba tělocvičny“ 

465.833 97.824,93 563.657,93 

Inženýrská činnost dle části 5.1.II. 35.990 7.557,90 43.547,90 

Dodatek č. 1 – změna koncepce 
vytápění a větrání 20.000 4.200 24.200 

Dodatek č. 1 – doplnění průkazu 
energetické náročnosti budovy 
pro stávající tělocvičnu 

5.000 1.050 6.050 

Celkem za smlouvu o dílo včetně 
dodatku č. 1 

526.823 110.632,83 637.455,83 

.„ 
 
4. 

4.1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti 
dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá 
účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a 
s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. 

4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží jedno vyhotovení.  

4.5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 uveřejní 
objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) v registru smluv.  

4.6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodl za objednatele Vladimír Malý, místostarosta 
města Třebíče, k rozhodnutí je oprávněn na základě čl. 9 odst. 9.3 písm. c) 
organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, a usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 
ze dne 08.12.2016. 

 
V Třebíči dne 21.09.2018 Ve Slavkově u Brna dne 21.09.2018 
 
za objednatele: za zhotovitele: 

 
 

......................................... ......................................... 

Vladimír Malý Ing. Luděk Budík 

místostarosta  


