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Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Různé kompletní konstrukce - prefa

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Akustická a protiotřesová opatření

Konstrukce tesařské

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce - nátěry

Dokončovací práce - malby a tapety

Montáže dopr. zaříz., sklad. zař. a váh

Elektroinstalace včetně svítidel a hromosvodů

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Slaboproudé rozvody

Mediciální plyny

Potrubní pošta

Měření a regulace

Areálové zpevněné plochy

Terenní a sadové úpravy

Areálový rozvod vody

Areálový rozvod kanalizace

Retence

Areálový teplovod

Potrubní pošta - propojovací kolektor

Demolice

Terasa

Dokončení prací

Zahájení prací po p řevzetí staveništ ě

do 570 dní

HARMONOGRAM STAVBY 

p.č.

Nová psychyatrie - Nemocnice Tábor (staveništ ě A)
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Odpovědný zástupce zhotovitele: Ing. Petr Steinbauer
……………………………...…………………………..

podpis

V Českých  Budějovicích dne 4.10.2018


