
DODATEK č. 2

Tréninková sportovní hala v Borkách - zpracování projektové dokumentace

číslo smlouvy objednatele: 935/2017
číslo smlouvy zhotovitele: 072014

Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
Zastoupené
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a s., Kolín
3661832/0800

IČ
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

MKOLP00239V9

a

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jed
ve věcech smluvních
ve věcech technických

ov architekti, s.r.o.
C 171881

24758094IČ

DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014 ze dne 22.08.2017
(dále jen „dodatek č. 2").

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2017 smlouvu o dílo č. 935/2017, č. zhotovitele 072014, jejímž
obsahem bylo mimo jiné závazek v článku VII. odst. č. 1 Doba plnění a dokončení díla následovně:

Tréninková sportovní hala v Borkách - zpracování projektové dokumentace
(dále jen „smlouva") nejpozději do 22.05.2018



1v průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal požadavek zapracovat nové podněty a zpřesnit 
stávající uspořádání dispozice ze strany objednatele, které nebyly součástí odsouhlasené studie. 
Důvodem je komplexní řešení celého objektu, včetně návaznosti úprav přilehlých prostor. Tyto projekční 
práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

2. Zvýše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřely dne 22.05.2018 dodatek č. 1 smlouvy o dílo, 
kterým se mění smlouva o dílo, článek VII. Doba plnění.

Tréninková sportovní hala v Borkách - zpracování projektové dokumentace 
(dále jen „smlouva") nejpozději do 27.09.2018

3. S ohledem na finanční náročnost celé akce bylo rozhodnuto, že se projekt tréninkové sportovní haly 
v Borkách bude ucházet o dotační zdroje dle podmínek OPŽP. Ke zpracování podmínek žádosti 
a podklady pro úpravu projektu byl přizván externí zpracovatel, společnost PORSENNA o.p.s., 
která vyhotovila energetickou optimalizaci projektu, kterou generální projektant následně zapracuje 
do dokumentace ke zhotovení stavby. Z tohoto důvodu je nutné posunout termín zahájení prací 
na DPS + DZS na 30, září 2018 a termín dokončení a předání projektové dokumentace na 30, ledna 
2019 (16 týdnů dle původní smlouvy bod IV).

4. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřou dodatek č. 2 smlouvy o dílo, kterým se mění 
a doplňuje smlouva o dílo a navazující dodatek č. 1, pouze v níže uvedeném článku.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I odst. 3 tohoto dodatku č. 2 smlouvy mění článek 
VII. Doba plnění díla smlouvy následovně:

Doba plnění díla se mění v článku I. odst. 1 takto: 
požadovaný termín ukončení prací a předání díla nejpozději do 31.01.2019

IV.

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 935/2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností 
originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 935/2017 o dílo ze dne 22.08.2017 zůstávají v platnosti beze 
změn.

3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou a dodatkem č. 1 nedílný celek.

4. Tento dodatek č. 2 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek 
kjeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.



Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 17.09.2018, usnesení
č. 5539/151/RM/2018.

V Kolíně dne Zo/B V Praze dne

za zhotovitele:za objednatele:

za objednatele
Mgr. Bc. Vít RakuMii
starosta města /

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta rriésta Kolína


