
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb
Číslo smlouvy objednatele: TPR/13/061 Číslo smlouvy poskytovatele: KV/36/2013/MP

1. Smluvní strany

a

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČ : 659 93 390 DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: .......​......​............, generální ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
č. smlouvy: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel”)

......​..........​............. ředitel Správy K. Vary

...........​..............
TPR/13/061
.......
...........​.........................

2. DS engineering PLUS, a.s.
se sídlem: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5
kontaktní a doručovací adresa: Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 27955834
DIČ: CZ27955834
bankovní spojení: .................​..................​.............. ..............​........

...... ​.....​...........................
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316 
Zastoupené: ...................​.............. -  statutárním ředitelem
(dále jen „Poskytovatel'4)

2. Název akce:
„R6 Lubenec -  Bošov, Zpracování smluv o zřízení VB“

3. Tímto Dodatkem č. 4 se mění a doplňuje níže uvedený odstavec původní smlouvy takto:

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.2. Z důvodu komplikovaného jednání s vlastníky dotčených pozemků a z důvodu nutnosti úprav 
podkladové dokumentace (geometrické plány) se prodlužuje termín plnění: do 30. 6. 2019

4. Ostatní články uzavřené Smlouvy o poskytování služeb č. TPR/13/061 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek 
přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne 1 6 ‘10_ 2018 V Karlových Varech dne 15. 10. 2018

...............​.............
............... ​.......... 

DS engineering PLUS, a.s.
DS engineering PLUS, a.s.

...​...........​............................
...... ​. . . . ​.............​.  

​........ ​.......​.....​....... ​........ ​. . ..................


