		
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 č. 0032/E8500/16 pro akci 1/4/E85/00 - vodovod 
   0033/G8400/16 pro akci 1/1/G84/00 – kanalizace
č. DZ 16010270/Nk (zhotovitele)
na provedení Stavebních prací
ze dne 31. 5. 2016

na provedení Stavebních prací
„Obnova vodovodního řadu, ul. Branická, Praha 4“
a
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Branická, Praha 4“

Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
IČ: 	25656112
DIČ: 		CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290
(dále jen „Objednatel“)



Metrostav a.s., IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
[bookmark: _GoBack]zastoupená: 	
IČ: 		00014915	
DIČ: 		CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen „Zhotovitel“),
	
Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací. Zdůvodnění dodatečných stavebních prací je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla. 

Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
VODOVOD
· pokládku mozaiky 70 m2 nad vodovodním řadem V1
· obnovu povrchu 1.695 m2 nad vodovodním řadem V3, V4, V5“

 „2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce
VODOVOD
	-      provizorní betonovou vozovku o ploše 305 m2 včetně odstranění
	-	realizaci vodovodního propoje  DN 300/150
	-	zahloubení vodovodních řadů V1 a V2 o 1 m
	-	provedení zásypů štěrkodrtí 32/63 místo štěrkopískem
KANALIZACE
· čištění kanalizace 900/1600 a 600/1100 od sanitru
· výměnu 176 ks ocelových stupadel za žebříková s PE povlakem
· vybourání stávajících keramických žlabů, zhotovení betonového podkladu pod čedičový žlab, dozdění stoky po osazení čedičových žlabů
· přeložení 3 ks kanalizačních přípojek“

2. 	Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH		5.904.153,00 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	-2.807.186,00 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	              8.711.339,00 Kč
z toho vodovod 							2.410.961,00 Kč
a kanalizace								6.300.378,00 Kč
		Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 2.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	45.263.228,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5.904.153,00 Kč
Celková cena bez DPH	51.167.381,00 Kč
DPH 21%




3. Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:
„9.2.1 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
9.2.2 	Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.
9.2.3 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“


Článek II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Zdůvodnění dodatečných stavebních prací
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací 
Příloha č. 3 – Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH
Příloha č. 4 – Harmonogram prací

	Za Objednatele,
v Praze, dne 



	




	



	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 





































Příloha č. 1
Zdůvodnění dodatečných stavebních prací

Obnova vodovodního řadu, ul. Branická, Praha 4

Provizorní betonová vozovka – z důvodu koordinace s TSK (celková obnova povrchů Branická) byly výkopy pouze zasypány a zahutněny ŠD 32/63. Z důvodu nevydání stavebního povolení pro TSK v roce 2016, bylo dohodnuto, že před zimním obdobím bude proveden provizorní povrch z betonu. V roce 2017 opět nebylo vydáno stavební povolení na obnovu komunikace a provizorní povrch již vykazoval známky poškození, proto byla komunikace ul. Branická uvedena do původního stavu zadláždění výkopů.
Propoj DN 300/150 – při uvádění nového vodovodního řadu do provozu, bylo zjištěno, že nahrazovaný vodovodní řad DN 125, byl propojen s DN 300. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (provozovatel) požadovaly z provozních důvodů  propoj obnovit.
Vícepráce V1 a V2 – Pří obnově DN 400 bylo nalezeno stávající potrubí DN 400 o 1 m hlouběji. Při uvádění provizorního řadu V1 a nových řadů V1, V2 opakovaně nevyšly vzorky vody, nevyšly i vzorky ze stávajících řadů.
Změna zásypového materiálu – dle požadavku TSK (usnesení RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012) jsou veškeré zásypy prováděny ŠD 32/63 místo štěrkopískem.
Rekonstrukce kanalizace, ul. Branická, Praha 4
Čištění kanalizační stoky 900/1600 od sanitru – Z důvodu velkého množství minerálních usazenin na zdivu stoky, které nebylo možné strojově očistit, bylo dohodnuto, že zhotovitel tyto nánosy mechanicky odstraní, z důvodu kvalitního přespárování stoky.
Čištění kanalizační stoky 600/1100 od sanitru – Z důvodu velkého množství minerálních usazenin na zdivu stoky, které nebylo možné strojově očistit, bylo dohodnuto, že zhotovitel tyto nánosy mechanicky odstraní, z důvodu kvalitního přespárování stoky.
Rekonstrukce stávajících šachet – výměna všech stupadel za žebříková s PE povlakem
Sanace stok – v rozpočtu chybějící položky na vybourání stávajících keramických žlabů, zhotovení betonového podkladu pod čedičový žlab, dozdění stoky po osazení čedičových žlabů
Kanalizační přípojky – předělání 3 kusů kanalizačních přípojek, které byly v kolizi s trasou nového vodovodního řadu
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z toho pro akci číslo akce cena dle SoD cena dle dod.č. 1

cena celkem

VODOVOD 1/4/E85/00 39 100 505,00 Kč   396 225,00 Kč -    

38 704 280,00 Kč  

0032/E8500/16

z toho

vícepráce 2 410 961,00 Kč  

méněpráce 2 807 186,00 Kč - 

KANALIZACE 1/1/G84/00 6 162 723,00 Kč     6 300 378,00 Kč  

12 463 101,00 Kč  

0033/G8400/16

z toho

vícepráce 6 300 378,00 Kč  

méněpráce -  Kč                    

45 263 228,00 Kč   5 904 153,00 Kč  

51 167 381,00 Kč  
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		z toho pro akci		číslo akce		cena dle SoD		cena dle dod.č. 1				cena celkem

		VODOVOD		1/4/E85/00		39,100,505.00 Kč		-   396,225.00 Kč				38,704,280.00 Kč

				0032/E8500/16				z toho

								vícepráce		2,410,961.00 Kč

								méněpráce		-   2,807,186.00 Kč

		KANALIZACE		1/1/G84/00		6,162,723.00 Kč		6,300,378.00 Kč				12,463,101.00 Kč

				0033/G8400/16				z toho

								vícepráce		6,300,378.00 Kč

								méněpráce		- 0 Kč

						45,263,228.00 Kč		5,904,153.00 Kč				51,167,381.00 Kč






























