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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400180035

uzavřeně dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín ,
se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 760 01
zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních:lng ěstek primátora
zástupce ve věcech technických: vedouc! Odboru realizace investičních akcí

vedoucí oddělení realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor reaiizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spohtelna a.s., č. ú. 3048982/0800

dále jen objednatel

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
se sídlem K
zastoupená MBA, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: MBA, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických: ředitel ZDM+SL+P

avbyvedoucí
IČO: 46900918
DIČ: CZ46900918
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 13201661/0100

dále jen zhotovitel

„Zateplení, oprava lodžií, stupu a schránek BD,
ul. Družstevní 4509, Zlín”

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečností, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala poti^ba provést níže
uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400180035 ze dne 18. 5. 2018 (dále jen „smlouva o dílo”).

Zdůvodnění změn:

S00JP012KTFP



1. tzv. vícepráce 
Zateplení a opravy lodžii
• úpravy povrchů vrritfní
V průběhu realizace bylo zjiětěno, že je vhodné doplnit zateplení technického suterénu pro zlepšení 
tepelně technických vlastností objektu.
Cena celkem: 171 358,20 Kč bez DPH (viz příloha č. 1).

• úpravy povrchů vnější
V průběhu realizace bylo zjištěno, že je vhodné doplnit zateplovací systém pro zlepšení tepelně 
technických vlastností objektu.
Cena celkem: 168 292,57 Kč bez DPH (viz příloha č. 1).

• vodorovné konstrukce
V průběhu realizace bylo zjištěno, že betonové konstrukce lodžií vykazují větší vady a poruchy, než 
předpokládala původní projektová dokumentace. Z tohoto důvodu je nutné provést repH'ofilace ve 
větším rozsahu.
Cena celkem: 107 940,00 Kč bez DPH (viz příloha č. 1).

• bourání konstrukcí
V průběhu realizace bylo zjištěno, že původní betonová spádová vrstva lodžií po odstranění nášlapné 
vrstvy vykazuje vady a poruchy (rozpraskání), které původní projektová dokumentace 
nepředpokládala. Z tohoto důvodu bude spádová vrstva vybourána.
Cena celkem: 35 256,71 Kč bez DPH (viz příloha č. 1).

• staveništnf přesun hmot
S ohledem na změny uvedené v tomto dodatku, je nutné navýšit staveništnf přesun hmot.
Cena celkem: 4 038,47Kč bez DPH (viz příloha č. 1).

• izolace tepelné
V průběhu realizace bylo zjištěno, že je potřeba vytvořit potřebný sklon střechy výtahově šachty pro 
odvod dešťové vody do okapového systému. Proto je nutné doplnit spádovou vrstvu.
Cena celkem: 110 463,02 Kč bez DPH (víz příloha č. 1).

• konstrukce klempířské
V průběhu realizace bylo zjištěno, že je nutné doplnit oplechování zastřešení lodžií. V dalším průběhu 
stavby bylo zjištěno, že je nutné doplnit okapový systém pro střechu výtahové šachty a upravit její 
atiku.
Tyto změny jsou nezbytné pro dosaženi původního účelu smlouvy.
Dále bylo v průběhu realizace zjištěno, že střešní vzduchotechnické větrací komínky vykazují vady 
(prasklé potrubí), což původní projektová dokumentace nepředpokládala, z tohoto důvodu je nutné 
provést demontáž stávajících větracích komínků a jejich náhradu novými.
Cena celkem: 263 832,08 Kč bez DPH (viz příloha č. 1).

• konstrukce zámečnické
Na základě požadavku správce domu bude provedeno doplnění balkónových věšáků na sušení 
prádla. V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající kovové revizní dvířka a dveře do výtahové 
šachty zasahují do nové skladby střešní konstrukce, z tohoto důvodu je nutné provést výměnu 
revizních dvířek a úpravu dveří do výtahové šachty.
Cena celkem: 163 566,00 Kč bez DPH (viz příloha č. 1).

• přesuny suti a vybouraných hmot
S ohledem na změny uvedené v tomto dodatku, je nutné navýšit staveništnf přesun hmot.
Cena celkem: 61 670,64 Kč bez DPH (viz příloha č. 1).

• ostatní náklady
S ohledem na změny uvedené v tomto dodatku, je nutné navýšit ostatní náklady (náklady na zařízeni 
staveniště a bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi).
Cena celkem: 31 506,11 Kč bez DPH.
Hodnota víceprací je ve výši 1 117 924 Kč bez DPH (viz příloha č. 1).

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Zateplení, oprava lodžií, stupu a schránek BD, ul. Družstevní 4509, Zlín ”



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Zateplení, oprava lodžií, stupu a schránek BD, ul. Družstevní 4509, Zlín ”

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy
- změna článku III. Doba plnění
- změna článku IV. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy
Rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek III. Doba plnění se v odstavci 1. mění následovně:
Dílo bude provedeno (fádně ukončeno a předáno) nejpozději do 21.11.2018 
Práce budou provedeny dle harmonogramu prací (příloha č. 2 tohoto dodatku).

4. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:
Původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 8 940 111 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 smlouvy 
o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 1 117 924 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:
Cena za dílo dle smlouvy o dílo 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo: (víceorácel

8 940 111 Kč bez DPH 
1 117 924 Kč bez DPH

Celkem: 10 058 035 Kč bez DPH

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí; 10 058 035 Kč 
bez DPH (slovy; deset miliónů padesát osm tisíc třicet pět korun českých bez DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platností dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, 
objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění 
ládně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným 
a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy; č. 1 - změnové rozpočty 
č. 2 - harmonogram prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína 
Datum a číslo jednací: 22.1.2018, č. j. 36/2R/2018



Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dfio
„Zateplení, oprava lodžií, stupu a schránek BD, ul. Družstevní 4509, Zlín"

Schválení zadávacího řízeni:

Doložka dle § 41 zákona 6.128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 6.11.2017, č. j. 30/22R/2017

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jedtraci: 9.4.2018, č. j. 96/7R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 24.9.2018, č.j. schválení uzavfení dodatku č. 1

Ve Zlíně dne;

objednatel

náměstek primátora předseda představenstva


