[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
Smluvní strany
Objednatel	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
se sídlem:		Pod Koželuhy 100, Jičín 506 41
IČO			601 16 820
zástupce 		 Ing. Alena Žalská, ředitelka
dále jako „objednatel“ a 
Zhotovitel		Stav- Agency s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C20247
se sídlem		Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
IČO			254 82 505
DIČ			CZ25482505
zastoupený		Ing. Jiřím Šmídem, jednatelem společnosti
dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín – stavební práce“, smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále souhrnně jako „smlouva o dílo“). 
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 6 až 8 včetně oznámení změn, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, k přiměřenému prodloužení příslušných částí doby plnění a k příslušné změně ceny díla. Ve smyslu § 222 odst. 6 zákona se nejedná o podstatnou změnu závazku.
3. Smluvní strany dále berou na vědomí, že předmětem další změny budou vícepráce na objektu tělocvičny. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá proces zajištění prostředků na realizaci víceprací prostřednictvím zřizovatele objednatele, bude změna předmětem následujícího dodatku smlouvy o dílo.
Předmět dodatku
1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 6 až 8 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Doba plnění dle článku 6 odst. 3 se mění dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
1. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:
	Přehled změn ceny díla

	Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo
	12.850.096,00

	Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH
	182.306,79

	Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH
	188.198,22

	Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1
	12.844.204,57

	Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH
	978.415,71

	Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH
	21.023,72



	Cena části díla dle čl. 5 odst. 2 dle dodatku č. 2 -  stavební práce

	Cena v Kč bez DPH
	13.799.946,56

	DPH v Kč samostatně
	2.897.988,78

	Cena v Kč včetně DPH
	16.697.935,34

	Cena části díla dle čl. 5 odst. 3 dle dodatku č. 2 -  ocenění prostředků povinné publicity

	Cena v Kč bez DPH
	1.650,00

	DPH v Kč samostatně
	346,50

	Cena v Kč včetně DPH
	1.996,50

	Součet dílčích cen dle dodatku č. 2

	Celková cena v Kč bez DPH
	13.801.596,56

	DPH v Kč samostatně
	2.898.335,28

	Celková cena v Kč včetně DPH
	16.699.931,84


4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Přílohy
Příloha č. 1 – Změnový list č. 6–8
Příloha č. 2 - Harmonogram
V Jičíně dne ………………			
za objednatele						za zhotovitele
……………………………………				……………………………………
Ing. Alena Žalská		Ing. Jiří Šmíd
ředitelka		jednatel společnosti Stav-Agency s.r.o.
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