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	Zhotovitel : 
	Stav-agency s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	2018
	2018
	2018

	časový plán - měsíční
	 
	říjen
	listopad
	prosinec

	Popis prováděných prací:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	zateplení půdy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	úpravavy prostupů rekuperace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	oprava střechy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	opláštění tělocvična + okapový chodníček - zahájení prací bez omezení provozu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	opláštění tělocvična + okapový chodníček
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	úklid a likvidace zařízení staveniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



