
Objekty, oddíly

týden č. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

zahájení realizace - předpoklad 14.1.2019

Svislé a kompletní konstrukce

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

VRN

Bourací práce WC 8.-17.3.2019

ukončení realizace - do 28.6.2019

Finanční plnění (Kč bez DPH)

Finanční plnění celkem (Kč bez DPH)

V Brně dne 17. 10. 2018

Martin Kryl v. r.

Rekonstrukce odborných učeben, vybavení a zajištění konektivity ZŠ Jungmannova - stavební práce v učebnách 2

200 000 Kč

leden únor

400 000 Kč

2 019 939,47 Kč

březen

2019

květen červen

350 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 269 939 Kč

duben




