DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 25. 07. 2018, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektových prací pod názvem:
„Rekonstrukce budovy F – architektonická a provozně-dispoziční studie“
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel
název:	Kroměřížská nemocnice a.s.
sídlo:		Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
zapsaná:	v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4416 
IČO:		276 60 532
DIČ:		CZ27660532
bankovní spojení:	xxxx 
č. účtu:	xxxx
osoba oprávněná jednat:	MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, místopředseda představenstva
 (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel
název:	G G ARCHICO a.s.
sídlo:		Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupení:	Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva	
IČO:		469 94 432
DIČ:		CZ46994432
Zapsán v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236
bankovní spojení:	xxxx
č. účtu:	xxxx
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Jan Rýpal, výrobní ředitel
tel. oprávněné osoby:	xxxx
e-mail:	xxxx@xxxx
mobilní číslo                                 	xxxx
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 27. 7. 2018 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen smlouva). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby reagovala na nové skutečnosti a potřeby vzniklé v průběhu probíhajících projekčních prací.

Na základě závěrů z jednání dne 24. 9. 2018 v Kroměřížské nemocnici a.s. se Dodatkem č. 1 mění rozsah a cena díla tak, že bude dopracována pouze objemová studie vestavby jídelny a dalšího kancelářského podlaží do prostor bývalé prádelny (přibližně ve stávajícím objemu) a zvýšení o další podlaží (navazující na nadstavbu nad zbylou částí objektu).  Důvody pro úpravu rozsahu plnění a ceny díla vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné je při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.


Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V článku II. – „Předmět plnění“ se odstavec 1 upravuje následovně:
1.	Předmětem plnění dle této smlouvy jsou projektové práce pro fázi objemové studie pro akci pod názvem „Rekonstrukce budovy F – architektonická a provozně-dispoziční studie“ pro návrh stavebních úprav nutných pro rekonstrukci budovy F Kroměřížské nemocnice.
Rozsahem řešení bude řešení ve stupni objemové studie vestavby jídelny a dalšího kancelářského podlaží do prostor bývalé prádelny (přibližně ve stávajícím objemu) a zvýšení o další podlaží (navazující na nadstavbu nad zbylou částí objektu) včetně zapojení statika a stanovení propočtu nákladů. Další profese (TZB, PBŘ) nebudou v rámci objemové studie řešeny.
Dokumentace bude kompletní a bude obsahovat textovou část, výkresovou část a propočet nákladů.
Dokumentace bude předána v počtu 6 ks listinné dokumentace a v elektronické verzi na dvou datových nosičích – přenosných USB discích, nejlépe flashdisk, ve formátech – texty v DOC (otevíratelné v MS Office verze 2003 a vyšší) a PDF, tabulky a výpočty v XLS (otevíratelné v MS Office verze 2003 a vyšší), výkresy v PDF a v DWG.
Podkladem pro zpracování dokumentace jsou dostupné údaje o stávajícím stavu objektu a zadání objednatele vyplývající z úvodní konzultace v aktualizaci po jednání dne 24. 9. 2018. 


V článku V. – „Cena za předmět plnění a platební podmínky“ se odstavec 1 upravuje následovně:
1.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou cenu ve výši: 
	 

	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena vč. DPH

	Objemová studie
	180 000,- Kč
	37 800,- Kč
	217 800,- Kč





Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
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	………………..........…………………………………
za Objednatele – razítko a podpis
MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA
místopředseda představenstva
	………………………..........……………………………….   za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva





