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ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Stavba: „Stavební úpravy WC 1. a 2. NP divadla, Bruntál“
Smlouva o dílo ze dne 26.01.2018 

Dodatek číslo č. 1 ze dne 27.8.2018

Objednatel: 
Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – Ing. P. Juříček

Zhotovitel: 
Obchodní centrum SAN s.r.o., Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk  - Jiří


Šimčík, hlavní stavbyvedoucí 
Technický dozor:
 Petr Volčík, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx x. xx – P. Volčík
Změna:
změna jednotlivých výměr dle skutečnosti
	Neprovedené práce a dodávky - méněpráce
	Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce

	Neprovedené mramorové desky s umývadly
Neprovedená část při změně trasy kanalizace

Jiný rozsah vzduchotechniky

Neprovedená jedna zárubeň s dveřmi
	Jiný rozsah zdravotechniky

Jiný rozsah vzduchotechniky

Vysokorychlostní osoušeče rukou
Jiný rozsah elektroinstalace

	Důvod změny a kým byla změna vyvolána:

Změny byly vyžádány objednatelem jako reakce na skutečný stav a potřeby upravovaného díla


	Vliv změn na konečný termín:

Konečný termín byl posunut Dodatkem č. 1 na 10.9.2018

	Výkres: 

Zakreslení skutečného stavu

	Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH

-477 123,- Kč
	Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH
+531 521,-Kč

	Rozdíl v ceně:                                            + 54.128,- Kč

	Původní cena díla dle SoD:                    1.119.457,18 Kč

	Konečná cena po úpravě bez DPH:      1.173.585,18 Kč

	Seznam příloh:
· Rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně provedených prací


Datum: 18.09.2018
Objednatel:


___Juříček_____________________

Zhotovitel:


___Šimčík_____________________

Technický dozor

___Volčík_____________________
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