
Maglsträ t mě sta Jihlavy
smlouva zaevidována

Dodatek č. 2
‚ °

ke smlouvě o dílo ev. Č . 1528/ORM/2016 ze dne 24. 10. 2016 a dodatku č. 1 ev. Č . 1528/ORM/2016/1
ze dne 21. 6. 2017 uzavřenédle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
zně ni, (dále Jen občanský zákoník) na akci »Parkoviš tě ul. Telečská35, Jihlava“ (dále též jako
‚smlouva“ ).

J. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava,
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený : Ing. Vratislavem Vý borný m, námě stkem primátora
Oprávně n k podpisu:

Ing. Alena Kottová, vedoucí Odboru rozvoje mě sta, Magistrát
mě sta Jihlavy

IČ O: 00286010
DIČ : CZ00286010

2. Zhotovitel: ATELIER ALFA, spol. s r.o.,
se sídlem: Brně nská48, 586 01 Jihlava
Zastoupený : Ing. Slavomírem Langmajerem, jednatelem
Zápis v obchodnim rejstříku: Krajského soudu v Brně , Oddíl 0, vlož ka 877
IČ O: 181 97621
DIČ : CZ18197621

II. Ú VODNÍ USTANOVENI

1. Objednatel a zhotovitel (dále též jako‚1smluvni strany“ ) dne 24. 10. 2016 uzavřeli smlouvu o dílo,
a to ve zně ní dodatku Č . 1 ze dne 21 6. 2017, jejimž předmě tem je vyhotoveni projektové
dokumentace a dalš i činnosti stanovené smlouvou, a to na akci ‚Parkoviš tě ul. Telečská35,
Jihlava“ .

2. Vzhledem ke skutečnosti, ž e v průbě hu provádě ni díla doš lo ke změ ně rozsahu předmě tu dila,
kdy nebude nutné provést mě ření stávající hladiny hluku a z tohoto i vyplý vající eliminace
nutnosti zpracováni projektové dokumentace protihlukový ch opatřeni, dohodly se smluvní strany,
ž e vý š e uvedené činnosti nebudou v rámci provádě ní díla zhotovitelem provedeny. Z tě chto
uvedený ch důvodů uzavírají smluvní strany tento dodatek, který právě uvedené skutečnosti
reflektuje.

III. PŘ EDMĚ T DODATKU

1. S ohledem na vý š e uvedené mě ní smluvní strany čI. IV. odst. 1. smlouvy tak, ž e původní textace
tohoto ustanovení se ruš í a nahrazuje se níž e uvedený m zně ním:

1. Cena prací předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Je podlož ena nabídkou zhotovitele z
12. 10. 2016. Sjednanácena i vš echny její části obsahují veš kerénáklady a zisk Zhotovitele nezbytné
k řádnému a včasnému provedení vš ech Smlouvou sjednaný ch činností. Sjednanácena obsahuje i
předpokládané náklady vzniklé vý vojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního
dne Lhůty pro dokončení.

• projektovádokumentace pro územní řízení vč.

inž ený rskéčinnosti pro územní řízeni 91.550,- Kč

• mě řeni stávající hladiny hluku v území 15.000,- Kč

Dodatek č. 2

• nerealizováni mě ření stávajici hladiny hluku v území - 15.000,- Kč

• hlukovástudie — 5.000,- Kč



IV. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčený ch ustanoveních zůstávásmlouva beze změ n a v platnosti
a účinnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek se stávánedílnou součásti smlouvy.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden
stejnopis pro zhotovitele.

4. Tento dodatek bude uveřejně n v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O
registru smluv, v platně m zně ní (dále tě ž jako zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasí
s uveřejně ním tohoto dodatku č. 2, a to včetně původní smlouvy ve zně ni jejich dodatků.
Uveřejně ní dle tohoto ustanovení zajisti statutární mě sto Jihlava.

5. Tento dodatek č. 2 nabý váplatnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejně ni tohoto dodatku v registru smluv.
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nebude fakturováno v případě , ž e nebude nutno realizovat

• projektovádokumentace pro stavební povolení vč.

inž ený rskéčinnosti pro stavební povolení 59.080,- Kč

• náklady na projektovou dokumentaci proti/ii uko vý ch opatření - 5.000,- Kč

nebude fakturováno v případě , ž e nebude nutno realizovat

Dodatek č. 2

• nerealizování projektovédokumentace protihlukový ch opatřeni - 5.000,- Kč

• projektovádokumentace pro provádě ní stavby vč. 42.770,- Kč

• autorský dozor 8.000.- Kč

Cena celkem bez DPH 206.400,- Kč

+ přísluš ná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dní zdanitelného
plně ní‘ .
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