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Dodatek č.l ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/025/2018
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit

příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále
též „ NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Horšovský Týn

Se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 00253383
DIČ: CZ00253383

Zastoupený ve věcech smluvních: Václav Mothejzík - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Václav Mothejzík

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ4978876I

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gožďálová - statutární ředitelka

.Zastoupený ve věcech technických: - výrobně technický náměstek

bankovní spojení: Komerční banka Domažlice

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění rozsah a termín provedených prací na akci

„ Oprava havarijního stavu- Horšovský Týn - Plzeňská ulice - výměna vodovodních
armatur"

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

/. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.l je provedení zaasfaltování výkopů po výměně
vodovodních armatur.
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//. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.l
L Termíny plnění:

Zahájení prací: 11.9.2018,
Dokončení prací: 30.9.2018

Předání a převzetí díla: do 5 dnů po dokončení díla
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Horšovský Týn

Plzeňská ulice

UL Cena za Dílo

1. Cena za provedení konečné úpravy výkopů

- 76.034,- Kč bez DPH

///. Ustanovení závěrečná
1. Tento Dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po

jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

2. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

3. Smluvní strany tento Dodatek č.l přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: Q 5 .^Q. 2018

Ing. Eva Gožďálová
statutární ředitelka
(zhotovitel)

V Horšovském Týně dne: Q 3 -fl)- 2018

Václav Mothejzík
starosta města
(objednatel)
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CHVaK
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388

IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet
Rozpočet: 02 Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa Základní rozpočet

Objekt:

01

Název objektu:

Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa

JKSO:

Stavba:

2617

Název stavby:

Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN Náklady na MJ: 76 034,00

Počet listů: Zakázkové číslo: 2617

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 76 034,40 Vytýčení křížených podzemní vedení 0.00
Z
R
N

PSV celkem 0,00 GEO zaměření 0,00Z
R
N

M práce celkem 0,00 Zaměření skutečného provedení 0,00

Z
R
N

M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 76 034,40 Zařízení staveniště 0,00

Dopravní značení 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00

ZRN + ostatní náklady 76 034,40 Ostatní náklady celkem: 0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno:

Datum:

Podpis

Jméno:

Datum:

Podpis:

/ T
Jméno:

Datum:

Podpis:

0 3 -10-1018

Základ pro DPH 15,0% činí: 76 034,00 Kč

DPH 15,0% činí: 11 405,10 Kč

Cena za objekt celkem: 87 439,10 Kč

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s. 
344 78 Domažlice, 

Bezděkovské předměstí 388 

IČO: 49 78 87 61 

www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dní. 

Stavba: 2617 Horšovský Týn, Plzeňská ul. II. Etapa Základní rozpočet List č.2 
Objekt: 01 Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa Datum tisku: 12.9.2018 

Rozpočet: 02 Horšovský Týn, Plzeňská ul. II. Etapa 

Rekapitulace stavebních dílů 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

5 Komunikace pozemní 76 034,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kč 76 034,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

VRN, rezerva a kompletace 

Přirážka Sazba Základna Kč 

Vytýčení křížených podzemní vedení 0,00 76 034,40 0,00 

GEO zaměření 0,00 76 034,40 0,00 

Zaměření skutečného provedení 0,00 76 034,40 0,00 

Mimostaveništnl doprava 0,00 76 034,40 0,00 

Zařízení staveniště 0,00 76 034,40 0,00 

Dopravní značení 0,00 76 034,40 0,00 

Kompletační činnost (IČD) 0,00 76 034,40 0,00 

Povolení vstupu do vozovky 0,00 76 034,40 0,00 

0,00 

CHVaK 

Zpracováno programemBUlLDpowerfiímy RTS a.s. 



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice,

Bezděkovské předměstí 388

IČO: 49 78 87 61

www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2617 Horšovský Týn, Plzeňská ul. I. Etapa Základní rozpočet List č.3

Objekt: 01 Horšovský Týn, Plzeňská ul. I. Etapa Datum tisku: 12.9.2018

Rozpočet: 02 Horšovský Týn, Plzeňská ul. I. Etapa

P. Č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

CHVaK

5 Komunikace pozemní

1 11310-7211.R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kamtěžené tl.5 cm m2 160,0000

2 572 95-2112.R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5cm m2 160,0000

3 Dop ra-va. Doprava asfaltu Valdorf km 18,0000

Komunikace pozemní 76 034,40

Zpracováno programemBUlLDpowerfirmy RTS a.s.


